

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta Turzovka prostredníctvom zakúpenia novej technológie	
Kód ITMS	24140110100	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 – Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 – Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Turzovka
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zefektívnenie zavedeného programu odpadového hospodárstva, správne nakladanie s odpadmi a estetizácia mesta
Špecifický cieľ projektu 1	Zefektívnenie separovaného zberu komodít, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov do lokalít, kde nedochádza k separácii
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva nebezpečných látok v meste prostredníctvom zakúpenia kontajnerov na nebezpečný odpad
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie množstva objemu separovaného odpadu, zvýšenie kapacít pre uskladnenie ďalšej separácie a uľahčenie manipulácie s nimi
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie hospodárskeho rastu mesta Turzovka zakúpením špeciálneho vozidla a výstavby stojísk na zlepšenie kvality životného prostredia a estetizácie mesta

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	41	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2009	3	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	166,49	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	47,34	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	7 793	2017

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	41	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2009	3	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	166,49	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	47,34	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	7 793	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Podpis zmluvy	-	-	-
2	Proces verejného obstarávania	-	-	-
3	Spracovanie propagačného materiálu	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1
4	Vytvorenie ENVIRONTÍMU	-	-	-
5	Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu	-	-	-
6	Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad	Počet zakúpených kontajnerov	počet	2
7	Zakúpenie lisu	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
8	Zakúpenie paletového vozíka	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
9	Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov	Počet zakúpených kontajnerov	počet	39
10	Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
11	Zakúpenie váhy	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Podpis zmluvy	12/2009	12/2009
Proces verejného obstarávania	11/2009	11/2011
Spracovanie propagačného materiálu	06/2010	11/2011
Vytvorenie ENVIRONTÍMU	07/2010	11/2011
Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu	07/2009	11/2010
Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad	06/2011	11/2011
Zakúpenie lisu	11/2011	11/2011
Zakúpenie paletového vozíka	10/2011	11/2011
Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov	06/2011	11/2011
Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou	11/2011	11/2011
Zakúpenie váhy	10/2011	11/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	11/2011
Publicita a informovanosť	05/2009	11/2011

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 396,16	0,00	8 396,16	Zakúpenie váhy Zakúpenie paletového vozíka Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 904,00	0,00	18 904,00	Zakúpenie lisu Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad
714005 Nákup špeciálnych automobilov	292 800,00	0,00	292 800,00	Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou
717001 Realizácia nových stavieb	84 505,44	0,00	84 505,44	Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	565,00	0,00	565,00	Publicita a informovanosť
<b>CELKOVO</b>	<b>405 170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>405 170,60</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Podpis zmluvy	0,00	0,00	0,00
2 Proces verejného obstarávania	0,00	0,00	0,00
3 Spracovanie propagačného materiálu	0,00	0,00	0,00
4 Vytvorenie ENVIRONMENTU	0,00	0,00	0,00
5 Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu	84 505,44	0,00	84 505,44
6 Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad	5 716,00	0,00	5 716,00
7 Zakúpenie lisu	13 188,00	0,00	13 188,00
8 Zakúpenie paletového vozíka	384,00	0,00	384,00
9 Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov	7 560,00	0,00	7 560,00
10 Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou	292 800,00	0,00	292 800,00
11 Zakúpenie váhy	452,16	0,00	452,16
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	565,00	0,00	565,00
<b>CELKOVO</b>	<b>405 170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>405 170,60</b>