

**Ministerstvo životného prostredia SR Sekcia
environmentálnych programov a projektov Odbor
riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z 131/4.1/201 1**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS - 4 Odpadové hospodárstvo
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: 04,

Názov projektu: **Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta Turzovka prostredníctvom zakúpenia novej technológie**

Kód projektu: **24140110100,**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **057/4.1 MP/2009**

Prijímateľ!: **Mesto Turzovka.**

s nasledovnými podmienkami:

- 1.
- 2.

V Bratislave, dňa 04.11.2011

Prílohy: predmet podpory (pozn. PM vypracuje nové znenie predmetu podpory y minade ?e whvAJertoii zmenou projektu dochádza k zmene údajov uvedených vo formulári predmetpodpory)

Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta Turzovka prostredníctvom zakúpenia novej technológie	
Kód ITMS	24140110100	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritynej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Turzovka
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie zavedeného programu odpadového hospodárstva, správne nakladanie s odpadmi a estetizácia mesta
Špecifický cieľ projektu 1	Zefektívnenie separovaného zberu komodít, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov do lokalít, kde nedochádza k separácii
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie množstva nebezpečných látok v meste prostredníctvom zakúpenia kontajnerov na nebezpečný odpad
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie množstva objemu separovaného odpadu, zvýšenie kapacít pre ukladanie ďalšej separácie a uľahčenie manipulácie s nimi
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie hospodárskeho rastu mesta Turzovka zakúpením špeciálneho vozidla a výstavby stojísk na zlepšenie kvality životného prostredia a estetizácie mesta

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	41	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2009	3	2011
	Počet uskutočnených aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	166,49	2011
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	47,34	2011
	Počet obyvateľov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	7 793	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	41	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2009	3	2011
	Počet uskutočnených aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	166,49	2011
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	47,34	2011
	Počet obyvateľov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	7 793	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Podpis zmluvy	-	-
2	Proces verejného obstarávania	-	-
3	Spracovanie propagačného materiálu	Počet uskutočnených aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet 1
4	Vytvorenie ENVIRONTIMU	-	-
5	Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu	-	-
6	Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad	Počet zakúpených kontajnerov	počet 2
7	Zakúpenie lisu	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet 1
8	Zakúpenie paletového vozíka	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet 1
9	Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov	Počet zakúpených kontajnerov	počet 39
10	Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet 1
11	Zakúpenie váhy	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet 1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Podpis zmluvy	10/2009	12/2009
Proces verejného obstarávania	11/2009	11/2011
Spracovanie propagačného materiálu	1/2010	11/2011
Vytvorenie ENVIRONTIMU	10/2009	11/2011
Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu	7/2009	11/2011
Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad	3/2010	11/2011
Zakúpenie lisu	3/2010	11/2011
Zakúpenie paletového vozíka	3/2010	11/2011
Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov	3/2010	11/2011
Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou	3/2010	11/2011
Zakúpenie váhy	3/2010	11/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	5/2009	11/2011
Publicita a informovanosť	5/2009	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	452,16	0	452,16	Zakúpenie váhy
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	384,00	0	384,00	Zakúpenie paletového vozíka
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 560,00	0	7 560,00	Zakúpenie vaňových kontajnerov
633004 Spolu	8 396,16	0	8 396,16	-
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 188,00	0	13 188,00	Zakúpenie lisu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 716,00	0	5 716,00	Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad
713004 Spolu	18 904,00	0	18 904,00	-
714005 Nákup špeciálnych automobilov	292 800,00	0	292 800,00	Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou
717001 Realizácia nových stavieb	84 505,44	0	84 505,44	Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	565,00	0	565,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	405 1 70,60	0	405 170,60	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Podpis zmluvy	0	0	0
2 Proces verejného obstarávania	0	0	0
3 Spracovanie propagačného materiálu	0	0	0
4 Vytvorenie ENVIRONMENTU	0	0	0
5 Zakúpenie váhy	452,16	0	452,16
6 Zakúpenie paletového vozíka	384,00	0	384,00
7 Zakúpenie lisu	13 188,00	0	13 188,00
8 Zakúpenie vozidla s hydraulickou rukou	292 800,00	0	292 800,00
9 Zakúpenie kontajnerov na nebezpečný odpad	5 716,00	0	5 716,00
10 Zakúpenie vaňových kontajnerov	7 560,00	0	7 560,00
11 Výstavba stojísk pre separovaný zber odpadu	84 505,44	0	84 505,44
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0	0	0
Publicita a informovanosť	565,00	0	565,00
CELKOVO	0	0	405 1 70,60