

1. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU – ŽIADOSŤ O ÚPRAVU IMPLEMENTAČNÉHO PLÁNU
5.1 Časový harmonogram projektu

Legenda: žiadateľ partner

Aktivity/ mesiace od začiatku trvania projektu	2016												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Priebežné správy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitorovacie cesty													
Externá evaluácia													
Špecifický cieľ 1													
Zlepšiť podmienky sanitácie a hygieny v 3 vzdelávacích zariadeniach v regióne Hincesti													
Výsledok 1.1													
Sú nainštalované 3 domové čistiare odpadových vôd v 3 vzdelávacích zariadeniach													
Aktivita 1.1.1 Podpísanie memoranda o porozumení s regionálnymi a miestnymi autoritami.	✓	✓	✓										
Aktivita 1.1.2 Selekcia 3 vzdelávacích zariadení v regióne Hincesti.	✓	✓	✓										
Aktivita 1.1.3 Vypracovanie stavebného projektu - technickej špecifikácie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.1.4 Inštalácia domových čistiarní odpadových vôd v 3 vzdelávacích zariadeniach			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.1.5 Prevedenie správy nad zariadením – čistiare odpadových vôd - na miestnu samosprávu								✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výsledok 1.2.													
Je zrealizovaný program na zvyšovanie povedomia v oblasti sanitácie a hygieny vo vzdelávacích zariadeniach ako aj medzi ostatným obyvateľstvom													
Aktivita 1.2.1 Tvorba 15 rozhlasových programov, zameraných na tému sanitácie a hygieny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.2.2 Zrealizovanie workshopov pre deti vo vzdelávacích zariadeniach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.2.3 Zorganizovanie besied s rodičmi detí vybraných vzdelávacích zariadení				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.2.4 Príprava a realizácia tréningu pre pedagógov/ vychovávateľov vzdelávacích zariadení													
Aktivita 1.2.5 Príprava a realizácia tréningu pre pedagógov/ vychovávateľov so slovenským expertom													



Predpokladaný kalendár mesiac/rok												
Aktivity/ mesiace od začiatku trvania projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
Priebežné správy												
Monitorovacie cesty												
Externá evaluácia												
Špecifický cieľ 1												
Zlepšiť podmienky sanitácie a hygieny v 3 vzdelávacích zariadeniach v regióne Hincesti												
Výsledok 1.1												
Sú nainštalované 3 domové čistiarne odpadových vôd v 3 vzdelávacích zariadeniach												
Aktivita 1.1.1 Podpísanie memoranda o porozumení s regionálnymi a miestnymi autoritami.												
Aktivita 1.1.2 Selekcia 3 vzdelávacích zariadení v regióne Hincesti.												
Aktivita 1.1.3 Vypracovanie stavebného projektu - technickej špecifikácie												
Aktivita 1.1.4 Inštalácia domových čistiarní odpadových vôd v 3 vzdelávacích zariadeniach	✓	✓										
Aktivita 1.1.5 Prevedenie správy nad zariadením – čistiarne odpadových vôd - na miestnu samosprávu	✓	✓										
Výsledok 1.2.												
Je zrealizovaný program na zvyšovanie povedomia v oblasti sanitácie a hygieny vo vzdelávacích zariadeniach ako aj medzi ostatným obyvateľstvom												
Aktivita 1.2.1 Tvorba 15 rozhlasových programov, zameraných na tému sanitácie a hygieny												
Aktivita 1.2.2 Zrealizovanie workshopov pre deti vo vzdelávacích zariadeniach												
Aktivita 1.2.3 Zorganizovanie besied s rodičmi detí vybraných vzdelávacích zariadení												
Aktivita 1.2.4 Príprava a realizácia tréningu pre pedagógov/ vychovávateľov vzdelávacích zariadení												
Aktivita 1.2.5 Príprava a realizácia tréningu pre pedagógov/ vychovávateľov so slovenským expertom												