

ÚVODNÁ STRANA PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU

1. Partnerská krajina, miesto realizácie projektu: Keňa, provincia Nyanza (Homa Bay), ostrov Rusinga		2. Projektové číslo: SAMRS/2017/KE/1/1
3. Názov projektu: Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere		
4. Sektorová priorita: Poľnohospodárstvo		5. CRS kód (5 miestny): 31320 Fishery development
6. Predpokladaný dátum začiatku: 1.9.2017 (doba trvania 25 mesiacov)	7. Predpokladaný dátum ukončenia: 30.9.2019	
8. Požadovaná dotácia z ODA (EUR): 250.000€	9. Celkové spolufinancovanie žiadateľa (EUR): 27.780€	
10. Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty): CENTRUM NAROVINU - nezisková nevládna organizácia v Keni P.O.Box 14633 - 00100, Nairobi, Kenya Shalom House 2 nd floor Left Wing, Dagoretti Corner, Ngong Road, Nairobi, Kenya web: www.centernarovinu.org kontaktná osoba: Kennedy Ochieng Okongo, riaditeľ email: ken.okongo@centernarovinu.org , info@centernarovinu.org tel: +254 702 971 921, +254 (020) 263 3854		
11. Stručná charakteristika projektu (max. 250 slov): Cieľom projektu je podporenie rozvoja chovu rýb na vidieku, na izolovanom ostrove Rusinga na Viktóriinom jazere s celkovým počtom obyvateľov okolo 30.000. Projekt takto podporí trvalú udržateľnosť existujúceho komunitného centra na ostrove založením farmy na chov rýb. Komunitné centrum sa nachádza priamo na brehu jazera, kde budú osadené plávajúce klieťky pre spolu 260 tisíc rýb Tilapia, zisk z produkcie bude finančne podporovať prevádzku komunitného centra vrátane kliniky s 24-hodinovou prevádzkou, časť produkcie bude podporovať potravinovú bezpečnosť centra, kde sa nachádza materská, základná, internátna stredná škola a sirotinec pre spolu 400 detí. Druhou časťou projektu je realizácia 1-ročného seminára so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva pre študentov strednej školy v komunitnom centre. V oblasti Homa Bay (kde ostrov patrí) je najvyšší počet ľudí infikovaných HIV/AIDS v celej Keni (až 26%), vysoká prostitúcia, u mladých ľudí absentuje znalosť problematiky, seminár zabezpečí zvýšenie informovanosti najohrozenejšej skupiny a trvalé zavedenie tém sexuálnej výchovy a plánovania rodičovstva do vyučovacieho predmetu Life Skills na strednej škole.		

1. ZHRNUTIE V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU (MAX. 2 STRANY)

1. 1. Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku

V súlade so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňskou republikou na roky 2014-18 a Agendou 2030 projekt podporuje trvalo udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj obyvateľov izolovaného ostrova Rusinga v západnej Keni v sektore poľnohospodárstva, konkrétne rozvoja rybolovu.

Rozvojový problém - ostrov Rusinga je jeden z najväčších ostrovov na Viktóriinom jazere s populáciou okolo 30.000 obyvateľov, z ktorých asi polovica sú deti do 15 rokov. Táto veľmi chudobná oblasť v západnej Keni má jednu z najvyšších úmrtností v krajine, následne na to veľké počty sirôt. Ostrov je silne zasiahnutý výskytom malárie, HIV/AIDS, brušného týfusu, TBC, parazitických a ďalších ochorení. Rybárstvo na jazere je hlavnou ekonomickou aktivitou v oblasti.

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov ostrova Rusinga, posilnenie ekonomickej a potravinovej bezpečnosti existujúceho komunitného centra prostredníctvom podpory ekonomických aktivít v sektore chovu rýb. Súčasne sa projekt zameriava na problematiku vysokej prevalencie HIV/AIDS, oblasť Homa Bay (kam ostrov patrí) má najvyšší výskyt HIV/AIDS pozitívnych ľudí v Keni.

Projekt podporuje **trvalú udržateľnosť existujúceho komunitného centra** na ostrove, ktoré sa postupne rozširuje od r. 2003. Komunitné centrum má na ostrove dôležité postavenie, poskytuje kvalitné vzdelávanie pre spolu 400 detí a mladých ľudí vrátane sirôt, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, osvetu, informovanosť komunity. Jeho súčasťou je materská, základná a nová internátna stredná škola, sirotinec a zdravotné stredisko s 24h prevádzkou. V komunitnom centre bude založená farma na chov rýb na Viktóriinom jazere, centrum sa nachádza priamo na brehu jazera, kde budú osadené plávajúce kletky pre spolu 260 tisíc rýb Tilapia, zisk z produkcie bude finančne podporovať prevádzku komunitného centra vrátane kliniky, časť produkcie bude podporovať potravinovú bezpečnosť.

Oblasť Homa Bay má najvyšší výskyt HIV/AIDS pozitívnych ľudí v Keni (až 26%), prevalencia na HIV/AIDS v Keni je stabilná na úrovni okolo 6% za posledných 5 rokov. Hlavnými faktormi podporujúcimi šírenie HIV/AIDS v oblasti sú: chudoba, kultúrny a sexuálny prístup a správanie, sieť rybárskeho priemyslu, faktory súvisiace so životným štýlom, správanie v oblasti zdravotného rizika a problémy súvisiace so vzdelávaním. Odvetvie rybolovu je spájané s javom nazývaným "Jaboya", v preklade to znamená, že muži (rybári alebo sprostredkovatelia) zneužívajú ženy obchodujúce s rybami výmenou za sex, tento koncept je tiež používaný na lákanie mladých a neplnoletých dievčat - sex ako výmena za ryby, ktoré oni ďalej môžu predávať a získať peniaze. V oblasti je veľmi vysoká prostitúcia. U mladých ľudí absentuje znalosť problematiky, naša škola má niekoľko neplnoletých matiek. Súčasťou projektu je realizácia 1-ročného seminára so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva pre študentov strednej školy v komunitnom centre. Seminár zabezpečí zvýšenie informovanosti najohrozenejšej skupiny a trvalé zavedenie tém sexuálnej výchovy a plánovania rodičovstva na strednej škole do vyučovacieho predmetu Life Skills.

1. 2. Project summary

In line with the Slovak Republic Strategy for Development Cooperation with the Republic of Kenya for the period 2014-2018 and Agenda 2030, the project promotes sustainable and equitable socio-economic development for inhabitants of the isolated Rusinga Island in western Kenya in agriculture, specifically in the fishery development.

Development problem - Rusinga Island is one of the biggest islands on Lake Victoria with population about 30,000 inhabitants, of whom about half are children under 15 years. This very poor area has one of the highest mortality rates in the county, and therefore a large numbers of orphans. The island is strongly affected by the presence of malaria, HIV/AIDS, typhoid fever, TB, parasitic and other diseases. Fishing is the main economic activity in this region.

The aim of the project is to improve the quality of life of Rusinga Island inhabitants, to strengthen the economic and food security of an existing Community center by promoting economic activities in the fish farming sector. At the same time, the project focuses on the high prevalence of HIV/AIDS, Homa Bay (where the island belongs) has the highest incidence of HIV/AIDS-positive people in Kenya.

The project promotes **the sustainability of an existing community center** on the island, which has been gradually expanding since the year 2003. The community center has an important role on the island, providing quality education for a total of 400 children and young people, including orphans, providing health care and community awareness. It includes a kindergarten, primary school and new boarding high school, an orphanage and a 24-hour health center. In the community center, a fish farm in Viktoria Lake will be established, the center is located directly on the shores of the lake, where floating cages will be housed for a total of 260,000 Tilapia fish. The production profit will financially support the operation of the community center including the clinic, part of the production will support food safety.

County Homa Bay has the highest incidence of HIV/AIDS-positive people in Kenya (up to 26%), HIV prevalence in Kenya is stable at around 6% over the past 5 years. The main factors supporting the spread of HIV/AIDS in the area are: poverty, cultural and sexual attitude and behavior, the fishing industry networks, lifestyle related factors, health risk behavior and professional related issues. The fishing industry is associated with the phenomenon called "Jaboya". The "Jaboya" concept entails men (fishermen or middlemen) exploiting women traders by only selling fish in exchange for sex. This concept is also used to lure young girls into sex in exchange for free fish that they can sell and get money. There is very high prostitution in the area. Young people lack knowledge of the subject, our school has a few underage mothers. Second part of the project is the organization of a one-year seminar focusing on sex education and family planning for high school students in the community center. The seminar will raise the awareness of the most vulnerable group and the permanent introduction of sex education and parenting topics at a high school into Life Skills.

2. ANALÝZA PROBLÉMOV A ZDŮVODNENIE PROJEKTU (MAX. 3 STRANY)

2. 1. Identifikácia problémov a analýza potrieb

Ostrov Rusinga je jeden z najväčších ostrovov na Viktóriinom jazere s populáciou okolo 30.000 obyvateľov, z ktorých asi polovica sú deti do 15 rokov. Táto veľmi chudobná vidiecka oblasť v západnej Keni má jednu z najvyšších úmrtností v krajine, následne na to veľké počty sirôt. Ostrov je silne zasiahnutý výskytom malárie, HIV/AIDS, brušného týfusu, TBC, parazitických a ďalších ochorení. Rybárstvo na Viktóriinom jazere je hlavnou ekonomickou aktivitou v oblasti.

Projekt podporuje trvalú udržateľnosť existujúceho komunitného centra na ostrove, ktoré sa postupne rozširuje už od r. 2003. Komunitné centrum má na ostrove dôležité postavenie, poskytuje kvalitné vzdelávanie pre spolu 400 detí a mladých ľudí vrátane sirôt, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, osvetu, informovanosť komunity. Jeho súčasťou je materská, základná a nová internátna stredná škola, sirotinec a zdravotné stredisko s 24h prevádzkou. Projekt komunitného centra je veľmi komplexný, našim prvoradým cieľom je zvyšovanie jeho udržateľnosti a znižovanie závislosti na donoroch. V komunitnom centre bude založená farma na chov rýb na Viktóriinom jazere, centrum sa nachádza priamo na brehu jazera, kde budú osadené plávajúce kliecky pre spolu 260 tisíc rýb Tilapia, zisk z produkcie bude finančne podporovať prevádzku komunitného centra vrátane kliniky, časť produkcie bude podporovať potravinovú bezpečnosť. V komunitnom centre sa venujeme chovu rýb v malej mierke od r. 2015, vďaka získaným skúsenostiam očakávame výrazné zisky z predaja produkcie, ktoré budú finančne podporovať prevádzku centra.

Súčasne sa projekt zameriava na problematiku vysokej prevalencie HIV/AIDS v oblasti, Homa Bay (kam ostrov patrí) má najvyšší výskyt HIV/AIDS pozitívnych ľudí v Keni (až 26%), prevalencia na HIV v Keni je stabilná na úrovni okolo 6% za posledných 5 rokov. Štatisticky počet nakazených žien v krajine je takmer dvojnásobný než u mužov, väčšina nakazených ľudí žije na vidieku. Hlavnými faktormi podporujúcimi šírenie HIV/AIDS v oblasti sú: chudoba, kultúrny a sexuálny prístup a správanie, sieť rybárskeho priemyslu, faktory súvisiace so životným štýlom, správanie v oblasti zdravotného rizika a problémy súvisiace so vzdelávaním. Odvetvie rybolovu je spájané s javom nazývaným "Jaboya", v preklade to znamená, že muži (rybári alebo sprostredkovatelia) zneužívajú ženy obchodujúce s rybami výmenou za sex, predajú úlovok tým ženám, ktoré im poskytnú sex, ženy závislé na tomto príjme väčšinou nemajú inú možnosť ako užiť veľkopočetnú rodinu. Tento koncept je tiež používaný na lákanie mladých a nepľnoletých dievčat - sex ako výmena za ryby, ktoré oni ďalej môžu predávať a získať peniaze. V oblasti je veľmi vysoká prostitúcia. U mladých ľudí absentuje znalosť problematiky, naša škola má niekoľko nepľnoletých matiek.

Súčasťou projektu je realizácia 1-ročného seminára so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva pre študentov strednej školy v komunitnom centre. Seminár zabezpečí zvýšenie informovanosti najohrozenejšej skupiny a trvalé zavedenie tém sexuálnej výchovy a plánovania rodičovstva na strednej škole do vyučovacieho predmetu Life Skills.

Projekt sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj, nie na krátkodobé zlepšenie situácie.

2.2. Relevantné štúdie, prieskumy žiadateľa/partnera a komplementárne projekty

Prípravná fáza projektu, predrealizačné a realizačné štúdie, prieskumy potrieb:

- Spracovanie overovacích štúdií: efektivita projektu chovu rýb bola preverená viacerými business plánmi s rozpočtami, bola nadviazaná spolupráca s expertom na chov rýb: Ronaldo Brita Gitana, ktorý vyštudoval chov rýb na Bicol University Filipíny, kde je kliečkový chov rýb veľmi rozšírený, má skúsenosti so zakladaním fariem na kliečkový chov rýb vo viacerých krajinách (Filipíny, Mozambik, Keňa, Zimbabwe) a podieľal sa na príprave technickej špecifikácie projektu, príloha č. 5.

- Zabezpečenie miestnych partnerov: našim kľúčovým lokálnym partnerom je nezisková organizácia CENTRUM NAROVINU, založená v roku 2001 miestnymi keňskými komunitnými pracovníkmi a aktivistami. Tento partner spoločne s nami koncipuje vhodné projekty v Keni a dohliada na ich realizáciu. Je zárukou, že projekt zodpovedá miestnym potrebám a prebehne za dodržania všetkých náležitostí. Vzhľadom na vysokú mieru korupcie a netransparentnosti pri rozvojových projektoch v krajine, považujeme spoluprácu s overeným miestnym partnerom za extrémne dôležitú.

- Farma na chov rýb ako súčasť komunitného centra bude plne využívať existujúce kapacity centra: napojenie na verejnú elektrickú sieť, zásobovanie vody, zdravotné stredisko atď, čo považujeme za dôležitý faktor.
- Žiadateľ v spolupráci s partnerom pôsobí v Keni od roku 2001, nadviazal množstvo vzťahov s miestnymi organizáciami a úradmi, je výborne oboznámený s miestnou situáciou a podmienkami a realizuje v Keni množstvo dlhodobých aj jednorázových projektov v oblasti vzdelávania, starostlivosti o zdravie, boja s chudobou atď.

Realizované Komunitné centrum od 2003-2017:

Projekt je súčasťou komplexného projektu našej organizácie na ostrove Rusinga, ktorý začal v r. 2003, v 2005 začala výstavba komunitného centra, úspešne spolupracujeme s miestnou komunitou, ktorá zabezpečila bezplatne prvý pozemok pre centrum. Súčasťou tohto komplexného projektu je materská škola (vedená systémom Montessori), 8-ročná základná škola a 4-ročná internátna stredná škola pre spolu 400 detí, sirotinec pre 72 detí, kuchyňa s veľkou jedálňou, zdravotné stredisko s 24h prevádzkou (vrátane lôžkovej časti), 2 ihriská, PC učebňa s knižnicou, dielne, školská zeleninová a ovocná farma, chov sliepok atď. Projekt bol a je financovaný kombináciou súkromných a verejných zdrojov, máme niekoľko menších podnikateľských aktivít, ktoré finančne prispievajú na prevádzku (dielňa na spracovanie mastenca a predaj výrobkov do EÚ, dovoz kávy a čaju do ČR atď); na financovaní sa podieľala Slovenská republika, Česká Republika, Keňa, bolo a je zapojených množstvo medzinárodných neziskových organizácií, škôl atď. Prevádzka centra je podporovaná dobrovoľníckou prácou miestnej komunity a dobrovoľníkmi zo zahraničia.

Predchádzajúce hodnotiace správy, podporné listy

- Podporný list od „Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries“ zo dňa 26.1.2017, podporujúci rozšírenie chovu rýb na jazere, vid' príloha č. 9/1
- Podporný list od „Ministry of Health“ zo dňa 4.5.2017, podporujúci výstavbu vodnej veže v areáli komunitného centra, vid' príloha č. 9/2
- V súvislosti so snahou Keňskej vlády o oživenie ekonomiky krajiny a vylepšenie školských stravovacích programov v rámci ekonomického stimulačného programu bolo komunitné centrum a práca neziskovej organizácie vyhodnotené ako jedno z najlepších, na základe čoho centrum obdržalo od Ministerstva rybolovu 2 rybníky na posilnenie stravovacieho programu, prvý v roku 2011 a druhý 2012, každý z nich má 300m² a okolo 1.000 rýb (*Oreochromis niloticus*)
- Kontrola SlovakAid na Rusinga Island 11/2014, hodnotiaci správa SlovakAid na SAMRS
- Kontrola SlovakAid na Rusinga Island 12/2011, hodnotiaci správa SlovakAid na SAMRS

3. CIELE, ŠPECIFICKÉ CIELE, VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (MAX. 10 STRÁN)

3.1. Celkový cieľ projektu

Zlepšenie sociálno-ekonomického rozvoja obyvateľov izolovaného ostrova Rusinga

V súlade so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňskou republikou na roky 2014-18 a Agendou 2030 projekt podporuje udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj obyvateľov izolovaného ostrova Rusinga v západnej Keni v **sektore poľnohospodárstva**, konkrétne rozvoja chovu rýb.

Priorita je v súlade s Miléniovou deklaráciou OSN, Miléniovými rozvojovými cieľmi OSN, Parížskou deklaráciou o efektívnosti rozvojovej pomoci a s Akčnou agendou z Akry. Rovnako sú prioritou Kenya Vision 2030, národného rozvojového programu Kene na obdobie 2008-2030.

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov izolovaného ostrova Rusinga, posilnenie ekonomickej a potravinovej bezpečnosti existujúceho komunitného centra prostredníctvom podpory ekonomických aktivít v sektore chovu rýb. Súčasne sa zameriava na problematiku vysokej prevalencie HIV/AIDS, oblasť v oblasti Homa Bay (kam ostrov patrí) má najvyšší výskyt HIV/AIDS pozitívnych ľudí v Keni.

3.2. Špecifické ciele projektu

1. Založením farmy na chov rýb bude posilnený udržateľný rozvoj a potravinová bezpečnosť existujúceho komunitného centra na ostrove pre 400 detí. Zisk z rybej farmy bude podporovať prevádzku celého komunitného centra a kliniky, produkcia rýb bude podporovať potravinovú bezpečnosť deťom v komunitnom centre, v súčasnosti sa v centre denne stravuje 400 detí. Na Viktóriinom jazere sú ideálne podmienky pre chov rýb, rybárstvo na Viktóriinom jazere je hlavnou ekonomickou aktivitou v oblasti. Do budúcnosti plánujeme založenie rybárskeho družstva, o ktoré miestna komunita prejavila veľký záujem, rodiny si budú môcť v centre prenajať plávajúcu kletku s rybami a mať vlastný zdroj financií, rybárske družstvo bude organizovať stretnutia a učiť komunitu tento spôsob chovu rýb.

Zdroje overenia informácií: priebežné správy, reporty farmy na chov rýb, licencie, fotodokumentácia.

2. Zabezpečené vzdelávanie pre študentov strednej školy so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva. V novovybudovanej strednej škole, ktorá je súčasťou komunitného centra, bude vyučovací predmet Life Skills rozšírený o chýbajúcu sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva. Do projektu bude zapojených všetkých 90 študentov strednej školy, a čiastočne aj študenti vyšších ročníkov základnej školy v centre. Predpokladáme pozitívny vplyv na celú komunitu, postupné znižovanie tehotných nepľnoletých dievčat na ostrove. Prostitúcia a šírenie prenosných pohlavných chorôb (predovšetkým HIV/AIDS) je obrovským problémom v oblasti, mladí ľudia sú najzraniteľnejšou skupinou, ktorú je nevyhnutné informovať o problematike a ponúknuť im riešenie, viac informácií o seminári viď príloha 4 "Program seminára".

Zdroje overenia informácií: priebežné správy, výkazy strednej školy, fotodokumentácia.

3.3. Výstupy projektu a indikátory

1.1. Založená farma na chov na Viktóriinom jazere

Počet plávajúcich klieťok na vode: 6ks s rozmerom 6x6x6m pre spolu 260.000 rýb Tilapia, informácie o plánovanom chove sú priložené v prílohe č. 5 "Technické špecifikácie".

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Pracovné zmluvy s min 4 novými zamestnancami rybej farmy, pracovné výkazy a výplatné pásky

Faktúry za dodaný tovar a práce

1.2. Vybudovaná vodná veža s pitnou vodou pre komunitné centrum

Zabezpečenie pitnej vody pre 400 detí komunitného centra

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Faktúry za dodaný tovar a práce

2.1. Semináre pre študentov strednej aj základnej školy počas celého školského roka 2018 (I.-XI.)

Študenti školy v komunitnom centre s vedomosťami o sexuálnej výchove a plánovaní rodičovstva, ročne 30 absolventov strednej školy. Semináru sa zúčastní 90 študentov strednej školy v komunitnom centre, v rámci ktorého bude vypracovaný manuál pre našu konkrétnu školu a konkrétnu situáciu na ostrove, v oblasti Homa Bay a na ostrove Rusinga je najvyšší výskyt HIV/AIDS pozitívnych ľudí v Keni.

V keňskom vzdelávacom systéme nie je sexuálna výchova dostatočne zahrnutá ani napriek tlaku mimovládnych a medzinárodných organizácií, proces je spomalený náboženskými a kultúrnymi presvedčeniami práve na úkor mladých ľudí. V mnohých afrických spoločnostiach je reprodukčné zdravie všeobecne ignorované z dôvodu afrického ponímania, že sex je výlučne téma pre dospelých, medzi mladými je táto téma oficiálne tabu. Mladí ľudia, pokiaľ ide o sexualitu, sú ponechaní osudu a priznávajú, že ani od rodiny ani v škole sa nedozvedeli potrebné informácie o sexe, o prenosných pohlavných chorobách atď. V mnohých výskumoch bolo potvrdené, že v poslednom čase došlo k zvýšeniu sexuálnej aktivity najmä medzi jedenástym až pätnásťročným rokom života mladých ľudí, čo si vyžaduje veľmi skorú sexuálnu výchovu.

Navrhované sexuálne vzdelávanie bude pozostávať zo základných častí: sexuálne zdravie, sexuálna reprodukcia a sexualita, čo je pre rodičov a učiteľov nepríjemná téma. Program sa snaží zmeniť spoločnosť zmenou sexuálnych a rodových noriem vzdelávaním mládeže, aby vedeli obhajovať svoje sexuálne práva. Chceme tiež podporovať akceptáciu rôznych sexuálnych identít a orientácií a začať znižovať homofóbnu formu mentality smerom k iným orientáciám, ktoré spoločnosť považuje za "abnormálne", pozn. v Keni je homosexualita stále trestná, homosexuálny sex sa trestá až do 14 rokov väzenia, často sa vyskytujú útoky na komunitu LGBT.

Navrhovaná štruktúra seminára:

2 mesiace prípravy programu komplexnej sexuálnej výchovy pre strednú školu na ostrove Rusinga (X-XII. 2017), zhromažďovanie relevantných materiálov (knihy, videá, programy...) a informácií, začatie spolupráce so špecializovanými organizáciami a školiteľmi v Keni, nábor špecializovaných sociálnych pracovníkov (1 muž a 1 žena), identifikácia najvhodnejších školení o komplexnom sexuálnom vzdelávaní špecializovaných sociálnych pracovníkov z komunitného centra, účasť 3 lektorov na školení (špecializovaný sociálny pracovník 2x a učiteľ predmetu Life Skills)

1-ročný program na škole v priebehu celého školského roka 2018 (I/2018 - XII/2018) pre 90 študentov strednej školy a ich učiteľov a sociálnych pracovníkov bude zahŕňať:

- Spolu 9 dvojdnových seminárov 1x mesačne so študentami SŠ s účasťou učiteľov a sociálnych pracovníkov, budú prizvaní externí špecializovaní lektori 1x mesačne (január, február, marec, máj, jún, júl, september, október, november 2018)
- 9 mesačných stretnutí s učiteľmi a sociálnymi pracovníkmi komunitného centra - pred každým mesačným seminárom pre študentov
- 27 seminárov 1x týždenne so študentami medzi mesačnými seminármi v rámci predmetu Life Skills
- osobné a skupinové rozhovory so študentmi podľa potrieb a potrieb počas celého roka - vedené špecializovanými a vyškolenými sociálnymi pracovníkmi
- pripravený manuál pre komplexné sexuálne vzdelávanie pre komunitné centrum na ostrove Rusinga, nastavený na konkrétne špecifické podmienky našej školy (v prvom ročníku pre stredoškolské štúdium, v druhom roku rozšírenie na základnú úroveň)

- riešenie pre lepšie hygienické a zdravotné problémy dievčat - distribúcia afrických látkových menštruálnych vložiek (umývateľné, nie jednorázové) pre všetky dievčatá študujúce na škole (od 6 ročníka ZŠ a celá SŠ), poskytnutie základných hygienických potrieb pre zlepšenie intímnej hygieny a zdravie študentov - antibakteriálne mydlá, uteráky atď

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Reporty strednej školy o seminároch

Pracovné zmluvy s lektormi, pracovné výkazy a výplatné pásky

3.4. Aktivity projektu a vstupy

1.1.1. Získanie povolení pre chov rýb na jazere (EIA atď)

Vstupy:

Zabezpečenie štúdie chovu rýb

Zabezpečenie povolení (EIA atď)

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Platné povolenia/licencie pre chov

1.1.2. Vybudovanie 6 plávajúcich konštrukcií 6x6x6 m na Viktóriinom jazere

Vstupy:

Zabezpečenie manažera s dostatočnou praxou v obore

Materiál a práca potrebná na vybudovanie plávajúcej konštrukcie v hodnote max 21.436€

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Pracovné zmluvy so zamestnancami farmy, pracovné výkazy a výplatné pásky

Faktúry za dodaný materiál a práce

1.1.3. Chov rýb

Vstupy:

Zabezpečenie manažera s dostatočnou praxou v obore

Chov 260.000 rýb Tilapia v 6 plávajúcich klietkach

Náklady na potravu celkom 100.633€

Zabezpečenie min 4 zamestnancov rybej farmy

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Pracovné zmluvy so zamestnancami farmy, pracovné výkazy a výplatné pásky

Faktúry za dodaný materiál

1.1.4. Výlov rýb a predaj

Vstupy:

Predaj rýb, predpokladaný príjem 300 Ksh/kg, očakávaný celkový príjem 150.000€

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Pracovné zmluvy so zamestnancami farmy, pracovné výkazy a výplatné pásky

Faktúry za dodaný materiál

1.2.1. Vybudovanie vodnej veže pre komunitné centrum

Vstupy:

Materiál a práca potrebná na vybudovanie konštrukcie a 2 tanky po 10.000 litrov v hodnote max 5.600€

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Faktúry za dodaný materiál a práce

2.1.1. Organizácia odborných seminárov pre 100 študentov školy počas celého školského roka 2018

Vstupy:

Počas školského roka 2018 bude organizovaný 1x týždenne seminár pre 100 študentov (spolu 9x) plus 1x mesačne s pozvanými externými lektormi špecializujúcimi sa na tématiku (27x)

Zabezpečenie min 4 lektorov

Zabezpečenie študijného materiálu pre študentov v hodnote max 2135€

Zabezpečenie pomôcok pre program: hygienické pomôcky, prezervatívy, vložky atď v hodnote max 2500€

Zdroje overenia informácií:

Priebežné správy

Fotodokumentácia

Pracovné zmluvy s lektormi

Reporty strednej školy o seminároch

Faktúry za dodaný materiál

3.5 . Predpoklady a riziká, opatrenia na ich minimalizovanie

Popis rizika	Posúdenie		Plán na znížovanie rizika
	Pravdepodobnosť nízka/stredná/vysoká	Dopad malý/stredný/závažný	
Politické riziká: - Zmena vlády, nestabilná politická kríza v krajine, teroristické útoky, v 8/2017 budú v Keni voľby (komunálne, parlamentné aj prezidentské) a sú očakávané nepokoje v krajine	stredná	vysoký	- Je zabezpečená nepretržitá ochrana centra, oplotenie a kontrola vstupu do areálu - Západná Keňa nie je stredobodom záujmu teroristickej skupiny al-Shabaab, ktorá operuje prevažne v iných častiach Kene

Prírodné riziká : - Nepriaznivé klimatické podmienky	stredná	vysoký	- Načasovanie prác s ohľadom na klimatické podmienky, prispôsobenie sa podnebiu na Rusinga Island (obdobie dažďov) - Na Viktóriinom jazere sú premnožené hyacinty, ktoré spôsobujú problémy aj chovateľom rýb, je nevyhnutná nepretržitá profesionálna kontrola farmy
Finančné a ekonomické riziká: - Nedostatočné financovanie	nízka	vysoký	- Využitie už rozbehnutého systému adopcie afrických detí, kde adoptívni rodičia zo SR a ČR platia mesačné platby pre svoje na diaľku „adoptované deti“. - Dlhodobá spolupráca s verejným aj súkromným sektorom, s firmami
Zdravotné riziká : - Endemický nárast chorôb a epidémie (cholera, týfus, ebola...)	stredná	závažný	- Úprava časového harmonogramu - Keďže v areáli máme zdravotné stredisko vieme zabezpečiť včasnú diagnózu a reakciu, plus nepretržité vyhodnocovanie epidemiologických údajov, imunizácia, prevencia
Technické a praktické riziká : - Zlá kvalita prevedených prác pri všetkých aktivitách - Neschopnosť zabezpečiť kvalifikovaného personálu, ostrov Rusinga je izolovaný ostrov, aj v súčasnosti máme problémy nájsť kvalifikovaný napr zdravotnícky personál, ktorý by bol ochotný prísť žiť a pracovať na takéto miesto	nízka	stredný	- Skúsenosti lokálneho partnera s vedením projektov, miestna znalosť pomerov, potrebné kontakty, skúsenosti s výberom dodávateľov, nepretržitá kontrola prác lokálnym partnerom a fotoreport pre našu organizáciu. - Prísun elektriny a pitnej vody riešime vo vlastnej réžii (solárne panely, výroba elektr energie generátorom, vlastná úpravňa pitnej vody). V roku 2016 bolo realizované pripojenie na verejnú elektrickú sieť, momentálne je prevádzka zo strany dodávateľa energie veľmi poruchová

3. 6. Prierezové témy

Ochrana životného prostredia

Všetky aktivity projektu sú v súlade s ochranou životného prostredia a s trvalo udržateľným rozvojom. Návrh nových konštrukcií vychádza zo skúseností so stavbami predošlých budov v rámci areálu centra, s dôrazom na používanie energeticky nenáročných postupov, používanie miestne dostupných stavebných materiálov a jednoduchých stavebných postupov, zodpovedajúcim miestnym podmienkam. Viktóriine jazero má výborné podmienky pre chov rýb, nedôjde k nepriaznivému dopadu na životné prostredie.

Rodová rovnosť, dobrá správa vecí verejných, ľudské práva a ľudská dôstojnosť

Prístup k vzdelaniu v našom komunitnom centre je a naďalej bude rovnaký pre mužov aj ženy, v určitých častiach seminára bude kladený mimoriadny dôraz práve na dievčatá, keďže medzi témy patrí aj prostitúcia, materstvo, hygiena v menštruačnom období atď.

Dlhodobým pôsobením žiadateľa a jeho partnera v danej oblasti, presadzovaním humanistických myšlienok a výchovou proti všetkým typom násilia a diskriminácie sa zabezpečí rodová rovnosť, trvalý a spravodlivý prístup žien a mužov k službám a infraštruktúre v širšom časovom horizonte.

Na ostrove Rusinga žije výlučne kmeň Luo, v septembri 2012 prišli do sirotinca prvýkrát deti z iného kmeňa, konkrétne Kikuyu. Medzi týmito dvoma kmeňmi panuje tradične silná nevraživosť, ktorú často zneužívajú predovšetkým politici a podporujú kmeňovú nenávisť a násilie. Dievčatá bez problémov zapadli do prostredia, automaticky sa naučili jazyk miestneho kmeňa a odvtedy sa komunitné centrum stalo útočiskom rôznych detí z rôznych kmeňov, projekt získal multikultúrny kontext.

4. PERSONÁLNE KAPACITY PRE REALIZÁCIU PROJEKTU - PERSONÁLNA MATICA

PERSONÁLNA MATICA						
Projektový tím	Meno a priezvisko	Funkcia v projekte	Číslo podpoložky v rozpočte	Aktivity, ktoré bude zabezpečovať v rámci projektu	Obdobie vykonávania práce na projekte	Rozsah práce (osobo/deň)
	Ing. arch. Miriam Lišková	Projektový manažér	9.1.1	Vedenie a management projektu	24 mesiacov	180 osobodní
	Ing. Martina Slávičková	Asistent projektového manažéra	9.1.2	Asistent projektového manažéra	24 mesiacov	72 osobodní
	Joash Ouma Okongo	Projektový manažér, Keňa	3.1.1	Vedenie a management projektu, lokálny partner	24 mesiacov	312 osobodní
Odborný personál	Dana Feminová	Konzultant, koordinátor, ČR	2.2.5	Konzultácie a koordinácia projektu	24 mesiacov	168 osobodní

5. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU

5.1 Časový harmonogram aktivít projektu

Aktivita číslo a názov	IX-2017	X-2017	XI-2017	XII-2017	I-2018	II-2018	III-2018	IV-2018	V-2018	Implementujúci subjekt
1.1.1. Získanie povolení pre chov rýb na jazere (EIA atď)										Žiadateľ a partner
1.1.2. Vybudovanie plávajúcich konštrukcií na jazere										Partner
1.1.3. Chov rýb										Partner
1.1.4. Výlov rýb a predaj										Partner
1.2.1. Vybudovanie vodnej veže pre komunitné centrum										Partner
2.1.1. Organizácia odborných seminárov										Žiadateľ a partner

Aktivita číslo a názov	VI-2018	VII-2018	VIII-2018	IX-2018	X-2018	XI-2018	XII-2018	I-2019	II-2019	Implementujúci subjekt
1.1.1. Získanie povolení pre chov rýb na jazere (EIA atď)										Žiadateľ a partner
1.1.2. Vybudovanie plávajúcich konštrukcií na jazere										Partner
1.1.3. Chov rýb										Partner
1.1.4. Výlov rýb a predaj										Partner
1.2.1. Vybudovanie vodnej veže pre komunitné centrum										Partner
2.1.1. Organizácia odborných seminárov										Žiadateľ a partner

Aktivita číslo a názov	III-2019	IV-2019	V-2019	VI-2019	VII-2019	VIII-2019	IX-2019			Implementujúci subjekt
1.1.1. Získanie povolení pre chov rýb na jazere (EIA atď)										Žiadateľ a partner
1.1.2. Vybudovanie plávajúcich konštrukcií na jazere										Partner
1.1.3. Chov rýb										Partner
1.1.4. Výlov rýb a predaj										Partner
1.2.1. Vybudovanie vodnej veže pre komunitné centrum										Partner
2.1.1. Organizácia odborných seminárov										Žiadateľ a partner

5.2 Monitorovací plán

Monitorovaná cesta č.	Pozícia osoby, ktorá monitorovaniu cestu vykoná	Obdobie, v ktorom sa monitorovaná cesta má uskutočniť (predbežný plán)	Výstupy a ich indikátory, ktoré budú v rámci monitorovacej cesty hodnotené	Riziká, ktoré sa budú posudzovať	Zdroje overenia, dokumenty a zdroje, z ktorých budú čerpané informácie a údaje
1.	Projektový manažér Konzultant	predbežne I 2018	Koordinácia s lokálnym partnerom, rozbehnutie chovu, kontrola licencií pre chov, pohovory s novými lektormi pre školu, stretnutie s komunitou atď	Vhodné klimatické podmienky pre rozbehnutie chovu Výber kvalitných dodávateľov	Správa z cesty, faktúry, fotodokumentácia
2.	Konzultant	predbežne VII-XII 2018	Priebežná kontrola, konzulting	Dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu, kvality práce	Správa z cesty, faktúry, fotodokumentácia
3.	Projektový manažér	predbežne V-VIII 2019	Kontrola, ukončenie projektu, zhodnotenie	Dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu, kvality práce	Správa z cesty, faktúry, fotodokumentácia

6. KOMUNIKAČNÝ PLÁN (MAX. ½ STRANY)

6. 1. Komunikačný plán prezentácie výstupov projektu

Naša organizácia sa dlhodobo zúčastňuje verejných podujatí za účelom propagovania všetkých svojich aktivít predovšetkým v ČR, SR a v Keni, samozrejme vrátane projektu komunitného centra na ostrove Rusinga, ktoré je jedným z našich najdôležitejších projektov. Je našou prioritou zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti a ďalšieho rozvoja, s tým súvisiaca dostatočná prezentácia projektu.

Aj v budúcnosti budeme naďalej aktívne spolupracovať so štátnym a súkromným sektorom, s firmami a s individuálnymi darcami, zabezpečenie financovania prevádzky prostredníctvom opakovaných benefičných akcií, verejných zbierok, zaistenia sponzorov a ďalších foriem fundraisingu.

Trikrát ročne vydávame spolu s našou partnerskou organizáciou z ČR informačný bulletin (od r. 2015 aj v angličtine) s aktuálnymi informáciami, pravidelne organizujeme kurzy pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu v ČR aj SR. Naším cieľom je šírenie informácií o projekte v Českej a Slovenskej republike, v Keni, ale aj v iných krajinách.

7. FINANČNÉ INFORMÁCIE (MAX. 1 STRANA)

7.1. Rozpočet (komentár k rozpočtu)

NÁKLADY NA AKTIVITY	Kshs				Eur
VÝSTUP 1 Chov rýb na jazere					
Náklady na chov – plávajúce konštrukcie	393 000	3 573	6	ks	21 438
Náklady na chov – údržba 6 exist sietí		200	6	ks	1 200
Náklady na chov – štúdia a certifikáty EIA					1 000
Náklady na chov – nákup malých rýb	4	0,03636	260 000	ks	9 490
Náklady na chov – potrava pre rýby					102 780
Náklady na chov – náklady na čln, prevádzku farmy atď	49 500	450	14	mesiac	6 300
Náklady na chov – náklady na výlov, distr a predaj	70 000	636	11	mesiac	6 996
Náklady na chov – vedúci pracovník	15 000	136	20	mesiac	2 720
Náklady na chov – zamestnanec 4x	9 900	90	20	mesiac	7 200
Náklady na chov – bezpečnostná služba 2x	9 900	90	20	mesiac	3 600
VÝSTUP 2 Seminár pre strednú školu					
Cestovné náklady lektorov a ubytovanie					
Doprava externých lektorov na seminár 1x mes (2 lektori na každý seminár)	135	€	9	mesiac	1 215
Ubytovanie externých lektorov 1x mesačne (3 noci pre 2 lektorov na 9 seminárov)	23	€	54	noc	1 242
Ostatné náklady					
Materiál na seminár: cd, knihy, literatúra, zošity, študijný materiál, manuály atď	2 135	€	1		2 135
Pomôcky pre program: hygienické pomôcky, prezervatívy, vložky atď	2 500	€			2 500
Občerstvenie na semináre pre 100 účastníkov	180	€	9	seminár	1 620
Účasť našich lektorov na školení	550	€	2	osoby	1 100
Lektor, príprava programu pre konkrétne potreby školy na ostrove	200	€	2	mesiac	400
Lektor, sociálny pracovník (žena)	200	€	20	mesiac	4 000
Lektor, sociálny pracovník (muž)	200	€	20	mesiac	4 000
Plat pre pozvaných externých lektorov (2 lektori na 2 dni na 9 seminárov)	23	€	36	den	828
VÝSTUP 3 Rozvoj komunitného centra					
Výbudovanie vodnej veže					5 616
Výsadba stromov proti erózií pôdy		30	50	ks	1 500
ODBORNÉ SLUŽBY					
Konzultant, koordinátor D. Feminová ČR		350	24	mesiac	8 400
LOKÁLNY PROJEKTOVÝ PERSONÁL					
Personál lokálneho partnera					
Projektový manažér Keňa, Joash Okongo		650	24	mesiac	15 600
LOKÁLNE CESTOVNÉ NÁKLADY					
Náklady na miestnu dopravu					
Lokálna doprava, trajekt, parking, taxi		25	24	mesiac	600
PHM					
Lokálna doprava, benzín		200	24	mesiac	4 800
INVESTÍCIE A MAJETOK					
Motorové vozidlá, stroje, prístroje					
Vozidlo (pick-up)		19 000	1	ks	19 000
Motorika		1 000	1	ks	1 000
EVALUÁCIA A OVERENIE VÝDAVKOV					
Náklady na evaluáciu a audit projektu					
Audit projektu		700	3		2 100
Režijné náklady PAR					
Paušálna réžia – partner (tel, internet atď)		100	24	mesiac	2 400
VIZIBILITA A PR					
PR náklady		1 000	3	rok	3 000
NEPRIAME NÁKLADY KON					
Personálne náklady KON					
Projektový manažér M. Lišková		750	24	mesiac	18 000
Projektový asistent M. Slávičková		150	24	mesiac	3 600
Monitoring projektu					
Monitorovacie cesty, doprava do Kene a lokálna doprava Keňa		850	4	cesta	3 400
Monitorovacie cesty, ubytovanie v Keni		300	4	cesta	1 200
Monitorovacie cesty, stravné		450	4	cesta	1 800
Monitorovacie cesty, víza, očkovanie, antimalariá					400
Režijné náklady KON					
Účtovnícke služby SR		100	24	mesiac	2 400
Paušálna réžia		50	24	mesiac	1 200
Total					277 780

8. UDRŽATEĽNOSŤ (MAX. 3 STRANY)

8.1. Finančná, inštitucionálna a manažérska udržateľnosť

Za základný faktor udržateľnosti a úspešnosti projektu považujeme už vybudované a úspešne fungujúce komunitné centrum, ktoré sa osvedčilo v prevádzke počas viacerých rokov svojej existencie, centrum spolu s lokálnym partnerom postupne rozširujeme od r. 2003. Farma na chov rýb bude rozšírením a doplnením už existujúceho areálu. Projekt je vytvorený tak, aby poskytoval trvalý výstup a poskytoval služby miestnym obyvateľom pri dostupných nákladoch a v dlhodobom horizonte.

Finančná udržateľnosť

- Farma nebude potrebovať externé financovanie v budúcnosti, naopak bude produkovať zisk, ktorý bude podporovať prevádzku centra a zdravotného strediska
- Predmet na strednej škole Life Skills - vďaka programu financovania, ktoré naša organizácia úspešne realizuje v Keni od r. 2003 cez „adopciu detí“ na diaľku, je dlhodobo úspešne financované fungovanie komunitného centra.
- Ďalšie podporenie financovania - kontinuálna viacdrogová podpora žiadateľa a jeho partnera, projekt je jedným z našich najdôležitejších projektov v Keni, našou prioritou je zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti. Aj v budúcnosti sa budeme aktívne podieľať na zabezpečení jeho prevádzky, ako napríklad: spolupráca s firmami, s individuálnymi darcami, zabezpečenie financovania prevádzky prostredníctvom opakovaných benefičných akcií, verejných zbierok, zaistenia sponzorov a ďalších foriem fundraisingu.
- Podporné aktivity - šírenie informácií o projekte v Českej a Slovenskej republike, v Keni, s cieľom osloviť potenciálnych darcov
- Zabezpečenie dobrovoľníckej práce miestnej komunity pri prevádzke a údržbe komunitného centra, čím sa znižujú prevádzkové náklady
- Dlhodobá snaha o postupné zvyšovanie potravinovej samostatnosti centra, v areáli funguje s pozitívnymi výsledkami farma s pestovaním zeleniny a ovocia, kde je vybudovaný zavlažovací systém, pre potreby centra sa tu pestuje kapusta, sukumawiki, paprika, baklažán, kasawa, mrkva, špenát, rajčiny, máme ovocné stromy, chováme ryby a sliepky, máme vlastný traktor
- Máme niekoľko menších podnikateľských aktivít, ktoré finančne prispievajú na prevádzku (dielňa na spracovanie masenca a predaj výrobkov do EÚ, dovoz kávy a čaju do ČR atď) a rozbiehame ďalšie možnosti.

Aktivítam podporujúcim udržateľnosť komunitného centra sa intenzívne venujeme s partnerom dlhodobo, keďže centrum je veľmi komplexný projekt náročný na prevádzku.

Inštitucionálna a manažérska udržateľnosť

- Rybia farma po spustení do prevádzky bude majetkom nášho lokálneho partnera (rovnako ako celý existujúci areál komunitného centra), lokálny partner bude zabezpečovať jeho ďalšiu prevádzku v úzkej spolupráci s miestnou komunitou a skupinou dobrovoľníkov, tak ako ju dlhodobo zabezpečuje v celom komunitnom centre doteraz
- Podpora miestnych úradov, Ministerstva poľnohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva inštitucionálne podporuje projekt (viď príloha 9)
- Podpora miestnej komunity a dobrovoľníkov predstavuje silný nástroj aj pre inštitucionálnu udržateľnosť projektu. Veľa našich projektov v Keni je založených práve na dobrovoľníckej práci, súčasťou ktorej je aj podpora miestnej autority, ich práca a podpora tvorí dôležitú súčasť projektu.

8.2. Zapojenie cieľových skupín a konečných príjemcov

Medzi základné princípy našej práce s lokálnym partnerom je kladenie dôrazu na lokálne vedenie a lokálne vlastníctvo projektov a ich výsledkov, naša organizácia sa sústreďuje predovšetkým na monitoring a konzultovanie, výsledky sú takto dosahované pomalšie, ale sú dlhodobejšieho charakteru. Projekt je

založený na hlbokom porozumení komunity a miestnych obmedzení a potrieb. Našou úlohou počas realizácie projektu bude hlavne manažment, dozor, konzulting, metodická, administratívna a kapitálová podpora, lokálny partner bude viesť projekt na mieste, najímať potrebných zamestnancov, zabezpečovať potrebný chod.

Chov rýb má veľký potenciál do budúcnosti, má pozitívny vplyv na celú komunitu, je záujem miestnej komunity o založenie tzv rybárskeho družstva, ktoré by šíriło informácie o klieťkovom chove rýb a dokázalo by siete prenajímať rodinám, podporovať ekonomický rozvoj obyvateľov. Chov rýb je súčasne prepojený s výučbou na strednej škole v rámci získavania praktických zručností študentov.

Seminár so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodiny - do prípravy sú momentálne zapojení len hlavní koordinátori lokálneho partnera, daná problematika je komplikovaná téma, očakávame pomalé pochopenie problematiky, šírenie informácií cez mladých ľudí do rodín a celej komunity, keďže situácia v oblasti je kritická. Naše komunitné centrum je príkladom pre okolie zavádzaním pilotných projektov, napr. šírením humanistických myšlienok a nenásila (ktoré je na školách v Keni ešte stále samozrejmosťou), vybudovaním zavlažovacieho systému kvapkovou metódou na školskej farme, zrušením uniforiem na novovybudovanej strednej škole, zrušením vyučovania náboženstva na škole atď. Všetky aktivity majú predpoklad byť postupne osvojené komunitou a šírené ďalej.

8. 3. Primeraná technológia

Pre vybudovanie plávajúcich konštrukcií pre chov rýb budú použité výhradne lokálne dostupné materiály, lokálna pracovná sila, rovnako ako pre vodnú vežu pre 2x 10.000 litrov pitnej vody. Projekt nezahŕňa nové technické riešenia, nie je potrebné overovať dostupnosť náhradných dielov pre nové technológie.

9. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI A PARTNEROCH PROJEKTU (MAX. 5 STRÁN)

9. 1. Profil žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Občianske združenie		
Dátum a číslo registrácie	14.4.2005, VVS/1-900/90-25393		
Počet zamestnancov resp. spolupracujúcich SZČO – ak relevantné	3		
Hlavná oblasť pôsobenia	Rozvojová pomoc, adopcia afrických detí na diaľku, rozvoj dobrovoľníctva, ľudské práva		
Počet rokov pôsobenia žiadateľa v danom regióne	12		
Finančná kapacita žiadateľa	Výnosy/príjmy organizácie	rok 2015	182.045,09 €
		rok 2016	333.674,76 €
	Náklady/výdavky organizácie	Rok 2015	164.184,68 €
		Rok 2016	338.076,47 €

9. 2. Kapacita žiadateľa manažovať a implementovať projekt

Názov projektu: Stredná škola II. časť a prevádzka zdravotného strediska		Sektor: 11330 Secondary education 12191 Medical services			
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (€)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie

	(€)				
Keňa, Rusinga Island	276.340 €	SAMRS SlovakAid	248.640 €	10/2015-9/2017	Projekt v procese

Názov projektu: Stredná škola, kvalitné vzdelávanie a získavanie praktických zručností pre mladých na vidieku		Sektor: 11330 Secondary education			
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (€)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (€)	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
Keňa, Rusinga Island	313.198 €	SAMRS SlovakAid	281.788 €	11/2014-10/2016	Projekt úspešne ukončený v 2016, bola vybudovaná 1. časť strednej školy a bola spustená jej prevádzka. Kompletne dokončenie strednej školy je plánované na rok 2017.

Názov projektu: Prevádzka zdravotného strediska a poľnohospodárstvo a farmárstvo ako nástroj na zvýšenie ekonomickej a potravinovej sebestačnosti		Sektor: 12191 Medical services			
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom	Dátumy implementácie mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
Keňa, Rusinga Island	138.940 €	SAMRS SlovakAid	124.900 €	9/2013-8/2015	Projekt v procese



Názov projektu: Prevádzka zdravotného strediska, výstavba sirotinca, vybudovanie zavlažovacieho systému Komunitné centrum „Ostrov nádeje - Rusinga Island“		Sektor: Sociálny rozvoj s dôrazom na zdravotníctvo Poľnohospodárstvo			
---	--	---	--	--	--

Miesto realizácie	Celková hodnota projektu	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom	Dátumy implementácie Mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
Keňa, Rusinga Island	189.984 €	SAMRS SlovakAid	170.880 €	10/2011-9/2013	Prevádzkou kliniky bola zabezpečená zdravotná starostlivosť cca 10.000 obyvateľom ostrova. Počas trvania projektu bolo vykonaných 15.030 vyšetrení, 191 pôrodov, 312 hospitalizácií a 9.040 laboratórnych testov. V novom sirotinci bolo ubytovaných 40 dievčat. Zavlažovací systém úspešne funguje.

Názov projektu: Adopcia na diaľku, projekt spolu s partnerskou organizáciou z ČR		Sektor: Sociálny rozvoj s dôrazom na výchovu a vzdelávanie detí v Keni			
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom	Dátumy implementácie Mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie
Keňa, SR	O.Z. v rámci tohto programu ročne posiela do Kene podporu cca 800.000 €	Malí súkromí darcovia - adoptívni rodičia zo Slovenska a ČR	Bez dotácie	2002 - do súčasnosti	Počas trvania projektu bolo umožnené vzdelanie viac než 4.000 deťom v Keni, momentálne chodí do školy v Keni 2659 detí, k 2013 máme na diaľku adoptovaných 276 detí v SR a 2352 detí v ČR.



Názov projektu: Kurzy pre dobrovoľníkov, projekt spolu s partnerskou organizáciou z ČR		Sektor: Sociálny rozvoj s dôrazom na rozvojovú pomoc, na adopciu afrických detí a rozvoj dobrovoľníctva			
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu (EUR)	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom (EUR)	Dátumy implementácie Mesiac/rok	Ciele a výsledky intervencie

Slovensko	nešpecifikovaná	bez donora	bez dotácie	2003- do súčasnosti	Od roku 2003 bolo na Slovensku zorganizovaných 7 kurzov v 5 slovenských mestách.
-----------	-----------------	------------	-------------	------------------------	--

Názov projektu: Through Education towards a Universal Human Nation (Program rozvojovej výchovy na školách), projekt partnerskej organizácie z ČR		Sektor: uveďte sektor v zmysle výzvy resp. sektor v súlade s DAC/OECD Sociálny rozvoj so zameraním na vzdelávanie detí			
Miesto realizácie	Celková hodnota projektu	Donor	Dotácia/finančný príspevok poskytnutý donorom	Dátumy implementácie Mesiace/rok	Ciele a výsledky intervencie
ČR, SR, Taliansko, Maďarsko	361.671 €	EC a ČRA (Európska Komisia a Česká rozvojová agentúra)	EC: 277.200 € ČRA: 56.612 €	01/2010 - 12/2012	Cieľom tohto projektu rozvojového vzdelávania a osvetu v 4 európskych krajinách bolo prehĺbiť znalosť žiakov a pedagógov na školách i širokej verejnosti o problematike života v rozvojových krajinách a rozvojovej spolupráce. Výsledkom bolo 452 programov pre školy, 315 akcií pre verejnosť, 6 metodologických seminárov pre učiteľov, 26 kurzov pre dobrovoľníkov a bolo nadviazaných 35 partnerstiev medzi európskou a africkou školou, ktoré aktívne pokračujú.

9. 3. Profil partnera v prijímajúcej krajine

Partner č. 1	
Názov	CENTRUM NAROVINU
Právna forma	Nezisková nevládna organizácia v Keni
Dátum a číslo registrácie	10.5.2001, OP.218/051/2001/068/1724
Hlavná oblasť pôsobenia	Rozvojová pomoc - vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia
Počet zamestnancov – ak relevantné	4
Zdroj príjmov	Financie od darcov
Opíšte skúsenosti partnera s obdobnými aktivitami ako predpokladá intervencia/uveďte príklady aktivít resp. projektov	Nezisková organizácia registrovaná v Keni v roku 2001, s členskou základňou cca 1000 dobrovoľníkov v celej Keni, ktorá sa zameriava na projekty na pomoc proti chudobe, a to v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a poľnohospodárstva. Dobrovoľníci pracujú v skupinách, sú vertikálne riadení a koordinovaní. Organizácia realizovala projekt dodávania solárnej energie pre kenské školy, a to vďaka podpore Ministerstva životného prostredia ČR. Projekt zahŕňa inštaláciu fotovoltaičných systémov, ktoré

	poskytujú elektrickú energiu pre osvetlenie tried a zásobujú energiou počítačové učebne. Počas 2 rokov boli systémy nainštalované v 22 školách. Celková hodnota projektu: 320.800 Eur, trvanie projektu 2004-2006. Organizácia vytvorila v spolupráci s partnermi z EÚ plne funkčné Komunitné centrum na ostrove Rusinga v Keni, ktorého súčasťou je zdravotné stredisko, materská, základná a novovybudovaná stredná škola pre spolu 400 detí, sirotinec, jedáleň a školská farma. Organizácia vybudovala zásobovanie vodou v oblasti Kauti, sanácia existujúcich zdrojov podzemnej vody, zachytenie dažďových vôd pre obdobie sucha, realizácia hydrovrtu, vybudovanie zavlažovacieho systému. Celková hodnota projektu: 100.000 Eur, trvanie projektu 2010 - do súčasnosti.
História spolupráce so žiadateľom	Organizácia spolupracuje so žiadateľom alebo s partnerom žiadateľa od svojho vzniku v roku 2001, okolo 95% projektov bolo realizovaných práve v tejto spolupráci.

Partner č. 2	
Názov	Skupina dobrovoľníkov humanistického hnutia na Rusinga Island
Právna forma	Komunitné združenie na dobrovoľníckej báze / Self-help group
Dátum a číslo registrácie	
Hlavná oblasť pôsobenia	Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia
Počet zamestnancov – ak relevantné	
Zdroj príjmov	Dobrovoľnícka činnosť bez zdrojov príjmu
Opíšte skúsenosti partnera s obdobnými aktivitami ako predpokladá intervencia/uveďte príklady aktivít resp. projektov	Blízka partnerská organizácia CENTER NAROVINU na ostrove Rusinga. Skupina má bohaté skúsenosti na výstavbe komunitného centra, v rámci ktorého úspešne prevádzkuje zdravotné stredisko, materskú, základnú a novovybudovanú strednú školu, sirotinec a školskú farmu. Skupinu tvoria prevažne rodičia detí, ktoré navštevujú školu v komunitnom centre, kde je počet detí 400. Práce sú pomocného charakteru bez nároku na honorár.
História spolupráce so žiadateľom	Skupina priamo spolupracuje so žiadateľom alebo s partnerom žiadateľa od roku 2003 na projektoch v oblasti vzdelávania, zdravia a riešenia konfliktov (výchova k nenásiliu). Poskytuje dôkladnú vnútornú znalosť miestnych pomerov a je priamo zapojená do praktickej organizácie projektov, do koordinácie prác atď. Zabezpečuje komunikáciu s miestnymi obyvateľmi, konzultáciu praktických krokov a organizovanie miestnych dobrovoľníkov, ich koordináciu počas projektu. Skupina pravidelne podáva správu o svojej činnosti.