

1. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU

5.1 Časový harmonogram projektu

<i>aktivita mesiac</i>	<i>1.1 Report Vých. Európa</i>	<i>1.2 Report Slovens- ko</i>	<i>1.3 Report India</i>	<i>1.4 Report Indonézia</i>	<i>1.5 Inf. kampaň</i>	<i>2.1 Školenie aktivisti</i>	<i>3.1 Štúdia o značkách</i>	<i>4.1 Audit</i>
<i>Október 2016</i>								
<i>November 2016</i>								
<i>December 2016</i>								
<i>Január 2017</i>								
<i>Február 2017</i>								
<i>Marec 2017</i>								
<i>Apríl 2017</i>								
<i>Máj 2017</i>								
<i>Jún 2017</i>								
<i>Júl 2017</i>								
<i>August 2017</i>								
<i>September 2017</i>								
<i>Oktober 2017</i>								
<i>November 2017</i>								