

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Zeitplan für die Vorlage von Berichten und Zahlungsanträgen

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Beilage Nr. 4 des EFRE-Fördervertrags

Názov projektu:	„Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy
Projektname:	(zvvyšovania povedomia) v ekocentrách“
Projekt č.:	
Projekt Nr.:	B011
Dátum oprávnenosti výdavkov:	28.2.2017
Beginn der Förderfähigkeit:	
Dátum ukončenia realizácie:	31.10.2020
Ende der Projektumsetzung / Förderfähigkeit:	
Rozpočet projektu:	2 751 942,00 €
Projektbudget:	
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	2 339 150,70 €
Projektbudget (EFRE-Mittel):	

P. č. Nr.	Obdobie v mesiacoch Zeitraum in Monaten	Monitorovacie obdobie Berichtszeitraum		Typ správy Berichtstyp	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný) Letzter Termin für die Vorlage des Aktivitätsberichts (verbindlich)
		začiatok Beginn	koniec Ende		
1	14	28.2.2017	30.04.2018	prvá	30.05.2018
2	6	1.5.2018	31.10.2018	priebežná	30.11.2018
3	6	1.11.2018	30.04.2019	priebežná	30.05.2019
4	6	1.5.2019	31.10.2019	priebežná	30.11.2019
5	6	1.11.2019	30.04.2020	priebežná	30.05.2020
6	6	1.5.2020	31.10.2020	záverečná	30.11.2020

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne) Mit Ausgaben (indikativ)	Indikatívne termíny predloženia: Termine für Vorlage des Zahlungsantrags (indikativ):			ERDF v žiadosti o platbu (EUR) EFRE im Zahlungsantrag (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov Liste der erklärten Ausgaben	súhrnnej správy Gesamtbericht	žiadosti o platbu Zahlungsantrag (Projektebene)	
ÁNO	30.05.2018	28.08.2018	28.08.2018	81 320,00 €
ÁNO	30.11.2018	28.02.2019	28.02.2019	507 183,00 €
ÁNO	30.05.2019	28.08.2019	28.08.2019	549 062,00 €
ÁNO	30.11.2019	28.02.2020	28.02.2020	552 009,00 €
ÁNO	30.05.2020	28.08.2020	28.08.2020	329 321,00 €
ÁNO	30.11.2020	28.02.2021	28.02.2021	320 255,70 €
				2 339 150,70 €