

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	22
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	06/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	03/2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Společně, o.p.s.		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	riadenie projektu	06/2017	03/2019
2	zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2017	03/2019
3	vytvorenie spoločnej siete	06/2017	03/2019
4	vytváranie spoločnej databázy	06/2017	03/2019
5	Usporiadanie spoločnej verejnej aktivity v kultúrno-rekreačnej/ športovej oblasti	06/2017	03/2019
6	Tvorba spoločnej informačnej platformy	06/2017	03/2019
7	Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu	06/2017	03/2019
Hlavný cezhraničný partner:	Jednota dôchodcov na Slovensku		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	riadenie projektu	06/2017	03/2019
2	zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2017	03/2019
3	vytvorenie spoločnej siete	06/2017	03/2019
4	vytváranie spoločnej databázy	06/2017	03/2019
5	Usporiadanie spoločnej verejnej aktivity v kultúrno-rekreačnej/ športovej oblasti	06/2017	03/2019
6	Tvorba spoločnej informačnej platformy	06/2017	03/2019
7	Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu	06/2017	03/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:			
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: