

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 18

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Mesto Brumov-Bylnice		
Typ aktivity:	A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	04/2018	06/2019
2.	A07 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	07/2019
3.	A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (len doplnkovo)	10/2018	07/2019
4.	A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	10/2018	07/2019
5.	A09 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	02/2018	06/2019
Typ aktivity:	F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
6.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	09/2018	07/2019
7.	Riadenie projektu	02/2018	07/2019
8.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	07/2019
Hlavný cezhraničný partner:	Mesto Nemšová		

Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	04/2018	05/.2019
2.	A07 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	07/2019
3.	A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (len doplnkovo)	10/2018	07/2019
4.	A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	10/2018	07/2019
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
5.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	09/2018	07/2019
6.	Riadenie projektu	02/2018	07/2019
7.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	07/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: