

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	28,5
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	02/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	06/2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Mesto Senica		
Typ aktivity:	A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	06/2018	06/2020
2	A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva	07/2019	06/2020
3	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	02/2018	06/2020
4	A07 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	06/2020
5	A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	09/2019	06/2020
6	A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	05/2018	06/2020
7	A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu	07/2019	06/2020
Typ aktivity:	B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
8	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	09/2019	06/2020
Typ aktivity:	F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
9	F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy)	06/2019	06/2020

10	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	06/2019	06/2020
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
11	Riadenie projektu	02/2018	06/2020
12	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	06/2020
Hlavný cezhraničný partner:		Město Klobouky u Brna	
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	11/2018	06/2020
2	A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva	02/2018	06/2020
3	A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru	02/2018	06/2020
4	A07 - Stretnutie pracovného tímu	02/2018	06/2020
5	A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	09/2019	06/2020
6	A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	05/2018	06/2020
7	A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu	09/2019	06/2020
Typ aktivity:		B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
8	B09 - Rozširovanie turistických informačných centier/ infobodov/ infostánkov/mestských informačných turistických systémov za účelom preukázaného zvýšenia informovanosti o turistických atraktivitách cezhraničného regiónu	08/2018	06/2020
Typ aktivity:		F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
9	F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy)	06/2019	06/2020

F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity		06/2019	06/2020
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
11	Riadenie projektu	02/2018	06/2020
12	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2018	06/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		XYZ	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do: