¢islo dodatku: IROP-D2-302011F198-11-11

MINISTERSTVO EUROPSKA UNIA ICREN
B PODOHOSPODARSTVA EUROPSKY FOND * o
A ROZVOJA VIDIEKA REGIONALNEHO ROZVOJA F

Inegrovany regionalng 1
operaény program SLOVEMNSKE] REPUBLIKY

DODATOK C. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO
PRISPEVKU C. IROP-Z-302011F198-11-11 zo dia 17.07.2017
(dalej len ,, Dodatok )

uzavrety podla § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*), podla § 25 zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z europskych Strukturdlnych ainvestiénych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov(d’alej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF*)
apodla § 20 odsek 2 zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatelom
nazov: Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
sidlo: Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenska republika
postova adresa:  Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
ICO: 00156621
konajuci: Jan Micovsky, minister podohospodarstva a rozvoja vidieka SR

v zastipeni PhDr. Emil Picha, CSc., na zaklade poverenia
¢. z. 13746/2020, ¢. s. 4182/2020-905.3 zo dita 30. marca 2020

(d’alej len ,,Poskytovatel™)

a
Prijimatel’om

nazov: PreSovsky samospravny kraj

sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 Presov,

Slovenska republika

1CO: 37870475

IC DPH: -

konajuci: PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda

(d’alej len ,,Prijimatel*)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tohto Dodatku oznacuju d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

(L1
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili diia 17.07.2017 Zmluvu o poskytnuti nenavratné¢ho finan¢ného
prispevku ¢. IROP-Z-302011F198-11-11 v zneni dodatku ¢. 1 zo dna 10.10.2019 (d’alej len
,Zmluva o poskytnuti NFP“), ktorej predmetom bola uprava zmluvnych podmienok, prav a
povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku zo strany Poskytovatela Prijimatelovi na realizaciu aktivit projektu, ktory je
predmetom schvalenej Ziadosti o NFP.



1.2 Na zéklade dohody zmluvnych stran sa meni Zmluva o poskytnuti NFP, a to spdsobom a
v rozsahu v zmysle Cl. 2 tohto Dodatku.

ClL2
Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena medzi Prijimatelom a Poskytovatelom sa v zmysle
tohto Dodatku meni nasledovne:

2.1.1 'V zahlavi Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov vklada slovné spojenie ,,(d’alej len ,,Obchodny
zakonnik“)“ aza odkazom na § 25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych ainvestiénych fondov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov sa vklada slovné
spojenie ,,(d’alej len ako ,,zdkon o prispevku z ESIF«)~.

2.1.2 Znenie textu v ¢&asti Preambula, Cl. 1 ,,UVODNE USTANOVENIA“, Cl. 2
,PREDMET A UCEL ZMLUVY®, Cl. 3. VYDAVKY PROJEKTU A NFP¥, Cl. 4
,KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE“, Cl. 5
,LOSOBITNE DOJEDNANIA®, Cl. 6 ZMENA ZMLUVY®, Cl. 7 ,,ZAVERECNE
USTANOVENIA® sa v celom rozsahu rusi a nahradza sa novym znenim, z dévodu
aktualizacie vzoru zmluvy o poskytnuti NFP Centralnym koordina¢nym organom
zo dna 31.10.2019, ktoré znie nasledovne:

»PREAMBULA

1.
1.1

1.2

(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutic nendvratného
finan¢né¢ho prispevku (d’alej ako ,NFP*), Poskytovatel overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatelom (v postaveni
ziadatela) podla §19 odsek 8 zakona o prispevku zESIF tak, Ze vydal rozhodnutie
o schvaleni Ziadosti.

(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zdklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302010F198 zo dia 30.05.2017,
v stlade s pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi tejto zmluvy, v dosledku ¢oho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatel'om a Prijimatelom
vzt'ahom stkromnopravnym.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré
st uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi su vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vzt'ahuji na celt
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alSie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznaCuje tdto zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorena medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podl'a pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi oznaCenia tejto zmluvy na zéklade vydaného rozhodnutia o
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP podl'a §19 ods. 8 zakona o prispevku z ESIF. Pre Gplnost’ sa
uvadza, ze ak sa v texte uvadza ,,zmluva“ s malym zaciato¢nym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, ¢o vylucne pre tento pripad



1.4

zahfna aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitelnt suc¢ast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, clanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

(a)

(b)

(c)

(d

(e)

pojmy uvedené s vel'kym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo vSeobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementa¢nych nariadeniach maju
taky isty vyznam, ked st pouzité¢ v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

pojmy uvedené s velkym zaiatoénym pismenom maji ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouzijii vinom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouZziji s malym
zaCiatoénym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem,;

slova uvedené:

(1) iba v jednotnom ¢isle zahiaja aj mnozné ¢islo a naopak;
(i1) v jednom rode zahffiaju aj iny rod;

(ii1)  iba ako osoby zahfnaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, pravne predpisy SR
alebo Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na aktkol'vek
ich zmenu, t.j. pouZije sa vZzdy v platnom zneni;

nadpisy slizia len pre vacSiu prehladnost Zmluvy o poskytnuti NFP a nemaju
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zakonnika sucastou zmluvy su VZP, v ktorych sa
bliz§ie upravujt prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rdzne procesy pri poskytovani
NFP, monitorovanie akontrola pri jeho Cerpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii,
spdsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami
moézu vzniknat’ pri poskytovani NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP. Akakol'vek povinnost’
vyplyvajica pre ktorikolvek Zmluvni stranu z VZP je rovnako zavdazna, ako keby bola
obsiahnutd priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej Upravy v tejto zmluve a vo VZP, ma
prednost’ Gprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je tprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti

medzi

Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela

Prijimatel’ovi na Realizéciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej ziadosti o NFP:

Nézov projektu : Modernizacia cesty 1I/545 v useku KapuSany -
Demjata, zlepSenie mobility v okrese PreSov

Kod projektu v ITMS2014+ : 302011F198

Miesto realizacie projektu : Demjata, Fulianka, KapuSany, Tulcik

Vyzva - kdd Vyzvy : IROP-PO1-SC11-2016-11

Pouzity systém financovania : refundécia a/alebo predfinancovanie

(d’alej ako ,,Projekt*).
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24

2.5

Utelom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatel’a, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacény program : Integrovany regionalny operacny program
Spolufinancovany fondom : Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os : 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Investi¢na priorita : 1.1 - Posilnenie regionalnej mobility prepojenim

sekundarnych a terciarnych uzlov s infrastruktarou
TEN-T vratane multimodalnych uzlov

Specificky ciel : 1.1 ZlepSenie dostupnosti k cestnej infrastrukture
TEN-T a cestam I. triedy s dorazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

Schéma pomoci : neuplatiuje sa

na dosiahnutie ciel'a Projektu : cielom Projektu je naplnenie = Meratelnych
ukazovatelov Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2
Predmet podpory Zmluvy o poskytnuti NFP, ato
podla casu plnenia MerateI'ného ukazovatela bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu alebo po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu aich nasledné udrzanie pocas doby
Udrzatelnosti  projektu v stlade s podmienkami
uvedenymi v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia
a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel’ sa zavdzuje, ze na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatel’'ovi
za u¢elom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v stilade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v stilade so Schvalenou Ziadostou o NFP,
v sulade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finanéného riadenia, v sulade so vietkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov a v stlade splatnymi a Géinnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit’ ho v stlade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve o poskytnuti NFP, v stlade s jej t¢elom a podl'a podmienok vyplyvajtcich z prislusnej
Vyzvy, vsulade so Schvalenou Ziadostou o NFP asucasne sa zavizuje realizovat’ vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskor do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
odsek 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vSetkych potrebnych sthlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje spésobom, ktory
udelenie suhlasu vyZzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim tidajov z informa¢ného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast' v sulade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoctu SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :

a) v sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,

b) hospodarne, efektivne, ucinne a tcelne,

c) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoCtového hospodarenia s verejnymi
prostriedkami vyplyvajucimi z § 19 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a v€lenit’ ich do jednotlivych tkonov, ktoré Poskytovatel vykonava v suvislosti s Projektom
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou verejného
obstardvania (dalej aj ,,VO“), s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej
kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly), teda az do skonéenia UdrzateI'nosti Projektu. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podl'a pismen a) az c) tohto odseku, je povinny vratit’
NFP alebo jeho Cast’ v stulade s ¢clankom 10 VZP

Prijimatel’ je povinny zdrZzat' sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavidzkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v stvislosti s Projektom s ohladom na skuto¢nost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Neuplatiiuje sa.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vylu¢ne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujicimi poradenské
sluzby, ktori s viazani zaviazkom mlcanlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitné predpisy tykajlice
sa poskytovania informdacii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut’ Prijimatelovi, ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku
ulozeny trest zakazu prijimat’ doticie alebo subvencie, trest zdkazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zakazu tcasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zak. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho Cast’ Prijimatelovi vyplateny, Poskytovatel ma pravo odstupit’ od
zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnat’ Prijimatelovi, ktory mé& povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
pocas trvania tohto poruSenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v sulade s clankom 10 VZP.



3.
3.1

3.2

33

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:
a) neuplatiyje sa,

b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuju sumu 5 007 127,13
EUR (slovom: pét milionov sedemtisic stodvadsat’sedem eur a trinast’ centov),

c) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 4 756 770,77 EUR (slovom:
Styri miliony sedemstopétdesiatSesttisic sedemstosedemdesiat eur a sedemdesiatsedem
centov), ¢o predstavuje 95 % z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit
Projektu podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,

d) Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

1) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: pét
percent), ¢o predstavuje sumu 250 356,36 EUR (slovom: dvestopétdesiattisic
tristopdtdesiatSest eur a tridsat'Sest centov) z Celkovych opravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto
¢lanku zmluvy a

(i1) zabezpeci zdroje financovania na uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknt v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a budt nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP.*

Maximalna vySka NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno ¢) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekroc¢ena. Vynimkou je, ak k prekroCeniu dojde z technickych dovodov na strane
Poskytovatel’a, v dosledku ktorych moéze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z maximalnej vySky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel’ sucasne
berie na vedomie, ze vySka NFP na uhradu ¢asti Opravnenych vydavkov, ktora bude skuto¢ne
uhradena Prijimatelovi zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluZieb,
tovarov a stavebnych prac a zneho vyplyvajucej upravy rozpo¢tu Projektu, od posudenia
vysky jednotlivych vydavkov sohladom na pravidla posudzovania hospodarnosti,
efektivnosti, UcCelnosti a Uc¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla
¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel'ovi vylucne v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu ucinnost) pravnymi predpismi a aktmi
Eurépskej Ginie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym Integrovanym regionalnym opera¢nym programom, prislusnou schémou
pomoci, ak sa vramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie Ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, zktorych pre Prijimatela
vyplyvaji prava a povinnosti v suvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Prijimatel’ sa zavédzuje pouzit’ NFP vylu¢ne na tthradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a v pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku
3.3 tohto ¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktoru je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoétu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat’ pravidla tykajace sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve a v pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti je Poskytovatel' opravneny zZiadat’ od Prijimatel’a vratenie NFP alebo jeho casti a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho Cast’ je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zékone o prispevku z ESIF, v zédkone o rozpo&tovych pravidlach a v zikone o
finan¢nej kontrole a audite). Prijimatel’ sa stfasne zavdzuje pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifika¢ny organ, organ auditu) vykonat' finanéni opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiiuje sa.

Vzhl'adom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu a v sulade spodmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti
NFP nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel Statnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat’ akékol'vek tikony, v dosledku
ktorych by sa pravidla tykajlice sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny
vratit' alebo vymoct vratenie tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami vyplyvajacimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s trokmi vo
vyske, v lehotach a sposobom vyplyvajucim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je si¢asne povinny vratit NFP alebo jeho &ast’ v dosledku porusenia
povinnosti podl'a druhej vety tohto odseku v stlade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatel’a
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie s tymto ustanovenim dotknuté.

4. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stivisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zaviznost’ vyZaduje pisomnu formu, v ramci ktorej su Zmluvné strany povinné uvadzat’
ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany
sa zavézuju, ze buda pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové
adresy uvedené v zdhlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy
sposobom v sulade s Clankom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd forma
komunikacie sa bude uskutociiovat’ v listinnej podobe prostrednictvom doporuceného
dorucovania zasielok alebo obycajného doruCovania postou, alebo v elektronickej podobe
podl'a odseku 4.2 tohto ¢lanku.



4.2.
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4.4

4.5

4.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia moze prebiehat alternativne v elektronickej
podobe, ato najmi v pripade beznej komunikéacie prostrednictvom elektronickej spravy
(e-mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického
podania v ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy) alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pri¢om zo strany
Poskytovatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikéciu). FElektronickd komunikécia prostrednictvom
ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.
Prijimatel’ s@ihlasi stym, aby po splneni vSetkych technickych podmienok pre zavedenie
clektronickej komunikacie prostrednictvom ITMS2014+ ako preferovaného sposobu
komunikacie Zmluvnych stran Poskytovatel’ vydal usmernenie tykajuce sa komunikacie, ktoré
bude pre Zmluvné strany zavazné.

Poskytovatel moze urCit, Ze bezna vzajomna komunikacia Zmluvnych stran stvisiaca so
Zmluvou o poskytnuti NFP bude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu a zarovenh moze ur€it’ aj
podmienky takejto komunikacie. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je Prijimatel’ povinny
uvadzat ITMS2014+ kod Projektu andzov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy.
Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok
v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie
Poskytovatel'ovi je mozné vyluéne v tiradnych hodinach podatel'ne Poskytovatel'a zverejnenych
verejne pristupnym sposobom.

Oznamenie, vyzva, ziadost' alebo iny dokument (d’alej ako ,,pisomnost*) zasiclany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme v listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti NFP,
s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla ¢lanku 12
odsek 2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak déjde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pri¢om za den dorucenia pisomnosti sa povazuje
den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloZnej (odbernej) Iehoty pisomnosti zasielanej postou druhou
Zmluvnou stranou, ak neddjde k jej vrateniu podl'a pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ doru¢ovanu
postou alebo osobnym dorué¢enim,

c. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spit’ (bez ohl'adu
na pripadnti poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre UCely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruc¢eny diiom jeho prevzatia Prijimatelom.
Navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny aj v pripade, ak ho Prijimatel
odmietne prevziat, a to dhom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy kontroly nemozno dorucit’ na adresu Prijimatel’a uvedenu v zahlavi
podla odseku 4.1 tohto clanku, pripadne ak doslo k ozndmeniu zmeny adresy v stlade
s ¢lankom 6 zmluvy, na takto oznamenu adresu, povazuju sa tieto navrhy za dorucené diiom
vratenia nedoruceného navrhu Ciastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatelovi, aj ked’
sa o tom Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia).

V pripade dorucovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat za doruCeni momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti ITMS2014+.



4.7.

4.8

4.9

Pisomnost” alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucenti
momentom, kedy bude elektronickd sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri
sliziacom na prijimanie elektronickej poSty Zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie o UispeSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit' automatické
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne suhlasia stym, ze zasielka dorucovana elektronicky bude povaZovanad za
doru¢ent momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automatickl informaciu o nedoruceni elektronickej spravy. Za tcelom realizacie
doru¢ovania prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaviazuji:

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré budi v ramci tejto
formy komunikacie zavdzne pouzivat, a ich aktualizaciu, pri¢om nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat tG Zmluvnl stranu, ktora oznamenie aktudlnych
udajov nevykonala aj vtom zmysle, ze zasielka dorucend na neaktudlnu e-
mailovl adresu sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucent,

b. vzajomne si pisomne oznamit’ vSetky tdaje, ktoré budu potrebné pre tento sposob
dorucCovania,

c. zabezpeCit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiiat vsetky parametre pre splnenie poZziadavky tykajicej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na nu bude aplikovat’ vynimka z pravidla o momente doru¢enia uvedena
za bodkociarkou v zékladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre Gcely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NEFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel’ vyslovne nevylaci
vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel mdze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit
predkladat’ uvedent dokumentaciu aj vinom jazyku bez potreby uradného prekladu do
slovenského jazyka.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1

5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6 kalendarnych
mesiacov pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost o platbu (s priznakom zavere¢na)
Prijimatel’ predlozi najneskdr do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu, ato aj za vSetky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost' o platbu mdze Prijimatel
prvy raz podat’ najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podl'a Zmluvy
o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdze spdsobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:



a)

b)

d)

Vznik platného zabezpecenia pohladdvky (aj budicej) Poskytovatela voci Prijimatel’ovi,
ktora by mu mohla vzniknat' zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’” podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpecenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpecovacich instititov podl'a slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat’, prednostne vo forme zalozného prava v prospech
Poskytovatela za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Ponuknuté
zabezpetenie, ktoré spiha vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovateIné na poniknuté zabezpeCenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
moze Poskytovatel’ odmietnut’, Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
pontkané zabezpeCenie v pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitit alebo predmet
zabezpecenia, o ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, Ze ho nebude akceptovat’, alebo ak
existuje iny zavazny dovod, pre ktory ponukané zabezpeCenie v celej alebo v CiastoCnej
vyske nie je mozné akceptovat’ a Poskytovatel’ tento dévod oznami Prijimatel’ovi.

Zrealizovanie VO podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako "zakon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podl'a podmienok urCenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych
dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac
nevztahuje zakon o VO, pri¢om Prijimatel’ vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat
spdsobom stanovenym zakonom o VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie méze vydat
Poskytovatel’.

Poistenie pokryvajlice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyZzaduje,

Neuplatiiuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premlcaciu dobu

na pripadné naroky Poskytovatela tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlcacia doba zacala

plynuat’ po prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel’ stihlas tykajuci sa Prijimatel’a alebo

Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto stthlasu nema Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuju inak.

5.5 Ak vramci Projektu dochddza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu

stavebnych prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatel'ovi, spdsob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaji zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatelom
a jeho Dodavatel'om, pricom tieto nesmu byt’ v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatel'om
v Pravnych dokumentoch (napr. v Prirucke pre Prijimatela).

ZMENA ZMLUVY

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit® Poskytovatelovi vSetky zmeny alebo skutocnosti,
ktoré maji negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciela Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek spdsobom tykaju alebo
mozu tykat’ neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k ciel'u
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.
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Stcasne je Poskytovatel’ opravneny pozadovat’ od Prijimatel’a poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre
preskimanie akejkol'vek zalezitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciela Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s ohl'adom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s ohl'adom na skutocnost,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiilovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.),
pricom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahrna aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a)

b)

d)

Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dovodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementaénych nariadent,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR apravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykond vo forme pisomného a o&islovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NEFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat
a postupuje sa podl'a ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

Zmena VZP z dovodu ich aktualizacie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementa¢nych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajuicom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykona vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP alebo oznamenim Poskytovatela, ktoré zaSle Prijimatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym st aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom

registri zmlav. Doru¢enim oznamenia dochddza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v Casti
zmeny VZP z dovodu ich aktualizacie podl'a tohto pismena b).

Formdlna zmena spocivajuca vudajoch tykajucich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych udajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného
na thradu NFP, ¢iselné oznacenie uctu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamen4, Ze takiito zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhe;j
Zmluvnej strane spdsobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy apremietne sa do Zmluvy
o poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou oznamenia st doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré¢ su vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel' pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajucich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takato zmena, avSak nie je povinny poziadat
o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
a ktory sa vyuzije pre vyznamnejSiec zmeny podla pismena e) tohto odseku. Podla tohto
pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované
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Poskytovatelom vramci nim vykonavanych kontrol aoverovani v Projekte, ato za
podmienok uvedenych v tomto pismene d).

V pripade, ak zmena, ktort1 Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podla tohto pismena. d) ako
menej vyznamni zmenu, nie je podla odovodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemoze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel' je oprdvneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatela podla predchadzajucej vety, Prijimatel’ je opravneny postupovat pri zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP iba podl'a pismena e) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel'a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatel'a ma postupovat’ podla iného
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatela a ma za to, Zze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a d’alej
postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podla Priru¢ky pre Prijimatel’a. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel' informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konStatuje, ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podla tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj
menej vyznamna zmena Projektu, ktord nemd vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o poskytnuti NFP. Na takto menej vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia
tykajuce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena d), priCom v pripade akceptacie
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuji najma:

(1) omeskanie Prijimatel'a so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu maximalne o
3 mesiace od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(i1) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, ktord nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovi hodnotu Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena §tadii a podobne),

(iii)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroc¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za celii dobu realizacie Projektu, za podmienky neprekroCenia
Celkovych opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvysenie vydavkov urcenych na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov vylucne v pripade, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v hodnote jednotlivych poloziek rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia,
a to podla vysledkov prislusnej administrativnej financnej kontroly Verejného
obstaravania; tato zmena nezahffla zmenu v rozsahu poloziek, zmenu v skupinach
vydavkov, zmenu mernych jednotick alebo mnozstiev, ak nejde o blizSiu Specifikaciu
poloziek rozpoctu podl'a prvej Casti tejto vety,

(vi) omeskanie so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu o viac ako 3 mesiace od
terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(vil) zmena tykajica sa zaCatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim nezacne do 3
mesiacov od ucinnosti Zmluvy,
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(viii) prediZenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajicim z Prilohy
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Pri menej vyznamnej zmene podl'a bodu (v) tohto pismena d) sa uplatnia dohodnuté postupy
uplatnenia prav a povinnosti Zmluvnych stran pre rieSenie menej vyznamnej zmeny tak, ako
st uvedené v tivodnej Casti tohto pismena d), ak je zmena ozndmend Prijimatelom. Ak je tato
zmena zistend zo strany Poskytovatela v ramci nim vykonavanych ukonov (napriklad zo
strany projektového manazéra), uvedené postupy sa neuplatituji. V oboch pripadoch sa
nasledne postupuje tak, ze Poskytovatel’ zapracuje nové hodnoty poloZiek rozpoétu alebo ich
bliz8iu Specifikaciu na podklade vysledkov z prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly
Verejného obstaravania do elektronickej verzie rozpodtu Projektu (spolu so stvztaznymi
upravenymi hodnotami Celkovych opravnenych vydavkov/Neopravnenych vydavkov/NFP),
takto aktualizovany rozpocet Projektu nahra do ITMS2014+ k Projektu, jeho kone¢na podobu
oznami Prijimatel'ovi a sti¢asne ho v listinnej podobe zaloZi do projektového spisu. Vykonanie
vSetkych tkonov podla predchadzajticej vety predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej
zmeny s pravnymi G¢inkami podla odseku 6.11 tohto ¢lanku. Vysledkom akceptacie tejto
menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnuti
NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa pre tuto zmenu vykona az
pred Ziadostou o platbu s priznakom zavere¢na. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou
dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v priebeznych ZoP je podkladom
aktualizovany rozpocCet Projektu vykonany opisanym spdsobom na podklade vysledkov
z prislu$nej administrativnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri
namietky vocCi zaslanej aktualizacii rozpoétu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia ddvodu
Prijimatel’ poziada Poskytovatela o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP za
ucelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivych poloziek rozpoétu Projektu a/alebo ich
blizSej Specifikacie do jej textu, aktualizacia rozpoc¢tu Projektu vyvolava pravne ucinky podla
odseku 6.11 tohto ¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (vi) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zéklade predchadzajiiceho
oznamenia zo strany Prijimatel'a obsahujuceho posun terminu na Zacatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu, sa povazuje povinnost’ Prijimatela Zacat’ realizaciu hlavnych aktivit V¢as za
splnenu (¢lanok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dojde v novom termine podla akceptacie tejto
menej vyznamnej zmeny. Pravne U€inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto ¢lanku. Pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého predmetom by bola
tato menej vyznamna zmena, sa nevyhotovuje.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (viii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zéklade predchadzajiiceho
oznamenia zo strany Prijimatel’a obsahujuceho prediZenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu
oproti terminom vyplyvajicim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor
predizenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k predizeniu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu vrozsahu vyplyvajucom =z akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny. Pravne u¢inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podl'a odseku 6.11 tohto
¢lanku. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti
NFP sa vykond az pred Ziadostou o platbu s priznakom zavereéna.

Ak dojde v Projekte k zniZeniu ciel'ovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Merate'ného ukazovatel'a Projektu, ktord bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rieSenia zmien podl'a tohto ¢lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost’
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Prijimatela aj vo vztahu k takejto skutoCnosti, Prijimatel’ je povinny tito oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu PoskytovateTla.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako st zmeny opisané v pismenach a) az d) a f) tohto
odseku, st vyznamnej$imi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vvznamnejSie zmeny“), a tieto je
mozné vykonat' len na zdklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP o vyznamnejSie zmeny predchadza ziadost’ Prijimatela o zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktora podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ ziadost’ 0 zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejSej zmeny (odsek 6.9 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit pred vykonanim samotnej
vyznamnejSej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou
sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o poskytnuti NFP. Na tak(to vyznamnejSiu zmenu Projektu sa vzt'ahuju ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podstatni_zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslani informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a stéasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo
jeho cCast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmeny nie je mozné uréit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, imernost’ k ¢asovému hl'adisku sa
neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto clanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat' o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovanad zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide o vyznamnejSiu zmenu spocivajucu

v zmene:

a) miesta realizacie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sicasne aj Predmetom
Projektu,

¢) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide o znizenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti
o NFP (podl'a podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozSirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku
uspor vramci povodne schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo stvisiacich

s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

14



f) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spdsobu jej
splnenia Prijimatel’om,

g) pouzivaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

i) Prijimatel’a podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktord musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,
j) sposobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktora je ako vyznamnejsia zmena oznaCena v Prirucke pre Prijimatel’a, alebo
v inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajucu sa Projektu nemozno schvalit v pripade, ak predstavuje Podstatnii zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, Ze v rdmci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skuto¢nost’ vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku pojde o Podstatn zmenu Projektu
najméi v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sicasne aj Predmetom Projektu.
Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat’ z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle Uvodnej Casti definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno c) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuji zmeny
v cielovych hodnotach MerateInych ukazovatelov Projektu s priznakom v stvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP av cielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodnét Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Ze:

a) Pri Meratenych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel' pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodndt tychto ukazovatel'ov
z hladiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skuto¢nost’, Ze nedosiahnutie cielovych hodnot
MerateInych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo spdsobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel’ je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu
MerateI'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom schvalit' zniZenie jeho cielovej hodnoty
v riadne odévodnenych pripadoch, priCom hodnota nesmie klesnut’ pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ oddvodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty MeratelI'ného
ukazovatel'a Projektu s priznakom ajeho navrhované znizenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
k akceptovaniu znizenej vySky cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu
s priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na znizenie vysky NFP.

b) ZnizZenie cielovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatel’a Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z ddvodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

c) Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku st zavézné zhladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvélenej
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciela Projektu a tym Podstatnii zmenu Projektu
z dovodov uvedenych v odseku 6.7 tohto clanku avyvolava pravne nasledky uvedené
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v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie Ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Ziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéné¢ho mechanizmu podl'a ¢lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobtida Ziadne
legitimne ocakavanie tykajuce sa vySky NFP, ktora mu bude vyplatena, ato zdoévodu
rozdielov v podstate charakteru MerateIného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti
MerateI'nému ukazovatel'n Projektu s priznakom (podl'a pismena a) tohto odseku).

d) Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel’ znizi vysku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajucich pismendch tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vysSie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
v ktorych prichddza k dosiahnutiu zniZovaného Merateného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP a vykona zodpovedajlice znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochddza k naplneniu viac ako jedného MerateI'ného
ukazovatela, vySka NFP sa znizi priamo umerne k zniZeniu ciel'ovej hodnoty Merate'ného
ukazovatel'a Projektu po zapoditani urovne plnenia ostatnych Meratenych ukazovatel'ov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktory druh MerateI'ného ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku pdjde o Podstatnii zmenu Projektu
najma v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Ze by sa ¢innost’, na ktoru sa ma NFP
poskytnut’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel’a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v &ase schvalenia Ziadosti o NFP a v &ase po
uskuto¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len Ciasto¢ne. Na dosiahnutie ciel’'a Projektu
moéze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkéna zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny a v akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
urcity rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vyznamnym spdsobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zaklad na to, aby takdto zmena bola povazovana za
Podstatnii zmenu Projektu. Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
mozu vyplyvat’ z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle tvodnej
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlZzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podla odseku 6.2 pismeno d) bod (viii) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vsak nie st
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajice sa casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit nad ramec maximalnej doby,
ktora pre realizdciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedena pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktord nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individualne stanovenii dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlzovat’ na zaklade podanej Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatel’a.

b) Ak Prijimatel neoznami predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v Case od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do akcepticie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, si
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje
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pocas obdobia medzi uplynutim pévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu a oznamenim o predizeni doby Realizcie hlavnych aktivit Projektu.

¢) Poskytovatel neakceptuje predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybnd, vyplyva, Ze doba od podania
ziadosti 0 zmenu az do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva
z Vyzvy a ktora je uvedend pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek
3 VZP, je kratSia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu.
V takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 2 odsek
2.4 zmluvy a ¢lanku 9 odsek 4 pismeno b) bod vii) VZP. Existujicimi dokladmi podla prve;j
vety tohto pismena c) st najmd znalecky posudok vypracovany znalcom v prisluSsnom
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spdsobilej
osoby v prislusnom odvetvi alebo odbore.

6.9 V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie st uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel’
povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskoér 30 dni pred predloZenim Ziadosti
o platbu, ktora ako prva zahrna aspon niektoré vydavky, ktoré si pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatel'a vyplyvajice mu zo zakona o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zakon o finan¢nej kontrole a audite™)
tykajuce sa vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania
zakladnej finan¢nej kontroly vztahuje. Opravnenost’ vydavkov podlieha kontrole podl'a zakona
o finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Ze v dosledku porusenia povinnosti predlozit’
iadost’ o zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto &lanku, je
Poskytovatel’ opravneny vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, zamietnut'.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je Prijimatel’ opravneny do d’alSej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto
povodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vztahuje na nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkol'vek odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov, to neplati, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie
ciela Projektu definované¢ho v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podla
odseku 6.2 pismeno d) bod (v.) tohto ¢lanku a pri jej rieSeni sa postupuje tam uvedenym
sposobom. Sucast'ou ziadosti o zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného
formularu tykajuceho sa Zziadosti ozmenu, ktory vydava Poskytovatel, aj nasledovné
informacie/udaje:

(1) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukazanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om a s ustanovenim §
18 zakona o VO, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zédkon €. 25/2006 Z.
z."),

(i1) v pripade zmeny vecného plnenia, ktoré¢ho dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pdvodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit Rozpocet Projektu, odovodnenie, Ze nejde o Podstatnli zmenu Projektu,
konkrétne s ohladom na naplnenie podmienok podl'a pismena c) z definicie
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b)

6.10

6.11
a)

b)

d)

6.12

6.13

Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

Inej zmeny Projektu alebo zmeny stvisiacej s Projektom, ktor nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejSiu zmenu.

Ziadost' 0 zmenu zmluvy tykajiicu sa zmeny podl'a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto ¢lanku
musi byt riadne oddvodnend a musi obsahovat informacie/tdaje, ktoré stanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel’ opravneny ju bez d’alSieho posudzovania neschvalit’.
Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatel'a o zmenu vyhoviet, av§ak rovnako
nie je opravneny sthlas so zmenou bezdévodne odopriet’ v pripade, ak Ziadost o zmenu spiia
vSetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP apodmienky vyplyvajice
z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré moéze vydat’ a Zverejnit' Poskytovatel’ na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je
opravneny realizovat’ predmetni zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii
zmeny doslo, budu vydavky stvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
O vysledku postdenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel’a pisomne.
V pripade schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpe¢i vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvalenej vyznamnej$ej zmeny.

Pravne G€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastana:

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
k jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatelom sposobom pre vyznamnej$iu zmenu; v takom
pripade pravne ucinky zmeny nastant podl'a typu vyznamnejs$ej zmeny bud’ podl'a pismeno c)
alebo podrla pismena d) tohto odseku 6.11,

pri vyznamnejSej zmene podliehajiicej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny deni odoslania Zziadosti o zmenu zo strany
Prijimatel’a Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskorsi kalendarmny den
vyplyvajlci zo schvalenia ziadosti o zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podlichajicej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendarny den, kedy vyznamnejSia zmena nastala.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktoré¢ho névrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsthlasenie Prijimatel'ovi.

Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel’ a ktoré nie st osobitne rieSené
vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z dévodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na
zaklade pisomného, ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a ocislované¢ho dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.
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6.14 Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku

6.15

6.16

6.17

a)

b)

6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a stthlasia, Ze vietky zmeny v Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavdzné, a to dilom ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
o poskytnuti NFP bez predchadzajiuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Ak nastane Podstatnd zmena podmienok pre projekty generujlice prijem po¢as monitorovania
¢istych prijmov v stilade s ¢lankom 61 odsek 4 vSeobecného nariadenia a sucasne:

eSte nedoslo k poskytnutiu celého NFP v stlade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavazuju uzavriet’ dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3,
odsek 3.1 zmluvy v nadvdznosti na rozdiel medzi NFP vypoéitanym na zaklade metody
finan¢nej medzery pri Ziadosti o NFP a NFP vypoc¢itanym rekalkulaciou finan¢nej medzery;
v pripade ak je rozdiel podl'a predchadzajicej vety vyssi ako NFP, ktory je este Poskytovatel’
povinny poskytnit’ Prijimatel'ovi, Zmluvné strany sa zavdzuju uzavriet dodatok k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok
rozdielu je Prijimatel’ povinny vratit’ podla ¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

ak uz bol poskytnuty cely NFP v stlade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Poskytovatel'a, Prijimatel’ je povinny vratit' poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast’ podla
¢lanku 10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zaklade
metddy finanénej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej
medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1

7.2

Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost’ dilom neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a
ucinnost’ v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym dnom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak Poskytovatel aj
Prijimatel’ si obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. v takom pripade pre
nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujuce zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP
informuje Prijimatel'a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a uc¢innosti podl'a tohto odseku 7.1
sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€itl a jej platnost’ a uc¢innost’ kon¢i schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit
Poskytovatel'ovi v stilade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP a v pripade ak sa na Projekt
nevztahuje povinnost predkladania Naslednych monitorovacich sprav, kon¢i platnost’
a uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Finanénym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. Clanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a ucinnost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim financnych vztahov medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maja sankény charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a ucinnost’ konc¢i s platnostou
a uc¢innostou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, platnost’ a Gcinnost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovent v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
c), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost’ atCinnost’ ¢lanku 19 VZP kon¢i uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(i) platnost’ a ucinnost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim §tatnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU koné&i uplynutim 10 rokov od schvélenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ a Gi¢innost Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v
pismenach a) az ¢) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi)
v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania
tychto skuto¢nosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat za Prijimatela, nie je dotknuta
zodpovednost’ Prijimatel’a. Prijimatel’ m6ze menovat’ len jedného zastupcu, ktorym moéze byt
fyzicka alebo pravnicka osoba.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho
cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP st pravdivé a zostavaju u¢inné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP vnezmenenej forme. Nepravdivost' tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné¢ poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany Gcel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zaviazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatelom, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti
NFP sa bude riadit Obchodnym zdkonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznacenia Zmluvy
o poskytnuti NFP na Gvodnej strane. VSetky spory, ktoré vznikn zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, dalej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavéizkov
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7.8

7.9

podla Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v stvislosti s nou nevyrieSia, Zmluvné strany budu
vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukoncenie, rieSit na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu
uloZzeného u Poskytovatel'a. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov Poskytovatel’ ako Riadiaci organ kona v
mene Statu pred stdmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré sa tykaju majetku Statu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt’ podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy
o poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel'. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dosledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatoéne slobodné,
jasné, urCité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu vnudzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujice osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.*

2.1.3  VSeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prilohu ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP sa
ruSia v celom rozsahu a nahradzaju sa aktualizovanymi VSeobecnymi zmluvnymi
podmienkami, ktoré tvoria prilohu ¢. 1 tohto Dodatku, z d6vodu aktualizacie vzoru
zmluvy o poskytnuti NFP Centralnym koordinaénym organom zo dnia 31.10.2019.

2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prilohu ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi
a v celom rozsahu sa nahradza aktualizovanym Predmetom podpory NFP, ktory tvori
prilohu ¢. 2 tohto Dodatku, z dévodu akceptacie zmenového konania a vysledkov
verejn¢ho obstaravania.

2.1.5 Rozpocet projektu tvoriaci Prilohu ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi a v celom
rozsahu sa nahradza aktualizovanym Rozpoctom projektu, ktory tvori prilohu ¢. 3
tohto Dodatku, z dévodu akceptacie zmenového konania a vysledkov verejného
obstaravania.

2.1.6  Finan¢né opravy za poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania tvoriace
Prilohu ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusia v celom rozsahu anahradzaji sa
aktualizovanymi Finanénymi opravami za porusenie pravidiel a postupov verejné¢ho
obstaravania, ktoré tvoria prilohu ¢. 4 tohto Dodatku, z dovodu aktualizacie vzoru
zmluvy o poskytnuti NFP Centralnym koordina¢nym organom zo dna 31.10.2019.

ClL3
Zavere¢né ustanovenia

3.1 Dodatok nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a U¢innost
v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujacim po
dni jeho zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmliiv. Ak Poskytovatel aj
Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. v takom pripade
pre nadobudnutie UCinnosti Dodatku je rozhodujuce zverejnenie Dodatku
Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Dodatku zabezpeci
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Poskytovatel a o datume zverejnenia Dodatku informuje Prijimatela. Ustanovenia o
nadobudnuti platnosti a Gc¢innosti podl'a tohto odseku sa rovnako vztahuju aj na uzavretie
kazdého d’alsieho dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

3.2 Dodatok je vyhotoveny v 3 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane Prijimatel’ 1
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel’.

3.3 Dodatok je neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa
osobitne dohodli, Ze zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré¢ boli vykonané pred
Giginnostou tohto dodatku a ktoré fakticky spifiaju podmienky uvedené v &lanku 6 zmluvy
podl'a jeho nového znenia vyplyvajuceho ztohto dodatku, sa povazuju za vykonané
v stilade so Zmluvou o poskytnuti NFP, v désledku ¢oho vyvolavaji pravne ucinky aj vo
vzt'ahu k opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim Dodatku v jeho plnom rozsahu vratane
priloh v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si text Dodatku dosledne precéitali, jej obsahu a pravnym
ucinkom z neho vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostato¢ne slobodné,
jasné, urCité a zrozumitel'né, nepodpisali Dodatok v nidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby su opravnené k podpisu Dodatku a na znak sthlasu ju

podpisali.
Prilohy:
Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP
Priloha ¢. 3 Rozpocet projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusSenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatel'a v zastipeni v Bratislave dna ...................

Podpis: ...ooeeveeiieiieeeeeeeen

PhDr. Emil Picha, CSc., generalny riaditel’ sekcie programov regionalneho rozvoja

Za Prijimatela v ......cccoceeeeeenennenene difa ..o

Podpis: ..coooeiiiiiiicee e
PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda Presovského samospravneho kraja
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Priloha ¢. 1 VSeobecné zmluvné podmienky



Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st sucastou Zmluvy
o poskytnuti NFP, bliz§ie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi st na
strane jednej Poskytovatel’ NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(1) vSeobecné nariadenie,

(i) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(ii1) Implementaéné nariadenia, ktorymi st jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia;

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i1) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(ii1) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Ob¢iansky zakonnik®),

(vi) zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Gprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov(zakon o $tatnej
pomoci) (d’alej len ,,zdkon o Statnej pomoci®),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,, kompetenény zakon®).

(viiii) zékon o VO, zakon ¢. 25/2006 Z. z.,

(ix) zékon o uctovnictve,

(x) zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavazné pre
cel Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajlice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podla tohto odseku 3 st rovnako zavizné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.
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Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa Clenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena casom, t.j. musi byt
realizovana vramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a financne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet' s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a financne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna uprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna“ alebo ,,podporna®, zahtiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky nastroj na hibkova analyzu tdajov s cielom urit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizikd podvodu, konflikt zdujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhal'ovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Europska
komisia a ¢lenskym §tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platnd pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena Zziadost' o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budi vynalozené v stvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje
pravidld vyplyvajuce z Nariadeni k jednotlivym ESIF, zminimalnych $tandardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky®, a to aj pre
,.naklady*“ v zmysle zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o u¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve®);

Centrilny koordinacny orgian alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
tilohy centralneho koordinaéného organu Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu, ktory je Gstrednym organom Statnej spravy urceny § 6 odsek 1 zakona o
prispevku z ESIF a je zodpovedny za efektivnu a u¢inni koordinaciu riadenia poskytovania
prispevku z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov v ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, opravnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k systému riadenia  akontroly pri  realizacii  prispevku
z europskych Strukturalnych a investiénych fondov;

Certifika¢ny organ alebo CO- narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy urCeny ¢lenskym Statom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finan¢ného riadenia, vypracovanie Uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu a ich
predkladanie Eurépskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
financnych vztahov (najmi ztitulu nezrovnalosti a financnych oprav) s Eurdpskou
komisiou ananarodnej Urovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikacného orgdnu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadn zostatkova hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Stucastou prevadzkovych vydavkov moézu byt
vydavky vzniknuté pocCas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnost'ou, mimoriadna
udrzba);

Deii — dilom sa rozumie Pracovny den, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces upravy buducich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investicnych) na sucasné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Finan¢nej analyzy je pouzivana, tzv. realna diskontnd sadzba doporuc¢ena Eurdpskou
komisiou;

Dokumentacia — akakol'vek informacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitaCového
suboru tykajtce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpeCuje pre Prijimatel'a dodavku tovarov, uskutocnenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stucast’ Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaju dopliiujuce udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatela uhradena Prijimatelovi z prostriedkov ESIF a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EU - znamena Eurdpska Unia, ktora bola formédlne konstituovana na zaklade Zmluvy
o Eurdpskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloné oznacenie pre
Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Europsky socialny fond, Kohézny fond, Europsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Europsky ndmorny a rybarsky fond

Euroépsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK - je trad, ktorého cielom je
chranit finanéné zaujmy EU, bojovat’ proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezakonnym aktivitim, vratane zneuzitia uradnej moci v ramci eurdpskych institacii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani;

Ex ante finan¢na oprava - znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje poruSenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vy3ka navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadviznosti na vysledok prebiehajiceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrden4 finanéna oprava— Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanént opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebiehajuce skimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukoncené a finan¢na oprava bola
uplatnena aj v nadviznosti na ukon¢ené konanie iného orgéanu (napr. kontrola UVO).

Financujuca banka — banka, ktora poskytuje penazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie Casti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon Casti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou ma Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe
medzi bankou a organmi zastupujicimi Slovensk republiku,

Financujaca inStitucia — leasingova spolo¢nost’, ktora poskytuje penazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢asti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou ma Poskytovatel’ uzavreti Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi organmi zastupujiicimi SR a prisluSnymi leasingovymi spolo¢nostami;

Finan¢na medzera-rozdicl medzi sucasnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt
a stcasnou hodnotou c¢istého prijmu(zvySeného o sucasni hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje Cast’ investiénych nakladov na Projekt, ktoré nemdzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mézu byt financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonéenie realizacie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a su¢asne
v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukon¢eni Realizacie Projektu oznacuje
ako ,,ukonCena operacia“) — nastane diiom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v ramci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vsetkym svojim Dodéavatel'om
a tieto su premietnuté do uctovnictva Prijimatel'a v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zactovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatelovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume zacatia a ukoncenia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti upravy podla vSeobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajtcich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia

B

Iné Cisté penazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizacie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat’ (v
zaverecnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskdr pri predloZeni
zavereCnej ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola zniZzena uz na zaciatku Projektu;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informacny systém, ktory zahfia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje tdaje, ktoré st
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potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaji udaje s udajmi
v informacnych systémoch FEurdpskej komisie urCenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a s inymi vnutro$tatnymi informa¢nymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci integraéného rozhrania;

Komisia alebo EK— znamena Eurdpsku Komisiu;

Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykonadva kontrola overovanych skutocnosti
podl’a zakona o prispevku z ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl’a zakona o finanénej
kontrole a audite, priCom vo vzt'ahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide o povinni
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuji Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skutoc¢nosti
urcujucej zaciatok lehoty. Lehoty urcené podla dni zacinaju plynat prvym pracovnym
diiom nasledujucim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skutocnosti urcujucej zaciatok
lehoty. Lehoty urcené podla tyzdiiov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s dilom, ked’ doslo k skutocnosti
urcujucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym diiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo na deni
pracovného pokoja vzmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dnoch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny defi. Lehota je pre Prijimatel'a zachovand, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel’a, alebo ak sa podanie odovzda na postovu
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania dokumentacie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa
za moment, od ktorého zaCina plynut' lehota, povazuje den elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’né ukazovatele Projektu — zavizna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maji
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na Grovni Projektu je
dolezité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpec¢i
dosahovanie ciel'ov na urovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh meratel'nych
ukazovatelov, zktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP vsetky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a st¢asne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Meratelné ukazovatele Projektu
odzrkadl'uju skuto¢né dosahovanie pokroku na trovni Projektu, priradzuja sa k hlavnym
Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. MerateI'né ukazovatele
Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sugastou schvélenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Meratel'ny ukazovatel’ Projektu vo vSeobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,»bez priznaku®, zahfiia takyto pojem aj Meratel'ny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvniteI'né externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratel'nych
ukazovatelov Projektu s priznakom vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
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preukazani daného externého vplyvu nemusi byt’ spojené s finan¢nou sankciou vo vzt'ahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podl'a ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatel'na miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik finanénej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finan¢nej medzery - predstavuje podiel Financ¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
¢. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu€iteI'né s vnitornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim organom pre program v sulade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vSetky otazky ovplyviujlce
vykonnost' programu vratane zdverov z preskumania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie,skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciel'a Europska izemna spolupraca
zriad’uju ¢lenské Staty zacastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zicastnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni Gizemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednoduSenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupeni;

Nariadenie 1303 alebo vSeobecné nariadenie - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom namornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Europskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 508/2014 zo diia 15.
maja 2014 o Eurépskom namornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011
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Nariadenia k jednotlivym eurépskym S$trukturidlnym a investicnym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahffiaju pre uéely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046— Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢.2018/1046 z 18. jula 2018, o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vzt'ahuju na vSeobecny
rozpotet Unie, o zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) &. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU a o zrueni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finan¢ny prispevok alebo NFP -suma finan¢nych prostriedkov poskytnuta
prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajica zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v stlade s platnou
pravnou Gpravou (najmi zdkonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite  azakonom o rozpoctovych pravidlach). Maximalna vySka NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP a predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy.
Skuto¢ne vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohl'adneni
dalsich skutocnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vyska skutocne
vyplateného NFP moZze byt rovna alebo nizsia ako vyska maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie st Opravnenymi vydavkami; ide
najmd o vydavky, ktoré si v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho operacného programu,
nestvisia s ¢innost'ami nevyhnutnymi pre Gspesnu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
su v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), st v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo st v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost® - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej Gnie alebo vnutrostatneho prava
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, priom uvedené poruSeniec vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastitujuceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej unie zataZenim
vSeobecného rozpoétu Neopravnenym vydavkom. Na tGcely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vylu¢ujica zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavézku tato prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujicej zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a
judikatura k tomuto ustanoveniu.
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V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spiiat’ vietky nasledovné
podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
zo zavéazku po urcitu dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s oh'adom na to, ze dodato¢na nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie doCasny charakter,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktorad vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit’,

(iii) musi mat’ taktl povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohl'adu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alSie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratiteI'nost’, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, Ze
Zmluvna strana by mohla tato prekazku odvratit’ alebo prekonat’, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktora OVZ trva,

) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukdazani, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, Ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajlice
zo vSeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU st alebo maji byt’ kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt urCitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spliiaju
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo
nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov a sucasne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifika¢ného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni tlohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu uréeného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia —je
vstlade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

¢) CKO,

d) Certifikany organ,
¢) Monitorovaci vybor,

f) Organ auditu a spolupracujuce organy,
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g) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zdujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
1) Riadiaci organ,
J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finan¢ny prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost, ktora vyvola zacCatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej tirovni s cielom zistit' existenciu tmyselného spravania, najma
podvodu podl'a ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podla zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskor$ich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Europskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Europskych spolo¢enstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov Europskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory mdze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel’skym organom alebo inym, na to opravnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatna zmena Projektu, ktorého sti¢ast’'ou je investicia do infrastruktiry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o $tatnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, dojde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto¢nosti:

a) skonCeniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spoCivajlcej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktiry, ktord poskytuje Prijimatelovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
o sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukoncenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej innosti, ktora bola su¢ast'ou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme §tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socidlneho fondu, alebo ak sucast'ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infrastruktury, Podstatnd zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl’a uplatniteI'nych
pravidiel o Statnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
v ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.
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Podstatnd zmena podmienok pre projekty generujtuce prijem — predstavuje zmenu,
v udajoch zadavanych do Finanénej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery finanéne;j
medzery o 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny dei - den, ktorym nie je sobota, nedel’a alebo deii pracovného pokoja v zmysle
zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméitnych
dnoch v zneni neskorSich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument -predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a procediru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkol'vek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade a v suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo privne akty EU - pre uéely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiiaji
primarne pramene prava EU (najmi zakladajice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit’ hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporucania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajtice skiimanie — prebichajiice posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR aEU ainymi prislusnymi podzdkonnymi predpismi, resp.
zmluvami vykondvané riadiacim organom, certifikaénym orgdnom, organom auditu alebo
inymi vecne prislusnymi organmi SR a EU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny trad, Eurdpska komisia atd’.) z dovodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zdkonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finan¢nej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovaZzuje za prebichajuce
skimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni.

Preddavkova platba - uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatel’a v prospech
Dodavatel'a vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouZziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok‘ a pre doklad, na zaklade ktorého sa tihrada realizuje sa pouZiva aj pojem
»zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu (po Ukonceni realizicie
hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu), ktorej
nadobudnutie, realizécia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte
boli spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ina
vec, majetkova hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt mdze zahfiat’ aj viacero
Predmetov Projektu;

Preklenovaci uver - peniazné prostriedky poskytované Financujucou bankou Prijimatel'ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie uréitého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o Gvere, z ktorej je z jej nazvu na jej prvej strane zrejmé, ze ide
o preklenovaci tver;
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Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa sklada zo skupiny navzijom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, merate'nymi cielmi. V pripade Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre PrijimatePa - je vzmysle Systému riadenia ESIF zaviznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujuci
jednotlivé fazy implementacie projektov;

Projekt generujici prijem— v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSeobecného nariadenia kazdy
projekt zahrnujici investiciu do infrastruktiry, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivateI'mi, alebo kazdy projekt zahritujici predaj alebo prenajom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa ticto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 vSeobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maju spracovant Finan¢na analyzu pre
referenéné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referen¢ného obdobia sa v ramci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmenam v udajoch pouzitych pri vypocte Finan¢nej analyzy.
Pre tieto Projekty generujice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovani Finanént
analyzu s rekalkulaciou Finanénej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
s priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finan¢nej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit’ v sulade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmd v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla clanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty memaju spracovant Financni
analyzu, av8ak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finan¢nom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujiice prijem Prijimatel vypraciiva Finan¢nu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s trefou Néslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podl'a postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v ¢lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Financnom ukonceni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukoncéenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujtice prijmy st aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 vSeobecného nariadenia
vytvarajuce Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo niZsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy
vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonceni realizacie projektu. Prijimatel ma povinnost’ monitorovat’ Cisté
prijmy po dobu realizdcie projektu a deklarovat’ ich v zavere¢nej monitorovacej sprave,
rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskér pred schvalenim zavereénej Ziadosti o
platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouZziva pojem Projekt generujici
prijmy, tento pojem zahfha vSetky typy vysSie uvedenych Projektov, pokial to zjavne
neodporuje obsahu alebo tc¢elu konkrétneho ustanovenia;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;
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Realizicia aktivit Projektu — realizacia vsetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
o poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizdcia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktor¢ho Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vsak od 01.01.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v désledku ¢oho za Ziadnych okolnosti nesmie prekro¢it’ termin stanoveny
v ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ S$tatnej spravy alebo uzemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je uréeny na realizaciu opera¢ného programu a zodpoveda za
riadenie opera¢ného programu v sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v stilade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to ti¢elné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne - uskuto¢nenie (pravneho) tkonu v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priru¢kou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prisluSnou schémou pomoci, ak je sucastou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci“ -—zavizné dokumenty, ktoré komplexne upravuji poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zakone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost® o NFP — Ziadost o NFP, vrozsahu a obsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v ramci konania o ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zakona o prispevku
z ESIF a ktora je uloZzena u Poskytovatela;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZzenych Ziadosti
o platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov mdze byt rovna alebo nizsia ako vyska Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uc¢tovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych §tadidch vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia ESIF- dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatituju pri poskytovani NFP a ktoré su zavézné pre vSetky
zuCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavézna vzdy aktualna
Zverejnena verzia uvedené¢ho dokumentu na webovom sidle CKO v nadvédznosti aj na
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interpretacné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az ¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finanéného riadenia - dokument vydany Certifikacnym organom, ktory predstavuje stthrn
pravidiel, postupov a Cinnosti financovania NFP. Systém financného riadenia zahtiia
finan¢né planovanie a rozpoc¢tovanie, riadenie a realizaciu toku finanénych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finan¢nych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov vo¢i Slovenskej republike a vo¢i Europskej komisii; pre ucely Zmluvy
o poskytnuti NFP je zavidzna vzdy aktualna Zverejnend verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akékolvek pomoc poskytovana z prostriedkov 3tatneho
rozpoétu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narti$a sut'aZ alebo hrozi narusenim sutaze tym, Ze
zvyhodiiuje ur€ité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovarov a moze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj Stitna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre nevyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez ohl'adu na to, &
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela,
zahfmajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo zacastiiujice sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, ucastnici socialnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého tcastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Uastnikmi
projektu nie st clenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu,
ale neztcastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve.
Na tucely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP*) sa vyZzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona, pricom za dostatocné
splnenie naleZitosti podla pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie v zneni podla prilohy &. 1a) Systému finanéného riadenia. V stvislosti
s postupenim pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek vSeobecného nariadenia za
uctovny doklad, ktor¢ho dokazna hodnota je rovnocenna faktiram, povazuje aj doklad
preukazujiici vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavizku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na ugely predkladania ZoP v pripade vyuzivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodéavatelovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu) - udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovan¢ho Projektu definovanych prostrednictvom
MerateI'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajicich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zaina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
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Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pét
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni niz§ie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal aak to vyplyva zcharakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri
Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat’ vplyv na funkcnost, ak je Predmetom Projektu stavba;
pravoplatnost’ kolaudacného rozhodnutia je Prijimatel’ povinny preukézat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor
do predlozenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentéacia, ina hnutel'na vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky knemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat’ prijatie Predmetu Projektu Prijimatel'om a uvedenie Predmetu
projektu do uZzivania (ak je to s ohladom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o predCasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funkcnost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest
stavbu do riadneho uZivania, co preukdze prislusSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym obdobnym dokumentom, zktor¢ho nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym sposobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’ovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, splnenie podmienky Prijimatel
preukazuje podla clanku 4 odsek 6 VZP alebo inym vhodnym spésobom, ktory nie
je osobitne formalizovany, suvedenim dna, ku ktorému doslo kukonceniu
poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom stcastou uvedeného ukonu
Prijimatela je dokument odovodiujuci ukonCenie poslednej hlavnej Aktivity
Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnent jej splnenim pre najneskor
ukoncovany ¢iastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt stcasne splnend aj pre skor
ukon¢ené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moZnost' skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za G¢elom dodrzania lehot uvedenych v Prilohe ¢. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP.
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Véas — konanie v stilade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, v Prirucke pre
Prijimatel’a, v prislu$nej schéme pomoci, ak Projekt zahtiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
bliz8ie pravidla pre opravnenost’ Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre ucel stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajacich z ¢lanku 69 VSeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle Zakona o VO, alebo podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s u¢innostou do
17.04.2016, v stvislosti s vyberom Dodavatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t. j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatel'a) nespadajice pod Zakon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 14
zakona o VO alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstaravani a o zruseni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie Uzemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) ¢&. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zakona ¢.90/2008 Z. z.0 europskom zoskupeni tizemnej spoluprace
a o doplneni zékona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorsich prepisov, bez
ohl'adu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie tizemnej spoluprace povazuje podla pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Vladny audit —suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultacnych ¢innosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavanych podla zidkona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohladnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych standardov;

Vydavky vykazované zjednodusenym spdosobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) vS§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejSie pravidla ich uplatiiovania vyplyvaji z ¢lankov 68, 68a a 68b
vseobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednoduSenym spésobom vykazovania
sa neuplatituje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatel’a, na
zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatela vypracoval a predlozil ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; uréujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
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2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i1) vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim G¢innosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo

(iv) zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktortt nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podl’a toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vyltcenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek tkonu
vzt'ahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vzt'ahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujice pre urCenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zacatie VO —nastane vo vzt'ahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predlozenie dokumentéacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato kontrola
vzhl'adom na charakter zékazky povinna, alebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nie je povinne vykondvand prva ex-ante kontrola sa
za zacCatie Verejného obstaravania povazuje:

(i) odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(ii)) odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sut'az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadavania zakazky v ramci elektronického trhoviska alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie pontik vybranym zaujemcom;

Zikon o financnej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Ziakon o verejnom obstaravani alebo zdkon o VO — zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);
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Zmena podmienok pre projekty generujtce prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a)  ak urcité¢ zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocte finannej medzery pri
predlozeni Ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili po¢as monitorovania
¢istych prijmov na zaklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o uvere — je pre ucely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujicej banky zmluva uzatvorenda medzi
Prijimatelom a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie uveru
Financujucou bankou Prijimatel'ovi:

a. vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizdciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynaloZenie suvisi so Schvalenou ziadostou o NFP aje potrebné za tcelom
dosiahnutia ciela Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatel'nosti Projektu, alebo

b. za UCelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na zéklade ktorej ind banka poskytla
Prijimatelovi Giver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moZnost' sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit’ a zosuladit’ sjeho obsahom svoje Cinnosti a postavenic ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie s stanovené
osobitné podmienky, ktoré su zavdazné. Poskytovatel’ nie je v Ziadnom pripade povinny
Prijimatel'a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriovat’. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajice pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementaénych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzh'adom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti NFP pouzivat’ vo forme
podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prisluSnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu iadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut’ NFP, t. j.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie v prislusnom pomere. Ziadost
o platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
v ITMS2014+ vzdy Prijimatel’;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Ziadosti o vratenie finan¢énych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatiiuje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost’
vysporiadat’ finan¢né vztahy v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1. Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v sulade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.
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Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich os6b, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sam.
Poskytovatel’ nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
poruSenie povinnosti Prijimatel’a vo¢i jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podiel'ajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vzt'ahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
UdrzateI'nosti Projektu nedoslo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71
odsek 1 v8eobecného nariadenia vo vyske, ktord je timerna obdobiu, poc¢as ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V doésledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
o NFP podl'a Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatelom Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvélenej Ziadosti o NFP boli v sulade s §25 zakona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatel’a je mozna len vynimocne,
s predchadzajiicim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela méze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku nedojde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spiiat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt spovodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a

c) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podl'a ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na u€el Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratelné ukazovatele Projektu,
pricom Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého ucCastnikom bude Poskytovatel, vstipi do Zmluvy
o poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit' NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10
VZP av stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstardvaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori stcast’ infrastruktiry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu a budu naplnené aj dalSie
podmienky pre Podstatni zmenu Projektu vyplyvajice z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
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k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajicej vety, ide o podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast
v stlade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s clankom 71 odsek 1 v§eobecného nariadenia vo
vyske, ktora je imernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zaviazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost’ na plnenie
zavazkov z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druha Zmluvna strana neposkytuje dostatoénu pozadovani sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v stvislosti s Realizaciou Projektu
s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit’ sa aktualne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikécie pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich 0s6b dodavku sluZzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a stfasne je povinny dodrziavat’ principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazatelného zacatia postupu zadavania zakazky bude prijimatel
postupovat’ podla zékona o VO (preukazatelne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zakona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zakona €. 25/2006 Z. z. su d’alej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zakaziek v sulade so zadkonom o VO alebo v stilade so zakonom €. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazateI'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zakona
0 VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatela alebo danti zakazku nevztahuju, je
Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla pravidiel upravenych
v aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12(v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006
Z. z. podl'a MP CKO ¢&. 12,verzia 2).Prijimatel’ je povinny pri zadavani zakaziek podl'a§
117 zakona o VO(§9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) postupovat’ spésobom upravenym
v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 pre
zakazky podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani
zakaziek v hodnote nad 30000 € podla pravidiel upravenych v aktudlnom Metodickom
pokyne CKO ¢. 14 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢&. 14,
verzia 2)

Prijimatel’ je povinny zaslat’ Poskytovatel'ovi kompletni dokumentaciu z obstaravania
tovarov, sluZzieb, stavebnych prac a stvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,
ak Poskytovatel' neurc¢i inak. Prijimatel’ predklada dokumentaciu podla predchadzajuce;j
vety v lehotach a vo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel’ neuréi inak.
Kompletnu dokumentéciu Prijimatel’ predkladd cez ITMS2014+, priCom je povinny
evidovat jednotlivé casti dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel nie je opravneny pozadovat’ predlozenie dokumentacie
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aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentdcia bola predlozend cez ITMS2014+. Minimalny rozsah
dokumentacie, ktora Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany
rozsahom dokumentacie zverejiiovanej v profile podla § 64 zakona o VO (§ 49a zakona €.
25/2006 Z. z.),v zavislosti od hodnoty a typu zakazky, pricom uvedena povinnost’ plati pre
vsetkych Prijimatelov (pozn. uvedena povinnost plati pre vSetkych Prijimatelov
a nevztahuje sa na informacie podl'a § 64 odsek 1 pismeno d) a pismeno e) zakona o VO).
Poskytovatel je v Pravnom dokumente opravneny urcit povinnost predkladania
dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade inej dokumentacie, ako je dokumentacia
definovana v predchadzajucej vete, pricom stanovenie tejto povinnosti zavisi najma od
povahy konkrétneho dokumentu, od skuto¢nosti ¢i je jeho elektronicka podoba vyuzivana
alebo zverejnovana aj v inych informaénych systémoch, resp., ¢i je elektronicky dostupna
aj bez neprimeranych administrativnych a technickych narokov na kapacity Prijimatela.
Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na podmienky uvedené v predoslej vete vyZadovat
predloZenie dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade zakaziek realizovanych s vyuzitim
elektronického trhoviska a zakaziek s nizkou hodnotou, pri¢om rozsah takto predkladane;j
dokumentacie uréi Poskytovatel. Prijimatel sucasne s dokumentaciou predklada
Poskytovatel'ovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac. Stcastou tohto ¢estného vyhlasenia je
supis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlasenie, Ze predkladana
dokumentacia je uplnd, kompletna a je totozna s originalom dokumentacie obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych postupov. Sti¢asne Prijimatel’ vyhlasi, ze si
je vedomy, Ze na zaklade predloZenej dokumentacie vykona Poskytovatel finanéni
kontrolu a jej mozné zavery su uvedené v odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, Ze
dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+ nie je kompletna, prijimatel’ je povinny
predlozit aj chybajicu Cast dokumentacie cez ITMS 2014+ na zéaklade Ziadosti
Poskytovatel’a o doplnenie dokumentacie dorucenej v listinnej podobe alebo elektronicke;j
podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked” je dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+
negitateI'na alebo poskodena. Pri dopiiiani dokumentacie na vykon finanénej kontroly plati
povinnost’ predkladania Cestného vyhlasenia podl'a tohto odseku rovnako. V pripade, ak
Prijimatel’ nepredlozi vyhlasenia podla tohto odseku, Poskytovatel' ho vyzve, aby tak
vykonal Bezodkladne od datumu uvedené¢ho vo vyzve Poskytovatela. V pripade, ak
Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podla tohto odseku napriek vyzve Poskytovatela
nepredlozi, méze byt uvedené kvalifikované ako o podstatné poruSenie povinnosti
Prijimatel'om, resp. podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP Lehoty na vykon
finan¢nej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac zac¢inaji plynit’ prvym
pracovnym dnom nasledujicim po evidovani prijatej Ziadosti Prijimatela o vykonanie
kontroly. V pripade, Ze Prijimatel’ ma aktivovanu elektronicktl schranku, méze dorucit’ na
RO Ziadost’ o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronickej schranky alebo listinne, ak
Prijimatel’ nema aktivovanu elektronicku schranku, doru¢i na RO Ziadost’ o vykonanie
kontroly listinne. Prijimatel’ je zaroven v pripade nadlimitnych a podlimitnych zakaziek
verejného obstaravania povinny spristupnit’ elektronicku podobu kompletnej dokumentacie
pre ucely vykonu kontroly/finan¢nej kontroly RO, a to zriadenim pristupu do
elektronického prostriedku pouzitého na elektronickil komunikéaciu. Sucast’'ou elektronicke;j
podoby dokumentécie st aj auditné zaznamy o vSetkych tkonoch vykonanych v pouzitom
elektronickom prostriedku..

Poskytovatel’ vykona financnu kontrolu obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
a stvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislu$nej verzii. Vykonom kontroly obstardvania
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sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknutd vylu¢nad a kone¢na zodpovednost Prijimatela ako verejného obstaravatel’a,
obstaravatel’a alebo osoby podl'a § 8 zakona o VO(§ 7 zakona ¢. 25/2006 Z. z.)za vykonanie
VO pri dodrzani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto Zmluvy,
Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom financnej
kontroly Poskytovatelom dotknutd vylu¢na akonecnd zodpovednost' Prijimatela za
obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podl'a zakona o VO
(alebo podrla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim finanénej
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opatovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
v nadvdznosti na zistenia , ktoré budu vyplyvat ztejto opidtovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mozu byt’ odlisné od zisteni predchadzajtcich
kontrol. V pripade, Ze zavery opétovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v dosledku aplikacie postupov vychadzajacich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikacie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, su odli§né od zaverov predchadzajiicej kontroly,
Poskytovatel je opravneny na zaklade Zaverov z opatovnej/novej
kontroly/auditu/overovania uplatnit’ v plnej vySke voéi Prijimatel'ovi pripadné sankcie za
nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone o VO (alebo v zakone ¢. 25/2006
Z.2.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktora sa zakon o VO (alebo zakon ¢.25/2006
Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak kontrolny
organ/auditny organ podla c¢lanku 12 VZP odliSny od Poskytovatela identifikuje
Nezrovnalost’ vyplyvajicu z VO vo vztahu k Prijimatelovi, spo¢ivajucu v poruseni
pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z ESIF v suvislosti s VO,
porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zakone o VO (alebo v zakone ¢. 25/2006
Z. z.) alebo vyplyvajuicich z pravnych predpisov a pravnych aktov EU k problematike VO
alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnymi alebo auditnymi organmi
EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez ohl'adu na §tadium, v ktorom sa proces
VO nachadza a v désledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho
cast’, Prijimatel’ sa zavdzuje takto vycislené NFP alebo jeho cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom
10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z § 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat’ pri predkladani dokumentécie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zikazky, na ktord sa zakon o VO (zakon
€. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO €. 12 v prislu$nej verzii. Ak
Poskytovatel v Prirucke pre Ziadatel'a/Prijimatela neuréi iné terminy arozsah
dokumentacie, ktora je Prijimatel povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi, Prijimatel
postupuje podla prisluinej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade postupov pri
obstarani zdkazky, na ktort sa zakon o VO nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO
¢.12 vprislusnej verzii. Minimalny rozsah dokumentécie, ktora prijimatel’ povinne
predklada cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela, ktora
vydava RO/SO.

Finan¢nu kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢. 25/2006
Z. z.) vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO ako:

a) Prvu ex-ante kontrolu pred vyhlasenim VO,
b) Druht ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspe$nym uchadza¢om,
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10.

11.

12.

13.

14.

¢) Standardnu alebo naslednu ex-post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zmlav s tspesnym uchadzac¢om.

Finan¢nt kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktoru sa zakon o VO (zékon ¢.
25/2006 Z. z.)nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Standardnu ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmluv s uspeSnym uchadzac¢om.

V pripade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO v nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO. V
pripade, Ze Prijimatel’ podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasicla na vedomie
Poskytovatel'ovi pisomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijimatel’ podpiSe zmluvu s
uspesnym uchadza¢om pred riadnym ukoncenim tejto kontroly, resp. vobec nepredlozi
dokumentaciu k VO na tato kontrolu, uvedenti skuto¢nost’ bude moéct Poskytovatel
vyhodnotit’ ako podstatné porusenie zmluvy o NFP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' finanéni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotach urCenych v Systéme
riadenia ESIF. Podas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel’a na doplnenie chybajticich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informécii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly prerusuje. PreruSenie lehoty na vykon financnej kontroly trva, az kym
nepominu prekazky, pre ktoré sa financna kontrola prerusila. Lehota na vykon financnej
kontroly sa prerusuje ditom odoslania vyzvy Prijimatelovi. Diiom nasledujucim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajucich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dévodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel povinny informovat’ Prijimatela o dévodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania névrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani oznameného predpokladané¢ho terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ prijimatel’a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je opravneny v odovodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit vykon financnej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pricom od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel o tejto skuto¢nosti bezodkladne informuje Prijimatel’a
spdsobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim urfena osoba ma pravo zcastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk a rovnako aj ako nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie ponuk. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel'ovi svoj zaujem zac¢astnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
nehlasujici €¢len komisie na vyhodnotenie ponuk, Prijimatel je povinny oznamit’
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania ponuk/vyhodnotenia pontik najmenej 5
dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnt stvisiace administrativne ukony spojené
s uCast'ou Poskytovatel’a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej financ¢nej kontroly méze v ramci zaverov:
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15.

16.

17.

a) Udelit' Prijimatelovi stihlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodéavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

¢) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania v celej vyske, resp. vyzvat Prijimatel’a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac ,

e) Udelit finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim cCasti vydavkov do financovania (ex-ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijimatel'ovi (ex-post finan¢na oprava) postupom podla § 41 alebo 41a zakona
o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
Cast’ v sulade s ¢lankom10 VZP,

g) Udelit' finan¢na opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijimatel'ovi (ex-post finan¢na oprava) zaslanim Ziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde o zakazku obstaravant podl'a zakona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezaSle navrh ¢iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovl spravu z kontroly/spravu z kontroly)
v lehote urcenej na vykon financ¢nej kontroly obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit' zmluvu s tspesnym uchadzacom ani vykonat’
iny ukon, ktor¢ho podmienkou je vykonanie a ukoncenie financnej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy s GspeSnym uchadzacom, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly(napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), méze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstardvania, ktoré¢ nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, m6ze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podl'a predchadzajiicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v oddvodnenych pripadoch vyplyvajucich
z Projektu alebo v nadvéznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajicim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45
dni od dorucenia Ciastkovej spravy zkontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vzt'ahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zavery z kontroly Poskytovatel'a v sulade s odsekom14pismeno. b)
alebo e) tohto ¢lanku VZP, p6jde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany
Prijimatel’a. Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh obstaravania
podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, ze poruSenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej ex-
ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1.Prva ex ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, ovplyviiuje moznost’ uréenia ex-ante finan¢nej opravy. Zaroven
Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex-ante finan¢nej opravy zo strany
Poskytovatel'a je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatel'om
uréené.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Prijimatel’ sa zavédzuje zabezpecit’ v rdmci zavdzkového vzt'ahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehot podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebnu su¢innost. Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpecit’ v ramci zavizkového
vzt'ahu s Dodavatel'om Projektu pravo Prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
Poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skuto¢nost, Ze vydavky vzniknuté na zdklade VO nemo6zu byt
Poskytovatel'om vyplatené skor ako bude ukonéena finanéna kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex-ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje VO postupom zadavania zakazky s vyuzitim elektronického
trhoviska podla § 109 az § 111 zdkona o VO, tak Zmluva medzi Prijimatelom
a Dodavatel'om nadobuda ucinnost v sulade s ¢lankom IV., 2. ¢asti Obchodnych
podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze postup zadavania
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom financnej kontroly zo strany
Poskytovatela.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze lehota ur¢ena, resp. dojednana pre administrativnu finan¢nua
kontrolu Ziadosti o platbu nezatne plynit skor ako bude Prijimatel obozndmeny
o kladnom vysledku administrativnej financ¢nej kontroly VO, resp. po potvrdeni urenia ex-
ante finan¢nej opravy. Ustanovenie predchadzajucej vety neplati v pripade, ak Ziadost
o platbu neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb,
tovarov alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit, aby pri vybere Dodavatel'a bol
dodrzany zakaz konfliktu zaujmov. V pripade identifikacie konfliktu zaujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat podla § 46 odsek 12 zékona o prispevku z ESIF alebo
podl'a inych vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najmi v Metodickom pokyne CKO ¢. Sv prislusnej verzii k
ur¢ovaniu finanénych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zdujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel cestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
v procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za uc¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruSeniu pravidiel Cestnej
hospodarskej sut’aze alebo inému protipravnemu konaniu, pri¢om je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto¢nosti zo strany Poskytovatela.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VOa/alebo
b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajiacich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
c) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich zPravnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
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25.

26.

a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatel'a zavizné

avdosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky zvykonaného VO

z financovania,
to vsetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych préc s
uspesnym uchadzacom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajiicu vysku ex-ante financnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodato¢né naklady. V pripade navrhu na
uzatvorenie dodatku k existujicej zmluve na dodavku tovarov, sluZieb alebo stavebnych
prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajlice sa oboznamenia
Prijimatel’a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo k identifikovaniu
obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

¢) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifika¢ného
organu, Organu auditu, Eurdpskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré su pre
Poskytovatel'a zavazné a v dosledku aplikacie ktorych sa vyluCuju vydavky
vyplyvajice z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a uspe$sného uchadzaca, ale eSte pred thradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujucou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaju z realizacie Verejného obstardvania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zéklade
takéhoto VO do financovania tym spésobom, Ze nie je povinny preplatit’ Ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex-ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex-ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO €. 5 k urovaniu finan¢nych oprav v prislusnej verzii, ktoré ma
riadiaci organ uplatiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov verejn¢ho obstaravania
a v stlade s Prilohou ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP. Konecné potvrdenie ex-ante financnej
opravy vyda Poskytovatel Prijimatelovi len po splneni podmienok urcenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budii moct byt pripustené k
financovaniu za podmienky znizenia opravnenych vydavkov vo vyske urCenej ex-ante
finan¢nej opravy. V pripade uzatvorené¢ho dodatku k existujiicej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatelom a Dodéavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajice sa pripustenia stvisiacich vydavkov do financovania a ex-ante
finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex ante financnej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani Ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahrajucu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdeni ex ante finan¢nu
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnenti sumu v predlozenej ziadosti o platbu;
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27.

28.

29.
30.

31.

b) potvrdend ex ante finanéna oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) — Prijimatel predklada ziadost o platbu
zahtnajucu vsetky vydavky, avSak ndrokuje si sumu zniZen o potvrdenu ex ante
finan¢ni opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex
ante finan¢nej opravy. Poskytovatel'’ zohl'adni uplatnené vysky ex ante finanénych
oprav nasledne, ak sa vyskytne iny doévod na zmenu zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) a zaroven si ur¢i pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku z titulu uplatnenia ex ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentacii (napr. v nadvdznosti na vySku
uplatnenych ex ante finan¢nych oprav alebo poc¢et VO dotknutych ex ante finanénou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s uréenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajicej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urCeni finan¢nej opravy a ex-ante financ¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v stlade s Vyzvou vyplyvala pre ziadatel'a povinnost’ spo¢ivajicu v tom, ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO vramci konania o Ziadosti
o NFP vo vzt'ahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o ziadosti o NFP, Prijimatel’ nie je povinny predkladat
dokumentéciu k takémuto VO na opétovnu kontrolu podla tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nema vplyv na moznost' Poskytovatel'a vykonat’ opétovnu kontrolu takéhoto Verejného
obstaravania.

neuplatiiuje sa.

Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu s
uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie s zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodévatelia alebo subdodavatelia podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie s zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podl'a predchadzajucej vety sa nevztahuje na
ramcova dohodu, ktort uzatvaraju s Prijimatelom vylucne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori st fyzickymi osobami a ktor4 sa tyka poskytovania sluZzieb.

Poskytovatel’ méze odmietnut’ vykon administrativnej finan¢nej kontroly VO v pripadoch,
v ktorych mu povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly neuklada Pravny dokument (riadiaca
dokumentéacia). Po predlozeni Ziadosti Prijimatel'a o vykonanie administrativnej finan¢nej
kontroly Poskytovatelovi v pripadoch, v ktorych Pravny dokument (riadiaca
dokumentécia)riadiaca dokumentacia neuklada Poskytovatel'ovi povinnost’ vykonat takyto
typ kontroly, nebude ziadost’ Prijimatel’a povazovana za za¢iatok administrativnej finanéne;j
kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole a audite.
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Clanok 4 POVINNOSTI  SPOJENE S MONITOROVANIM  PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatel'ovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate uréenom Poskytovatel'om, a to :

a) Doplitujiice monitorovacie udaje k Ziadosti o platbu,
b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu,

¢) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,vyro¢na“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zaverecna“),

d) Naslednii monitorovaciu spravu Projektu po Financnom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu, pripadne ak to ur¢i Poskytovatel’.

2. Prijimatel je povinny predkladat’ Poskytovatelovi spolu s kazdym za¢tovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliiujice monitorovacie
tidaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel’ nepredklada Ziadnu Ziadost' o platbu spiiajicu
podmienky podl'a predchadzajucej vety do Siestich mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyrocna®), Prijimatel’ je povinny predlozit
Poskytovatelovi informaciu, o stave Realizacie aktivit Projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na Projekte ako aj o dalSich informaciach v suvislosti s realizaciou
Projektu vo formate stanovenom Poskytovatelom (Mimoriadna monitorovacia sprava
projektu),a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesacnej lehoty stanovenej v tomto odseku.
Prijimatel’ je zaroven povinny predlozit’ informéacie v rozsahu podl’a tohto odseku aj mimo
stanovenych terminov, ak o to Poskytovatel’ poziada.

3.  Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit’ Poskytovatel'ovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskér do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujlci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyrocna®), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla ucinnost’ Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne G¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prvad monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna“) obsahuje idaje za obdobie od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

4.  Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukonéenia Realizacie aktivit Projektu predlozit’
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zavere¢na®). Poskytovatel’
je opravneny umoznit predloZenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,zaverecna®) aj v inom termine uvedenom v Priru¢ke pre Prijimatel’a, najneskor vSak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zavere¢na®); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
,zaverecna®) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim u¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukonéenia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukoncéeniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred G¢innostou Zmluvy o poskytnuti
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NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s
priznakom ,,zaverecna‘®) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Prirucky pre Prijimatela.

Prijimatel’ sa zavédzuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukon¢enia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy
Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dna
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukonéenia Realizacie aktivit Projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo diia Finan¢ného ukonéenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatelnosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ posledni Nasledni monitorovaciu spravu najmi v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmi vSak
v pripade subezne prebiechajuceho trestného konania pre trestny ¢in suvisiaci
s Projektom,

¢) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v sulade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebiehajiuceho auditu/kontroly predbezne obsahuji
zistenia, ktoré by mohli zakladat’ Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu v rozsahu atermine urenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o za¢ati a ukon¢eni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel’ je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatel'a o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatel’a je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine uréenom
Poskytovatel'om predlozit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatel’a, s Realizaciou Projektu, Géelom Projektu, s Aktivitami
Prijimatel’a stvisiacimi s G¢elom Projektu, s vedenim uctovnictva, ato aj mimo
poskytovania dopliiujiicich monitorovacich udajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na urovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel’a o zacati a ukonceni
akéhokol'vek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost, o vSetkych zisteniach opravnenych osob na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych orgénov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré majt alebo m6zu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucéel Projektu. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o zavedeni
ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a uplnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatelovi. Monitorovacie spravy Projektu podlichaji vykonu
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10.

11.

12.

kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich udajov k Ziadosti
o platbu musi byt vykondvana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimélne formou
administrativnej financnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o financnej
kontrole a audite.

O zmenach tykajacich sa Projektu je Prijimatel’ povinny informovat Poskytovatela
v rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat' od Prijimatela spravy a informacie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az d) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, pricom zo strany Poskytovatel’a nesmie ist’ o Sikanézny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSeobecného nariadenia) je  Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
v monitorovacich spravach projektu v sulade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podla
poziadaviek Poskytovatel'a. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel’
povinny zohl'adnit’ v§etky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predloZeni Ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vSeobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovani Finanéni analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna“. Pri Projektoch generujacich prijmy podla
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadnut’ prijem Prijimatel’ predkladd Finanénu analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujucich prijmy
podla &lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 50 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ ¢isté prijmy
v monitorovacej sprave s priznakom ,zavereéna“ arovnako ich aj vysporiadat ato
najneskor pred schvalenim zavereénej Ziadosti o platbu. Na Projekty generujuce prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizSie ako 50 000 EUR, sa nevztahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zuctovacej faktiry a
pripadne d’alSej podpornej dokumentécie vo formate Dopliiujucich udajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie v§ak neskor ako v lehote ur¢enej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavézuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budu obsahovat’ nasledujuce informacie:

a. odkaz na Eurdpsku tniu a znak Europske;j tinie v stlade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi;
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b.
odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouZzitim nasledujucich
oznaceni EFRR — Europsky fond regionalneho rozvoja, ESF — Eurdpsky socialny fond, ENRF —
Eur6psky ndmorny a rybarsky fond a KF — Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako
jedného fondu, odkaz podl'a predchadzajucej vety moze prijimatel’ nahradit’ odkazom na ESIF —
europske Strukturdlne a investicné fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... « pri¢om sa doplni konkrétny ESIF,
z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo prislusného OP.

3. Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu cielov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel’a musi byt primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdéraziiovat’ financnti podporu z Eur6pskej tnie.

4. 'V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit’
pocas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu do¢asného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infraStruktury alebo stavebnych Cinnosti.

Docasny puata¢ musi byt dostatotne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

5.  Prijimatel je povinny nahradit’ docasny puta¢ uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym putacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly puata¢ v pripade
Projektu spliiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohFadu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskor do troch mesiacov po Ukonéeni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho putaca sa vzt'ahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spifia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spoc¢iva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly puta¢ musi byt dostatone vel’ky a musi byt umiestneny na mieste
ahko viditeI'nom verejnost'ou.

6. Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaci ana stalej tabuli alebo stalom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docCasného putaca, stalej tabule
alebo staleho putaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel’ je povinny zabezpecit', aby
informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

7.V pripade Projektov, ktoré nespiiaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit’ informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalne;j
vel'kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou, ako st vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikéaciu, ktory je
stgastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit, aby cielova skupina alebo
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10.

11.

12.

osoby, na ktoré je Realizécia aktivit Projektu zamerand boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snirka
na mobil, USB kl'u¢) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Eur6pskej unie s odkazom
na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dovodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit’ len
znak EU.

Prijimatel’ sa zavizuje uvadzat’ vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezenénych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich Gcast’ na realizovanych
aktivitaich Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c¢) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentacie stvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktury, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat’
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel’ je opravneny urCit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikdcie v Manudli pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania akomunikacie obsiahnuty v Manudli pre informovanie a
komunikécia, ktory je sucastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavizuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spihat’ vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku zhladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pradvny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
»~Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vztahujucich sa na tarchy ainé prava tretich oséb viazucich sa k Nehnutelnosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutel'nostiam na realizaciu
Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel’ je oprdvneny Nehnutelnosti na realizaciu
Projektu nerusene a plnohodnotne uzivat pocas Realizacie Projektu a pocas
UdrzatelI'nosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii réznych pravnych titulov,
ktoré toto pravo Prijimatela zakladaji a ktoré sa moZu navzdjom menit’ pri dodrzani
vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho Ccasti(dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):
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(i)

(iii)

(iv)

V)

bude pouzivat’ vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti, v suvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podl'a Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci, ak su relevantné,

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel'a podl'a
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o Gétovnictve),ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podla bodu (i)
vyssie,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy
a nepouzivany, priom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opit priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom ur¢enym Poskytovatel'om tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia po¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajicich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek8 a ¢lanku
5VZP,

bude nadobudat’, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uZzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej ucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuju vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit' dielo alebo vykonavat' prava
z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradne;j, trvalej, bez osobitného sthlasu
dodavatel’a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudu Zziadne obmedzenia Prijimatela pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodatocny alebo
osobitny sthlas autora na uplatiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodatocny alebo osobitny suhlas majitel’a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v dosledku coho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava dusevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat,, uzivat, pozivat, Sirit’, rozmnoZovat, prepracovat,
spracovat’, adaptovat,, d’alej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na 'ubovolny
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ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iastocne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

V zmluve podla bodu 1. budi zahmuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodéavatela Prijimatela.

Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujiceho prava dusSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe pontika
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt’ opravneny v rozsahu,
vakom to nevyluCuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ UdrzateI'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodato¢né naklady vztahujice sa k prevadzke majetku
zdovodu vykonu prav zpriemyselného vlastnictva alebo zdovodu
pouzivania autorského diela. Za G¢elom dodrZania podmienok uvedenych
v predchadzajicej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane Gpravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemoéze byt bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
Poskytovatel’a pocas Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby ,
v celku alebo cCiasto¢ne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajiucou z Vyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podla Poskytovatela neméd vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciela Projektu podla
clanku 2 odsek2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvajt  zo  zmluvnych  vztahov s Financujlicou
bankou/Financujucou institiciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujucou

bankou/Financujticou institiciou.

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiceho pisomného stihlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym

ukonom,

o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, ze sa na nich nevzt'ahuji odseky 1 a 2 tohto

¢lanku. V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlicha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pri¢om
Poskytovatel’ overi stlad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného sthlasu. Poskytovatel’ moze udelit’
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suhlas s tym, Ze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto clanku 6 VZP sa budu vztahovat’ na urcitd cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudi vztahovat’ vobec.
Takyto suhlas moze byt udeleny vylucne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z dovodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve nemoze spiiat’ podmienky
uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v sivislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizaciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
o tzv. vyvolané investicie). O suhlas podl'a tohto odseku 3 Ziada Prijimatel’ Poskytovatel’a,
pri¢om sucast'ou ziadosti je dosledné vecné odévodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porus$enie povinnosti Prijimatel’a podl’a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 pismena a) az d) tohto ¢lanku mdze v zavislosti od rozsahu poruSenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnt
zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedent v ¢lankul odsek3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechaniec Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok mdéze zakladat' neopravnenti
$tatnu pomoc v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prislusnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, v dosledku ¢oho bude Prijimatel’ povinny vratit alebo
vymdct vratanie takto poskytnutej neopravnenej $tatnej pomoci spolu s irokmi vo vyske,
v lehotach a spdsobom vyplyvajucim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho &ast’ dotknutd konanim alebo
opomenutim Prijimatel’a uvedenym v prvej vete tohto odseku v stilade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentéciu vytvorent pri alebo v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zérovei udel'uje Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie idajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel’, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujuca banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajicim pisomnym sthlasom Poskytovatel’a postupom podrla ¢lanku
6 zmluvy tykajiceho sa vyznamnej$ej zmeny, za sucasného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadost'ou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi doklady, ktorymi
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preukazuje splnenie podmienok pre udelenie stihlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyziadat’ od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliiujacich
informécii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu splnenia podmienok pre udelenie
suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ Poskytovatelovi pozadované dokumenty,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a spésobom urcenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajuce;j
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel’ stihlas so zmenou v osobe Prijimatel’a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a suhlas, je zo Zmluvy
o poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatel'ovi nad’alej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazany Prijimatel’ v nadvdznosti na §531 a nasl. Ob¢ianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavdzky Prijimatela voci tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajuceho stihlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade
s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej struktiry Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatelom) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku urcené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadviznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel’a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet’. Poskytovatel je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyziadat’ od Prijimatela aktiikol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujucich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej Struktiry Prijimatela doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanii Dokumentéciu,
informécie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom uréenym Poskytovatelom
tomuto poskytnut. Neposkytnutiec Dokumentacie, vysvetleni a informacii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje poruSenie Zmluvy
o poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi zmluvnt
pokutu podrla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postupenie pohl'adavky Prijimatel'a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohladu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiacej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmd zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel’a na iny organ zastupujtci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujuce
jeho pdsobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme financné€ho riadenia.
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Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP
a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamyslanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
podl’a ¢lanku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukonéeni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’
povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
v zmysle podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizécii
aktivit Projektu (formular vITMS2014+), ktor¢ je Prijimatel povinny zaslat’
Poskytovatel’'ovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP. Ak
Vyzva umoziuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred uc¢innostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat
Poskytovatel'ovi Hlasenie o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v
ITMS2014+ do 20 dni odo dita nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit' Poskytovatel'ovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia o realizacii aktivit
Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje den,
ktory je uvedeny v tabul’ke €. 4 prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho mesiaca) a to bez
ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost'(d’alej len ,,OVZ*), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapoditava do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, priCom vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskor do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zéklade ozndmenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpeci pravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podl'a tohto odsek3 sa bude analogicky aplikovat’ aj
v pripade, ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP z dévodu OVZ (ods. 6 pismeno c)
v spojeni s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo na jej zaklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt o viac ako
30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatel'a; v pripade, ak tato Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost zagat konat’. V pripade ZoP sa
lehota uvedena v predchadzajiicej vete pocita odo dita splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku
132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatela
zavinené Prijimatelom. V pripade, Ze Poskytovatel vykona predmetny tkon alebo
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postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu alebo postupu je Prijimatel
povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom finan¢nej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vysSie prediZi o ¢as omeskania Poskytovatel'a, pricom v$ak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena najneskor do uplynutia stanovené¢ho obdobia
opravnenosti podla pravnych aktov EU, t. j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutoCnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podl'a odseku 3a/alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skuto¢nosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutoénosti podl'a odseku 4, k ¢omu prilozi prislusna
dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podla odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastavaji ucinky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
v8ak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel’
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizdcie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak voznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie s Specifikované Ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade c¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji ucinky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku, doslo k uplynutiu lehot na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti lehot na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku v pripadoch nesavisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou oposkytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiiceho ukonu alebo postupu a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny denl po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu leh6t stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehdt (prvy den omeskania Poskytovatela).
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V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ
z dovodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v désledku coho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

a)

b)

d)

g)

h)

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade podstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstipil od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vzt'ahujuci sa na aktivitu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizacie aktivit Projektu pred
tym, ako doSlo k u¢inkom pozastavenia Projektu podla odseku5 tohto ¢lanku, a to aj
v pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi do§lo az v Case po vzniku
ucinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zaviazkov vo¢i Poskytovatel'ovi suvisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsekl VZP,

v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o ziadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voc¢i Prijimatelovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suavislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel podal Ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduju docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'ne;
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmi konania tykajiiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek4 Nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidléa na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Europskej tnie, alebo
v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému §tatu pozastavit’
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitel'nosti
pomoci so spolocnym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome

kalendarnych rokov.

Poskytovatel méze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu
neddjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatelom, Poskytovatel’ je opravneny
v sulade so v§eobecnym nariadenim, Systémom financného riadenia a na to nadvézujucimi
Pravnymi dokumentmi odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nu opravu casti NFP.
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10.

11.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podl'a odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatel’ovi nastavaju u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stvisiacich
v zmysle odseku6 alebo 7 tohto ¢lanku a v ozndmeni o pozastaveni poskytovania NFP
neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania NFP tyka, Zmluvné
strany sa dohodli, Ze d6jde k automatickému pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako
celku. Poskytovatel' sa vtakom pripade nedostdva do omeskania s plnenim svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatelovi nevznika Zziadne pravo
z takéhoto ne/konania Poskytovatel’a, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP.
Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je vedomy a sthlasi s tym, ze v pripade, ak
vynaklada pocas obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené,
tieto vydavky nebudi povazované za opravnené, pretoze nevznikli pocas Realizacie
hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné
aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia
hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavend, takto
vynaloZené vydavky nebudu Prijimatel’'ovi preplatené, a to aj bez ohl'adu na zavazky, ktoré
mozu v tejto savislosti Prijimatelovi vzniknit' najmd v stvislosti sjeho zmluvnymi
vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP
podl'a odsekov 6 a 7 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
poskytovania NFP, dosledky uvedené vtomto odseku 9 sa tykaju len v oznameni
uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel' je povinny, ak ho o to
Prijimatel’ poziada, poskytnit’ mu vsetku pozadovanli nevyhnutna stcinnost’ v sulade so
Zmluvou poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opét’ pokracovat’ v Riadnej
Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om poc¢as obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudt pokladat’ za opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujice sa na
podporné Aktivity vecne suvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavend. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatel'om, ktoré st podla
prilohy ¢. 3(Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Castou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvéznosti na oznamenie Prijimatel’a podla odseku5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska postdenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porus$enia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré s v zmysle odseku6
tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevzt'ahuje, za podmienky, ak sucasne nedoslo k poruseniu povinnosti
Prijimatela, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku?7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruSeni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akakol'vek povinnost’
Poskytovatel’a vyplyvajtica pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajlicich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
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12.

13.

14.

Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi Poskytovatel poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dovodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a c) vyssie, sa doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlzuje o dobu,
pocas ktorej Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatelovi z tohto dovodu
nevznika Ziadne pravo.

V pripade zaniku OVZ podla odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajiicich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatelom. Na ten ucel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Poskytovatel’a preukazat’ dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zavizkov tykajtcich sa plnenia podla
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najmé zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto Gi¢inky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavézkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvélenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatelom, pricom zavizky sa
povazuju za splnené¢ podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy o poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vypoved'ou Zmluvy
o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP moéze Prijimatel’ alebo Poskytovatel' odstupit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenic od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaji zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) PoruSeniec Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak strana poruSujuca Zmluvu
o poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na G¢el Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva o poskytnuti NFP
uzavreta, ze druha Zmluvna strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruSeni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP.
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b) Naucely Zmluvy o poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany Prijimatel’a povazuje najma:

i)

iii)

vi)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie i¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciel’a Projektu a si¢asne nepdjde
o0VZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, ato v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP (najmé v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lankul, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
a v clanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejneng,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym sposobom,
ako bolo uvedené v Schvalenej Ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skuto¢nost’, ktort Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovana za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povaZovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo UdrzateI'nost’ Projektu a/alebo ucel Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZzno napravit’,

poskytnutiec nepravdivych alebo zavadzajucich informacii  Poskytovatel'ovi
v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP pocas G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj vc&ase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloé¢nym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel’ vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by
v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat' inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal tkon v stvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre ucely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujucich
prijem;

ak Prijimatel’ nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani v lehote 3
mesiacov od terminu uvedené¢ho v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
vyjadrujiiceho zaciatok prvej hlavnej Aktivity a sicasne ak Prijimatel nepoziada
o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.3 pismeno d) zmluvy
v spojeni s ¢lankom 6 odsek 6.8 pismeno a) zmluvy alebo, ak sice o uvedenu zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP poziada, ale porusi svoju povinnost' Zacat’ realizaciu
hlavnych aktivit Projektu v ndhradnej lehote poskytnutej Poskytovatelom podla
¢lanku 6 odsek 6.8 pismeno b) zmluvy,

vii) neuplatiiuje sa,

viii)  porusenie zavidzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie

aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie ucelu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmaé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dovody uvedené v ¢lanku 8
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xi)

VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zaviazkov tykajucich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie zavizkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu
sposobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 4la zakona
o prispevku z ESIF; poruSenie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie zikazu
konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstardvani alebo inom postupe
obstaravania vzmysle §46 zékona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu koluzie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sitaz medzi GspeSnym uchddzaCom a ostatnymi uchadza¢mi alebo
uspes$nym uchadzacom a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel' alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny trad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych
ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov; k aplikacii tohto bodu ix) mo6ze dojst’ kedykol'vek pocas trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho
organu alebo v nadvédznosti na vykonanu kontrolu Prijimatela, bez ohladu na
vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu
k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného opravneného organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim neza¢ne VO alebo iny sposob obstaravania podl'a
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatela najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo do 45 dni od zrusenia predchadzajuceho
VO alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s Dodavatelom z predchadzajuceho VO
alebo do 45 dni od dorucenia ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od
Poskytovatel'a vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 15 dni odo dna dorucenia oznamenia o schvaleni ex-ante
kontroly nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo Vestniku
verejného obstardvania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odévodnenim;

xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti

s Projektom, a to napriklad v stvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

xiii)  porusenie povinnosti Prijimatelom podla ¢lanku 2 odsek 2.7zmluvy, ktoré je

konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohl'adu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel'a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,
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d)

xiv)také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel'a alebo inych osdb, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, Ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,

XV) neuplatiiuje sa,

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla &lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

xvii)  porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy ;

xviii) ak nedos$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby spdsobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatel'om ajeho Dodavatel'om v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix)kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti NFP
oznacCené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP je aj vykonanie takého tkonu zo strany
Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajici pisomny sthlas Poskytovatela
v pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
o poskytnuti NFP povazuju za podstatné poruSenia, su nepodstatnym porusenim Zmluvy
o poskytnuti NFP.

V pripade podstatné¢ho porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatel'a, méze vykonaniu odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP
predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatela, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného dovodu preto Prijimatel’ sthlasi s tym, Ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstapeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu* zahina dobu, po ktora st v priamej nadvaznosti
vykondvané ukony Poskytovatelom podla predchadzajucej vety. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstupit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie poruSenej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).

Odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je 0¢inné dnom dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.
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g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
o poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a Zmluvné
strany st opravnené postupovat’ podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.

h) V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel'a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonéeni Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to najma pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej ¢iastky
NFP, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany suhlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om.

j) 'V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho Cast’. Tato povinnost’ Prijimatel’a sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP ozna¢ujicom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel’ je povinny vratit
NEFP alebo jeho cCast’.

5. Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dovodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NEFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
moze Prijimatel’ tito vziat’ spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonajui tikony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych
prav apovinnosti, najmid Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa k financnému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnut vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanik4 uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaja ani v dosledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto
¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavizuje:

a) vratit NFP alebo jeho cast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP, alebo ak nezG¢toval celt sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnna sumu
celkového nevycCerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

b) vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca40 EUR podla § 33
odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

c) vratit’ NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti
NFP a poruSenie povinnosti znamena porusenie finan¢nej discipliny podla § 31
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d)

g)

h)

)

odsek 1 pismena a), b), c) zakona o rozpocCtovych pravidlach; suma
neprevysujuca40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho Cast’ systémom refundacie alebo na thrnnt sumu
celkového NFP alebo jeho cast’ neziétovanych zalohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho cast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel’a alebo jeho zavinenie) a toto porusenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde o porusenie financnej discipliny podl'a § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoc¢tovych pravidlach alebo o zmluvnu pokutu
podl'a ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, sktorym sa spija
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 4 aZz 10 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy aplikovat’ ustanovenie druhe;j
vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevySujuca40
EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na ahrnnd sumu
Nezrovnalosti,

vratit’ NFP alebo jeho ¢ast, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho Cast’,

vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania cudzinca
podrla § 33 ods. 3 zékona o prispevku z ESIF; suma neprevysujuca40 EUR podla
§ 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho
Cast’,

vratit NFP alebo jeho cast’ vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z d6vodu mimoriadneho ukoncenia zmluvy; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NFP alebo jeho cast,

vratit’ Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
v obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 61 vSeobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podl'a ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevysujuca40 EUR podla § 33 odsek 2
zékona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona o rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zéklade trocenia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujuca40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

ak to ur¢i Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho Cast’ v pripade, ak Prijimatel’
nedosiahol hodnotu Meratelného ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujucou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel’a Projektu vo vzt'ahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZovaného Meratel'ného
ukazovatela Projektu. Sposob vypocétu sumy, ktort ma Prijimatel’ vratit’ podl'a
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tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujuca40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast’,

k) wvratit preplatok vzniknuty na zaklade zactovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predlozenim dopliujicich tdajov k preukazaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podl'a odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavdzuje odviest’ vynos do 31. januara roku nasledujuceho po roku,
v ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za Gétovné
obdobie) podl'a odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavézuje vratit’ ¢isty
prijem do 31. januara roku nasledujiiceho po roku, v ktorom bola zostavena G¢tovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatel’a vztahuje povinnost' overenia uctovnej zavierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zakona o Gétovnictve o overovani uctovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zaviazuje oznamit aj cez verejnu Cast ITMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusni sumu
vynosu alebo ¢istého prijmu najneskor do 16. janudra roku nasledujiiceho po roku,
v ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavena G¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovna zavierka overena auditorom a poziadat Poskytovatela o informaciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. G¢tu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zasle tito informaciu Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti IMTS2014+. Ak Prijimatel’ vrati ¢isty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v stilade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 4 az
10 tohto ¢lanku VZP sa nepouziju. Ak Prijimatel’ ¢isty prijem alebo vynos Riadne a V¢as
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’" rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho Casti podl'a
odsekov 3 az 9 tohto ¢clanku VZP vztahuji rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel’
v ZoV, ktori zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zavéznému uplatneniu naroku Poskytovatel’a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej Easti ITMS2014+ Prijimatel’
je o zverejneni ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktori ma Prijimatel’ vratit’ a
zaroven urci ¢isla GiCtov, na ktor¢ je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho &ast’ uvedeny v ZoV do 60 dni odo dia
doruéenia ZoV Prijimatel'ovi vo verejnej &asti ITMS2014+. Deti doru¢enia vo verejnej asti
ITMS2014+ je totozny s ditom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi® v systéme
ITMS2014+. Diiom nasledujticim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+
zacina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zdklade zactovania
Preddavkovej platby je Prijimatel je povinny vratit najneskdr spolu s predloZzenim
Dopliujucich tudajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel tieto
povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:
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a. ozndmi porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté prislusnému spravnemu organu (ak ide
o porusenie financnej discipliny) alebo

b. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsek2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zékona o prispevku z ESIF
alebo

d. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislu$nom organe (napr.
na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na téet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v stlade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet je Prijimatel’ povinny realizovat’
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre PrijimateTla,
ktory je Stdtnou rozpoc¢tovou organizaciou.

Ak nie je mozné vratenic NFP alebo jeho casti formou platby na ucet vykonat’
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz na
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel’ vykona vratenie prostrednictvom platobného
prikazu v banke s uvedenim jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného
variabilného symbolu.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pre zabezpecenie vyuZitia prikazu na SEPA inkaso ako spdsobu vratenia NFP alebo jeho
Casti sa Prijimatel’ najneskor pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso prostrednictvom
ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku VZP zavizuje zabezpecit nasledovné:

a. Prijimatel udeli suhlas na uhradu pohl'adavok prostrednictvom prikazu na SEPA
inkaso tym, Ze podpise Mandat na inkaso; ak je vsulade s § 42 zakona
o prispevku z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho &ast’ aj na uéet certifikaéného
organu, Prijimatel’ podpiSe Mandat na inkaso aj v prospech certifikaéného
organu; vzor Mandatu na inkaso doda Prijimatel'ovi Poskytovatel’;

b. Prijimatel’ na zaklade podpisaného Mandatu na inkaso zada stihlas s inkasom v
banke, v ktorej ma zriadeny ucet, z ktorého chce realizovat’ vratenie NFP alebo
jeho casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviiuje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy finanénych prostriedkov z Gétu Prijimatel’a. Mandat na inkaso bude vyuzity
az na zaklade prikazu na SEPA inkaso zadaného Prijimatelom v ITMS2014+ a slazi na
zjednodusSenie vysporiadania finanénych vztahov.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pohl'adavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voci Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy
o poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat podl'a podmienok § 42 zakona o prispevku
zESIF. Ak kvzajomnému zapoéitaniu neddjde zddvodu nesithlasu Poskytovatela,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu uréent v ZoV uz doruéenej Prijimatel'ov podl'a odsekov2
az 9 tohto clanku VZP do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatela, Ze s vykonanim
vzajomného zapoéitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podl’a toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov2 az 9 tohto ¢lanku VZP
sa pouziju primerane.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ sivisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajice sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tito Nezrovnalost’ postupom podl'a odsekov 5 az 10 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajlice sa ZoV sa nepouzij.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastanu
skutoCnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato o Cas trvania tychto
skutocnosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatelovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri
realizacii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej casti [ITMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho Cast’ na spravne ucty alebo pri uskuto¢neni thrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavdzok Prijimatela zostdva nesplneny a financné vztahy voci Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratanie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'addvkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dovodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

L.

Prijimatel’, ktory je Gctovnou jednotkou podla zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavizuje Gctovat’ o skutocnostiach tykajacich sa projektu

a) na analytickych uc¢toch v cleneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme' v €leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych uétov v ¢leneni podla jednotlivych
projektov, ak G¢tuje v sustave podvojného Gctovnictva,

'Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zakona &. 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ciselnym oznacenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

2. Prijimatel’, ktory nie je u¢tovnou jednotkou podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v zneni neskor$ich predpisov, vedie evidenciu majetku, zaviazkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorSich predpisov) tykajucich sa Projektu v Gétovnych knihach podl'a § 15 odsek 1
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o u¢tovné knihy
pouzivané v sustave jednoduchého uc¢tovnictva) so slovnym a ¢iselnym oznacenim
Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a spdsob ocenovania majetku a zdviazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov o G¢tovnych zapisoch,
uctovnej dokumentacii a sposobe ocefnovania.

3. Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpeCit udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulahcit’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4.  Prijimatel’ uchovava a ochranuje t¢tovni dokumentaciu podl'a odseku 1, evidenciu podl'a
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajacu sa Projektu v stlade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla c¢lanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatel'om spdsob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zdznamov u Prijimatel’a, a
to na ucely zdokladovania a preukdzania skuto¢nosti tykajicich sa cCist¢ho prijmu
z Projektu uvedenych v Néslednych monitorovacich spravach.

6. Ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ u¢tovnictvo tykajice sa poskytovania prispevku podl'a pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiiyje sa.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu)a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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2. Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Poskytovatela a nim prizvanych osob, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov
predlozenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uinnosti a ugelnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmid formou
administrativnej finan¢nej kontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak st kontrolou vykonavanou formou administrativnej finan¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finan¢nej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruci
Poskytovatel’ Prijimatelovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pri¢om Prijimatel je opravneny podat’ v lehote uréenej opravnenou osobou pisomné namietky
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predlozenie pisomného
zoznamu opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in i vzniku
(dalej len ,,prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu
¢iastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, Ze Prijimatel’ zaslal namietky v lehote) zasiela Poskytovatel’ Prijimatel’'ovi
¢iastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky naleZitosti uvedené v §
22 ods. 4 Zakona o finan¢nej kontrole a audite. Kontrola a audit si skon¢ené diiom zaslania
spravy Prijimatel’ovi. Zaslanim ¢iastkovej spravy je skon¢ena ta ¢ast’ kontroly/auditu, ktorej
sa Ciastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavena/zastaveny z dévodov hodnych
osobitného zretel'a kontrola/audit je skon¢ena/skonéeny vyhotovenim zdznamu s uvedenim
dovodov jej/jeho zastavenia. Zaznam sa Prijimatel’'ovi nezasiela, ak medzi¢asom zanikol.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finan¢nej kontrole a audite a tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukazat opravnenost
vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecCit’ pritomnost’ os6b zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit' primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmé zo zékona o financnej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastani skutoénosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to o Cas trvania tychto skutocnosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou
administrativnej financnej kontroly pred jej uhradenim/zuctovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vSeobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju préva a povinnosti upravené najmé
v zakone o financnej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.
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8.

10.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle Ciastkovej spravy zkontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat’
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu a vzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajicou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v Ciastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela inych opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu predlozit dokumentaciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
Plnenie informac¢nej povinnosti Prijimatel’a podla ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych o0s6b na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informac¢na povinnost Prijimatela méze byt podl'a okolnosti konkrétneho
pripadu ¢iasto¢ne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyZadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

Pravo Poskytovatela alebo o0sdb uvedenych v odseku 1 tohto c¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatel'a alebo osob uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vzt'ahuje aj na vykonanie opdtovnej kontroly/auditu tych istych skuto¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, priCom pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie v§ak zavermi predchadzajacich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajuce sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatela vratit NFP
alebo jeho cast, ak tato povinnost vyplynie zvysledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajucej kontroly/auditu.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené institiiciami/organmi EU alebo SR, vratane néstroja ARACHNE,
ato najméd za Ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov. Prijimatel’
suhlasi s tym, aby udaje tykajtice sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli si¢ast'ou
systtmu ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavézuje
poskytnut’ Poskytovatelovi akékol'vek dopliujice informacie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v ramci systému ARACHNE.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHIADAVKY, POISTENIE MAJETKU

A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel’ vo Vyzve alebo pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP urcéi, Ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit' buducu pohl'addvku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavédzuje takéto zabezpecCenie poskytniit vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. ZabezpecCenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpecovacim prostriedkom, ktorym moéze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatel'om od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky

Strana 51 z 68



sliziace pre zabezpecCenie zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a)

b)

f)

g)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpokladd Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zakonnik,

za kumulativneho splnenia vSetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo in¢ veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

k hnutel'nym alebo nehnute'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a stucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

zriadeniu zalozného prava moéze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
&asti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit na zaklade predloZenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahnat’ aj vySku pohl'adavky banky na iny ako Prekleniovaci tver, t. j. ktora sa
automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho ¢asti o tito uhradenu
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a organmi zastupujucimi Slovenskd republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia Casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujiceho aj tito eSte nevyplateni Cast NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatel'a (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vysS§ie uvedenych pravidiel,

zalohom mo6zu byt

6)] veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylucne Prijimatel’ovi, alebo

(i1) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zdlozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, Ze musi byt
dosiahnuty suhlas vicsiny so zriadenim zalozného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(iii))  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici veci pri dosiahnuti sahlasu podla predchadzajiiceho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0sdb uvedenych v bodoch (i) az (iii) vyssie
za podmienok tam uvedenych alebo

v) iné Poskytovatel'om akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel’ je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazdi zmenu miesta, kde sa nachadzaji do troch kalendarnych dni po vykonani
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zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich sti¢asné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
7e sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podl'a pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zdlozného prava v Projekte,
ktorého asponi Cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast
Neopravnenych vydavkov je financovana prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujicou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zaviazkov
zo Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o Gvere rovnaky zaloh pre
Poskytovatel'a aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vSetky nasledovné
podmienky:

1) Financujuca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny zalozny
veritel'. V takom pripade Poskytovatel’ zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si moze
zriadit' zadlozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujucej banky, ako st
pohladavky zo Zmluvy o tvere.

(i1) Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze bez udelenia predchadzajiaceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’al§icho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat’ za
podstatné porusenic Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucCelom  zabezpeCenia a zaplatenia inych  pohladavok
Financujtcej banky, ak ma tato s Poskytovatel'om uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spoloénom postupe.

(ii1))  Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. porusenie Zmluvy o uvere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstapenie Financujicej banky od Zmluvy o tvere, alebo

3. vyhlasenie predCasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo méZe mat’ za nasledok spenaZenie spolo¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky v ramci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatela preukazat zdroje

financovania aspon Casti Opravnenych vydavkov podl'a
schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych  vydavkov v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP na zéklade vyzvy Poskytovatel’a,
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(iv)

™)

(vi)

predstavuje zaroven nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciel'a
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v dosledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stlade
s ¢lankom 10 VZP.

Ciselné oznadenie Gétu uvedeného v Zmluve o Gvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim Gétu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
predchadzajiaceho pisomného sthlasu Financujicej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformacii tykajacich sa Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatel'om a Poskytovatelom v nadvdznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP, vratane osobnych tudajov pozZivajtcich
ochranu podl'a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

V pripade, ak Financujica banka obdrzi vytazok z predaja

zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zakona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budt dohodnuté v pisomnej zmluve o zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpefenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel’ je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavézky Prijimatel’a podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto
odseku, pricom tento zavdzok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich osob,
ak je zalohom zabezpeCujucim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy

o poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situdcie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

@)

(i)

Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

Poistenie sa musi vztahovat’ minimalne pre pripad poSkodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskumat’ poistenie
majetku a sicasne uréit’ d’al$ie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahfnaju
aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,
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(iii))  Poistenie musi trvat’ pocCas Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu,

@iv) Prijimatel’ je povinny udrziavat uzavretil a 0¢innu poistna zmluvu, plnit
svoje zavazky znej vyplyvajice a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmi je povinny platit’ poistné riadne a v€as pocas celej doby trvania
poistenia. Ak v ramci doby Realizicie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu dojde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny uzavriet
nova poistni zmluvu za podmienok uréenych Poskytovatelom tak, aby sa
poistna ochrana majetku nezmensila a aby nova poistnd zmluva spliiiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

) Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost’
uspes$ne Ukoncit realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky UdrzateInosti Projektu a stfasne vyjadrit' rozsah suéinnosti,
ktorti od Poskytovatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztahu Kk vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi) V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpelit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho vyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.

Prijimatel’, ktory je zalozcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvédznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit, aby vlastnik veci, ktory je zaloZzcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

PoruSenie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, tidaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost’
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a Clanku 13 odsek2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt kratSia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredlozi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmid z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratsia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,
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d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikéciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvni
pokutu. Zmluvnu pokutu je Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’ voc¢i Prijimatelovi za
porusenie jednotlivej povinnosti podla pismen a), b) c¢) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 150 Eur za kazdy, aj zacaty, den omeskania, az do splnenia porusene;j
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne vSak do vysky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvni pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
porusSenie povinnosti nebola uloZena ina sankcia podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstipené od Zmluvy o poskytnuti NFP a st¢asne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedeni povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na nahradu S$kody sposobent Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel’ v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na Realizaciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy aktoré spiiiaji vietky nasledujice
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych

aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu)na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

b) v nadvéznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mozu byt’ aj vydavky na podporné

d)

Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitim a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor od 1.1.2014alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavereénej ziadosti
o platbu, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor;

patria do skupiny vydavkov odsthlaseného rozpoétu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych
ciel'ov Projektu a s s nimi v stlade,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislu$nej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urCuju podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonStatované, ze je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide,napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zaroveti
boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do uctovnictva
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2
h)

3

k)

Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka uhrady Dodavatelovi alebo zamestnancovi
Prijimatel’a nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynalozené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tito podmienka nevyzaduje
s ohladom na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi
v Systéme finan¢ného riadenia;

boli vynalozené v stilade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajucich sa §tatnej pomoci podla &lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

su v stlade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a t¢elnosti;

su identifikovateI'né, preukazatel'né a st dolozené ti¢tovnymi dokladmi, ktoré su riadne
evidované u Prijimatela v stilade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukazany
faktirami alebo inymi Gétovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov fakturami alebo uétovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt’ dolozené najneskor pred
ich predloZzenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému finan¢ného riadenia s oh'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za uctovny doklad povazuje aj
doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatelovi,

navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaji a neprekryvaji sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (KriZzov¢ financovanie),

Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zaktipeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad predavajicim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujicim oblast’ verejného obstaravania alebo zad4vania zakazky in-
house alebo pravidiel vztahujucich sa k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych
prac nespadajucich pod rezim zakona o verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré
spifiaju kritérium hospodarnosti, u¢elnosti, u¢innosti a efektivnosti vyplyvajiice z
Vyzvy, z ¢lanku33Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zakona o rozpoctovych pravidlach;

su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti Ziadnym spésobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatel'a deklarované v ZoP su zaokrahlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiiia podmienky opravnenosti podl'a odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vycislené Neopravnené vydavky bude ponizena suma pozadovana na preplatenie v ramci
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podanej ZoP, ak vo zvy$nej &asti bude ZoP schvalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto ¢lanku zisti osoba opravnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel je povinny vratit NFP alebo
jeho cast’ zodpovedajucu takto vyc¢islenym Neopravnenym vydavkom v stilade s ¢lankom
10 VZP pri respektovani vysky intenzity vztahujicej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skutocnost, ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajice sa opétovne;j
kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vzt'ahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty Statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sikromného sektora
vratane mimovladnych organizacii a ucty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,a&et Prijimatel'a®). Cislo uétu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe ¢&. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uity obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel’'ovi bezhotovostne na nim uréeny tcet
vedeny v EUR (d’alej len ,,ucet Prijimatel’a®). Prijimatel’ realizuje tthradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z uétu Prijimatela, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uéty rozpottovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutiec NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim ureny
osobitny ucet (dalej len ,,0sobitny ucet*), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpo¢tu svojho zriad'ovatel’a, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriadovatel' nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet (dalej len ,,ucet Prijimatela®),
z ktorého Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného Gétu a &islo Gétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriad’ovatel’
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucéet Prijimatela, a vydavky potrebné na
financovanie urcenych ucelov st zabezpecené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Utty prispevkovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizicia neZiada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
urceny ucet (d’alej len ,,acet Prijimatela) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov z0U¢tu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Strana 58 z 68



b) ak prispevkova organizicia Ziada prispevok na Realiziciu aktivit Projektu
od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest do rozpoc¢tu svojho
zriad'ovatela, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriad’ovatel
nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom uréeny ucet, z ktorého
Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia U¢tu pre prijem NFP v komerc¢nej
banke v zahrani¢i, Prijimatel’ zodpoveda za uhradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatel’a je
mozna az po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny suhlas Financujucej banky
podl'a predchadzajicej vety musi Prijimatel’ doruc¢it’ Poskytovatel'ovi do diia vykonania
zmeny uctu Prijimatela.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ Gthrady opravnenych
vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienok existencie
uctu Prijimatel’a uréeného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie st troky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky su urocené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatel’a
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny ucet na Projekt™). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom ucte na Projekt vysporiadat’ podl'a ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného U¢tu na Projekt podla predchadzajuceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel’a na Realiz4ciu aktivit Projektu mozu prechddzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavazku vlozit’ vlastné zdroje Prijimatel’a na tento osobitny Gcet na Projekt a predlozit’
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny ucet na
Projekt, Prijimatel’ je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit’ Poskytovatel'ovi
vypis z iného uctu otvoreného Prijimatel'om o uhrade vlastnych zdrojov Prijimatela, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel'a st zabezpeCované Vecnym prispevkom.
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V pripade vyuZitia systému zalohovej platby moze Prijimatel realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iného u¢tu otvoreného Prijimatelom v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit'" Poskytovatel'ovi identifikaciu iného uUétu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel v Priru¢ke pre Ziadatela o NFP, resp. Prirucke pre
Prijimatela.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej casti NFP z uctu Prijimatela na iny ucet otvoreny Prijimatel'om,
definovany v predchadzajucom odseku a thradou zavazku alebo thradou $pecifického typu
vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’ovatel'skej pdsobnosti Prijimatel’a,
uhrada Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt realizovana aj z ti€tov tohto subjektu
pri dodrZani podmienky existencie uctu Prijimatel'a uréeného na prijem NFP. Zaroven
subjekt v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Prijimatela je povinny realizovat’ Schvalené
opravnené¢ vydavky prostrednictvom rozpoCtu. Prijimatel’ je povinny ozndmit
Poskytovatel'ovi identifikaciu uctov, z ktorych realizuje uhradu Schvalenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrzania pravidiel vztahujicich sa na Specifické vydavky a
uroky.

Clanok 17a  PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (d’alej aj ,,platba*) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych
uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavizku Dodavatel'ov Projektu, resp. na zaklade
drobnych hotovostnych tihrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych thrad
spravcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom
predfinancovania st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavézuju dodrziavat’.

Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predloZenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v sulade s rozpoctom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovanu
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
o poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladd Prijimatel’ aj
neuhradené uctovné doklady (faktara, pripadne doklad rovnocennej dokaznej hodnoty)
prijaté od Dodavatel'a Projektu a relevantni podporni dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel, a to v lehote splatnosti tychto
uctovnych dokladov. Jeden rovnopis uctovnych dokladov si ponechava Prijimatel’. Ak su
stdastou vydavkov Prijimatel’a aj hotovostné uhrady, tieto vydavky zahrnie do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi k nim prislusné uctovné doklady,
ktoré potvrdzuju hotovostni uhradu (napr. pokladni¢ny blok). Prijimatel’ moéze do
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Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnutf aj hotovostnii alebo
bezhotovostnil thradu danovému tGradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v stilade
so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel.

Prijimatel’ je povinny uhradit’ Dodavatelom Uctovné doklady suvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskdr do 3 dni odo dia pripisania prislusnej platby na ucet
Prijimatela. Urok z omeskania s uhradou zavizku vo&i Dodavatelovi Projektu znasa
Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celd jej
vysku zactovat, a to do 10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na tcet Prijimatel’a.

Prijimatel’ zi¢tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
predfinancovania), ktorti predklada spolu s vypisom z Gétu potvrdzujucom prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skuto¢nd thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
o platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehlasenim banky
o uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednodusene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalne;
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné uthrady voci danovému
uradu v pripade prenesenej dafovej povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), priCom nie je povinny opatovne predkladat’ tie
isté doklady potvrdzujlice hotovostni alebo bezhotovostna thradu. K jednej Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) méze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (zétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vy€lenenej Casti narokovanych finanénych
prostriedkov  z predlozenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zuctovat’ kazdu jednu poskytnut platbu predfinancovania samostatne
(t.]. predlozit’ samostatni Ziadost' o platbu — ziétovanie predfinancovania). Nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny bezodkladne (najneskor do
5 dni) od uplynutia lehoty na zuctovanie vratit na ucet uréeny Poskytovatel'om.
Podrobnosti vratenia nezactovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna
kapitola Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost’
a kompletnost udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa otejto skutocnosti dozvie, vratit; ak sa
o skutocnosti, Ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.
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8. Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, priCom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

9. Po vykonani kontroly podla predchadzajiiceho odseku Poskytovatel' Ziadost o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (za¢tovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) vycleni Cast deklarovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, a to v Iehotach uréenych Systémom finanéného riadenia.
Prijimatelovi vznikne nirok na schvalenie Ziadosti o platbu (ziétovanie
predfinancovania) a Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tuto
Ziadost o platbu wiplna a spravnu, a to az v momente schvalenia sithrnnej Ziadosti o
platbu Certifikacnym organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Poskytovatela a Certifikaéného organu.

Predfinancovanie sa poskytuje azZ do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost o platbu (zaétovanie
predfinancovania) predloZzena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
o platbu (s priznakom zaverecnad).

10. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebichajiiceho skimania, Poskytovatel modze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncéenia skiimania. Ak si vydavky, ktorych sa tyka
Prebichajiice skiimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (z(&tovanie predfinancovania),
Poskytovatel’ pozastavi schval'ovanie celej takejto Ziadosti o platbu (a to aj za vydavky,
ktorych sa Prebiehajuce skiimanie netyka), a to az do casu ukoncenia skimania.

Clanok 17b PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba®) systémom
zélohovych platieb na zéklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zélohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizacie platieb systémom zalohovych platieb st upravené v
prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavizuju
dodrziavat'.

2. Prijimatel’ po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti Géinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, predkladd Poskytovatelovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zalohove;
platby) maximalne do vysky 40 % z relevantnej asti rozpoctu Projektu zodpovedajicim
12 mesiacov Realizacie aktivit Projektu z prostriedkov zodpovedajicich podielu
prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vySky zalohovej platby a pravidla poskytnutia

nasledujicej zalohovej platby st uvedené v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia.
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10.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazda jednu poskytnutu zalohovii
platbu priebezne zi¢tovavat’ , pricom najneskdr do 9 mesiacov odo dia pripisania platby
na ucte Prijimatel’a je Prijimatel’ povinny zactovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

V ramci formulara Ziadosti o platbu (z(étovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (zi&tovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel aj
Gétovné doklady preukazujiuce uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podporntt dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

Zalohovu platbu je mozné zi&tovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (ziétovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zuctovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohove;j
platby vlehote 9 mesiacov odo dia pripisania finan¢nych prostriedkov na ucte
Prijimatel’a sa vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom
kazdu predkladant Ziadost' o platbu (zétovanie zalohovej platby) je potrebné priradit
k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe.

Prijimatel’ je opravneny poziadat’ o d’alsiu zalohovu platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (za¢tovanie zalohovej platby). Poskytovatel’ zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni
predloZzenej Ziadosti o platbu (zuétovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom.

Ak predchadzajiica zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ mdze poziadat o d’alSiu zalohovi platbu vo vyske suctu Certifikanym
organom schvalenej vySky NFP asumy rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vyska moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % relevantnej Casti
rozpoctu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom Realizacie aktivit Projektu.

Ak Poskytovatel v predloZenej Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 9-mesacnej lehoty na
zaétovanie, Prijimatel moéze takto identifikovani nezGétovani sumu zac¢tovat
predlozenim d'aliej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ moZze tento
postup uplatnit’ do skoncenia prislusnej 9-mesacnej lehoty na za¢tovanie; podrobnosti si
upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 9 mesiacov odo dia
pripisania platby na ti€et Prijimatel’a, a to ani vyuZzitim moZznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskor do 5 dni po uplynuti 9-mesacnej lehoty
vratit sumu nezictovaného rozdielu na ucet urceny Poskytovatelom. Ak Prijimatel
nevrati sumu neziétovaného rozdielu podla predchadzajicej vety, okrem povinnosti
vratenia tejto sumy sa Prijimatelovi o tito sumu zaroven znizuje NFP ako celok;
podrobnosti su upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia.
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11. Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 9-mesa¢nej lehoty na z(¢tovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu nezictovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
v stulade s c¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel’ sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v urCenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy mdze Poskytovatel’ urCit’, Ze sa o tiito sumu zarovei znizuje Prijimatel'ovi NFP ako
celok; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

12. Prijimatel je povinny vo vetkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel, vratit’; ak sa o skutocnosti, ze doslo k vyplateniu
alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

13. Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, priCom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

14. Po vykonani kontroly podla predchadzajiiceho odseku Poskytovatel’ Ziadost’ o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost' o platbu (zu¢tovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(zactovanie zalohovej platby) vycleni Cast deklarovanych vydavkov, uktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, a to v lehotach uréenych Systémom finan¢ného riadenia.
Prijimatel'ovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti o platbu (zi&tovanie zalohovej
platby) iba ak poda tito Ziadost’ o platbu tiplnti a spravnu, a to az v momente schvélenia
sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom alen vrozsahu Schvalenych
opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného organu.

15. Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuji az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vysky Oprévnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohove;j
platby je Prijimatel’ povinny z(c¢tovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢&lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zGiétovanie zalohovej platby)
predlozend vramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverec¢na).

16. Ak Ziadost o platbu (zi¢tovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebichajuceho skiimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia skiimania.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba“) systémom
refundécie, pricom Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
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vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavézuju dodrziavat’.

2. Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie platby systémom refundacie vyluéne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktort Prijimatel’ predklada v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce Ghradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantnid podpornti dokumentaciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ idajov uvedenych v Ziadosti
o platbu. Ak na zéklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v Ziadosti
o platbu ddjde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel, vratit’; ak sa o skutocnosti, ze doslo
k vyplateniu platby na =zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, priCom Prijimatel je
povinny sa na Gcely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel' Ziadost o platbu schvali v plnej vyske, schvali
v znizenej vySke, zamietne, pozastavi alebo vyéleni Cast’ deklarovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat’ v kontrole, ato vlehotach wurenych Systémom
finan¢ného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda Gplni
a spravnu Ziadost' o platbu, a to az v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu
Certifikanym organom, ato len vrozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Prijimatel’a a Certifika¢ného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré sii predmetom Prebichajuceho skimania,
Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia
skiimania.

Clanok 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY
FINANCOVANIA A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na ucet Prijimatel’a sa povazuje za den Cerpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Vsetky dokumenty (G¢tovné doklady, vypisy z G¢tu, podporna dokumentacia), ktoré
Prijimatel’ predkladé spolu so Ziadost'ou o platbu st rovnopisy originalov alebo ich kopie

oznacené¢ podpisom Statutdrneho organu Prijimatela; ak Statutarny organ Prijimatela
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splnomocni na podpisovanie ini osobu, je potrebné k predmetnej Ziadosti o platbu
prilozit’ aj toto splnomocnenie.

Jednotlivé systémy financovania sa mézu v ramci jedného Projektu kombinovat’. Zvoleny
systém financovania, resp. ich kombinacia vyplyva ztychto VZP azo Systému
finan¢ného riadenia. Kombinacia vSetkych troch systémov financovania je mozna iba pre
Prijimatel’a, ktorému je umoznené vyuzivat’ systém zalohovych platieb.

V pripade kombinéacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedné¢ho
Projektu sa na urCenie prav a povinnosti zmluvnych stran sti¢asne pouzijui ustanovenia cl.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dan¢ho Prijimatel'a vo vzajomne;j
kombinacii.

Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedné¢ho
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moze Prijimatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemoéze Prijimatel kombinovat’ spolu s vydavkami uplatilovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplathovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklad4 samostatne Ziadost’
o platbu (zétovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundacia) a/alebo samostatne Zziadost’ o platbu (zG¢tovanie predfinancovania). Pri
vyuziti troch systémov financovania v ramci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom v ramci Prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Ze je jednoznadne urcené, ktoré
konkrétne vydavky budu deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombinacii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost' o platbu (s
priznakom zavere¢nd) len za jeden z vyuzitych systémov.

Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne zkazdého
uctovného dokladu podla pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy,
pricom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

Poskytovatel’ je opravneny zvysit alebo zniZit' vysku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej vySky NFP
uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujica 40 EUR podla § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnna sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat’
a pri prekrofeni sumy 40 EUR vymahat’ priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy apodmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajiice sa systémov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavéazny, ako to vyplyva aj
z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven slizi pre potreby vykladu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu Gétovnych dokladov Dodavatel'ovi méze povazovat
aj:

a) uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, ze Dodavatel' postipil
pohl'adavku voéi Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Ob¢ianskeho zakonnika,

b) tuhrada zaloznému veritel'ovi na zéklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodavatel'a vo¢i Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

¢) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatel'ovi
v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela vstulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze Dodévatel’ postupil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v sulade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti
o platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postipenie pohladavky Dodavatela na
postupnika.

V pripade tihrady zavézku Prijimatel’a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohl'adavku Dodavatel’a voc¢i Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zdkonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade thrady zavézku Prijimatel'a opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia
vo¢i Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

V pripade zapocitania pohladavok Dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §
581 Obécianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
vramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujiice zapo&itanie
pohladavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii
niektorého z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zakonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroven nevztahuju ani na pohl'adavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

Clanok 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia leh6ét podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl'a prvej vety tohto ¢lanku méze byt automaticky
predizena (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
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na zaklade ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skuto¢nosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajlcich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

Clanok 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné u¢tovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoc¢tu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskor$ich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na
ucet dodavatel’a Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny v
deii odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania, zactovanie zalohovej platby alebo ziadost o platbu — refundécia).

Ak Prijimatel’ prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadené¢ho v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referenény
vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diu
uskuto¢nenia u¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zGi&tovanie predfinancovania, zi&tovanie zalohovej platby
alebo Ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuZiva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouZzije kurz banky platny v den zdaniteného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zdétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl’a odsekov 2 a 3 tohto clanku VZP.

Ak Prijimatel’ vyuZziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a
kumulativne naratavat’ kladnu a zaporn hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zavereCny kumulativny prehl'ad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zévereénd). Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatel'a kurzova strata, mdZe vramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zavere¢na) poziadat' o jej preplatenic. Ak zo zavereéného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tato sumu vratit
v stilade s ¢lankom 10 VZP. Postup podl’a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma nizSia alebo rovna 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP



ITMS

PRE INVESTICIE

E URAD PODPREDSEDU VLADY SR >k
A INFORMATIZACIU >k

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:
Kéd ZoNFP:

Operacny program:

Spolufinancovany z:

Prioritna os:

Konkrétny ciel:

Kategorie regionov:

Modernizacia cesty 11/545 v Giseku KapuSany - Demjata, zlepSenie mobility v okrese PreSov
302011F198

NFP302010F198

302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

302010 - 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktdre TEN-T a cestam |I. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

LDR - menej rozvinuté regiony

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel

Oblast intervencie:

Hospodarska ¢innost:

ITMS

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktdre TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

034 - Rekonstruované alebo skvalitnené iné typy ciest (dialnice, narodné, regionalne alebo miestne cesty)

12 - Doprava a skladovanie

Predmet podpory 1z8
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK9281800000007000375517 Statna pokladnica 21.6.2017 31.12.2023
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK9281800000007000375517 Statna pokladnica 21.6.2017 31.12.2023
- - sy = -
3.A Miesto realizacie projektu
Pé.  Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS II) (NUTS IV)

1. Slovensko Vychodné Slovensko Presovsky kraj Presov Demjata

2. Slovensko Vychodné Slovensko PreSovsky kraj Presov Fulianka

3. Slovensko Vychodné Slovensko PreSovsky kraj Presov Kapusany

4. Slovensko Vychodné Slovensko PreSovsky kraj Presov Tuléik

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Cielova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,
ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS

Predmet podpory
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5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: PRESOVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ Identifikator (1€0): 37870475

Hlavné aktivity projektu

1. 302F19800002 - Rekonstrukcia cesty 11/545 Usek Kapusany - Raslavice

2. 302F19800003 - Audit bezpecnosti komunikéacie - isek Kapusany - Raslavice

3. 302F19800001 - Rekonstrukcia cesty 11/545 usek Kapusany

4. 302F19800004 - Audit bezpecnosti komunikacie - isek Kapusany

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podpornych aktivit: naklady na velkoplo$ny docasny putac (vyroba, preprava, osadenie)

Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302010011 - 1.1 Zlepsenie dostupnosti k cestnej infrastrukttre TEN-T a cestam |. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného izemia OP

Nezaevidované

ITMS ol Predmet podpory 3z8

kak 7.5.2020 7:41



6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS

P0016 Merna jednotka: km

Celkova dlzka rekonstruovanych alebo Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
zrenovovanych ciest (I1. a lll. triedy)

Celkova cielova hodnota: 13,4160
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
PRESOVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ Identifikator (1C0): 37870475

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizéacia ciest Il. a Ill. triedy (vynimocne ciest Il1. triedy) (LDR)
Cielova hodnota

302F19800002 - Rekonstrukcia cesty 11/545 Usek Kapusany - Raslavice 5,383

302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Priprava projektovej dokumentacie, vypracovanie $tudii uskutocnitelnosti a
vykonanie bezpecnostného auditu alebo in$pekcie (LDR)

Cielova hodnota
302F19800003 - Audit bezpecnosti komunikéacie - isek Kapusany - Raslavice 5,383

3020100110012 - B. UMR_Rekonstrukcia a modernizacia ciest II. a Ill. triedy (vynimocne ciest Ill. triedy) (LDR)
Cielova hodnota
302F19800001 - Rekonstrukcia cesty 11/545 usek Kapusany 1,325

302010011U014 - D. UMR_Priprava projektovej dokumentacie, vypracovanie studii uskutoénitelnosti a vykonanie
bezpecnostného auditu alebo inspekcie (LDR)

Cielova hodnota

302F19800004 - Audit bezpecnosti komunikacie - isek Kapusany 1,325

Predmet podpory 428
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Kod: P0868 Merna jednotka: EUR
Meratelnhy ukazovatel: Uspora Gasu v cestnej doprave na cestach Il. a lll. Cas plnenia: U - v rdmci udrzatelnosti
triedy projektu

Celkova cielova hodnota: 119 762,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: PRESOVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ Identifikator (ICO): 37870475

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

302010011 - 1.1 Zlep$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam I. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému.

302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizéacia ciest Il. a Ill. triedy (vynimocne ciest Il1. triedy) (LDR)
Cielova hodnota
302F19800002 - Rekonstrukcia cesty 11/545 Usek Kapusany - Raslavice 119762

302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Priprava projektovej dokumentacie, vypracovanie $tudii uskutocnitelnosti a
vykonanie bezpecnostného auditu alebo in$pekcie (LDR)

Cielova hodnota
302F19800003 - Audit bezpecnosti komunikéacie - isek Kapusany - Raslavice 0

3020100110012 - B. UMR_Rekonstrukcia a modernizacia ciest II. a Ill. triedy (vynimocne ciest Ill. triedy) (LDR)
Cielova hodnota
302F19800001 - Rekonstrukcia cesty 11/545 Usek Kapusany 0

302010011U014 - D. UMR_Priprava projektovej dokumentacie, vypracovanie studii uskutocénitelnosti a vykonanie
bezpecénostného auditu alebo inspekcie (LDR)

Cielova hodnota

302F19800004 - Audit bezpecnosti komunikacie - isek Kapusany 0

6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kéd Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela
P0016 Celkova dlzka rekonstruovanych km 13,4160 Nie UR Sucet
alebo zrenovovanych ciest (Il. a lll.
triedy)
P0868 Uspora éasu v cestnej doprave na EUR 119 762,0000 Ano N/A Suéet

cestach Il. a lll. triedy

7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

ITMS s
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8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Predmet podpory

ITMS
2 + 7.5.2020 7:41




Subjekt:

Priame vydavky

Konkrétny ciel:
Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

ITMS s

o X

**
*x

PRESOVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ Identifikator (1€0):

37870475

Vyska opravnenych vydavkov:

5007 127,13 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

302010011 - 1.1 Zleps$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam . triedy s
dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému.

302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonstrukcia a modernizacia ciest Il. a lll. triedy
(vynimocne ciest Ill. triedy) (LDR)

1. 302F19800002 - Rekonstrukcia cesty 11/545 usek Kapusany - Raslavice

1.1-021 - Stavby

Poznamka: Stavebné prace = 3 181 997,38 EUR ; Stavebny dozor =
34819,20 EUR ; Projektova dokumentécia = 52 265,92 EUR ; Autorsky
dohlad = 3 915,22 EUR

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma
1.1.1 - Stavby Projekt

302010011R014 - D. RIUS_bez UMR_Priprava projektovej dokumentéacie, vypracovanie
studii uskutocnitelnosti a vykonanie bezpecnostného auditu alebo inSpekcie (LDR)

1. 302F19800003 - Audit bezpecnosti komunikacie - isek Kapusany - Raslavice

1.1-021 - Stavby

Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
1.1.1 - Stavby Projekt

3020100110012 - B. UMR_Rekonstrukcia a modernizacia ciest Il. a lll. triedy (vynimocne
ciest Ill. triedy) (LDR)

1. 302F19800001 - Rekonstrukcia cesty 11/545 usek Kapusany

1.1-021 - Stavby

Poznamka: Stavebné prace = 1 686 423,77 EUR (NV=0,85 EUR) ; Stavebny
dozor = 18748,80 EUR ; Projektova dokumentéacia = 22 517,57 EUR ;
Autorsky dohlad = 1 177,27 EUR.

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma
1.1.1 - Stavby Projekt

302010011U014 - D. UMR_Priprava projektovej dokumentacie, vypracovanie studif
uskutoénitelnosti a vykonanie bezpeénostného auditu alebo inSpekcie (LDR)

1. 302F19800004 - Audit bezpecnosti komunikacie - isek Kapusany

1.1-021 - Stavby

Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma

1.1.1 - Stavby Projekt

Predmet podpory
7.5.2020 7:41

5006 545,13 €

3272997,72 €

3272997,72 €
Opravneny vydavok

327299772 €

Suma
327299772 €

3 755,70 €

375570 €
Opravneny vydavok
375570 €

Suma

375570 €

1728 867,41 €

1728 867,41 €
Opravneny vydavok

1728 867,41 €

Suma
172886741 €

924,30 €

924,30 €
Opravneny vydavok
924,30 €

Suma

924,30 €



Nepriame vydavky

Konkrétny ciel:

Podporné aktivity:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Celkova vyska opravnenych vydavkov

302010011 - 1.1 Zleps$enie dostupnosti k cestnej infrastruktire TEN-T a cestam . triedy s 582,00 €
dérazom na rozvoj multimodélneho dopravného systému.

1. 302F198P0001 - Podporné aktivity 582,00 €

Opravneny vydavok

1.1 - 518 - Ostatné sluzby 582,00 €

Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma

1.1.1 - Ostatné sluzby Projekt 582,00 €

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov: 5007 127,13 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujtice prijem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR: 95,0000 %
Maximalna vyska nenavratného finanéného prispevku: 4756 770,77 €
Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela: 250 356,36 €
ITMS 2 Predmet podpory 8z8
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Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu



Rozpocet po dodatku €. 3 k ZoD - Cenovy dopad po zmenovych technickych rieSeniach

Stavba: »Modernizacia cestnej infrastruktiry v PreSovskom, KoSickom, Trenc¢ianskom a Trnavskom samospravnom kraji, Cast’ 2: 11/545 Kapusany a 11/545 Kapusany - Raslavice*
Objednavatel: PreSovsky samospravny kraj
Zhotovitel COLAS Slovakia a.s.
P.C. KCN | Kod polozky Popis M Mc"ecl’fz::" E dﬁg{‘kzvé Cena celkom ZTR &1 ZTR &1 ZTREA ZTR &2 ZTRE.2 ZTR &2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 3 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
11/545 Kapusany - Raslavice 2432 895,78 203 520,60 15 248,10 2 651 664,48
SO 01 - Rekonstrukcia cesty Il / 545 1688 827,70 203 520,60 0,00 1892 348,30
S0 01.1 - Rekonstrukcia cesty Il / 545 , usek v km 0,330-2,400 749 597,46 133 419,06 0,00 883 016,52
1 05010104 | Buranie konstrukcii zakladov, beténovych m3 68,275 52,45 3 581,024 0,000 0,000 68,275 3 581,024
2 05020904 | Vyburanie, odstranenie konstrukcii, réznych predmetov beténovych m 507,800 3,65 1 853,470 0,000 0,000 507,800 1853,470
3 05030262 Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m3 1 034,000 0,37 382,580 0,000 0,000 1 034,000 382,580
4 05030263 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z kameniva tazeného m3 77,000 1,63 125,510 0,000 0,000 77,000 125,510
5 05030302 Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov kamennych 317,000 1,93 611,810 0,000 0,000 317,000 611,810
6 05030401 |Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien, oploteni z dielcov prefabrikovanych 930,770 6,47 6 022,082 0,000 0,000 930,770 6 022,082
7 05080200 Doprava vyburanych hmot t 6 345,942 1,49 9 455,454 0,000 0,000 6 345,942 9 455,454
8 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmét t 6 345,942 0,01 63,459 0,000 0,000 6 345,942 63,459
9 05090362 | Dopliiujuce prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu m2 17 700,000 0,64 11 328,000 0,000 0,000 17 700,000 11 328,000
10 05090462 | Doplfiujice prace, diamantové rezanie bitdmenového krytu, podkladu m 4 136,000 3,61 14 930,960 0,000 0,000 4 136,000 14 930,960
1 01060201|Premiestnenie vodorovné do 100 m m3 1740,800 0,96 1671,168 0,000 0,000 1740,800 1671,168
12 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 870,400 0,66 574,464 0,000 0,000 870,400 574,464
13 01080501 |Povrchové Upravy terénu, Upravy povrchov rozprestretim ornice m2 4 352,000 0,77 3351,040 0,000 0,000 4 352,000 3 351,040
14 01080503 | Povrchoveé Upravy terénu, Upravy povrchov zaloZenim travnika hydroosevom m2 4 352,000 0,91 3 960,320 0,000 0,000 4 352,000 3 960,320
15 01020101|Odkopavky a prekopavky humoéznej vrstvy, ornice m3 870,400 1,97 1714,688 0,000 0,000 870,400 1714,688
16 01020400|Odkopavky a prekopavky komunikéacii,zeleznic,ploch m3 1 194,000 1,67 1 993,980 0,000 0,000 1194,000 1993,980
17 01040100|Konstrukcie z hornin - skladky m3 2 064,400 1,09 2 250,196 0,000 0,000 2 064,400 2 250,196
18 01060201.1|Premiestnenie vodorovné m3 1 194,000 2,38 2 841,720 0,000 0,000 1194,000 2 841,720
19 01040202 Konstrukcie z hornin - nasypy so zhutnenim m3 670,600 1,63 1093,078 0,000 0,000 670,600 1093,078
20 01060600 |Premiestnenie prehodenim m3 1.740,800 0,66 1148,928 0,000 0,000 1740,800 1148,928
21 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 670,600 0,66 442,596 0,000 0,000 670,600 442,596
22 01080101 |Povrchové Upravy terénu, Uprava plane so zhutnenim v zarezoch m2 10 432,000 0,41 4 277,120 0,000 0,000 10 432,000 4 277,120
23 01080401 |Povrchové Upravy terénu, svahovanie v zarezoch m2 1 232,100 0,84 1034,964 0,000 0,000 1232,100 1034,964
24 01080402 |Povrchoveé Upravy terénu, svahovanie v nasypoch m2 435,200 0,84 365,568 0,000 0,000 435,200 365,568
25 22010103 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 3 870,000 11,45 44 311,500 0,000 0,000 3 870,000 44 311,500
26 22030330|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 53 631,000 0,24 12 871,440 0,000 0,000 53 631,000 12 871,440
27 22030437 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce m2 18 054,000 6,97 125 836,380 0,000 0,000 18 054,000 125 836,380
28 22030641 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy beton modif. m2 17 700,000 6,39 113 103,000 0,000 0,000 17 700,000 113 103,000
29 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy betén modif. VMT m2 17 877,000 7,18 128 356,860 0,000 0,000 17 877,000 128 356,860
30 22040317 [Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z dlazdic beténovych m2 325,000 8,97 2 915,250 0,000 0,000 325,000 2 915,250
31 22250362| Doplfiujice konstrukcie, zvodidla ocelové m 2 281,000 34,44 78 557,640 0,000 0,000 2 281,000 78 557,640
32 22250464 | Dopliiujice konstrukcie, ochranné zariadenia, smerové stipiky ks 50,000 13,77 688,500 0,000 0,000 50,000 688,500
33 22250465 Dopliiujuce konstrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidla ks 60,000 13,24 794,400 0,000 0,000 60,000 794,400
34 22250671|Dopliiujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvaéseny rozmer ks 2,000 140,88 281,760 0,000 0,000 2,000 281,760
35 22250674 | Dopliiujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, stipiky ks 4,000 20,02 80,080 0,000 0,000 4,000 80,080
36 22250857 | Dopliiujuce kontrukcie, cestné obruby, krajniky z kociek 327,000 12,73 4 162,710 0,000 0,000 327,000 4 162,710
37 22251161 |Dopliiujuce kondtrukcie, otvorené Zlaby z beténovych tvarnic 1 548,500 21,84 33 819,240 0,000 0,000 1 548,500 33 819,240
38 22251445 | Dopliujice konstrukcie, pri stavbe krytov komunikacii, vystuzna viozka m2| 18 054,000 1,69 30 511,260 0,000 0,000 18 054,000 30 511,260
39 22251592 |Dopliiujuce konstrukcie, Eistenie vozovky a spevnenych ploch m2 18 054,000 0,05 902,700 0,000 0,000 18 054,000 902,700
40 22250762|Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znagenie kovové ks 155,000 37,07 5 745,850 0,000 0,000 155,000 5 745,850
41 22250776 | Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znacenie striekané a naterové m 6 237,000 2,23 13 908,510 0,000 0,000 6 237,000 13 908,510
42 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betdnu prostého m3 1 130,000 68,74 77 676,200 0,000 0,000 1130,000 77 676,200
E_ 577144361 |Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m3 7,39 18 054,000 133 419,060 0,000 18 054,000 133 419,060
S0 01.2 - Rekonstrukcia cesty Il / 545 , usek v km 2,400-3,425 162 746,16 0,00 0,00 162 746,16
1 05010104 | Buranie konstrukcii zakladov, betonovych m3 101,100 52,45 5 302,695 0,000 0,000 101,100 5 302,695
2 05020904 | Vyburanie, odstranenie konstrukcii, réznych predmetov beténovych m 389,000 3,65 1 419,850 0,000 0,000 389,000 1419,850
3 05030262 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m3 638,000 0,37 236,060 0,000 0,000 638,000 236,060
4 05030302 Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov kamennych m 47,000 1,93 90,710 0,000 0,000 47,000 90,710
5 05080200 | Doprava vyburanych hmot t 2 979,370 1,49 4 439,261 0,000 0,000 2 979,370 4 439,261
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MnozZstvo

Cena

P.C. KCN | Kod polozky Popis MJ - e Cena celkom ZTR ¢A ZTR ¢A ZTR ¢A ZTR E.2 ZTR ¢.2 ZTR ¢.2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 B 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
6 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmaot t 2 979,370 0,01 29,794 0,000 0,000 2 979,370 29,794
7 05090362 | Dopliiujuce prace, frézovanie bitdimenového krytu, podkladu m2 10 010,000 0,64 6 406,400 0,000 0,000 10 010,000 6 406,400
8 05090462 | Dopliiujuce prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu m 2 050,000 3,61 7 400,500 0,000 0,000 2 050,000 7 400,500
9 01060201 |Premiestnenie vodorovné do 100 m m3 362,400 0,96 347,904 0,000 0,000 362,400 347,904
10 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 181,200 0,66 119,592 0,000 0,000 181,200 119,592
11 01080501 |Povrchové Upravy terénu, Gpravy povrchov rozprestretim ornice m2 906,000 0,77 697,620 0,000 0,000 906,000 697,620
12 01080503 |Povrchové Upravy terénu, Upravy povrchov zaloZzenim travnika hydroosevom m2 906,000 0,91 824,460 0,000 0,000 906,000 824,460
13 01020101|Odkopavky a prekopavky huméznej vrstvy, ornice m3 181,200 1,97 356,964 0,000 0,000 181,200 356,964
14 01020400|Odkopavky a prekopavky komunikéacii,Zeleznic,ploch m3 116,000 1,67 193,720 0,000 0,000 116,000 193,720
15 01030201|Hibené vykopavky ryh §. do 600 mm m3 30,000 1,97 59,100 0,000 0,000 30,000 59,100
16 01040100|Konstrukcie z hornin - skladky m3 327,200 1,09 356,648 0,000 0,000 327,200 356,648
17 01060201.1|Premiestnenie vodorovné m3 161,300 2,38 383,894 0,000 0,000 161,300 383,894
18 01040202 |Konstrukcie z hornin - ndsypy so zhutnenim m3 100,700 1,63 164,141 0,000 0,000 100,700 164,141
19 01060600 | Premiestnenie prehodenim m3 362,400 0,66 239,184 0,000 0,000 362,400 239,184
20 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 100,700 0,66 66,462 0,000 0,000 100,700 66,462
21 01080101 |Povrchové Upravy terénu, Gprava plane so zhutnenim v zarezoch m2 1 538,000 0,41 630,580 0,000 0,000 1538,000 630,580
22 01080401 |Povrchové Upravy terénu, svahovanie v zarezoch m2 232,000 0,84 194,880 0,000 0,000 232,000 194,880
23 01080402 |Povrchoveé Upravy terénu, svahovanie v nasypoch m2 745,000 0,84 625,800 0,000 0,000 745,000 625,800
24 22010103 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 728,000 11,45 8 335,600 0,000 0,000 728,000 8 335,600
25 22030330|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bititmenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 10 010,000 0,24 2 402,400 0,000 0,000 10 010,000 2 402,400
26 22030641 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy betén modif. m2 10 010,000 6,39 63 963,900 0,000 0,000 10 010,000 63 963,900
27 22250362 | Dopliiujice kondtrukcie, zvodidla ocelové m 88,000 34,44 3 030,720 0,000 0,000 88,000 3 030,720
28 22250464 | Dopliiujuce konstrukcie, ochranné zariadenia, smerové stipiky ks 27,000 13,77 371,790 0,000 0,000 27,000 371,790
29 22250465 [ Doplfiujuce konstrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidla ks 2,000 13,24 26,480 0,000 0,000 2,000 26,480
30 22250671 |Doplriujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvac¢seny rozmer ks 10,000 140,88 1 408,800 0,000 0,000 10,000 1 408,800
31 22250674|Doplfiujice konstrukcie, zvislé dopravné znagky, stipiky ks 6,000 20,02 120,120 0,000 0,000 6,000 120,120
32 22250980 | Dopliiujuce konstrukcie, obrubniky chodnikové 47,000 7.83 368,010 0,000 0,000 47,000 368,010
33 22251161 [ Doplfiujuce konstrukcie, otvorené Zfaby z beténovych tvarnic 531,200 21,84 11 601,408 0,000 0,000 531,200 11 601,408
34 27030218|Kanalizacie, ostatné konstrukcie, dopinky ks 1,000 79,83 79,830 0,000 0,000 1,000 79,830
35 22251592 | Doplfujlce konstrukcie, istenie vozovky a spevnenych pléch m2| 10010,000 0,05 500,500 0,000 0,000 10 010,000 500,500
36 22250762 |Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znagenie kovové ks 127,000 37,07 4 707,890 0,000 0,000 127,000 4 707,890
37 22250776 | Doplfiujice konstrukcie, vodorovné dopravné znacenie striekané a naterové m 3 496,000 2,23 7 796,080 0,000 0,000 3 496,000 7 796,080
38 02010101 |ZlepSovanie zakladovej pddy, vyplii odvodriovacich rebier alebo trativodov kamenivom, Strkopieskom m3 21,100 22,91 483,401 0,000 0,000 21,100 483,401
39 02010201 |Zlep3ovanie zakladovej pddy, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z kameniva, $trkopiesku m3 11,000 22,91 252,010 0,000 0,000 11,000 252,010
40 02010309 ZlepSovanie zakladovej pody, trativody kompletné z potrubia plastického m 222,000 241 535,020 0,000 0,000 222,000 535,020
41 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betdnu prostého m3 124,000 68,74 8 523,760 0,000 0,000 124,000 8 523,760
42 92050305 Slaboprudové zariadenia - zabezpecovacie a straziace snimace-meteostanica kpl 1,000 17 652,22 17 652,220 0,000 0,000 1,000 17 652,220
S0 01.3 - Rekonstrukcia cesty Il / 545 , iusek v km 3,425-4,550 420 372,91 70 101,54 0,00 490 474,45
1 05010104 | Buranie konstrukcii zakladov, betonovych m3 73,800 52,45 3 870,810 0,000 0,000 73,800 3 870,810
2 05020904 | Vyburanie, odstranenie konstrukcii, réznych predmetov beténovych m 284,000 3,65 1 036,600 0,000 0,000 284,000 1036,600
3 05030262 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m3 563,000 0,37 208,310 0,000 0,000 563,000 208,310
4 05030401 |Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien, oploteni z dielcov prefabrikovanych m 54,900 6,47 355,203 0,000 0,000 54,900 355,203
5 05080200 | Doprava vyburanych hmot t 3 360,200 1,49 5 006,698 0,000 0,000 3 360,200 5 006,698
6 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmaot t 3 360,200 0,01 33,602 0,000 0,000 3 360,200 33,602
7 05090362 | Doplfiujuce prace, frézovanie bitdimenového krytu, podkladu m2 9 300,000 0,64 5 952,000 0,000 0,000 9 300,000 5 952,000
8 05090462 | Dopliiujuce prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu m 2 250,000 3,61 8 122,500 0,000 0,000 2 250,000 8 122,500
9 01060201 |Premiestnenie vodorovné do 100 m m3 1945,200 0,96 1867,392 0,000 0,000 1945,200 1867,392
10 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 972,600 0,66 641,916 0,000 0,000 972,600 641,916
11 01080501 |Povrchové Upravy terénu, Gpravy povrchov rozprestretim ornice m2 4 215,600 0,77 3246,012 0,000 0,000 4 215,600 3 246,012
12 01080503 |Povrchové Upravy terénu, Upravy povrchov zaloZzenim travnika hydroosevom m2 4 215,600 0,91 3 836,196 0,000 0,000 4 215,600 3 836,196
13 01020101|Odkopavky a prekopavky huméznej vrstvy, ornice m3 972,600 1,97 1916,022 0,000 0,000 972,600 1916,022
14 01020400|Odkopavky a prekopavky komunikéacii,Zeleznic,ploch m3 948,900 1,67 1584,663 0,000 0,000 948,900 1584,663
15 01030201|Hibené vykopavky ryh §. do 600 mm m3 13,600 1,97 26,792 0,000 0,000 13,600 26,792
16 01040100|Konstrukcie z hornin - skladky m3 962,500 1,09 1049,125 0,000 0,000 962,500 1049,125
17 01060201.1|Premiestnenie vodorovné m3 962,500 2,38 2 290,750 0,000 0,000 962,500 2 290,750
18 01040202 |Konstrukcie z hornin - ndsypy so zhutnenim m3 287,800 1,63 469,114 0,000 0,000 287,800 469,114
19 01040302 |Konstrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhutnenim m3 2 347,000 4,96 11 641,120 0,000 0,000 2 347,000 11641,120
20 01060600|Premiestnenie prehodenim m3 1.945,200 0,66 1283,832 0,000 0,000 1.945,200 1283,832
21 01060700 [Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 287,800 0,66 189,948 0,000 0,000 287,800 189,948
22 01080101 |Povrchové Upravy terénu, Uprava plane so zhutnenim v zarezoch m2 4 500,000 0,41 1 845,000 0,000 0,000 4 500,000 1.845,000
23 01080401 |Povrchové Upravy terénu, svahovanie v zarezoch m2 1643,900 0,84 1380,876 0,000 0,000 1.643,900 1380,876
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24 01080402 |Povrchové Upravy terénu, svahovanie v nasypoch m2 3261,800 0,84 2739912 0,000 0,000 3 261,800 2739,912
25 22010103 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 1 953,000 11,45 22 361,850 0,000 0,000 1 953,000 22 361,850
26 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 28 179,000 0,24 6 762,960 0,000 0,000 28 179,000 6 762,960
27 22030437 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce m2 9 486,000 6,97 66 117,420 0,000 0,000 9 486,000 66 117,420
28 2203064 1|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bittmenové vrstvy, asfaltovy beton modif. m2 9 300,000 6,39 59 427,000 0,000 0,000 9 300,000 59 427,000
29 22030640 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bittmenové vrstvy, asfaltovy beton modif. VMT m2 9 393,000 7,18 67 441,740 0,000 0,000 9 393,000 67 441,740
30 22250362| Doplfiujice konstrukcie, zvodidla ocelové m 1 568,000 34,44 54 001,920 0,000 0,000 1 568,000 54 001,920
31 22250464 | Dopliiujice konstrukcie, ochranné zariadenia, smerové stipiky ks 25,000 13,77 344,250 0,000 0,000 25,000 344,250
32 22250465 Doplriujuce konstrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidla ks 37,000 13,24 489,880 0,000 0,000 37,000 489,880
33 22250671|Dopliujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zva&seny rozmer ks 13,000 140,88 1 831,440 0,000 0,000 13,000 1831,440
34 22250674 | Dopliiujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, stipiky ks 18,000 20,02 360,360 0,000 0,000 18,000 360,360
35 22250857 [ Doplfujtice konstrukcie, cestné obruby, krajniky z kociek 121,000 12,73 1 540,330 0,000 0,000 121,000 1 540,330
36 22251161 |Dopliiujuce kondtrukcie, otvorené Zlaby z beténovych tvaric 1 218,000 21,84 26 601,120 0,000 0,000 1218,000 26 601,120
37 22251445|Dopliujuce konstrukcie, pri stavbe krytov komunikacii, vystuzna viozka m2 9 486,000 1,69 16 031,340 0,000 0,000 9 486,000 16 031,340
38 22251592 |Dopliiujuce konstrukcie, Eistenie vozovky a spevnenych ploch m2 9 300,000 0,05 465,000 0,000 0,000 9 300,000 465,000
39 22250762|Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znagenie kovové ks 90,000 37,07 3 336,300 0,000 0,000 90,000 3 336,300
40 22250776 |Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znadenie strieckané a naterové m 3 593,000 2,23 8 012,390 0,000 0,000 3 593,000 8 012,390
41 12210105 |Spevnené plochy patky, opevnenie z lomového kameia m2 240,000 45,05 10 812,000 0,000 0,000 240,000 10 812,000
42 02010101 |ZlepSovanie zakladovej pddy, vyplii odvodriovacich rebier alebo trativodov kamenivom, Strkopieskom m3 9,500 22,91 217,645 0,000 0,000 9,500 217,645
43 02010201 |ZlepSovanie zakladovej pady, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z kameniva, Strkopiesku m3 5,000 22,91 114,550 0,000 0,000 5,000 114,550
44 02010309 |Zlepsovanie zakladovej pody, trativody kompletné z potrubia plastického m 100,500 2,41 242,205 0,000 0,000 100,500 242,205
45 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z beténu prostého m3 193,000 68,74 13 266,820 0,000 0,000 193,000 13 266,820
E_ 577144361 |Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m3 7,39 9 486,000 70 101,540 0,000 9 486,000 70 101,540
SO 01.4 - Rekonstrukcia cesty Il / 545 , usek v km 5,372-6,305 356 111,17 0,00 0,00 356 111,17
1 05010104 | Buranie konstrukcii zékladov, betdnovych m3 36,600 52,45 1919,670 0,000 0,000 36,600 1919,670
2 05020904 | Vyburanie, odstranenie konstrukcii, réznych predmetov beténovych m 411,500 3,65 1501,975 0,000 0,000 411,500 1501,975
3 05020907 | Vybaranie, odstranenie konstrukcii, réznych predmetov kovovych ks 1,000 30,05 30,050 0,000 0,000 1,000 30,050
4 05030262 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m3 1 339,000 0,37 495,430 0,000 0,000 1 339,000 495,430
5 05030261 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, podkladov z beténu prostého m3 36,600 6,72 245,952 0,000 0,000 36,600 245,952
6 05030302 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov kamennych 443,500 1,93 855,955 0,000 0,000 443,500 855,955
7 05030401 | Odstranenie spevnenych pléch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien, oploteni z dielcov prefabrikovanych 1 099,500 6,47 7113,765 0,000 0,000 1099,500 7113,765
8 05080200 |Doprava vyburanych hmét t 2 738,549 1,49 4080,438 0,000 0,000 2 738,549 4080,438
9 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmaot t 2 738,549 0,01 27,385 0,000 0,000 2 738,549 27,385
10 05090362 | Dopliiujuce prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu m2 9 190,000 0,64 5881,600 0,000 0,000 9 190,000 5881,600
11 05090462 | Dopliiujice prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu m 1 860,000 3,61 6714,600 0,000 0,000 1860,000 6714,600
12 01060201 |Premiestnenie vodorovné do 100 m m3 826,200 0,96 793,152 0,000 0,000 826,200 793,152
13 01060700 [Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 413,100 0,66 272,646 0,000 0,000 413,100 272,646
14 01080501 |Povrchové Upravy terénu, Upravy povrchov rozprestretim ornice m2 2 430,000 0,77 1871,100 0,000 0,000 2 430,000 1871,100
15 01080503 | Povrchoveé Upravy terénu, Upravy povrchov zaloZenim travnika hydroosevom m2 2 430,000 0,91 2211,300 0,000 0,000 2 430,000 2211,300
16 01020101|Odkopavky a prekopavky humoéznej vrstvy, ornice m3 413,100 1,97 813,807 0,000 0,000 413,100 813,807
17 01020400 | Odkopavky a prekopavky komunikéacii,Zzeleznic,pléch m3 1 244,300 1,67 2077,981 0,000 0,000 1 244,300 2077,981
18 01040100|Konstrukcie z hornin - skladky m3 1.657,400 1,09 1806,566 0,000 0,000 1.657,400 1806,566
19 01060201.1|Premiestnenie vodorovné m3 1 244,300 2,38 2961,434 0,000 0,000 1244,300 2961,434
20 01040202 |Konstrukcie z hornin - ndsypy so zhutnenim m3 97,300 1,63 158,599 0,000 0,000 97,300 158,599
21 01060600 | Premiestnenie prehodenim m3 826,200 0,66 545,292 0,000 0,000 826,200 545,292
22 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 97,300 0,66 64,218 0,000 0,000 97,300 64,218
23 01080101 |Povrchové Upravy terénu, Gprava plane so zhutnenim v zarezoch m2 3 746,000 0,41 1535,860 0,000 0,000 3 746,000 1535,860
24 01080402 |Povrchové Upravy terénu, svahovanie v nasypoch m2 243,000 0,84 204,120 0,000 0,000 243,000 204,120
25 22010103 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 2 702,000 11,45 30937,900 0,000 0,000 2 702,000 30937,900
26 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 27 845,700 0,24 6682,968 0,000 0,000 27 845,700 6682,968
27 22030437 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce m2 9 373,800 6,97 65335,386 0,000 0,000 9 373,800 65335,386
28 22030641 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy beton modif. m2 9 190,000 6,39 58724,100 0,000 0,000 9 190,000 58724,100
29 22030640 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bittmenové vrstvy, asfaltovy beton modif. VMT m2 9 281,900 7,18 66644,042 0,000 0,000 9 281,900 66644,042
30 22040317 |Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z dlazdic beténovych m2 312,000 8,97 2798,640 0,000 0,000 312,000 2798,640
31 22250362 | Dopliiujice konstrukcie, zvodidla ocelové m 1200,000 34,44 41328,000 0,000 0,000 1200,000 41328,000
32 22250464 | Dopliiujuce konstrukcie, ochranné zariadenia, smerové stipiky ks 11,000 13,77 151,470 0,000 0,000 11,000 151,470
33 22250465 | Dopliiujuce kondtrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidla ks 31,000 13,24 410,440 0,000 0,000 31,000 410,440
34 22250980 | Dopliiujuce konstrukcie, obrubniky chodnikové 456,000 7.83 3570,480 0,000 0,000 456,000 3570,480
35 22251161 [ Doplfujlce konstrukcie, otvorené Zlaby z beténovych tvarnic 435,500 21,84 9511,320 0,000 0,000 435,500 9511,320
36 22251445|Dopliujuce kondtrukcie, pri stavbe krytov komunikacii, vystuzna viozka m2 9 373,800 1,69 15841,722 0,000 0,000 9 373,800 15841,722
37 27030218 |Kanalizacie, ostatné konstrukcie, doplnky ks 1,000 79,83 79,830 0,000 0,000 1,000 79,830
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38 22251592 |Dopliiujuce konstrukcie, Eistenie vozovky a spevnenych ploch m2 9 190,000 0,05 459,500 0,000 0,000 9 190,000 459,500
39 22250776 |Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znadenie striekané a naterové m 2 790,000 2,23 6221,700 0,000 0,000 2 790,000 6221,700
40 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z beténu prostého m3 47,000 68,74 3230,780 0,000 0,000 47,000 3230,780
S0-02 - Rekonstrukcia mostného objektu 545-008 61705,79 0,00 0,00 61705,79
1 05010405 | Buranie konstrukcii tramov, nosnikov, prievlakov, konzolovych prvkov Zelezobeténovych m3 6,000 88,26 529,560 0,000 0,000 6,000 529,560
2 05020131 |Vyburanie, odstranenie konstrukcii - izolacie povlakovej m2 73,000 2,35 171,550 0,000 0,000 73,000 171,550
3 05030162 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, krytov bitimenovych m2 125,000 4,71 588,750 0,000 0,000 125,000 588,750
4 05030261 |Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z beténu prostého m2 65,000 16,48 1071,200 0,000 0,000 65,000 1071,200
5 05030304 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov betéonovych 29,000 9,41 272,890 0,000 0,000 29,000 272,890
6 05030407 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien kovovych 29,000 21,18 614,220 0,000 0,000 29,000 614,220
7 05030264 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného m2 60,000 3,53 211,800 0,000 0,000 60,000 211,800
8 05090205 | Doplriujuce prace, Uprava stavebnych konstrukcii vysokotlakym vodnym lu¢om Zelezobeténovych hod 10,000 229,48 2294,800 0,000 0,000 10,000 2294,800
9 05090362 | Doplfujlce préace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu m2 250,000 0,68 170,000 0,000 0,000 250,000 170,000
10 05080200 Doprava vyburanych hmot t 152,000 1,46 221,920 0,000 0,000 152,000 221,920
11 05080201|Naklady za skladkovanie vyburanych hmot t 152,000 0,59 89,680 0,000 0,000 152,000 89,680
12 05090500|Jadrové vitanie ks 4,000 41,19 164,760 0,000 0,000 4,000 164,760
13 01010101 |Pripravné préce, odstranenie porastov travin m2 89,000 0,35 31,150 0,000 0,000 89,000 31,150
14 01030102 |Hibené vykopévky jam nezapazenych m3 6,000 5,52 33,120 0,000 0,000 6,000 33,120
15 01030201|Hibené vykopavky ryh §. do 600 mm m3 23,000 1,93 44,390 0,000 0,000 23,000 44,390
16 01060204 | Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m m3 68,000 8,24 560,320 0,000 0,000 68,000 560,320
17 02010221|ZlepSovanie zakladovej pady, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z betonu prosteho m3 1,000 82,38 82,380 0,000 0,000 1,000 82,380
18 02010309 ZlepSovanie zakladovej pody, trativody kompletné z potrubia plastického m 21,000 2,37 49,770 0,000 0,000 21,000 49,770
19 11050602 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu zelezového m3 9,000 114,15 1027,350 0,000 0,000 9,000 1027,350
20 11050611 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradiéné m2 35,000 24,71 864,850 0,000 0,000 35,000 864,850
21 11050621 | Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele t 2,000 1 294,50 2589,000 0,000 0,000 2,000 2589,000
22 11080202 [ Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky z beténu Zelezového m3 16,000 107,09 1713,440 0,000 0,000 16,000 1713,440
23 11080221 |Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, vystuZ z betonarskej ocele t 2,000 1 294,50 2589,000 0,000 0,000 2,000 2589,000
24 11080211 |Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradi¢né m2 22,000 24,71 543,620 0,000 0,000 22,000 543,620
25 21250106 | Dopliiujice konstrukcie, zvodidla ocefoveé m 29,000 247,13 7166,770 0,000 0,000 29,000 7166,770
26 21250320 |Dopliiujuce kondtrukcie, odvodnenie mostov, odvodiiovace ks 2,000 505,65 1011,300 0,000 0,000 2,000 1011,300
27 21250424 | Dopliujlice konstrukcie, dilatatné zariadenia, tesnenie dilataénych skar m 12,000 11,03 132,360 0,000 0,000 12,000 132,360
28 21250422 |Dopliiujuce konstrukcie, dilatacné zariadenia, vyplri dilatacnych Skar m2 17,000 7,36 125,120 0,000 0,000 17,000 125,120
29 21250425 |Dopliujuce konstrukcie dilatacné zariadenia mostné zavery podpovrchové m 20,000 588,41 11768,200 0,000 0,000 20,000 11768,200
30 21250906 | Dopliiujuce konstrukcie, drobné zariadenia ocelové ks 36,000 32,17 1158,120 0,000 0,000 36,000 1158,120
31 61010101|lzolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii naterivami a tmelmi m2 17,000 9,41 159,970 0,000 0,000 17,000 159,970
32 61010102|lzolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii pasmi m2 125,000 25,89 3236,250 0,000 0,000 125,000 3236,250
33 22020110|Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom, stabilizované Road mix cementom m2 25,000 26,45 661,250 0,000 0,000 25,000 661,250
34 22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy infiltraény postrek m2 25,000 0,40 10,000 0,000 0,000 25,000 10,000
35 22030539 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bittmenovym spojivom, kamenivo obalované asfaltom m2 57,000 14,43 822,510 0,000 0,000 57,000 822,510
36 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 247,000 0,24 59,280 0,000 0,000 247,000 59,280
37 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy beton modif. VMT m2 247,000 7,03 1736,410 0,000 0,000 247,000 1736,410
38 22030643 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy koberec drenazny m2 3,000 18,78 56,340 0,000 0,000 3,000 56,340
39 22040752 |Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov - vypInenie $kar elastickou zalievkou m 46,000 3,53 162,380 0,000 0,000 46,000 162,380
40 22250671 |Doplriujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvac¢seny rozmer ks 2,000 156,53 313,060 0,000 0,000 2,000 313,060
41 22250980 |Dopliiujice konstrukcie, obrubniky chodnikove 8,000 7,56 60,480 0,000 0,000 8,000 60,480
42 22250981 |Dopliiujuce kondtrukcie, obrubniky zahonové 32,000 22,36 715,520 0,000 0,000 32,000 715,520
43 11210201 |Spevnené plochy, patky, opevnenie, z beténu prostého m3 23,000 90,10 2072,300 0,000 0,000 23,000 2072,300
44 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betdnu prostého m3 10,000 65,66 656,600 0,000 0,000 10,000 656,600
45 31210303 Spevnené plochy, dlazby z lomového kamenia m2 96,000 44,72 4293,120 0,000 0,000 96,000 4293,120
46 31210308 |Spevnené plochy, dlazby z beténovych dielcov, tvamic m 5,000 25,89 129,450 0,000 0,000 5,000 129,450
47 02010521|ZlepSovanie zakladovej pddy, drenazne vrstvy z betonu prosteho m3 26,000 129,45 3365,700 0,000 0,000 26,000 3365,700
48 13071212 |Vonkajsie povrchy podhladov, postrek, nater muriva hydrofobizaénym roztokom m2 2,000 12,87 25,740 0,000 0,000 2,000 25,740
49 13071613|Vonkajsie povrchy podhradov, reprofilacia vodor. pléch maltou sanaénou m2 36,000 43,54 1567,440 0,000 0,000 36,000 1567,440
50 13091513 Vonkajsie povrchy stien, reprofilacia zvislych a Sikmych pléch maltou sanaénou m2 24,000 43,54 1044,960 0,000 0,000 24,000 1044,960
51 84010807 [Nater omietok a betdnovych povrchov, farba epoxidova m2 206,000 12,94 2665,640 0,000 0,000 206,000 2665,640
S0-03 - Rekonstrukcia mostného objektu 545-010 90 475,66 0,00 0,00 90 475,66
1 05010405 |Buranie konstrukcii tramov, nosnikov, prievlakov, konzolovych prvkov Zelezobeténovych m3 10,000 88,26 882,600 0,000 0,000 10,000 882,600
2 05020131 |Vyburanie, odstranenie konstrukcii - izolacie povlakovej m2 108,000 2,35 253,800 0,000 0,000 108,000 253,800
3 05030162 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, krytov bitimenovych m2 201,000 4,71 946,710 0,000 0,000 201,000 946,710
4 05030261 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, podkladov z beténu prostého m2 108,000 16,48 1779,840 0,000 0,000 108,000 1779,840
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5 05030304 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov beténovych 38,000 9.41 357,580 0,000 0,000 38,000 357,580
6 05030407 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien kovovych 38,000 21,18 804,840 0,000 0,000 38,000 804,840
7 05030264 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného m2 74,000 3,53 261,220 0,000 0,000 74,000 261,220
8 05090205 | Doplfiujuce prace, Uprava stavebnych konstrukcii vysokotlakym vodnym lu¢om Zelezobetonovych hod 17,000 229,48 3901,160 0,000 0,000 17,000 3901,160
9 05090362 | Dopliiujuce prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu m2 399,000 0,68 271,320 0,000 0,000 399,000 271,320
10 05080200|Doprava vyburanych hmot t 223,000 1,46 325,580 0,000 0,000 223,000 325,580
11 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmaot t 223,000 0,59 131,570 0,000 0,000 223,000 131,570
12 05090500|Jadrové vitanie ks 4,000 41,19 164,760 0,000 0,000 4,000 164,760
13 01010101 |Pripravné prace, odstranenie porastov travin m2 57,000 0,35 19,950 0,000 0,000 57,000 19,950
14 01030102|Hibené vykopavky jam nezapazenych m3 8,000 5,52 44,160 0,000 0,000 8,000 44,160
15 01030201 |Hibené vykopévky ryh §. do 600 mm m3 23,000 1,93 44,390 0,000 0,000 23,000 44,390
16 01060204 [Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m m3 46,000 8,24 379,040 0,000 0,000 46,000 379,040
17 02010221 |ZlepSovanie zakladovej pody, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z beténu prosteho m3 1,000 82,38 82,380 0,000 0,000 1,000 82,380
18 02010309 |Zlepsovanie zakladovej pady, trativody kompletné z potrubia plastického m 28,000 2,37 66,360 0,000 0,000 28,000 66,360
19 11050602 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu Zelezového m3 24,000 114,15 2739,600 0,000 0,000 24,000 2739,600
20 11050611 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradiéné m2 47,000 24,71 1161,370 0,000 0,000 47,000 1161,370
21 11050621 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele t 4,000 1294,50 5178,000 0,000 0,000 4,000 5178,000
22 11080202 [Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky z betoénu Zelezového m3 20,000 107,09 2141,800 0,000 0,000 20,000 2141,800
23 11080221 |Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, vystuz z betonarskej ocele t 2,000 1294,50 2589,000 0,000 0,000 2,000 2589,000
24 11080211 |Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradiéné m2 11,000 24,71 271,810 0,000 0,000 11,000 271,810
25 21250206 | Dopliiujuce konstrukcie, zabradlia ocelové m 38,000 129,45 4919,100 0,000 0,000 38,000 4919,100
26 21250320 Dopliiujtice konstrukcie, odvodnenie mostov, odvodiiovace ks 2,000 505,65 1011,300 0,000 0,000 2,000 1011,300
27 21250424 | Doplriujuce konstrukcie, dilatacné zariadenia, tesnenie dilatacnych $kar m 32,000 11,03 352,960 0,000 0,000 32,000 352,960
28 21250422 | Doplfujtce konstrukcie, dilatacné zariadenia, vyplfi dilatanych $kar m2 22,000 7,36 161,920 0,000 0,000 22,000 161,920
29 21250425 Doplriujuce konstrukcie dilataéné zariadenia mostné zavery podpovrchové m 28,000 588,41 16475,480 0,000 0,000 28,000 16475,480
30 21250906 [ Doplfiujice konstrukcie, drobné zariadenia ocefové ks 232,000 32,17 7463,440 0,000 0,000 232,000 7463,440
31 61010101 |Izolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii naterivami a tmelmi m2 128,000 9,41 1204,480 0,000 0,000 128,000 1204,480
32 61010102 |Izolécie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii pasmi m2 187,000 25,89 4841,430 0,000 0,000 187,000 4841,430
33 22020110|Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom, stabilizované Road mix cementom m2 33,000 26,45 872,850 0,000 0,000 33,000 872,850
34 22030329|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy infiltraény postrek m2 33,000 0,40 13,200 0,000 0,000 33,000 13,200
35 22030539 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom, kamenivo obalované asfaltom m2 76,000 14,43 1096,680 0,000 0,000 76,000 1096,680
36 22030330|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 353,000 0,24 84,720 0,000 0,000 353,000 84,720
37 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy betén modif. VMT m2 353,000 7,03 2481,590 0,000 0,000 353,000 2481,590
38 22030643 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy koberec drenazny m2 4,000 18,78 75,120 0,000 0,000 4,000 75,120
39 22040752 | Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov - vypInenie 8kar elastickou zalievkou m 103,000 3,53 363,590 0,000 0,000 103,000 363,590
40 22250671|Dopliujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvacseny rozmer ks 2,000 156,53 313,060 0,000 0,000 2,000 313,060
41 22250980 | Dopliiujuce kondtrukcie, obrubniky chodnikové 84,000 7,56 635,040 0,000 0,000 84,000 635,040
42 22250981 [Dopliiujice konstrukcie, obrubniky zahonové 26,000 22,36 581,360 0,000 0,000 26,000 581,360
43 11210201|Spevnené plochy, patky, opevnenie, z beténu prostého m3 23,000 90,10 2072,300 0,000 0,000 23,000 2072,300
44 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betdnu prostého m3 8,000 65,66 525,280 0,000 0,000 8,000 525,280
45 31210303|Spevnené plochy, dlazby z lomového kamena m2 75,000 44,72 3354,000 0,000 0,000 75,000 3354,000
46 31210308|Spevnené plochy, dlazby z beténovych dielcov, tvarnic m 7,000 25,89 181,230 0,000 0,000 7,000 181,230
47 02010521|Zlepsovanie zakladovej pédy, drenazne vrstvy z betonu prosteho m3 37,000 129,45 4789,650 0,000 0,000 37,000 4789,650
48 13071212 |Vonkajsie povrchy podhladov, postrek, nater muriva hydrofobizaénym roztokom m2 2,000 12,87 25,740 0,000 0,000 2,000 25,740
49 13071613 Vonkajsie povrchy podhladov, reprofilacia vodor. ploch maltou sanaénou m2 95,000 43,54 4136,300 0,000 0,000 95,000 4136,300
50 13091513 |Vonkajsie povrchy stien, reprofilacia zvislych a Sikmych ploch maltou sanaénou m2 68,000 43,54 2960,720 0,000 0,000 68,000 2960,720
51 84010807 |Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova m2 362,000 12,94 4684,280 0,000 0,000 362,000 4684,280
S0-04 - Rekonstrukcia mostného objektu 545-015 294 133,39 0,00 0,00 294 133,39
1 05010405 |Buranie konstrukcii tramov, nosnikov, prieviakov, konzolovych prvkov Zelezobetdnovych m3 137,000 88,26 12091,620 0,000 0,000 137,000 12091,620
2 05020131 |Vyburanie, odstranenie konstrukcii - izolacie povlakovej m2 1 017,000 2,35 2389,950 0,000 0,000 1 017,000 2389,950
3 05030162 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, krytov bitimenovych m2 889,000 4,71 4187,190 0,000 0,000 889,000 4187,190
4 05030304 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, obrubnikov a krajnikov beténovych m 153,000 9,41 1439,730 0,000 0,000 153,000 1439,730
5 05030407 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien kovovych m 306,000 21,18 6481,080 0,000 0,000 306,000 6481,080
6 05090205 | Doplriujuce prace, Uprava stavebnych konstrukcii vysokotlakym vodnym lu¢om Zelezobeténovych hod 75,000 229,48 17211,000 0,000 0,000 75,000 17211,000
7 05090362 | Doplfiujuce prace, frézovanie bitdimenového krytu, podkladu m2 1 795,000 0,68 1220,600 0,000 0,000 1795,000 1220,600
8 05080200 Doprava vyburanych hmot t 753,000 1,46 1099,380 0,000 0,000 753,000 1099,380
9 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmét t 753,000 0,59 444,270 0,000 0,000 753,000 444,270
10 11050602 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu Zelezového m3 92,000 114,15 10501,800 0,000 0,000 92,000 10501,800
11 11050611 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradiéné m2 188,000 24,71 4645,480 0,000 0,000 188,000 4645,480
12 11050621 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele t 13,000 1294,50 16828,500 0,000 0,000 13,000 16828,500
13 11080202 [Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky z betoénu Zelezového m3 17,000 107,09 1820,530 0,000 0,000 17,000 1820,530
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14 11080211 |Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradi¢né m2 32,000 24,71 790,720 0,000 0,000 32,000 790,720
15 11080221 |Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, vystuzZ z betonarskej ocele t 2,000 1 294,50 2589,000 0,000 0,000 2,000 2589,000
16 21250106 | Dopliiujuce konstrukcie, zvodidla ocelové 154,000 247,13 38058,020 0,000 0,000 154,000 38058,020
17 21250206 | Dopliiujice konstrukcie, zabradlia ocefové 154,000 129,45 19935,300 0,000 0,000 154,000 19935,300
18 21250320 | Dopliiujuce kondtrukcie, odvodnenie mostov, odvodiiovace ks 12,000 505,65 6067,800 0,000 0,000 12,000 6067,800
19 21250424 | Dopliujlce konstrukcie, dilatatné zariadenia, tesnenie dilataénych skar m 46,000 11,03 507,380 0,000 0,000 46,000 507,380
20 21250422 |Doplriujuce konstrukcie, dilatacné zariadenia, vyplri dilatacnych Skar m2 3,000 7,36 22,080 0,000 0,000 3,000 22,080
21 21250426 [ Doplfiujice konstrukcie dilatagné zariadenia mostné zavery povrchove m 31,000 588,41 18240,710 0,000 0,000 31,000 18240,710
22 21250906 | Dopliiujuce konstrukcie, drobné zariadenia ocelové ks 166,000 32,17 5340,220 0,000 0,000 166,000 5340,220
23 61010102|Izolacie proti vode a zemnej vinkosti, beznych konstrukcii pasmi m2 1 498,000 25,89 38783,220 0,000 0,000 1498,000 38783,220
24 22251284 |Dopliujuce konstrukcie , kabelovody z rur plastovych m 308,000 14,12 4348,960 0,000 0,000 308,000 4348,960
25 22010303 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a tdrzbu , kamenivo drvené m3 4,000 21,18 84,720 0,000 0,000 4,000 84,720
26 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 1 604,000 0,24 384,960 0,000 0,000 1 604,000 384,960
27 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy beton modif. VMT m2 69,000 7,03 485,070 0,000 0,000 69,000 485,070
28 22030643 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy koberec drenazny m2 13,000 18,78 244,140 0,000 0,000 13,000 244,140
29 22040752 |Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov - vypInenie kar elastickou zalievkou m 154,000 3,53 543,620 0,000 0,000 154,000 543,620
30 22250671 |Doplriujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvac¢seny rozmer ks 2,000 156,53 313,060 0,000 0,000 2,000 313,060
31 22250980 |Dopliiujice konstrukcie, obrubniky chodnikove 8,000 7,56 60,480 0,000 0,000 8,000 60,480
32 22250981 |Dopliiujuce kondtrukcie, obrubniky zahonové 14,000 22,36 313,040 0,000 0,000 14,000 313,040
33 22040317 [Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z dlazdic betonovych m2 26,000 9,33 242,580 0,000 0,000 26,000 242,580
34 22250549 |Doplriujuce konstrukcie, chodnikov komunikacii,rigolov z kamera lomového m2 12,000 41,38 496,560 0,000 0,000 12,000 496,560
35 11210201 |Spevnené plochy, patky, opevnenie, z beténu prostého m3 2,000 90,10 180,200 0,000 0,000 2,000 180,200
36 31210303 |Spevnené plochy, dlazby z lomového kameria m2 13,000 44,72 581,360 0,000 0,000 13,000 581,360
37 12040102 |Priecky,steny vypliiové,deliace,z tehdl a tvarnic nepalenych pinych m2 1,000 50,57 50,570 0,000 0,000 1,000 50,570
38 13071212 |Vonkajsie povrchy podhladov, postrek, nater muriva hydrofobizaénym roztokom m2 12,000 12,87 154,440 0,000 0,000 12,000 154,440
39 13071613|Vonkajsie povrchy podhradov, reprofilacia vodor. pléch maltou sanaénou m2 497,000 43,54 21639,380 0,000 0,000 497,000 21639,380
40 13091513 Vonkajsie povrchy stien, reprofilacia zvislych a Sikmych ploch maltou sanaénou m2 192,000 43,54 8359,680 0,000 0,000 192,000 8359,680
41 73020303 Syntetické , z plastmalty epoxidovej m2 1017,000 14,71 14960,070 0,000 0,000 1017,000 14960,070
42 84010807 |Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova m2 2 318,000 12,94 29994,920 0,000 0,000 2318,000 29994,920
SO 05 - Rekonstrukcia priepustov 134 714,88 0,00 0,00 134 714,88
S0 05.1 - Priepust ¢.1 v km 0,740 3 684,59 0,00 0,00 3 684,59
1 05030407 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien kovovych m 5,000 11,77 58,850 0,000 0,000 5,000 58,850
2 05080200 Doprava vyburanych hmot t 4,000 2,70 10,800 0,000 0,000 4,000 10,800
3 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmét t 4,000 6,01 24,040 0,000 0,000 4,000 24,040
4 05090605 | Dopliiujuce prace, otryskanie Zelezobetonovej konstrukcie m2 23,000 14,49 333,270 0,000 0,000 23,000 333,270
5 01010101 |Pripravné préce, odstranenie porastov travin m2 24,000 0,35 8,400 0,000 0,000 24,000 8,400
6 02020176 Vrty pre kotvenie, injektaz, mikropildty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI m 4,000 35,30 141,200 0,000 0,000 4,000 141,200
7 11050213 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované m2 6,000 19,35 116,100 0,000 0,000 6,000 116,100
8 11050302 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, kridla, steny z beténu Zelezového m3 1,000 110,98 110,980 0,000 0,000 1,000 110,980
9 21250206 | Dopliiujice konstrukcie, zabradlia ocefové 11,000 103,56 1139,160 0,000 0,000 11,000 1139,160
10 31260211|Dokoncovacie prace, Cistenie usadenin v drendznom potrubi 22,000 20,69 455,180 0,000 0,000 22,000 455,180
11 31260212|Dokoncovacie prace, Eistenie usadenin v drenaznych $achtach m3 2,000 27,59 55,180 0,000 0,000 2,000 55,180
12 13071513 |Vonkajsie povrchy podhladov, reprofilacia podhladov maltou sanacnou m2 17,000 31,28 531,760 0,000 0,000 17,000 531,760
13 84010110 |Nater ocelovych konstrukgii, farba polyuretanova m2 10,000 15,03 150,300 0,000 0,000 10,000 150,300
14 84010807 |Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova m2 23,000 13,22 304,060 0,000 0,000 23,000 304,060
15 84010810 |Nater omietok a beténovych povrchov, impregnaény polyuretanovy nater m2 17,000 14,43 245,310 0,000 0,000 17,000 245,310
SO 05.2 - Priepust €. 2 vkm 1,025 3134,87 0,00 0,00 3134,87
1 05090605 | Dopliiujuce prace, otryskanie Zelezobetonovej konstrukcie m2 19,000 14,49 275,310 0,000 0,000 19,000 275,310
2 01010101 |Pripravné préce, odstranenie porastov travin m2 30,000 0,35 10,500 0,000 0,000 30,000 10,500
3 02020176 Vrty pre kotvenie, injektaz, mikropildty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI m 12,000 35,30 423,600 0,000 0,000 12,000 423,600
4 11050213 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované m2 19,000 19,35 367,650 0,000 0,000 19,000 367,650
5 11050302 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, kridla, steny z beténu Zelezového m3 2,000 110,98 221,960 0,000 0,000 2,000 221,960
6 21250206 | Dopliiujice konstrukcie, zabradlia ocefové 10,000 103,56 1 035,600 0,000 0,000 10,000 1035,600
7 31260211 |Dokong&ovacie prace, Cistenie usadenin v drenaznom potrubi 20,000 20,69 413,800 0,000 0,000 20,000 413,800
8 84010110|Nater ocelovych konstrukcii, farba polyuretanova m2 9,000 15,03 135,270 0,000 0,000 9,000 135,270
9 84010807 |Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova m2 19,000 13,22 251,180 0,000 0,000 19,000 251,180
S0 05.3 - Priepust €.3 v km 1,170 2 654,40 0,00 0,00 2 654,40
I 1 | 05090605 | Dopliiujuce prace, otryskanie Zelezobetonovej konstrukcie | m2 | 14,000 14,49 202,860| 0,000I 0,000I I 14,000 202,860'
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2 01010101 |Pripravné prace, odstranenie porastov travin m2 30,000 0,35 10,500 0,000 0,000 30,000 10,500
3 02020176 | Vrty pre kotvenie, injektaz, mikropiléty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI m 9,000 35,30 317,700 0,000 0,000 9,000 317,700
4 11050213 |Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované m2 14,000 19,35 270,900 0,000 0,000 14,000 270,900
5 11050302 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, kridla, steny z betonu Zelezového m3 2,000 110,98 221,960 0,000 0,000 2,000 221,960
6 21250206 | Dopliiujuce konstrukcie, zabradlia ocelové 9,000 103,56 932,040 0,000 0,000 9,000 932,040
7 31260211|Dokon&ovacie prace, Eistenie usadenin v drenaznom potrubi 15,000 20,69 310,350 0,000 0,000 15,000 310,350
8 31260212 |Dokoné&ovacie prace, Cistenie usadenin v drenaznych $achtach m3 3,000 27,59 82,770 0,000 0,000 3,000 82,770
9 84010110 [Nater ocelovych konstrukgii, farba polyuretanova m2 8,000 15,03 120,240 0,000 0,000 8,000 120,240
10 84010807 |Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova m2 14,000 13,22 185,080 0,000 0,000 14,000 185,080
S0 05.4 - Priepust ¢.4 v km 1,385 26 231,56 0,00 0,00 26 231,56
1 05010104 | Buranie konstrukcii zakladov, betonovych m3 22,000 19,55 430,100 0,000 0,000 22,000 430,100
2 05030262 Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m2 70,000 0,98 68,600 0,000 0,000 70,000 68,600
3 05030263 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z kameniva taZzeného m2 70,000 1,05 73,500 0,000 0,000 70,000 73,500
4 05030407 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien kovovych 13,000 11,77 153,010 0,000 0,000 13,000 153,010
5 05030604 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, priepustov beténovych 13,000 101,04 1 313,520 0,000 0,000 13,000 1313,520
6 05080200 Doprava vyburanych hmot t 277,000 2,70 747,900 0,000 0,000 277,000 747,900
7 05080201|Naklady za skladkovanie vybaranych hmét t 277,000 6,01 1664,770 0,000 0,000 277,000 1664,770
8 01030102 |Hibené vykopévky jam nezapazenych m3 120,000 3,49 418,800 0,000 0,000 120,000 418,800
9 01040402 |Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim m3 35,000 4,04 141,400 0,000 0,000 35,000 141,400
10 01060205 | Premiestnenie, vodorovné na medziskladku a spat' m3 35,000 2,86 100,100 0,000 0,000 35,000 100,100
11 02010201 |Zlep3ovanie zakladovej pddy, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z kameniva, $trkopiesku m3 35,000 24,00 840,000 0,000 0,000 35,000 840,000
12 11010101|Zaklady, pasy z betonu prostého m3 20,000 95,71 1914,200 0,000 0,000 20,000 1914,200
13 61010101|lzolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii naterivami a tmelmi m2 85,000 8,94 759,900 0,000 0,000 85,000 759,900
14 22010104 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, $trkodrva m3 13,000 24,25 315,250 0,000 0,000 13,000 315,250
15 22030329|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy infiltraény postrek m2 11,000 0,40 4,400 0,000 0,000 11,000 4,400
16 22251386 | Doplriujuce konstrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rur Zelezobeténovych m 24,000 520,13 12 483,120 0,000 0,000 24,000 12483,120
17 11250601 | Doplfiujice konstrukcie, Cela priepustov a vyuste, z beténu prostého m3 18,000 109,76 1 975,680 0,000 0,000 18,000 1975,680
18 11250611 [Doplriujuce konstrukcie, ¢ela priepustov a vyuste, debnenie tradi¢cné m2 54,000 16,94 914,760 0,000 0,000 54,000 914,760
19 22040617 |Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z tvarnic beténovych m2 30,000 24,22 726,600 0,000 0,000 30,000 726,600
20 22250162 |Dopliiujuce konstrukcie, zabradlie kovové m 11,000 94,15 1 035,650 0,000 0,000 11,000 1035,650
21 84010110|Nater ocefovych konstrukcii, farba polyuretanova m2 10,000 15,03 150,300 0,000 0,000 10,000 150,300
SO 05.5 - Priepust €. 5 v km 1,660 2 850,36 0,00 0,00 2 850,36
1 05090605 | Dopliiujuce prace, otryskanie Zelezobetonovej konstrukcie m2 20,000 14,49 289,800 0,000 0,000 20,000 289,800
2 01010101 |Pripravné prace, odstranenie porastov travin m2 25,000 0,35 8,750 0,000 0,000 25,000 8,750
3 02020176 Vrty pre kotvenie, injektaz, mikropildty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI m 12,000 35,30 423,600 0,000 0,000 12,000 423,600
4 11010101|Zaklady, pasy z beténu prostého m3 1,000 95,71 95,710 0,000 0,000 1,000 95,710
5 11050213 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, opory, debnenie zabudované m2 20,000 19,35 387,000 0,000 0,000 20,000 387,000
6 11050302 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, kridla, steny z betonu Zelezového m3 2,000 110,98 221,960 0,000 0,000 2,000 221,960
7 21250206 | Dopliiujuce konstrukcie, zabradlia ocelové 5,000 103,56 517,800 0,000 0,000 5,000 517,800
8 31260211|Dokon&ovacie prace, Eistenie usadenin v drenéaznom potrubi 14,000 20,69 289,660 0,000 0,000 14,000 289,660
9 31260212 |Dokong&ovacie prace, Cistenie usadenin v drenaznych $achtach m3 3,000 27,59 82,770 0,000 0,000 3,000 82,770
10 22040617 |Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z tvarnic beténovych m2 8,000 24,22 193,760 0,000 0,000 8,000 193,760
11 84010110|Nater ocelovych konstrukcii, farba polyuretanova m2 5,000 15,03 75,150 0,000 0,000 5,000 75,150
12 84010807 [Nater omietok a betdnovych povrchov, farba epoxidova m2 20,000 13,22 264,400 0,000 0,000 20,000 264,400
SO 05.6 - Priepust €. 6 v km 2,570 12 468,77 0,00 0,00 12 468,77
1 05030407 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien kovovych m 7,000 11,77 82,390 0,000 0,000 7,000 82,390
2 05090605 [ Doplfiujlce prace, otryskanie zelezobetdnovej konstrukcie m2 88,000 14,49 1275,120 0,000 0,000 88,000 1275,120
3 02020176 Vrty pre kotvenie, injektaz, mikropildty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI m 24,000 35,30 847,200 0,000 0,000 24,000 847,200
4 11010101|Zaklady, pasy z beténu prostého m3 9,000 95,71 861,390 0,000 0,000 9,000 861,390
5 11050302 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, kridla, steny z beténu Zelezového m3 1,000 110,98 110,980 0,000 0,000 1,000 110,980
6 11050311 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, kridla, steny debnenie tradicné m2 10,000 11,00 110,000 0,000 0,000 10,000 110,000
7 11050602 |Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu Zelezového m3 3,000 104,87 314,610 0,000 0,000 3,000 314,610
8 11050612 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, debnenie z dielcov m2 30,000 13,22 396,600 0,000 0,000 30,000 396,600
9 11050621 |Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele t 1,000 1 260,44 1260,440 0,000 0,000 1,000 1260,440
10 21250106 | Dopliiujice kontrukcie, zvodidla ocelové 7,000 288,32 2 018,240 0,000 0,000 7,000 2018,240
11 31260211|Dokoncovacie prace, Cistenie usadenin v drendznom potrubi 12,000 20,69 248,280 0,000 0,000 12,000 248,280
12 31210303 [Spevnené plochy, dlazby z lomového kamefa m2 40,000 25,97 1038,800 0,000 0,000 40,000 1038,800
13 13071513 |Vonkajsie povrchy podhladov, reprofilacia podhladov maltou sanaénou m2 58,000 31,28 1814,240 0,000 0,000 58,000 1814,240
14 84010110 |Nater ocelovych konstrukgii, farba polyuretanova m2 6,000 15,03 90,180 0,000 0,000 6,000 90,180
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P.C. KCN | Kod polozky Popis M Mc"ecl’fz::" E dﬁg{‘kzvé Cena celkom ZTR &1 ZTR &1 ZTREA ZTR &2 ZTRE.2 ZTR &2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 B 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
15 84010807 |Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova m2 88,000 13,22 1163,360 0,000 0,000 88,000 1163,360
16 84010810 |Nater omietok a beténovych povrchov, impregnaény polyuretanovy nater m2 58,000 14,43 836,940 0,000 0,000 58,000 836,940
SO0 05.7 - Priepust €. 7 v km 3,525 17 830,89 0,00 0,00 17 830,89
1 05010104 | Buranie konstrukcii zakladov, beténovych m3 12,000 19,55 234,600 0,000 0,000 12,000 234,600
2 05030262 |Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m2 70,000 0,98 68,600 0,000 0,000 70,000 68,600
3 05030263 | Odstranenie spevnenych pléch a vozoviek, podkladov z kameniva tazeného m2 70,000 1,05 73,500 0,000 0,000 70,000 73,500
4 05030604 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, priepustov beténovych m 13,000 101,04 1 313,520 0,000 0,000 13,000 1313,520
5 05080200 Doprava vyburanych hmot t 188,000 2,70 507,600 0,000 0,000 188,000 507,600
6 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmaot t 188,000 6,01 1129,880 0,000 0,000 188,000 1129,880
7 01030102 |Hibené vykopévky jam nezapazenych m3 85,000 3,49 296,650 0,000 0,000 85,000 296,650
8 01040402 |Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim m3 32,000 4,04 129,280 0,000 0,000 32,000 129,280
9 01060205 | Premiestnenie, vodorovné na medziskladku a spat' m3 32,000 2,86 91,520 0,000 0,000 32,000 91,520
10 02010201 |Zlep3ovanie zakladovej pddy, 16Zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z kameniva, $trkopiesku m3 25,000 24,00 600,000 0,000 0,000 25,000 600,000
1" 11010101|Zaklady, pasy z betonu prostého m3 10,000 95,71 957,100 0,000 0,000 10,000 957,100
12 61010101|lzolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii naterivami a tmelmi m2 65,000 8,94 581,100 0,000 0,000 65,000 581,100
13 22010104 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, $trkodrva m3 14,000 24,25 339,500 0,000 0,000 14,000 339,500
14 22030329|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy infiltraény postrek m2 9,000 0,40 3,600 0,000 0,000 9,000 3,600
15 22251386 | Doplriujuce konstrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rur Zelezobeténovych m 13,000 520,13 6 761,690 0,000 0,000 13,000 6761,690
16 11250601 | Doplfiujice konstrukcie, Cela priepustov a vyuste, z beténu prostého m3 18,000 109,76 1 975,680 0,000 0,000 18,000 1975,680
17 11250611 [Doplriujuce konstrukcie, ¢ela priepustov a vyuste, debnenie tradi¢né m2 59,000 16,94 999,460 0,000 0,000 59,000 999,460
18 22040617 [Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z tvarnic betonovych m2 15,000 24,22 363,300 0,000 0,000 15,000 363,300
19 22250162 |Dopliiujuce konstrukcie, zabradlie kovové m 13,000 94,15 1 223,950 0,000 0,000 13,000 1223,950
20 84010110|Nater ocelovych konstrukcii, farba polyuretanova m2 12,000 15,03 180,360 0,000 0,000 12,000 180,360
SO 05.8 - Priepust €. 8 v km 3,940 50 882,36 0,00 0,00 50 882,36
1 2 05010104 |Buranie konstrukcii zakladov, beténovych m3 82,000 57,63 4 725,660 0,000 0,000 82,000 4725,660
2 3 05030262 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m2 90,000 0,98 88,200 0,000 0,000 90,000 88,200
3 4 05030263 | Odstranenie spevnenych pléch a vozoviek, podkladov z kameniva tazeného m2 90,000 1,05 94,500 0,000 0,000 90,000 94,500
4 5 05030604 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, priepustov beténovych m 11,000 101,04 1 111,440 0,000 0,000 11,000 1111,440
5 6 05080200|Doprava vyburanych hmot t 685,000 2,70 1.849,500 0,000 0,000 685,000 1849,500
6 05080201|Naklady za skladkovanie vybaranych hmét t 685,000 6,01 4116,850 0,000 0,000 685,000 4116,850
7 8 01030101 |Hibené vykopavky jam zapaZenych m3 260,000 6,97 1812,200 0,000 0,000 260,000 1812,200
8 9 01040402|Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim m3 45,000 4,77 214,650 0,000 0,000 45,000 214,650
9 10 01060205 [ Premiestnenie, vodorovné na medziskladku a spat m3 45,000 1,49 67,050 0,000 0,000 45,000 67,050
10 11 01070102 |Pazenie, resp.zaistenie vyrubu v podzemi vykopavok zatazné m2 40,000 7,22 288,800 0,000 0,000 40,000 288,800
1" 12 02010201 | ZlepSovanie zakladovej pody, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z kameniva, $trkopiesku m3 170,000 27,02 4 593,400 0,000 0,000 170,000 4593,400
12 13 11010101 |Zaklady, pasy z betonu prostého m3 17,000 95,71 1627,070 0,000 0,000 17,000 1627,070
13 14 11050602 | Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu Zelezového m3 8,000 150,11 1 200,880 0,000 0,000 8,000 1200,880
14 15 11050611 Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradicné m2 22,000 19,35 425,700 0,000 0,000 22,000 425,700
15 16 11050621 | Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele t 2,000 1 260,44 2 520,880 0,000 0,000 2,000 2520,880
16 14 21250106 | Dopliiujuce konstrukcie, zvodidla ocelové m 20,000 288,32 5 766,400 0,000 0,000 20,000 5766,400
17 17 61010101 |Izolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii naterivami a tmelmi m2 173,000 9,62 1 664,260 0,000 0,000 173,000 1664,260
18 18 61010102 |Izolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii pasmi m2 63,000 21,64 1 363,320 0,000 0,000 63,000 1363,320
19 19 22010104 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, Strkodrva m3 17,000 24,25 412,250 0,000 0,000 17,000 412,250
20 20 22030329 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bittmenové postreky, natery,posypy infiltracny postrek m3 15,000 0,40 6,000 0,000 0,000 15,000 6,000
21 21 22251386 | Dopliiujice konstrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rur Zelezobeténovych m 11,000 520,13 5721,430 0,000 0,000 11,000 5721,430
22 22 11250601 [ Doplfiujice konstrukcie, Cela priepustov a vyuste, z betdnu prostého m3 64,000 100,63 6 440,320 0,000 0,000 64,000 6440,320
23 23 11250611 | Dopliiujice konstrukcie, ¢ela priepustov a vyuste, debnenie tradi¢né m2 154,000 16,94 2 608,760 0,000 0,000 154,000 2608,760
24 24 22040617 |Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov z tvarnic beténovych m2 50,000 24,22 1 211,000 0,000 0,000 50,000 1211,000
25 25 13030204 | Vnutorné povrchy stien, omietka hruba zatrena z malty cementove;j m2 72,000 13,22 951,840 0,000 0,000 72,000 951,840
S0-05.9 - Priepust €. 9 v km 4,505 14 977,08 0,00 0,00 14 977,08
1 05010102 |Buranie konstrukcii zakladov, kamennych m3 5,000 62,87 314,350 0,000 0,000 5,000 314,350
2 05080200 Doprava vyburanych hmot t 11,000 2,70 29,700 0,000 0,000 11,000 29,700
3 05080201 |Naklady za skladkovanie vyburanych hmaot t 11,000 6,01 66,110 0,000 0,000 11,000 66,110
4 01030102 |Hibené vykopévky jam nezapazenych m3 15,000 3,49 52,350 0,000 0,000 15,000 52,350
5 01040402 |Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim m3 15,000 4,04 60,600 0,000 0,000 15,000 60,600
6 02010201 |ZlepSovanie zakladovej pody, 16zko pre trativody a vankuse pod zaklady, z kameniva, $trkopiesku m3 5,000 24,00 120,000 0,000 0,000 5,000 120,000
7 11010101|Zaklady, pasy z beténu prostého m3 4,000 95,71 382,840 0,000 0,000 4,000 382,840
8 11080202 | Vodorovné nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z beténu Zelezového m3 8,000 150,11 1 200,880 0,000 0,000 8,000 1200,880
9 11080211 |Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradiéné m2 5,000 19,35 96,750 0,000 0,000 5,000 96,750
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MnozZstvo

Cena

P.C. KCN | Kod polozky Popis MJ - e Cena celkom ZTR ¢A ZTR ¢A ZTR ¢A ZTR E.2 ZTR ¢.2 ZTR ¢.2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 3 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
10 61010101 |Izolacie proti vode a zemnej vihkosti, beznych konstrukcii naterivami a tmelmi m2 45,000 8,94 402,300 0,000 0,000 45,000 402,300
11 22251384 |Dopliujuce kondtrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rur plastovych m 13,000 536,24 6 971,120 0,000 0,000 13,000 6971,120
12 11250601 [Doplriujuce konstrukcie, ¢ela priepustov a vyuste, z beténu prostého m3 22,000 109,76 2414,720 0,000 0,000 22,000 2414,720
13 11250611 |Doplfiujice konstrukcie, Cela priepustov a vyuste, debnenie tradiéné m2 71,000 16,94 1 202,740 0,000 0,000 71,000 1202,740
14 22250162 |Dopliiujuce konstrukcie, zabradlie kovové m 8,000 94,15 753,200 0,000 0,000 8,000 753,200
15 31210303 |Spevnené plochy, dlazby z lomového kamefia m2 23,000 25,97 597,310 0,000 0,000 23,000 597,310
16 31260211|Dokoncovacie prace, Cistenie usadenin v drendznom potrubi m 10,000 20,69 206,900 0,000 0,000 10,000 206,900
17 84010110|Nater ocefovych konstrukcii, farba polyuretanova m2 7,000 15,03 105,210 0,000 0,000 7,000 105,210
SO 06 - Bodova zavada pri obci Fulianka 163 038,36 0,00 15 248,10 178 286,46
1 05010104 | Buranie konstrukcii zakladov, beténovych m3 2,884 52,45 151,266 0,000 0,000 2,884 151,266
2 05020904 | Vybaranie, odstranenie konstrukcii, réznych predmetov beténovych m 180,000 3,65 657,000 0,000 0,000 180,000 657,000
3 05030262 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov bitimenovych m3 398,500 0,37 147 445 0,000 0,000 398,500 147,445
4 05030263 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, podkladov z kameniva tazeného m3 77,000 1,63 125,510 0,000 332,192 541,473 409,192 666,983
5 05030401 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien, oploteni z dielcov prefabrikovanych m 20,600 6,47 133,282 0,000 0,000 20,600 133,282
6 05030507 | Odstranenie spevnenych pldch a vozoviek, zvislého dopravného znacenia, kovovych ks 12,000 28,85 346,200 0,000 0,000 12,000 346,200
7 05030510 | Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvislého dopravného znacenia, z plastov ks 9,000 18,03 162,270 0,000 0,000 9,000 162,270
8 05080200 | Doprava vyburanych hmot t 493,634 1,49 735,515 0,000 531,507 791,945 1025,141 1527,460
9 05090362 | Doplfiujice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu m2 993,000 0,64 635,520 0,000 1186,400 759,296 2 179,400 1394,816
10 05090462 [ Doplfiujice prace, diamantové rezanie bitdmenového krytu, podkladu m 253,500 3,61 915,135 0,000 0,000 253,500 915,135
11 01060201 |Premiestnenie vodorovné do 100 m m3 772,000 0,96 741,120 0,000 0,000 772,000 741,120
12 01060700 [ Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 386,000 0,66 254,760 0,000 0,000 386,000 254,760
13 01080501 |Povrchové Upravy terénu, Upravy povrchov rozprestretim ornice m2 3990,000 0,77 3 072,300 0,000 0,000 3 990,000 3072,300
14 01080503 | Povrchoveé Upravy terénu, Upravy povrchov zaloZenim travnika hydroosevom m2 3990,000 0,91 3 630,900 0,000 0,000 3 990,000 3630,900
15 01020101|Odkopavky a prekopavky humoéznej vrstvy, ornice m3 386,000 1,97 760,420 0,000 26,000 51,220 412,000 811,640
16 01020400|Odkopavky a prekopavky komunikacii,zeleznic,ploch m3 2 141,000 1,67 3 575,470 0,000 949,120 1585,030 3 090,120 5160,500
17 01040100|Konstrukcie z hornin - skladky m3 2 527,000 1,09 2 754,430 0,000 975,120 1062,881 3 502,120 3817,311
18 01060201.1|Premiestnenie vodorovné m3 2 231,000 2,38 5 309,780 0,000 949,120 2258,906 3180,120 7568,686
19 01040202 |Konstrukcie z hornin - ndsypy so zhutnenim m3 52,000 1,63 84,760 0,000 0,000 52,000 84,760
20 01060600 | Premiestnenie prehodenim m3 772,000 0,66 509,520 0,000 52,000 34,320 824,000 543,840
21 01060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 142,000 0,66 93,720 0,000 0,000 142,000 93,720
22 01080101 [Povrchové Gpravy terénu, GUprava plane so zhutnenim v zarezoch m2 1750,100 0,41 717,541 0,000 1 186,400 486,424 2 936,500 1203,965
23 01080401 Povrchové Upravy terénu, svahovanie v zarezoch m2 909,000 0,84 763,560 0,000 130,000 109,200 1.039,000 872,760
24 01080402|Povrchové upravy terénu, svahovanie v nasypoch m2 1122,000 0,84 942,480 0,000 130,000 109,200 1252,000 1051,680
25 22010201 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy m3 90,000 1,61 144,900 0,000 0,000 90,000 144,900
26 22010204 [Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, Strkodrva m3 43,000 2,37 101,910 0,000 0,000 43,000 101,910
27 22010103 |Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 495,610 11,45 5674,735 0,000 160,288 1835,298 655,898 7510,032
28 22030329|Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bititmenové postreky, natery,posypy infiltracny postrek m2 1227,170 0,40 490,868 0,000 896,430 358,572 2 123,600 849,440
29 22030539 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom, kamenivo obalované asfaltom m2 1177,170 9,02 10 618,073 0,000 714,230 6442,355 1 891,400 17060,428
30 22251384 |Dopliujuce kontrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rur plastovych m 15,500 540,95 8 384,725 0,000 0,000 15,500 8384,725
31 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,posypy spojovaci postrek m2 4 437,180 0,24 1064,923 0,000 -736,680 -176,803 3 700,500 888,120
32 22030437 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, emulzné kalové vrstvy mikrokoberce m2 1726,610 6,97 12 034,472 0,000 -1726,610 -12034,472 0,000 0,000
33 22030641 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy beton modif. m2 1 860,750 6,39 11 890,193 0,000 92,550 591,395 1953,300 12481,587
34 22030640 |Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bittmenové vrstvy, asfaltovy beton modif. VMT m2 1 709,680 7,18 12 275,502 0,000 99,420 713,836 1.809,100 12989,338
35 22250356 | Dopliujuce konstrukcie, zvodidla prefabrikované 230,000 96,17 22 119,100 0,000 0,000 230,000 22119,100
36 22250362 | Dopliiujice kondtrukcie, zvodidla ocelové 180,000 34,44 6 199,200 0,000 0,000 180,000 6199,200
37 22250671 |Doplriujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer alebo zvac¢seny rozmer ks 46,000 140,88 6 480,480 0,000 0,000 46,000 6480,480
38 22250674 |Doplfiujice konstrukcie, zvislé dopravné znagky, stipiky ks 6,000 20,02 120,120 0,000 0,000 6,000 120,120
39 22251161 |Dopliiujuce kondtrukcie, otvorené Zlaby z beténovych tvaric m 219,100 21,84 4 785,144 0,000 0,000 219,100 4785,144
40 22251445|Dopliujuce konstrukcie, pri stavbe krytov komunikacii, vystuzna viozka m2 866,750 1,69 1464,808 0,000 -866,750 -1464,808 0,000 0,000
41 22251592 |Dopliiujuce konstrukcie, Eistenie vozovky a spevnenych ploch m2 1 018,000 0,05 50,900 0,000 0,000 1 018,000 50,900
42 22250776 | Dopliiujice konstrukcie, vodorovné dopravné znacenie striekané a naterové m 2 686,600 2,23 5991,118 0,000 0,000 2 686,600 5991,118
43 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betdnu prostého m3 1,500 68,74 103,110 0,000 0,000 1,500 103,110
44 11250901 [ Dopliiujice konstrukcie, obetonovanie potrubia z betonu prostého m3 7,900 82,36 650,644 0,000 0,000 7,900 650,644
45 12250105|Dopliiujice konstrukcie, Cela priepustov z lomového kamena m3 15,200 389,16 5915,232 0,000 0,000 15,200 5915,232
46 02060905 | Speviovanie hornin a konstrukcii, oplastenie, spevnenie geotextiliou a geomreZovinou m2 2 195,000 2,93 6 431,350 0,000 1489,442 4364,065 3 684,442 10795,415
47 02010601|ZlepSovanie zakladovej pody, sanaéné vrstvy z kameniva m3 1.390,000 7,24 10 063,600 0,000 943,200 6828,768 2 333,200 16892,368
48 11200101 |Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betdnu prostého m3 40,200 68,74 2763,348 0,000 0,000 40,200 2763,348

Strana91z21




P.C. KCN | Kod polozky Popis M Mc"ecl’fz::" E dﬁg{‘kzvé Cena celkom ZTR &1 ZTR &1 ZTREA ZTR &2 ZTRE.2 ZTR &2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 3 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
11/545 Kapusany 1405 353,85 0,00 0,00 1 405 353,85
SO 01 Modernizacia cesty 11/545 451 584,82 0,00 0,00 451 584,82
SO 01.1 Usek | 198 263,45 0,00 0,00 198 263,45
1 113106614 | Rozoberanie maloformatovej zamkovej dlazby v ploche nad 20 m2, -0,26000t m2 22,000 0,56 12,320 0,000 0,000 22,000 12,320
2 113107144 | Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t m2 248,500 7,28 1 809,080 0,000 0,000 248,500 1.809,080
3 1131531101 | Vyfrézovanie asfaltového podkladu pre osadenie trvalého dopravného gombika ks 126,000 23,49 2 959,740 0,000 0,000 126,000 2 959,740
4 113206111 |Vytrhanie obrub beténovych, s vybaranim 16zka, z krajnikov alebo, obrubnikov stojatych 0,145 t m 426,000 1,19 506,940 0,000 0,000 426,000 506,940
5 113307212 | Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva tazeného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t m2 22,000 0,44 9,680 0,000 0,000 22,000 9,680
6 113307124 |Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 248,500 10,46 2599,310 0,000 0,000 248,500 2 599,310
7 113153320 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 1 728,000 3,53 6 099,840 0,000 0,000 1728,000 6 099,840
8 113153410 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 5 497,000 2,12 11 653,640 0,000 0,000 5 497,000 11 653,640
9 113206111 |Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo, obrubnikov stojatych 0,145 t m 426,000 1,19 506,940 0,000 0,000 426,000 506,940
10 132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 364,100 4,32 1572,912 0,000 0,000 364,100 1572,912
11 132201209 | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 109,230 0,43 46,969 0,000 0,000 109,230 46,969
12 151101102 |Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 4 m m2 776,800 3,62 2 812,016 0,000 0,000 776,800 2812,016
13 151101112|Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 4 m m2 776,800 1,59 1235,112 0,000 0,000 776,800 1235,112
14 162501102 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 92,906 2,22 206,251 0,000 0,000 92,906 206,251
15 162501105 | Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dal$ich a za¢atych 1000 m m3 650,342 0,37 240,627 0,000 0,000 650,342 240,627
16 171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 92,906 0,73 67,821 0,000 0,000 92,906 67,821
17 171209002 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 283,799 6,01 1 705,632 0,000 0,000 283,799 1705,632
18 174101001|Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 281,694 2,05 577,473 0,000 0,000 281,694 577,473
19 175101101 |Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 55,052 6,62 364,444 0,000 0,000 55,052 364,444
20 5833721300| Strkopiesok 0-32 Z t 94,702 9,91 938,497 0,000 0,000 94,702 938,497
21 181101102|Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 226,000 0,33 74,580 0,000 0,000 226,000 74,580
22 183102133 |Hibenie jamky na svahu nad 1:5-1:2, objemu nad 0,02 do 0,05 m3 ks 1,000 0,71 0,710 0,000 0,000 1,000 0,710
23 451573111 |Lodzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 10,400 29,20 303,680 0,000 0,000 10,400 303,680
24 452311131|Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr.C 12/15 m3 0,450 64,09 28,841 0,000 0,000 0,450 28,841
25 564761111|Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 0-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 200 mm m2 226,000 5,20 1175,200 0,000 0,000 226,000 1175,200
26 564851111 |Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 22,000 2,34 51,480 0,000 0,000 22,000 51,480
27 565161222|Podklad z asfaltového beténu AC 22 P s rozprestretim a zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 226,000 13,38 3023,880 0,000 0,000 226,000 3 023,880
28 566904111 |Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete so zhutnenim kamenivom obafovanym asfaltom t 33,405 61,96 2 069,774 0,000 0,000 33,405 2 069,774
29 567133114 |Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 190 mm m2 226,000 9,15 2 067,900 0,000 0,000 226,000 2 067,900
30 572952111|Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinier. siete asfaltovym betonom po zhutneni hr. 30- 50 mm m2 51,000 9,46 482,460 0,000 0,000 51,000 482,460
31 573111110|Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 226,000 0,40 90,400 0,000 0,000 226,000 90,400
32 Pneumotrysk m2 7 225,000 0,26 1 878,500 0,000 0,000 7 225,000 1 878,500
33 573231111|Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 9 405,000 0,40 3 762,000 0,000 0,000 9 405,000 3 762,000
34 577144261 |Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 7 451,000 9,46 70 486,460 0,000 0,000 7 451,000 70 486,460
35 577144361 |Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 954,000 7,39 14 440,060 0,000 0,000 1 954,000 14 440,060
36 596911112|Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 m2 22,000 6,70 147,400 0,000 0,000 22,000 147,400
37 627456210 |Oprava Skarovania dlazieb, z dlazdic s plochou jednotlivo nad 4 m2 m2 42,000 1,62 68,040 0,000 0,000 42,000 68,040
38 871353121|Montaz potrubia z kanalizagnych rar z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 200 m 104,000 2,14 222,560 0,000 0,000 104,000 222,560
39 Kanalizaéné rary PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm ks 113,672 22,24 2 528,065 0,000 0,000 113,672 2 528,065
40 877350310|Montaz kolena na potrubie z kanalizaénych polypropylénovych rar DN 200 mm ks 36,000 6,19 222,840 0,000 0,000 36,000 222,840
41 2863102200|PVC-U koleno pre kanalizaéné rary hladké 200/60° ks 36,540 13,58 496,213 0,000 0,000 36,540 496,213
42 895941111|Zriadenie kanalizacného vpustu ulicného z beténovych dielcov typ UV-50,UVB-50 ks 18,000 27,26 490,680 0,000 0,000 18,000 490,680
43 5922376000 | Prefabrikat betonovy-uliéna vpust - horna skruz 450/195 ks 18,000 17,55 315,900 0,000 0,000 18,000 315,900
44 5922378000 | Prefabrikat betdnovy-uli¢na vpust - stredova skruz s otvorom DN 200 450/450 ks 18,000 32,58 586,440 0,000 0,000 18,000 586,440
45 5922375000 | Prefabrikat betonovy-ulicna vpust - dno s kalovym prehlbenim 450/300 ks 18,000 13,22 237,960 0,000 0,000 18,000 237,960
46 5922470200 Vyrovnavaci prstenec 625/60 ks 18,000 10,58 190,440 0,000 0,000 18,000 190,440
47 5922377000 | Prefabrikat betonovy-uliéna vpust - stredova skruz 450/570 ks 18,000 11,66 209,880 0,000 0,000 18,000 209,880
48 899202111 |Osadenie liatinovej mreZe vratane rdmu a ko3a na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg ks 18,000 14,37 258,660 0,000 0,000 18,000 258,660
49 5524232000 |Vtokova mreza 500X500 mm s ramom ks 18,000 62,20 1119,600 0,000 0,000 18,000 1119,600
50 5534034522 |Kalovy ko$ pre uliénd vpust, vysoky PE-HD, h=575mm, DN 450 ks 18,000 27,65 497,700 0,000 0,000 18,000 497,700
51 899231111 Vyskova uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvy$enim mreze ks 13,000 65,72 854,360 0,000 0,000 13,000 854,360
52 899331111|Vyskova uprava uliéného vstupu alebo $achty do 200 mm zvysenim poklopu ks 6,000 47,20 283,200 0,000 0,000 6,000 283,200
53 911332113 |Osadenie a montaz zvodidla ocelového so zabaranenim stipikov pri vz. 4m 73,050 4,61 336,761 0,000 0,000 73,050 336,761
54 5534695310 Cestné zvodidlo - Urover zachytenia N2, komplet 73,050 51,15 3 736,508 0,000 0,000 73,050 3 736,508
55 911339211 [Priplatok za ukonéenie zvodidla so zapustenim pasnice pod uroven krajnice, prip. deliaceho pasa ks 2,000 64,74 129,480 0,000 0,000 2,000 129,480
56 914001111 |Osadenie a montaZ cestnej zvislej dopravnej znacky na stfpik,stlp,konzolu alebo objekt ks 18,000 35,30 635,400 0,000 0,000 18,000 635,400
57 4044790601|1P6 ,Priechod pre chodcov*,pozink.dopr.znacka fluorescenéena zvacseny rozmer 750x750 mm, folia RA2 ks 6,000 193,18 1 159,080 0,000 0,000 6,000 1 159,080
58 4044799444 |Z3b ,Vodiaca tabufa “, Il. trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutym lisovanym okrajom, rozmer 750x750, iné dopravné zariadenia ks 8,000 115,04 920,320 0,000 0,000 8,000 920,320

Strana 10z 21




MnozZstvo

Cena

P.C. KCN | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom ZTR ¢ ZTR ¢ ZTR ¢ ZTR ¢.2 ZTR ¢.2 ZTR ¢.2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 3 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
59 4044778000|A1a ,Zakruta vpravo“,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 900 mm, félia RA1 ks 1,000 42,80 42,800 0,000 0,000 1,000 42,800
60 4044778030|A1b ,Zakruta viavo“,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 900 mm, folia RA1 ks 1,000 42,80 42,800 0,000 0,000 1,000 42,800
61 4041354301 Stojan pre znacku - stipik s vietkom ks 6,000 10,82 64,920 0,000 0,000 6,000 64,920
62 914431111|Osadenie a montaz dopravného zrkadla na stipik alebo nosnu konstrukciu ks 2,000 39,32 78,640 0,000 0,000 2,000 78,640
63 4045794931 |Dopravné zrkadlo proti namraze a oroseniu kruh, celkovy priemer 1200mm ks 1,000 320,96 320,960 0,000 0,000 1,000 320,960
64 4044777008 | Stipik pre dopravné zrkadlo ks 1,000 6,01 6,010 0,000 0,000 1,000 6,010
65 915711110 Vodorovné znacenie krytu strieckané farbou dvozloz. hr.2-3mm, deliacich ¢iar $irky 125 mm 634,000 19,23 12 191,820 0,000 0,000 634,000 12 191,820
66 915712110|Vodorovné znacenie krytu striekané dvozloz.farbou hr.2-3mm vodiacich pruzkov irky 250 mm 1 546,000 6,97 10 775,620 0,000 0,000 1 546,000 10 775,620
67 915719111 |Priplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich ¢iar $irky 125 mm 634,000 0,11 69,740 0,000 0,000 634,000 69,740
68 915719211 |Priplatok k cene za reflexnt Gpravu balotinovid vodiacich prizkov irky 250 mm 1 546,000 0,23 355,580 0,000 0,000 1 546,000 355,580
69 915721111 |Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopciar, zebier, tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod. m2 135,000 15,18 2 049,300 0,000 0,000 135,000 2 049,300
70 915729111 |Priplatok za reflexnt pravu balotinovu stopéiar, zebier, tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod. m2 135,000 15,18 2 049,300 0,000 0,000 135,000 2 049,300
71 915791111 |Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmét deliace ciary, vodiace pruzky m 2 180,000 0,08 174,400 0,000 0,000 2 180,000 174,400
72 915791112 |Predznacenie pre vodorovné znacenie strickané farbou alebo vykonavané z naterovych hmét m2 135,000 0,08 10,800 0,000 0,000 135,000 10,800
73 915920003 [ Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombika rozmeru 100x50x12 mm ks 126,000 0,96 120,960 0,000 0,000 126,000 120,960
74 4045794865| Trvaly retroreflexny dopravny gombik KATAMARAN -liatinovy,dopravny (do vozovky),rozmery reflexného prvku:10x5x1,2cm ks 126,000 13,22 1 665,720 0,000 0,000 126,000 1 665,720
75 917762112 |Osadenie chodnik. obrubnika betdnového lezatého do I6zka z beténu prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 426,000 5,70 2 428,200 0,000 0,000 426,000 2 428,200
76 5921954540| OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm ks 204,020 4,24 865,045 0,000 0,000 204,020 865,045
77 5921954410| OBRUBNIK CESTNY 100x20x15-5 cm - NABEHOVY ks 226,240 4,24 959,258 0,000 0,000 226,240 959,258
78 919726172 |Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych kar Zivié. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hi. 20 mm m 762,000 1,13 861,060 0,000 0,000 762,000 861,060
79 9197262222 Zalievka asfaltom okolo dopravného gombika za studena ks 126,000 4,21 530,460 0,000 0,000 126,000 530,460
80 1116361100 | Asfaltova zalievka AZ v sudoch do 250kg t 0,378 1418,49 536,189 0,000 0,000 0,378 536,189
81 919726711 |Tesnenie dilatacnych $kar zalievkou za tepla pre komérku s tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 762,000 1,09 830,580 0,000 0,000 762,000 830,580
82 919735112 |Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 29,000 2,13 61,770 0,000 0,000 29,000 61,770
83 919735114 |Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 150 do 200 mm m 289,000 5,87 1 696,430 0,000 0,000 289,000 1696,430
84 919794441 |Uprava pléch okolo hydrantov, $upatok, poklopov a mrezi. v asfaltovych krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 19,000 41,30 784,700 0,000 0,000 19,000 784,700
85 938902201 | Cistenie priekop spevnenych o objeme nanosu do 0, 15 m3/m m 70,000 1,72 120,400 0,000 0,000 70,000 120,400
86 938909311 |Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 7 225,000 0,02 144,500 0,000 0,000 7 225,000 144,500
87 966005311 [Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou pasnicou, -0,04200t m 32,000 6,93 221,760 0,000 0,000 32,000 221,760
88 966641111 |Odstranenie dopravného zrkadla a demontaz zrkadlovej asti, vratane stfpika alebo konzoly, -0,18700t ks 1,000 15,76 15,760 0,000 0,000 1,000 15,760
89 971052331|Vyburanie otvoru v Zelzobet. prieckach a stenach plochy do 0, 09 m2, do 150 mm, -0,03400t ks 18,000 5,15 92,700 0,000 0,000 18,000 92,700
90 979071131|O¢cistenie vyburanych dlazbovych kociek mozaikovych, s pdvodnym vypinenim $kar kamenivom tazenym m2 22,000 1,29 28,380 0,000 0,000 22,000 28,380
91 979082213 |Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 1455,678 2,07 3013,253 0,000 0,000 1455,678 3013,253
92 979082219 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km t 15 714,207 0,21 3299,983 0,000 0,000 15 714,207 3 299,983
93 979089012 |Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 62,382 3,61 225,199 0,000 0,000 62,382 225,199
94 979089212 |Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 111,825 0,01 1,118 0,000 0,000 111,825 1,118
95 998225311 [Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym t 1 867,764 0,01 18,678 0,000 0,000 1867,764 18,678
S0 01.2 Usek Il 154 834,41 0,00 0,00 154 834,41
1 113152150|Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 118,000 1,87 220,660 0,000 0,000 118,000 220,660
2 113152250 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 306,000 1,88 575,280 0,000 0,000 306,000 575,280
3 113307124 | Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 306,000 10,46 3200,760 0,000 0,000 306,000 3200,760
4 113153320 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 1 715,000 3,53 6 053,950 0,000 0,000 1715,000 6053,950
5 113153410 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 1173,000 2,12 2 486,760 0,000 0,000 1173,000 2486,760
6 121101111 | Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 94,600 1,03 97,438 0,000 0,000 94,600 97,438
7 122201102|Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 533,000 1,90 1012,700 0,000 0,000 533,000 1012,700
8 122201109 | Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 159,900 0,60 95,940 0,000 0,000 159,900 95,940
9 162501122 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 533,000 2,90 1 545,700 0,000 0,000 533,000 1545,700
10 162501123 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 3731,000 0,27 1 007,370 0,000 0,000 3 731,000 1007,370
11 171101121 |UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych kamenistych hornin m3 533,000 2,28 1 215,240 0,000 0,000 533,000 1215,240
12 5834374400 |Kamenivo drvené hrubé 32-63 b t 906,100 11,08 10 039,588 0,000 0,000 906,100 10039,588
13 171201202 |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 533,000 0,65 346,450 0,000 0,000 533,000 346,450
14 171209002 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 091,820 6,01 6 561,838 0,000 0,000 1.091,820 6561,838
15 181101102 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 759,600 0,33 250,668 0,000 0,000 759,600 250,668
16 182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 m2 473,000 0,92 435,160 0,000 0,000 473,000 435,160
17 182301123 |Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm m2 473,000 1,76 832,480 0,000 0,000 473,000 832,480
18 183405211 |Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 473,000 0,76 359,480 0,000 0,000 473,000 359,480
19 0057211300 Travové semeno - vyber kg 14,616 6,85 100,120 0,000 0,000 14,616 100,120
20 183405291 | Priplatok k cene za vykonanie mulovania su¢asne s osevom m2 473,000 0,33 156,090 0,000 0,000 473,000 156,090
21 289971222 | Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu v sklone nad 1:5do 1: 2, 5, Sirky nad 3do 6 m m2 966,000 0,25 241,500 0,000 0,000 966,000 241,500
22 6936654900 | Separacnd, filtracna a speviiovacia geotextilia Geofilex 300 m2 985,320 0,78 768,550 0,000 0,000 985,320 768,550
23 564761111 |Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 0-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 200 mm m2 382,800 5,20 1 990,560 0,000 0,000 382,800 1990,560
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MnozZstvo

Cena

P.C. KCN | Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom ZTR ¢ ZTR ¢ ZTR ¢ ZTR ¢.2 ZTR ¢.2 ZTR ¢.2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 3 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
24 564851111|Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 342,000 2,34 800,280 0,000 0,000 342,000 800,280
25 565161222 |Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretim a zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 348,000 13,38 4 656,240 0,000 0,000 348,000 4656,240
26 567133114 |Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 190 mm m2 348,000 9,15 3 184,200 0,000 0,000 348,000 3184,200
27 569831111|Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a zhutnenim, strkodrvinou hr. 100 mm m2 385,500 2,37 913,635 0,000 0,000 385,500 913,635
28 569903311 |Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so zhutnenim m3 64,000 5,31 339,840 0,000 0,000 64,000 339,840
29 5834419900 | Strkodrva 0- 63 ¢ t 108,800 5,90 641,920 0,000 0,000 108,800 641,920
30 573111110|Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 348,000 0,40 139,200 0,000 0,000 348,000 139,200
31 573231110 |Pneumotrysk m2 2 888,000 0,26 750,880 0,000 0,000 2 888,000 750,880
32 573231111|Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 5 299,000 0,40 2 119,600 0,000 0,000 5 299,000 2119,600
33 577144261 |Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 3 236,000 9,46 30 612,560 0,000 0,000 3 236,000 30612,560
34 577144361 |Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 2 063,000 7,39 15 245,570 0,000 0,000 2 063,000 15245,570
35 596911112|Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 m2 118,000 6,70 790,600 0,000 0,000 118,000 790,600
36 5921952680 Zamkova dlazba hr.6 cm m2 119,180 7,33 873,589 0,000 0,000 119,180 873,589
37 899331111|Vyskova uprava uliéného vstupu alebo $achty do 200 mm zvysenim poklopu ks 1,000 47,20 47,200 0,000 0,000 1,000 47,200
38 911332111 |Osadenie a montaz zvodidla ocelového so zabaranenim stipikov pri vz. 2m 471,400 7,05 3 323,370 0,000 0,000 471,400 3323,370
39 5534695320 | Cestné zvodidlo - Uroven zachytenia H1, komplet m 471,400 47,47 22 377,358 0,000 0,000 471,400 22377,358
40 911339211 |Priplatok za ukonéenie zvodidla so zapustenim pasnice pod uroven krajnice, prip. deliaceho pasa ks 12,000 64,74 776,880 0,000 0,000 12,000 776,880
41 912291111 |Osadenie smerového kola s vykopanim alebo vyvitanim, s odhodom vykopku do 3 m z plastickych hmot ks 15,000 9,28 139,200 0,000 0,000 15,000 139,200
42 4044201000|Cestny stipik CS - 1200 mm, félia tr.2 ks 15,000 9,62 144,300 0,000 0,000 15,000 144,300
43 912293111|Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmét na cestné zvodidlo ks 27,000 1,05 28,350 0,000 0,000 27,000 28,350
44 4044201020 Zvodidlovy stlpik ZS - 300 mm s kovovym drziakom, so spojovacim materialom, félia tr.2 ks 27,000 9,14 246,780 0,000 0,000 27,000 246,780
45 914001111 |Osadenie a montaZ cestnej zvislej dopravnej znacky na stfpik,stlp,konzolu alebo objekt ks 14,000 35,30 494,200 0,000 0,000 14,000 494,200
46 4044790601|1P6 ,Priechodpre chodcov”,pozink.dopr.znacka fluorescencéena zvacseny rozmer 750x750 mm, félia RA2 ks 2,000 193,18 386,360 0,000 0,000 2,000 386,360
47 4044782140|P1 ,Daj prednost v jazde !“ pozinkovana, zakladny rozmer 900 mm, félia RA2*(R3A, R3B) ks 1,000 46,88 46,880 0,000 0,000 1,000 46,880
48 4044782320|P8 ,Hlavna cesta“ pozinkovana, zakladny rozmer 500x500 mm, félia RA2*(R3A, R3B) ks 4,000 34,86 139,440 0,000 0,000 4,000 139,440
49 4044787760|C6b ,Prikazany smer jazdy obchadzania viavo“,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 700 mm, félia RA2 ks 1,000 50,49 50,490 0,000 0,000 1,000 50,490
50 4044787790 | Céc ,Prikazany smer jazdy obchadzania vpravo a vlavo*,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 700 mm, félia RA2 ks 2,000 50,49 100,980 0,000 0,000 2,000 100,980
51 4044782070|P13 ,Tvar krizovatky“ pozinkovana, zakladny rozmer 500x500 mm, félia RA2 ks 4,000 34,86 139,440 0,000 0,000 4,000 139,440
52 4041354301 Stojan pre znacku - stipik s vietkom ks 6,000 10,82 64,920 0,000 0,000 6,000 64,920
53 915711110|Vodorovné znacenie krytu striekané farbou dvozloZ. hr.2-3mm, deliacich iar Sirky 125 mm 385,000 19,23 7 403,550 0,000 0,000 385,000 7403,550
54 915712110 Vodorovné znacenie krytu strieckané dvozloz.farbou hr.2-3mm vodiacich prazkov $irky 250 mm 867,000 6,97 6 042,990 0,000 0,000 867,000 6042,990
55 915719111 |Priplatok k cene za reflexnt upravu balotinovu deliacich &iar Sirky 125 mm 385,000 0,11 42,350 0,000 0,000 385,000 42,350
56 915719211 |Priplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu vodiacich prazkov $irky 250 mm 867,000 0,23 199,410 0,000 0,000 867,000 199,410
57 915721111 |Vodorovné znadenie krytu striekané farbou stopciar, zebier, tiefiov, ipok napisov, prechodov a pod. m2 42,000 15,18 637,560 0,000 0,000 42,000 637,560
58 915729111 |Priplatok za reflexnu Upravu balotinovu stopéiar, zebier, tieriov, $ipok napisov, prechodov a pod. m2 42,000 15,18 637,560 0,000 0,000 42,000 637,560
59 915791111 |Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky m 1 252,000 0,08 100,160 0,000 0,000 1252,000 100,160
60 915791112 |Predznacenie pre vodorovné znacenie strieckané farbou alebo vykonavané z naterovych hmot m2 42,000 0,08 3,360 0,000 0,000 42,000 3,360
61 917762112 |Osadenie chodnik. obrubnika betdnového lezatého do I6Zka z betonu prosteho tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 271,000 5,70 1 544,700 0,000 0,000 271,000 1544,700
62 5921954540 | OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm ks 257,065 4,24 1 089,956 0,000 0,000 257,065 1089,956
63 5921954410|OBRUBNIK CESTNY 100%20x15-5 cm - NABEHOVY ks 19,382 4,24 82,180 0,000 0,000 19,382 82,180
64 919721110 Geomreza pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo skleného vlakna m2 290,000 3,01 872,900 0,000 0,000 290,000 872,900
65 919726172 |Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych kar Zivié. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hi. 20 mm 410,000 1,13 463,300 0,000 0,000 410,000 463,300
66 919726711 |Tesnenie dilatacnych $kar zalievkou za tepla pre komérku s tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm 410,000 1,09 446,900 0,000 0,000 410,000 446,900
67 938909311 |Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 2 888,000 0,02 57,760 0,000 0,000 2 888,000 57,760
68 938909611 Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t m2 960,000 0,66 633,600 0,000 0,000 960,000 633,600
69 966005311|Rozobranie cestného zabradlia a zvodidiel s jednou pasnicou, -0,04200t m 139,000 6,93 963,270 0,000 0,000 139,000 963,270
70 979082213 |Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 1092,293 2,07 2 261,047 0,000 0,000 1092,293 2261,047
71 979082219 |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1 km t 9 830,637 0,21 2 064,434 0,000 0,000 9 830,637 2064,434
72 979084216 | Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 5 km t 5,838 15,42 90,022 0,000 0,000 5,838 90,022
73 979084219 |Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zadatych 5 km nad 5 km t 5,838 0,85 4,962 0,000 0,000 5,838 4,962
74 998225311 [Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym t 2 389,759 0,01 23,898 0,000 0,000 2 389,759 23,898
SO 01.3 Usek lil 98 486,96 0,00 0,00 98 486,96
1 113106241 |Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so $karami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t m2 25,000 1,06 26,500 0,000 0,000 25,000 26,500
2 113152250 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh $. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 394,000 1,88 740,720 0,000 0,000 394,000 740,720
3 113307124 | Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 394,000 10,46 4121,240 0,000 0,000 394,000 4121,240
4 113153320 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 1 271,000 3,53 4 486,630 0,000 0,000 1271,000 4486,630
5 114203103 |Rozobratie dlazby z lomového kamefia alebo beténovych tvarnic do cementovej malty m3 4,500 17,34 78,030 0,000 0,000 4,500 78,030
6 121101111 | Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 34,400 1,03 35,432 0,000 0,000 34,400 35,432
7 122201102|Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 437,000 1,90 830,300 0,000 0,000 437,000 830,300
8 122201109 | Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 131,100 0,60 78,660 0,000 0,000 131,100 78,660
9 132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 194,284 4,32 839,307 0,000 0,000 194,284 839,307
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10 132201209 | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 97,142 0,43 41,771 0,000 0,000 97,142 41,771
11 162501122 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 631,284 2,90 1 830,724 0,000 0,000 631,284 1830,724
12 162501123 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 4 418,988 0,27 1193,127 0,000 0,000 4 418,988 1193,127
13 171101121 |UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych kamenistych hornin m3 437,000 2,28 996,360 0,000 0,000 437,000 996,360
14 5834374400 | Kamenivo drvené hrubé 32-63 b t 742,900 11,08 8 231,332 0,000 0,000 742,900 8231,332
15 171201202 |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 631,284 0,65 410,335 0,000 0,000 631,284 410,335
16 171209002 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1187,128 6,01 7 134,639 0,000 0,000 1187,128 7134,639
17 174101001 |Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 14,172 2,05 29,053 0,000 0,000 14,172 29,053
18 5833720000 | Strkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1 t 24,092 5,90 142,143 0,000 0,000 24,092 142,143
19 181101102 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 587,800 0,33 193,974 0,000 0,000 587,800 193,974
20 182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 m2 172,000 0,92 158,240 0,000 0,000 172,000 158,240
21 182301123 |Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm m2 172,000 1,76 302,720 0,000 0,000 172,000 302,720
22 183405211 |Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 172,000 0,76 130,720 0,000 0,000 172,000 130,720
23 0057211300 Travové semeno - vyber kg 5,315 6,85 36,408 0,000 0,000 5,315 36,408
24 183405291 |Priplatok k cene za vykonanie mulovania su¢asne s osevom m2 172,000 0,33 56,760 0,000 0,000 172,000 56,760
25 289971222 | Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu v sklone nad 1:5do 1:2, 5, Sirky nad 3do 6 m m2 1 405,000 0,25 351,250 0,000 0,000 1 405,000 351,250
26 6936654900 | Separacna, filtratna a speviiovacia geotextilia Geofilex 300 m2 1 433,100 0,78 1117,818 0,000 0,000 1433,100 1117,818
27 451577878|Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo $trkodrvy m2 131,600 3,82 502,712 0,000 0,000 131,600 502,712
28 564761111 |Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 0-63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 200 mm m2 585,400 5,20 3 044,080 0,000 0,000 585,400 3044,080
29 564931211 |Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 43,000 2,75 118,250 0,000 0,000 43,000 118,250
30 565161222|Podklad z asfaltového beténu AC 22 P s rozprestretim a zhutnenim v pruhu $. nad 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 454,000 13,38 6 074,520 0,000 0,000 454,000 6074,520
31 567133114 |Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 190 mm m2 454,000 9,15 4 154,100 0,000 0,000 454,000 4154,100
32 569831111|Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm m2 110,250 2,37 261,293 0,000 0,000 110,250 261,293
33 569903311 | Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so zhutnenim m3 28,000 5,31 148,680 0,000 0,000 28,000 148,680
34 5834419900 Strkodrva 0- 63 ¢ t 47,600 5,90 280,840 0,000 0,000 47,600 280,840
35 573111110 Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoZzstve 0,80 kg/m2 m2 454,000 0,40 181,600 0,000 0,000 454,000 181,600
36 573231110|Pneumotrysk m2 1.271,000 0,26 330,460 0,000 0,000 1.271,000 330,460
37 573231111 |Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 3 450,000 0,40 1 380,000 0,000 0,000 3 450,000 1380,000
38 577144261 |Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 725,000 9,46 16 318,500 0,000 0,000 1 725,000 16318,500
39 577144361 |Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo loZzna AC 16 v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 725,000 7,39 12 747,750 0,000 0,000 1725,000 12747,750
40 912291111 |Osadenie smerového kola s vykopanim alebo vyvitanim, s odhodom vykopku do 3 m z plastickych hmét ks 11,000 9,28 102,080 0,000 0,000 11,000 102,080
41 4044201000 Cestny stipik CS - 1200 mm, félia tr.2 ks 11,000 9,62 105,820 0,000 0,000 11,000 105,820
42 4044635000 |Mobilné svetelné sig. zariadenie - semafér ks 1,000 420,74 420,740 0,000 0,000 1,000 420,740
43 914001111|Osadenie a montaZ cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik,stlp,konzolu alebo objekt ks 7,000 35,30 247,100 0,000 0,000 7,000 247,100
44 4044782140|P1 ,Daj prednost v jazde !“ pozinkovana, zakladny rozmer 900 mm, félia RA2*(R3A, R3B) ks 1,000 46,88 46,880 0,000 0,000 1,000 46,880
45 4044782320|P8 ,Hlavna cesta“ pozinkovana, zakladny rozmer 500x500 mm, folia RA2*(R3A, R3B) ks 4,000 34,86 139,440 0,000 0,000 4,000 139,440
46 4044782070|P13 ,Tvar krizovatky“ pozinkovana, zakladny rozmer 500x500 mm, félia RA2 ks 2,000 34,86 69,720 0,000 0,000 2,000 69,720
47 4041354301 |Stojan pre znagku - stipik s vietkom ks 4,000 10,82 43,280 0,000 0,000 4,000 43,280
48 915711110|Vodorovné znacenie krytu striekané farbou dvozloz. hr.2-3mm, deliacich ¢&iar $irky 125 mm m 258,000 19,23 4 961,340 0,000 0,000 258,000 4961,340
49 915712110|Vodorovné znacenie krytu striekané dvozloz.farbou hr.2-3mm vodiacich prazkov irky 250 mm m 414,000 6,97 2 885,580 0,000 0,000 414,000 2885,580
50 915719111 |Priplatok k cene za reflexnu Upravu balotinovu deliacich ¢iar $irky 125 mm m 258,000 0,11 28,380 0,000 0,000 258,000 28,380
51 915719211 |Priplatok k cene za reflexnt Gpravu balotinovid vodiacich prizkov irky 250 mm m 414,000 0,23 95,220 0,000 0,000 414,000 95,220
52 915791111 |Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmét deliace ¢iary, vodiace pruzky m 672,000 0,08 53,760 0,000 0,000 672,000 53,760
53 919411111 Celo priepustu z beténu prostého z rar DN 300 az DN 500 mm ks 6,000 218,37 1310,220 0,000 0,000 6,000 1310,220
54 919513112|Zhotovenie priepustu z rur Zelezobeténovych DN 500 mm m 14,500 38,10 552,450 0,000 0,000 14,500 552,450
55 5922111000 |Rura Zelezobeténova pre dazdové odpadné vody TZP 3-50 Ms 50xdi.100xhr.steny 5cm ks 14,645 29,52 432,320 0,000 0,000 14,645 432,320
56 919721110 Geomreza pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev, tkana zo skleného vlakna m2 240,000 3,01 722,400 0,000 0,000 240,000 722,400
57 919726172 |Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych kar Zivié. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, hi. 20 mm 207,000 1,13 233,910 0,000 0,000 207,000 233,910
58 919726711 |Tesnenie dilatacnych Skar zalievkou za tepla pre komérku s tesniacim profilom §. 10 mm hl. 20 mm 207,000 1,09 225,630 0,000 0,000 207,000 225,630
59 935112113 |Osad. priekop. Zfabu do I6zka hr. 100 mm z beténu C 16/20, z beton. dosiek akejkol. velk. m2 56,400 10,13 571,332 0,000 0,000 56,400 571,332
60 5922761501 | Tvarnica priekopova a melioratna-betonova doska obkladova TBM 8-30 50x30x8 ks 379,760 2,09 793,698 0,000 0,000 379,760 793,698
61 935112212|Osadenie priekop. Zlabu z beton. priekopovych tvarmic sirky 500- 800 mm do betonu C 16/20 m 94,000 10,13 952,220 0,000 0,000 94,000 952,220
62 5922764160 Tvarnica priekopova TBM 1-60 62x30 ks 315,840 2,33 735,907 0,000 0,000 315,840 735,907
63 938909311 |Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 1 271,000 0,02 25,420 0,000 0,000 1271,000 25,420
64 938909611 |Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t m2 155,250 0,66 102,465 0,000 0,000 155,250 102,465
65 979082213 |Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 763,188 2,07 1579,799 0,000 0,000 763,188 1579,799
66 979082219 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zataty 1 km nad 1 km t 6 868,688 0,21 1442424 0,000 0,000 6 868,688 1442,424
67 979084216 [Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 5 km t 20,100 15,42 309,942 0,000 0,000 20,100 309,942
68 979084219 |Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zaCatych 5 km nad 5 km t 80,400 0,85 68,340 0,000 0,000 80,400 68,340
69 979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 20,100 3,61 72,561 0,000 0,000 20,100 72,561
70 998225311 [Presun hmét pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym t 1960,770 0,01 19,608 0,000 0,000 1960,770 19,608
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SO 02 Rekonstrukcia mostného objektu 545-001 104 631,46 0,00 0,00 104 631,46
1 113152250 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh $. cez1,0 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t m2 163,800 1,29 211,302 0,000 0,000 163,800 211,302
2 113206111 |Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 16,000 2,02 32,320 0,000 0,000 16,000 32,320
3 113307144 | Odstranenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t m2 72,000 13,16 947,520 0,000 0,000 72,000 947,520
4 115001106 | Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 m 90,000 63,26 5 693,400 0,000 0,000 90,000 5693,400
5 115101201 |Cerpanie vody na dopravnt vysku do 10 m s priemernym pritokom litrov za minttu nad 100 do 500 | hod 120,000 2,61 313,200 0,000 0,000 120,000 313,200
6 115101301 | Pohotovost zaloznej Cerpacej stpravy pre vysku do 10 m, s pritokom litrov za minutu nad 100 do 500 | der 5,000 5,20 26,000 0,000 0,000 5,000 26,000
7 119001422 |Dogasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m 30,000 12,90 387,000 0,000 0,000 30,000 387,000
8 211971121 Zhotov. oplast. vypine z geotext. v ryhe alebo v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5 m m2 15,086 2,22 33,491 0,000 0,000 15,086 33,491
9 69366513001 | Geotextilia netkana polypropylénova PP 300 m2 15,388 0,84 12,926 0,000 0,000 15,388 12,926
10 273311113 |Zakladové dosky mostnych konstrukcii z betonu prostého tr. C 8/10 m3 0,400 100,69 40,276 0,000 0,000 0,400 40,276
11 317122111 |Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rimsy, hmotnosti jednotlivo do 1 t ks 10,000 32,78 327,800 0,000 0,000 10,000 327,800
12 317171111|Montazna konzola &iastoéne prefabrikovanej rimsy z ocelovych tyé&i prierezu | &.12 dizky do 500 mm ks 20,000 129,45 2 589,000 0,000 0,000 20,000 2589,000
13 5932106200 |Mostny prefabrikat rimsovy 2000/750/110 ks 9,090 100,97 917,817 0,000 0,000 9,090 917,817
14 5932106110 Mostny prefabrikat rimsovy 110/750/110 ks 1,000 71,19 71,190 0,000 0,000 1,000 71,190
15 317321119|Rimsy zo Zelezového beténu tr. C 35/45 mostnych konstrukcif m3 8,911 120,47 1 073,508 0,000 0,000 8,911 1073,508
16 317353121 Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych, zalomenych alebo zakrivenych zhotovenie m2 7,261 30,21 219,355 0,000 0,000 7,261 219,355
17 317353221 |Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych, zalomenych alebo zakrivenych-odstranenie m2 7,261 21,09 153,134 0,000 0,000 7,261 153,134
18 317361216 | Vystuz mostnych konstrukcii - rims zo Zelezového beténu z ocele zn. 10 505 t 1,773 1185,18 2101,324 0,000 0,000 1,773 2101,324
19 55320001 Ocelovy mat.pre kotv.rimsy kg 231,000 4,53 1 046,430 0,000 0,000 231,000 1046,430
20 334323128 |Mostné opory zo Zelezového betonu tr C 30/37 m3 15,675 134,62 2110,169 0,000 0,000 15,675 2110,169
21 334351112 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, zhotovenie m2 16,500 16,86 278,190 0,000 0,000 16,500 278,190
22 334351212 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, odstranenie m2 16,500 7,68 126,720 0,000 0,000 16,500 126,720
23 334361316 | Vystuz mostnych pilierov priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505 t 1,881 1126,21 2118,401 0,000 0,000 1,881 2118,401
24 348171111|Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 20,100 23,71 476,571 0,000 0,000 20,100 476,571
25 5534610001 |Zabradlie ocelové so zvislou vypliiou , v&. konegnej povrchovej Gpravy m 20,100 103,57 2 081,757 0,000 0,000 20,100 2081,757
26 388994111|Rurky telesa rurkoveho kabelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom vykope m 57,300 9,74 558,102 0,000 0,000 57,300 558,102
27 421321118 Mostné nosné konstrukcie dosiek a klenieb zo Zelezového betonu tr. C 30/37 m3 49,108 110,03 5 403,353 0,000 0,000 49,108 5403,353
28 421351112 |Debnenie nosnych konstrukcii mostov dosiek a klenieb piného prierezu , zhotovenie bez nabehov m2 118,204 32,36 3 825,081 0,000 0,000 118,204 3825,081
29 421351211 |Debnenie nosnych konstrukcii mostov dosiek a klenieb piného prierezu , odstranenie m2 118,204 18,36 2170,225 0,000 0,000 118,204 2170,225
30 421361116 | Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele znacky 10505 t 1,551 1003,23 1 556,010 0,000 0,000 1,551 1556,010
31 421361316 | Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele znacky 10505 t 5,620 1 066,75 5995,135 0,000 0,000 5,620 5995,135
32 421361411 |Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, zo zvaranych sieti t 0,772 1003,23 774,494 0,000 0,000 0,772 774,494
33 428381211 |Kib zo zelezového betdnu vrubovy Freyssinetov s debnenim, nosnosti do 50 t m 32,400 16,18 524,232 0,000 0,000 32,400 524,232
34 451475121 |Podkladna vrstva plastbeténova samonivela¢na prva vrstva hr. 10 mm m2 0,688 73,67 50,685 0,000 0,000 0,688 50,685
35 451478011 |Podkladna vrstva plastbetonova drendzna na moste m3 0,080 2615,23 209,218 0,000 0,000 0,080 209,218
36 457571000 |Drenazny betdn - obetonovanie drenaznej rurky m3 3,600 120,38 433,368 0,000 0,000 3,600 433,368
37 564251111|Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 52,000 3,64 189,280 0,000 0,000 52,000 189,280
38 564762111|Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 200 mm m2 72,000 6,51 468,720 0,000 0,000 72,000 468,720
39 564861111 |Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 72,000 6,29 452,880 0,000 0,000 72,000 452,880
40 567133114 |Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 190 mm m2 72,000 11,01 792,720 0,000 0,000 72,000 792,720
41 567931111 |Podklad z medzerov. beténu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, o$etrenim vodou, po zhutneni hr. 200 mm m2 99,000 16,56 1 639,440 0,000 0,000 99,000 1639,440
42 567941111|Podklad z medzerov. beténu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, o$etrenim vodou, po zhutneni hr. 250 mm m2 99,000 20,49 2 028,510 0,000 0,000 99,000 2028,510
43 573111110|Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 72,000 0,24 17,280 0,000 0,000 72,000 17,280
44 573111112|Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2 m2 72,000 0,24 17,280 0,000 0,000 72,000 17,280
45 573231111|Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 326,998 0,24 78,480 0,000 0,000 326,998 78,480
46 577134261 |Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 163,499 6,39 1 044,759 0,000 0,000 163,499 1044,759
47 5771342611|Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 163,499 6,74 1101,983 0,000 0,000 163,499 1101,983
48 5771844211 |Asfaltovy betdn vrstva lozna AC 22 L v pruhu $. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 100 mm m2 72,000 12,53 902,160 0,000 0,000 72,000 902,160
49 596911112 |Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 m2 52,000 13,34 693,680 0,000 0,000 52,000 693,680
50 59229013801 |Zamkova dlazba 6 cm, svetlosiva m2 53,040 7,95 421,668 0,000 0,000 53,040 421,668
51 871238111 |Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm 40,000 0,70 28,000 0,000 0,000 40,000 28,000
52 2861121650 |Rurka flexodrenazna PVC D 160 mm 41,200 5,23 215,476 0,000 0,000 41,200 215,476
53 8999121011 |Montaz ocefovych chraniciek D 120x7 1,800 28,48 51,264 0,000 0,000 1,800 51,264
54 1413089600 |Rurka hladka kruhova bezosva D 114 mm, hrubka steny 7,0mm ozn.11 353.0. 1,800 28,48 51,264 0,000 0,000 1,800 51,264
55 912293111|Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmot na cestné zvodidlo ks 2,000 1,68 3,360 0,000 0,000 2,000 3,360
56 4044201050|Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm s kovovym drziakom, so spojovacim materialom, félia tr.3 ks 2,000 23,95 47,900 0,000 0,000 2,000 47,900
57 916561112 |Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 17,000 10,40 176,800 0,000 0,000 17,000 176,800
58 59219546601|OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY ks 17,170 1,55 26,614 0,000 0,000 17,170 26,614
59 917862112 |Osadenie chodnik. obrubnika betdnového stojatého do 16Zka z betdnu prosteho tr. C 16/20 s bonou oporou m 15,000 10,75 161,250 0,000 0,000 15,000 161,250
60 59229030601 | Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 15,150 4,57 69,236 0,000 0,000 15,150 69,236
61 919723210|Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 48,000 10,64 510,720 0,000 0,000 48,000 510,720
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62 919726173 |Rezanie prie¢nych alebo pozdiznych dilatacnych kar Zivic. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, $. 10 mm, hi. 25 mm m 48,000 1,54 73,920 0,000 0,000 48,000 73,920
63 919726184 |Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych kar Zivié. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, . 15 mm, hi. 30 mm m 38,200 2,56 97,792 0,000 0,000 38,200 97,792
64 919735111 |Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm m 38,000 1,80 68,400 0,000 0,000 38,000 68,400
65 919735123 |Rezanie betdnového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm m 10,000 11,22 112,200 0,000 0,000 10,000 112,200
66 931941211 |Osadenie dilataénych zaverov, bez dodania zaveru, krytu dilatacnej $kary z plechu hr. do 2 mm m 32,400 45,31 1468,044 0,000 0,000 32,400 1468,044
67 55391530002 [Kryci plech ocelovy v&. koneénej povrchovej Upravy a trvalo pruznej zalievky m 32,400 19,42 629,208 0,000 0,000 32,400 629,208
68 9319611151 |Vlozky do dilatacnych $kar zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm m2 23,328 543 126,671 0,000 0,000 23,328 126,671
69 931994121 | Tesnenie stycnej 3kary u prefa dielcov mikrotenovym gumenym profilom m 25,980 3,18 82,616 0,000 0,000 25,980 82,616
70 931994142 Tesnenie dilatacnej $kary beténovej konstrukcia polyuretanovym tmelom do pl 4,0 cm2 m 25,980 11,87 308,383 0,000 0,000 25,980 308,383
71 931994151 | Tesnenie $kary betonovej konstrukcia skarovym profilom prierezu 20/20 mm 25,980 1,82 47,284 0,000 0,000 25,980 47,284
72 938902051 Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod izolaciu m2 124,335 5,53 687,573 0,000 0,000 124,335 687,573
73 944941101 |Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov odklonené od zvislice do 15 st. m 54,000 4,88 263,520 0,000 0,000 54,000 263,520
74 948101411 |Podperné konstrukcie do¢asné, vysky do 30 m, pri pouziti do 1 mesiaca typu PIZMO t 22,320 376,37 8400,578 0,000 0,000 22,320 8400,578
75 948101421|Podperné konstrukcie do¢asné, odstranenie vysky do 30 m typu PIZMO t 22,320 283,62 6 330,398 0,000 0,000 22,320 6330,398
76 948101439 Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zadaty mesiac nad 1 mesiac pouzitia typu PIZMO t 44,640 58,38 2 606,083 0,000 0,000 44,640 2606,083
77 959941131|Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s vyvitanim otvoru M16/20/165 mm ks 22,000 6,08 133,760 0,000 0,000 22,000 133,760
78 959941141 |Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, 7B, kamefia, s vyvitanim otvoru M20/60/260 mm ks 22,000 15,14 333,080 0,000 0,000 22,000 333,080
79 959941151 |Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s vyvitanim otvoru M24/15/260 mm ks 50,000 18,40 920,000 0,000 0,000 50,000 920,000
80 961051111 [Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii zo zelezobeténu , 2,4000t m3 124,451 90,94 11 317,574 0,000 0,000 124,451 11317,574
81 965042141 [Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 1,739 101,62 176,717 0,000 0,000 1,739 176,717
82 966005211 [Rozobranie cest., zabradlia so stfpikmi osadenymi do rims alebo krycich dosiek, -0,02500t m 20,000 30,06 601,200 0,000 0,000 20,000 601,200
83 971056014 |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stien - Zelezobetonovych -0,00042t cm 168,000 1,64 275,520 0,000 0,000 168,000 275,520
84 979082113 |Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 301,002 8,70 2618,717 0,000 0,000 301,002 2618,717
85 979082119|Vodorovna doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 7 224,048 0,58 4 189,948 0,000 0,000 7 224,048 4189,948
86 979082213 |Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 79,034 1,45 114,599 0,000 0,000 79,034 114,599
87 979082219 |Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km t 711,306 0,31 220,505 0,000 0,000 711,306 220,505
88 979084113 Vodor. doprava po suchu so zloZzenim alebo preloz. na iny dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m t 0,500 9,96 4,980 0,000 0,000 0,500 4,980
89 979084119 |Vodorovna doprava &asti rozobratych konstrukcii podvalov. Priplatok k cene za kaZzdych dalsich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 4,500 0,21 0,945 0,000 0,000 4,500 0,945
90 979089012 |Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 156,420 7.19 1 124,660 0,000 0,000 156,420 1124,660
91 979089212 |Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 79,034 0,01 0,790 0,000 0,000 79,034 0,790
92 998212111 |Presun hmot pre mosty murované, monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m t 421,412 0,01 4,214 0,000 0,000 421,412 4,214
93 711111001 | Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetracnym za studena m2 148,335 0,59 87,518 0,000 0,000 148,335 87,518
94 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,045 2 510,02 112,951 0,000 0,000 0,045 112,951
95 711112001 | Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym naterom za studena m2 23,760 0,72 17,107 0,000 0,000 23,760 17,107
96 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,008 2 510,02 20,080 0,000 0,000 0,008 20,080
97 711141559|Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim m2 196,085 4,59 900,030 0,000 0,000 196,085 900,030
98 6283315800 Pas tazky asfaltovy Sklobit STS 40 a m2 225,498 7,55 1702,510 0,000 0,000 225,498 1702,510
99 711142559|Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim m2 36,000 3,64 131,040 0,000 0,000 36,000 131,040
100 6283315800 |Pas tazky asfaltovy Sklobit STS 40 a m2 43,200 7,55 326,160 0,000 0,000 43,200 326,160
101 7113913011 |1zolacia mostoviek - zapecatujica vrstva m2 124,335 15,40 1914,759 0,000 0,000 124,335 1914,759
102 998711201 [Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m % 0,000 0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SO 03 Rekonstrukcia mostného objektu 545-002 341 991,91 0,00 0,00 341 991,91
1 113106611 |Rozoberanie zamkovej dlazby vietkych druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t m2 1,300 4,74 6,162 0,000 0,000 1,300 6,162
2 113152240 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 mdo 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 270,300 4,60 1 243,380 0,000 0,000 270,300 1243,380
3 113307124 | Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 51,000 18,87 962,370 0,000 0,000 51,000 962,370
4 162501122 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 15,300 3,47 53,091 0,000 0,000 15,300 53,091
5 162501123 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalich a zacatych 1000 m m3 107,100 0,12 12,852 0,000 0,000 107,100 12,852
6 171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 15,300 0,89 13,617 0,000 0,000 15,300 13,617
7 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 28,560 6,94 198,206 0,000 0,000 28,560 198,206
8 181101102|Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 51,000 0,39 19,890 0,000 0,000 51,000 19,890
9 211971121 Zhotov. oplast. vypine z geotext. v ryhe alebo v zareze pri rozvinutej irke oplast. od 0 do 2, 5 m m2 10,937 2,22 24,280 0,000 0,000 10,937 24,280
10 69366513001 | Geotextilia netkana polypropylénova PP 300 m2 11,156 0,84 9,371 0,000 0,000 11,156 9,371
11 273311113 |Zakladové dosky mostnych konstrukcii z beténu prostého tr. C 8/10 m3 0,270 100,69 27,186 0,000 0,000 0,270 27,186
12 273362512 |Dodato¢né vystuzovanie betdnovych konstrukcii betonarskou ocefou chemickou injektaznou kotvou VME, D vystuze 12 mm -0.00001t cm 60 165,600 1,54 92 655,024 0,000 0,000 60 165,600 92655,024
13 278311082(Zalievka kotevnych otvorov z betdnu prostého, vodostavebného V4 T50 C 20/25, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 m3 0,960 148,86 142,906 0,000 0,000 0,960 142,906
14 2783110821 | Zalievka kotevnych otvorov z betdnu prostého, C 35/45, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 m3 1,152 155,34 178,952 0,000 0,000 1,152 178,952
15 317122111 |Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rimsy, hmotnosti jednotlivo do 1 t ks 32,000 32,78 1 048,960 0,000 0,000 32,000 1048,960
16 Montazna konzola ciastoéne prefabrikovanej rimsy z ocelovych ty¢i prierezu | €. 12 dliky do 500 mm ks 64,000 41,43 2 651,520 0,000 0,000 64,000 2651,520
17 5932106200 [Mostny prefabrikat rimsovy 2000/750/110 ks 24,000 100,97 2 423,280 0,000 0,000 24,000 2423,280
18 5932106192 |Mostny prefabrikat rimsovy 1920/750/110 ks 2,000 100,97 201,940 0,000 0,000 2,000 201,940
19 593210610040 | Mostny prefabrikat rimsovy 1000/400/110 ks 4,000 58,26 233,040 0,000 0,000 4,000 233,040
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20 5932106100 |Mostny prefabrikat rimsovy 1000/750/110 ks 2,000 84,14 168,280 0,000 0,000 2,000 168,280
21 317321119|Rimsy zo Zelezového beténu tr. C 35/45 mostnych konstrukcif m3 21,005 120,47 2 530,472 0,000 0,000 21,005 2530,472
22 317353121 Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych, zalomenych alebo zakrivenych zhotovenie m2 25,239 30,21 762,470 0,000 0,000 25,239 762,470
23 317353221 |Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych, zalomenych alebo zakrivenych-odstranenie m2 25,230 21,09 532,101 0,000 0,000 25,230 532,101
24 317361216 | Vystuz mostnych konstrukcii - rims zo Zelezového beténu z ocele zn. 10 505 t 3,580 1185,18 4 242,944 0,000 0,000 3,580 4242,944
25 55320001 Ocelovy mat.pre kotv.rimsy kg 624,060 4,53 2 826,992 0,000 0,000 624,060 2826,992
26 334323128 |Mostné opory zo Zelezového betonu tr C 30/37 m3 11,616 134,62 1563,746 0,000 0,000 11,616 1563,746
27 334351112|Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, zhotovenie m2 9,180 16,86 154,775 0,000 0,000 9,180 154,775
28 334351212|Debnenie mostnych konstrukcii-opor vysky do 20 m, odstranenie m2 9,180 7,68 70,502 0,000 0,000 9,180 70,502
29 334361326 | Vystuz mostnych opdr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505 t 1,394 1126,21 1 569,937 0,000 0,000 1,394 1569,937
30 348171111|Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 28,760 23,71 681,900 0,000 0,000 28,760 681,900
31 5534610001 |Zabradlie ocelové so zvislou vypliiou , v&. konegnej povrchovej Gpravy m 28,760 103,57 2 978,673 0,000 0,000 28,760 2978,673
32 388994111|Rurky telesa rurkoveho kabelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom vykope m 58,000 9,74 564,920 0,000 0,000 58,000 564,920
33 421321119 Mostné nosné konstrukcie dosiek a klenieb zo Zelezového betonu tr. C 35/45 m3 65,326 115,21 7 526,208 0,000 0,000 65,326 7526,208
34 421351112 |Debnenie nosnych konstrukcii mostov dosiek a klenieb piného prierezu , zhotovenie bez nabehov m2 32,770 32,36 1060,437 0,000 0,000 32,770 1060,437
35 421351211 |Debnenie nosnych konstrukcii mostov dosiek a klenieb piného prierezu , odstranenie m2 32,770 18,36 601,657 0,000 0,000 32,770 601,657
36 421361316 | Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele znacky 10505 t 2,088 1 066,75 2 227,374 0,000 0,000 2,088 2227,374
37 421361411 Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, zo zvaranych sieti t 5,956 1003,23 5975,238 0,000 0,000 5,956 5975,238
38 421371121 |Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek z predp. betonu, kable z ocel. pramencov pevn. do 1800 MPa D Lp 15,5 t 1,426 2 114,56 3 015,363 0,000 0,000 1,426 3015,363
39 421372411 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, uloZenie kablov dizky nad 30 do 60 m pre silu do 500 kN ks 24,000 89,44 2 146,560 0,000 0,000 24,000 2146,560
40 421373121 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, osadenie kotvovych alebo podkladnych dosiek hmotn. jednotlivo do 20 kg ks 48,000 9,42 452,160 0,000 0,000 48,000 452,160
41 5539530601 |Kompaktna kotva PROJSTAR CK-1/K pre kotvenie nesudrzného lana MONOSTRAND 15,2-15,7 mm ks 48,000 71,19 3417,120 0,000 0,000 48,000 3417,120
42 421373122 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, osadenie ocelovych deviatorov, hmotn. jednotlivo do 100 kg ks 16,000 233,01 3728,160 0,000 0,000 16,000 3728,160
43 5539530603 | Ocelovy deviator - atyp , hmotn. 51,3 kg , v&. kone&nej povrchovej Gpravy ks 16,000 398,44 6 375,040 0,000 0,000 16,000 6375,040
44 421374113 |Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, rarky pre zvazky drétov hladké, dodanie,priprava,osadenie vratane odvzdusn., vnutor. priemeru nad 50 do 75 mm m 208,000 28,48 5 923,840 0,000 0,000 208,000 5923,840
45 421376131|Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, jednostr napnutie zvézkov drotov so zakotvenim kabla kuzelikom dizky 30-60 m pre silu do 500 kN ks 24,000 453,08 10 873,920 0,000 0,000 24,000 10873,920
46 421378113 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, zainjektovanie rirok cementovym mliekom alebo maltou vnatorného priemeru nad 50 do 75 mm m 208,000 194,17 40 387,360 0,000 0,000 208,000 40387,360
47 423355112 |Debnenie nosnych konstr.mostov, truhlikov nosnych konstrukcii vietkych tvarov - stratené m2 10,150 36,25 367,938 0,000 0,000 10,150 367,938
48 428355002 | Ocistenie loziska mosta a ochranny nater ks 10,000 19,42 194,200 0,000 0,000 10,000 194,200
49 451475121|Podkladna vrstva plastbetonova samonivelaéna prva vrstva hr. 10 mm m2 5,688 73,67 419,035 0,000 0,000 5,688 419,035
50 451478011|Podkladna vrstva plastbetonova drenazna na moste m3 0,359 2615,23 938,868 0,000 0,000 0,359 938,868
51 452471101|Podkladna vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm m2 4,380 40,28 176,426 0,000 0,000 4,380 176,426
52 564851111|Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 12,620 4,85 61,207 0,000 0,000 12,620 61,207
53 567133114 |Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 190 mm m2 51,000 11,25 573,750 0,000 0,000 51,000 573,750
54 567931111|Podklad z medzerov. beténu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, o$etrenim vodou, po zhutneni hr. 200 mm m2 63,000 16,56 1 043,280 0,000 0,000 63,000 1043,280
55 567941111 |Podklad z medzerov. beténu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, o$etrenim vodou, po zhutneni hr. 250 mm m2 63,000 20,49 1 290,870 0,000 0,000 63,000 1290,870
56 573111110|Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 51,000 0,24 12,240 0,000 0,000 51,000 12,240
57 573231111|Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 514,800 0,24 123,552 0,000 0,000 514,800 123,552
58 577134261 |Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 231,900 6,52 1511,988 0,000 0,000 231,900 1511,988
59 5771342611|Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 231,900 6,89 1597,791 0,000 0,000 231,900 1597,791
60 5771844211 |Asfaltovy betdn vrstva lozna AC 22 L v pruhu $. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 100 mm m2 51,000 12,81 653,310 0,000 0,000 51,000 653,310
61 594511111|Dlazba z lomového kamefia do 16Zka z beténu tr. C 8/10 m2 4,620 27,75 128,205 0,000 0,000 4,620 128,205
62 596911111 |Kladenie zdmkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich do 20 m2 m2 1,300 9,69 12,597 0,000 0,000 1,300 12,597
63 597961111 |Rigol dlazdeny do I6Zka z betdnu prostého tr.C 8/10 z prefabrikatov sirky rigolu do 1030 mm m 10,000 46,88 468,800 0,000 0,000 10,000 468,800
64 622661324 |Nater betonu mostu akrylatovy 1x podklad + 2x ochranny OS-DI m2 965,940 12,95 12 508,923 0,000 0,000 965,940 12508,923
65 627471132 |Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1 vrstva hr.20 mm m2 195,951 17,62 3 452,657 0,000 0,000 195,951 3452,657
66 627471134 |Reprofilacia podhladov sanaénou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm m2 83,979 54,13 4545783 0,000 0,000 83,979 4545,783
67 627471152 |Reprofilacia stien sanaénou maltou, 1 vrstva hr.20 mm m2 548,808 14,42 7 913,811 0,000 0,000 548,808 7913,811
68 627471152|Reprofilacia stien sanaénu maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm m2 137,202 30,88 4 236,798 0,000 0,000 137,202 4236,798
69 627471431|Ochrana vystuze podhladu zo sanacnej malty, 1 vrstva hr.1 mm m2 35,000 25,14 879,900 0,000 0,000 35,000 879,900
70 627471451|Ochrana vystuze stien zo sanac¢nej malty, 1 vrstva hr.1 mm m2 89,000 18,80 1673,200 0,000 0,000 89,000 1673,200
71 871228111 |Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm m 29,000 0,44 12,760 0,000 0,000 29,000 12,760
72 2861121630|Rurka flexodrenazna PVC D 100 mm m 29,290 1,33 38,956 0,000 0,000 29,290 38,956
73 8999121011 |Montaz ocefovych chraniciek D 120x7 m 0,900 28,48 25,632 0,000 0,000 0,900 25,632
74 1413089600 |Rurka hladka kruhova bezosva D 114 mm, hrubka steny 7,0mm ozn.11 353.0. m 0,900 28,48 25,632 0,000 0,000 0,900 25,632
75 911332111 |Osadenie a montaZ zvodidla ocelového so zabaranenim stipikov pri vz. 2m m 8,000 11,74 93,920 0,000 0,000 8,000 93,920
76 55346953201 Cestné zvodidlo - Uroven zachytenia H1, komplet m 8,000 37,90 303,200 0,000 0,000 8,000 303,200
77 911333112|Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stipikov 2 m zvod. zabradlie ocefové jednoduché m 64,000 30,39 1 944,960 0,000 0,000 64,000 1944,960
78 5539153400 | Zabradlovy systém pozinkovany s vypliiou zo zvislych ocelovych ty¢i ZSNH4/H2 - zostava 4 m m 64,000 97,09 6 213,760 0,000 0,000 64,000 6213,760
79 912293111|Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmot na cestné zvodidlo ks 4,000 1,68 6,720 0,000 0,000 4,000 6,720
80 4044201050|Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm s kovovym drziakom, so spojovacim materialom, félia tr.3 ks 4,000 23,95 95,800 0,000 0,000 4,000 95,800
81 917862112 |Osadenie chodnik. obrubnika betdnového stojatého do 16Zka z betdnu prosteho tr. C 16/20 s bonou oporou m 12,000 10,75 129,000 0,000 0,000 12,000 129,000
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82 59229030601 | Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 12,120 4,57 55,388 0,000 0,000 12,120 55,388
83 919723210 Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 66,000 10,64 702,240 0,000 0,000 66,000 702,240
84 919726173 [Rezanie prie¢nych alebo pozdlinych dilatacnych $kar Zivi¢. ploch pre vytvor. komorky pre zalievku, §. 10 mm, hi. 25 mm m 34,000 1,54 52,360 0,000 0,000 34,000 52,360
85 919726184 |Rezanie priecnych alebo pozdiznych dilataénych kar Zivié. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, . 15 mm, hi. 30 mm m 116,000 2,56 296,960 0,000 0,000 116,000 296,960
86 919735111 |Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm m 17,000 1,80 30,600 0,000 0,000 17,000 30,600
87 931941211 |Osadenie dilataénych zaverov, bez dodania zaveru, krytu dilatacnej $kary z plechu hr. do 2 mm m 33,400 45,31 1513,354 0,000 0,000 33,400 1513,354
88 55391530001 [Kryci plech v&. rdmu vE&. kone¢nej povrchovej Upravy na odraznom pruhu mosta m 7,400 19,42 143,708 0,000 0,000 7,400 143,708
89 55391530002 [Kryci plech ocelovy vé. koneénej povrchovej Upravy a trvalo pruznej zalievky m 26,000 19,42 504,920 0,000 0,000 26,000 504,920
90 931941311 |Osadenie dilataénych zaverov, bez dodania zaveru, pohyblivého, ocel. ¢asti Sirky dilatacie do 60 mm m 26,000 103,57 2 692,820 0,000 0,000 26,000 2692,820
91 43785800003 | Zariadenie dilataéné kobercovy mostny zaver s min. pohybom +- 30 mm m 26,000 84,14 2 187,640 0,000 0,000 26,000 2187,640
92 9319611151 |Vlozky do dilatacnych $kar zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm m2 28,000 5,43 152,040 0,000 0,000 28,000 152,040
93 931994121 | Tesnenie stycnej 3kary u prefa dielcov mikrotenovym gumenym profilom m 140,400 3,18 446,472 0,000 0,000 140,400 446,472
94 931994142 Tesnenie dilatacnej $kary betonovej konstrukcia polyuretanovym tmelom do pl 4,0 cm2 m 140,400 11,87 1 666,548 0,000 0,000 140,400 1666,548
95 931994151 | Tesnenie $kary betonovej konstrukcia $karovym profilom prierezu 20/20 mm 140,400 1,82 255,528 0,000 0,000 140,400 255,528
96 936941111|Osadenie odvodiiovata mostovky hmotnosti do 150 kg ks 6,000 78,13 468,780 0,000 0,000 6,000 468,780
97 553001002 |Dodévka podpovrch.odvodiiovada v&. prislusenstva kus 6,000 330,10 1 980,600 0,000 0,000 6,000 1980,600
98 936941311 |Priplatok k cene za predizenie rarky odvodriovaéa o 1 m, vratane dodania rarky ks 6,000 170,75 1024,500 0,000 0,000 6,000 1024,500
99 938902051 | Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod izolaciu m2 279,930 5,53 1548,013 0,000 0,000 279,930 1548,013
100 938902311 Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym liéom do hribky 5 mm - stropov m2 279,930 10,18 2 849,687 0,000 0,000 279,930 2849,687
101 938902312 |Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym li¢om do hribky 5 mm - stien m2 686,010 11,23 7 703,892 0,000 0,000 686,010 7703,892
102 943944123 [Montaz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo podperného bez podlah do vysky 20 m pri zatazeni od 6 do 9 kPa m3 828,000 1,29 1 068,120 0,000 0,000 828,000 1068,120
103 943944293 |Priplatok za prvy a kazdy dal3i i zacaty mesiac pouZzitia leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného vysky nad 20 do 40 m, zatazenia od 6 do 9 kPa m3 828,000 0,70 579,600 0,000 0,000 828,000 579,600
104 943944823 [Demontaz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo podperného bez podlah do vysky 20 m pri zatazeni nad 6 do 9 kPa m3 828,000 0,78 645,840 0,000 0,000 828,000 645,840
105 943955021 |Montaz leseriovej podlahy s prie¢nikmi alebo pozdiznikmi vysky do do 10 m m2 276,000 1,22 336,720 0,000 0,000 276,000 336,720
106 943955191 [Priplatok za prvy a kazdy i zacaty mesiac pouzitia leSefiovej podlahy pre vSetky vysky do 40 m m2 276,000 1,55 427,800 0,000 0,000 276,000 427,800
107 943955821|Demontaz lesenovej podlahy s priecnikmi alebo pozdrznikmi vysky do 10 m m2 276,000 0,86 237,360 0,000 0,000 276,000 237,360
108 944941101 |Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov odklonené od zvislice do 15 st. 66,000 4,88 322,080 0,000 0,000 66,000 322,080
109 945953111 [Montaz zaveseného lesenia pracovného a podporného pod debnenie mostnych rims s vyloZzenim do 0,90 m 58,000 50,14 2 908,120 0,000 0,000 58,000 2908,120
110 959941111 | Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kameria, s vyvitanim otvoru M10/30/130 mm ks 32,000 4,32 138,240 0,000 0,000 32,000 138,240
111 959941123 Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s vyvitanim otvoru M12/95/220 mm ks 68,000 7,16 486,880 0,000 0,000 68,000 486,880
112 959941131 [Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kameria, s vyvitanim otvoru M16/20/165 mm ks 60,000 6,08 364,800 0,000 0,000 60,000 364,800
113 959941141 |Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s vyvitanim otvoru M20/60/260 mm ks 60,000 15,14 908,400 0,000 0,000 60,000 908,400
114 959941151 [ Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kameria, s vyvitanim otvoru M24/15/260 mm ks 135,000 18,40 2 484,000 0,000 0,000 135,000 2484,000
115 961051111|Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -2,40000t m3 85,424 90,94 7 768,459 0,000 0,000 85,424 7768,459
116 966005211 [Rozobranie cest., zabradlia so stfpikmi osadenymi do rims alebo krycich dosiek, -0,02500t m 58,000 30,06 1 743,480 0,000 0,000 58,000 1743,480
117 971052671 |Vyburanie otvoru v Zelzobet. prieckach a stenach plochy do 4 m2, hr.do 750 mm, -2,40000t m3 0,960 304,54 292,358 0,000 0,000 0,960 292,358
118 971056014 [Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stien - Zelezobetdnovych -0,00042t cm 84,000 1,64 137,760 0,000 0,000 84,000 137,760
119 979082113 |Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 207,322 8,70 1 803,701 0,000 0,000 207,322 1803,701
120 979082119 Vodorovna doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 4975728 0,58 2 885,922 0,000 0,000 4 975,728 2885,922
121 979082213 |Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 68,656 1,45 99,551 0,000 0,000 68,656 99,551
122 979082219 |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1 km t 617,904 0,31 191,550 0,000 0,000 617,904 191,550
123 979084113 |Vodor. doprava po suchu so zloZzenim alebo preloz. na iny dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m t 1,450 9,96 14,442 0,000 0,000 1,450 14,442
124 979084119 |Vodorovna doprava ¢asti rozobratych konstrukcii podvalov. Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 13,050 0,21 2,741 0,000 0,000 13,050 2,741
125 979087112|Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnt dopravu sutiny t 207,322 0,81 167,931 0,000 0,000 207,322 167,931
126 979089012 |Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 207,322 7.19 1 490,645 0,000 0,000 207,322 1490,645
127 979089212 |Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 68,656 0,01 0,687 0,000 0,000 68,656 0,687
128 998212111 Presun hmot pre mosty murované, monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m t 510,116 0,01 5,101 0,000 0,000 510,116 5,101
129 711111001 [Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetraénym za studena m2 302,930 0,59 178,729 0,000 0,000 302,930 178,729
130 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,091 2 510,02 228,412 0,000 0,000 0,091 228,412
131 711112001 [Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym naterom za studena m2 16,560 0,72 11,923 0,000 0,000 16,560 11,923
132 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,006 2 510,02 15,060 0,000 0,000 0,006 15,060
133 711141559 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim m2 791,460 4,59 3632,801 0,000 0,000 791,460 3632,801
134 6283315800 Pas tazky asfaltovy Sklobit STS 40 a m2 910,179 7,55 6 871,851 0,000 0,000 910,179 6871,851
135 711142559 Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim m2 33,120 3,64 120,557 0,000 0,000 33,120 120,557
136 6283315800 |Pas tazky asfaltovy Sklobit STS 40 a m2 39,744 7,55 300,067 0,000 0,000 39,744 300,067
137 7113913011 |1zolacia mostoviek - zapecatujica vrstva m2 279,930 15,40 4310,922 0,000 0,000 279,930 4310,922
138 998711201 |Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m % 0,000 0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
139 783251017 |Natery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové zakladné - 35um m2 63,272 3,31 209,430 0,000 0,000 63,272 209,430
140 783271001 [Natery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretanové jednonasobné 2x s emailovanim.- 105um m2 63,272 18,84 1192,044 0,000 0,000 63,272 1192,044
141 250040101 [Metalizacia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, vyska do 1,9 m m2 63,272 33,22 2101,896 0,000 0,000 63,272 2101,896
142 250040321 [ Otryskavanie kremicitym pieskom tr.lll.spotreba piesku 75 kg/m2, vy$ka do 1,9 m m2 63,272 14,07 890,237 0,000 0,000 63,272 890,237
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SO 04 Rekonsétrukcia mostného objektu 545-003 498 383,66 0,00 0,00 498 383,66
1 113106241 |Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so $karami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t m2 540,000 1,64 885,600 0,000 0,000 540,000 885,600
2 113106611 |Rozoberanie zamkovej dlazby vietkych druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t m2 3,000 4,74 14,220 0,000 0,000 3,000 14,220
3 113152240 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 mdo 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 276,378 4,60 1271,339 0,000 0,000 276,378 1271,339
4 113307124 |Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 51,000 18,87 962,370 0,000 0,000 51,000 962,370
5 162501122 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 15,300 3,47 53,091 0,000 0,000 15,300 53,091
6 162501123 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zacatych 1000 m m3 107,100 0,12 12,852 0,000 0,000 107,100 12,852
7 171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 15,300 0,89 13,617 0,000 0,000 15,300 13,617
8 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 28,560 6,94 198,206 0,000 0,000 28,560 198,206
9 181101102|Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 51,000 0,39 19,890 0,000 0,000 51,000 19,890
10 211971121|Zhotov. oplast. vypine z geotext. v ryhe alebo v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5 m m2 7,920 2,22 17,582 0,000 0,000 7,920 17,582
11 69366513001 | Geotextilia netkana polypropylénova PP 300 m2 8,078 0,84 6,786 0,000 0,000 8,078 6,786
12 273311113 |Zakladové dosky mostnych konstrukcii z beténu prostého tr. C 8/10 m3 0,210 100,69 21,145 0,000 0,000 0,210 21,145
13 273362512 |Dodato¢né vystuzovanie betdnovych konstrukcii betonarskou ocefou chemickou injektaznou kotvou VME, D vystuze 12 mm -0.00001t cm 62 726,400 1,54 96 598,656 0,000 0,000 62 726,400 96598,656
14 278311082 Zalievka kotevnych otvorov z beténu prostého, vodostavebného V4 T50 C 20/25, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 m3 5,040 148,86 750,254 0,000 0,000 5,040 750,254
15 2783110821 | Zalievka kotevnych otvorov z betdnu prostého, C 35/45, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 m3 2,016 155,34 313,165 0,000 0,000 2,016 313,165
16 317122111 |Osadenie zvislého dielca prefabr. mostovej rimsy, hmotnosti jednotlivo do 1 t ks 35,000 32,78 1 147,300 0,000 0,000 35,000 1147,300
17 317171111 |Montazna konzola &iastoéne prefabrikovanej rimsy z ocelovych tyéi prierezu | &.12, dizky do 500 mm ks 70,000 129,45 9 061,500 0,000 0,000 70,000 9061,500
18 5932106200 |Mostny prefabrikat rimsovy 2000/750/110 ks 27,270 100,97 2 753,452 0,000 0,000 27,270 2753,452
19 5932106150 |Mostny prefabrikat rimsovy 1500/750/110 ks 3,000 77,67 233,010 0,000 0,000 3,000 233,010
20 5932106084 |Mostny prefabrikat rimsovy 840/750/110 ks 2,000 64,72 129,440 0,000 0,000 2,000 129,440
21 5932106129 |Mostny prefabrikat rimsovy 1290/750/110 ks 1,000 77,67 77,670 0,000 0,000 1,000 77,670
22 5932106115|Mostny prefabrikat rimsovy 1150/750/110 ks 1,000 71,19 71,190 0,000 0,000 1,000 71,190
23 5932106100 |Mostny prefabrikat rimsovy 1000/750/110 ks 1,000 84,14 84,140 0,000 0,000 1,000 84,140
24 317321119|Rimsy zo zelezového betonu tr. C 35/45 mostnych konstrukeii m3 24,459 120,47 2 946,576 0,000 0,000 24,459 2946,576
25 317353121 Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych, zalomenych alebo zakrivenych zhotovenie m2 29,443 30,21 889,473 0,000 0,000 29,443 889,473
26 317353221 |Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych, zalomenych alebo zakrivenych-odstranenie m2 29,443 21,09 620,953 0,000 0,000 29,443 620,953
27 317361216 | Vystuz mostnych konstrukcii - rims zo Zelezového beténu z ocele zn. 10 505 t 4,450 1185,18 5 274,051 0,000 0,000 4,450 5274,051
28 55320001 Ocelovy mat.pre kotv.rimsy kg 800,000 4,53 3 624,000 0,000 0,000 800,000 3624,000
29 334323128 |Mostné opory zo Zelezového betonu tr C 30/37 m3 5,520 134,62 743,102 0,000 0,000 5,520 743,102
30 334351112 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, zhotovenie m2 10,160 16,86 171,298 0,000 0,000 10,160 171,298
31 334351212 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, odstranenie m2 10,160 7,68 78,029 0,000 0,000 10,160 78,029
32 334361326 | Vystuz mostnych opdr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505 t 0,662 1126,21 745,551 0,000 0,000 0,662 745,551
33 348171111|Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 31,600 23,71 749,236 0,000 0,000 31,600 749,236
34 5534610001 |Zabradlie ocelové so zvislou vypliiou , v&. konegnej povrchovej Gpravy m 31,600 103,57 3272,812 0,000 0,000 31,600 3272,812
35 388994111|Rurky telesa rurkoveho kabelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm v otvorenom vykope m 64,000 9,74 623,360 0,000 0,000 64,000 623,360
36 421321119|Mostné nosné konstrukcie dosiek a klenieb zo Zelezového betonu tr. C 35/45 m3 56,320 115,21 6 488,627 0,000 0,000 56,320 6488,627
37 421351112 |Debnenie nosnych konstrukcii mostov dosiek a klenieb piného prierezu , zhotovenie bez nabehov m2 44,168 32,36 1429,276 0,000 0,000 44,168 1429,276
38 421351211 |Debnenie nosnych konstrukcii mostov dosiek a klenieb piného prierezu , odstranenie m2 44,168 18,36 810,924 0,000 0,000 44,168 810,924
39 421361316 | Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele znacky 10505 t 4,749 1 066,75 5 065,996 0,000 0,000 4,749 5065,996
40 421361411|Vystuz mostnych konstrukcii vodorovnych dosiek a klenieb, zo zvaranych sieti t 6,210 1003,23 6 230,058 0,000 0,000 6,210 6230,058
41 421371121 |Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek z predp. betonu, kable z ocel. pramencov pevn. do 1800 MPa D Lp 15,5 t 1,718 2 114,56 3632,814 0,000 0,000 1,718 3632,814
42 421372411 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, uloZenie kablov dizky nad 30 do 60 m pre silu do 500 kN ks 28,000 89,44 2 504,320 0,000 0,000 28,000 2504,320
43 421373121 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, osadenie kotvovych alebo podkladnych dosiek hmotn. jednotlivo do 20 kg ks 56,000 9,42 527,520 0,000 0,000 56,000 527,520
44 5539530601 |Kompaktna kotva PROJSTAR CK-1/K pre kotvenie nesudrzného lana MONOSTRAND 15,2-15,7 mm ks 56,000 71,19 3 986,640 0,000 0,000 56,000 3986,640
45 421373122 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, osadenie ocelovych deviatorov, hmotn. jednotlivo do 100 kg ks 84,000 233,01 19 572,840 0,000 0,000 84,000 19572,840
46 5539530602 | Ocelovy deviator - atyp , hmotn. 89,1 kg , v&. kone&nej povrchovej Gpravy ks 84,000 699,03 58 718,520 0,000 0,000 84,000 58718,520
47 5539570001 [ Ty¢ zavitova M 24 mm ks 84,000 19,42 1631,280 0,000 0,000 84,000 1631,280
48 3111221030|Matica 6 hranna M24 - nerez, DIN 934, STN 02 1401, ISO 40 32 ks 336,000 3,23 1 085,280 0,000 0,000 336,000 1085,280
49 3112602030 | Podlozka pre skrutky so $esthrannou hlavou M 24- nerez, DIN 988, STN 02 1702 ks 672,000 2,59 1 740,480 0,000 0,000 672,000 1740,480
50 421374113 |Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, rurky pre zvazky drotov hladké, dodanie,priprava,osadenie vratane odvzdusn., vnator. priemeru nad 50 do 75 mm m 378,000 28,48 10 765,440 0,000 0,000 378,000 10765,440
51 421376131 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, jednostr napnutie zvazkov drotov so zakotvenim kabla kuzelikom dliky 30-60 m pre silu do 500 kN ks 28,000 453,08 12 686,240 0,000 0,000 28,000 12686,240
52 421378113 Vystuz predpinacia mostnych konstr. - dosiek, zainjektovanie rirok cementovym mliekom alebo maltou vnatorného priemeru nad 50 do 75 mm m 378,000 194,17 73 396,260 0,000 0,000 378,000 73396,260
53 423321111 Zabeténovanie s debnenim a oddebnenim, pozdiznych $kar medzi nosnikmi m3 0,810 103,57 83,892 0,000 0,000 0,810 83,892
54 423355112 |Debnenie nosnych konstr.mostov, truhlikov nosnych konstrukcii vietkych tvarov - stratené m2 12,820 36,25 464,725 0,000 0,000 12,820 464,725
55 428355002 | Ocistenie loziska mosta a ochranny nater ks 42,000 19,42 815,640 0,000 0,000 42,000 815,640
56 451475121|Podkladna vrstva plastbetonova samonivelaéna prva vrstva hr. 10 mm m2 5,880 73,67 433,180 0,000 0,000 5,880 433,180
57 451478011|Podkladna vrstva plastbetonova drenazna na moste m3 0,489 2615,23 1278,847 0,000 0,000 0,489 1278,847
58 452471101|Podkladna vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm m2 32,400 40,28 1 305,072 0,000 0,000 32,400 1305,072
59 564251111|Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 594,000 3,64 2 162,160 0,000 0,000 594,000 2162,160
60 564851111 |Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 36,400 4,85 176,540 0,000 0,000 36,400 176,540
61 567133114 |Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 190 mm m2 51,000 11,25 573,750 0,000 0,000 51,000 573,750
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62 567931111|Podklad z medzerov. beténu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretim, vlhéenim, zhutnenim, o$etrenim vodou, po zhutneni hr. 200 mm m2 63,000 16,56 1 043,280 0,000 0,000 63,000 1043,280
63 567941111 |Podklad z medzerov. beténu MCB pre TDZ 1-3 s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, o$etrenim vodou, po zhutneni hr. 250 mm m2 63,000 20,49 1 290,870 0,000 0,000 63,000 1290,870
64 573111110|Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 51,000 0,24 12,240 0,000 0,000 51,000 12,240
65 573231111|Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 524,400 0,24 125,856 0,000 0,000 524,400 125,856
66 577134261 |Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 236,700 6,52 1543,284 0,000 0,000 236,700 1543,284
67 5771342611|Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 236,700 6,89 1 630,863 0,000 0,000 236,700 1630,863
68 5771844211 | Asfaltovy betdn vrstva lozna AC 22 L v pruhu $. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 100 mm m2 51,000 12,81 653,310 0,000 0,000 51,000 653,310
69 584121111 |Osadenie cestnych panelov zo Zelezového beténu, so zhotovenim podkladu z kam. tazeného do hr. 40 mm m2 540,000 6,53 3 526,200 0,000 0,000 540,000 3526,200
70 5938123100|Cestny panel 22 1ZD 3/828, di.3000x8.2000xhr.220mm ks 18,180 245,95 4 471,371 0,000 0,000 18,180 4471,371
71 594511111|Dlazba z lomového kamefia do 16Zka z beténu tr. C 8/10 m2 4,400 27,75 122,100 0,000 0,000 4,400 122,100
72 596911111 |Kladenie zdmkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich do 20 m2 m2 3,000 9,69 29,070 0,000 0,000 3,000 29,070
73 597961111 |Rigol dlazdeny do I6Zka z betdnu prostého tr.C 8/10 z prefabrikatov sirky rigolu do 1030 mm m 40,000 46,88 1 875,200 0,000 0,000 40,000 1875,200
74 622661324 |Nater betonu mostu akrylatovy 1x podklad + 2x ochranny OS-DI m2 801,980 12,95 10 385,641 0,000 0,000 801,980 10385,641
75 627471132 |Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1 vrstva hr.20 mm m2 162,648 17,62 2 865,858 0,000 0,000 162,648 2865,858
76 627471134 |Reprofilacia podhladov sanaénou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm m2 157,152 54,13 8 506,638 0,000 0,000 157,152 8506,638
7 627471152 |Reprofilacia stien sanaénou maltou, 1 vrstva hr.20 mm m2 315,222 14,42 4 545,501 0,000 0,000 315,222 4545,501
78 627471154 |Reprofilacia stien sanacnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm m2 214,018 30,88 6 608,876 0,000 0,000 214,018 6608,876
79 627471431|Ochrana vystuze podhladu zo sana¢nej malty, 1 vrstva hr.1 mm m2 55,000 25,14 1 382,700 0,000 0,000 55,000 1382,700
80 627471451|Ochrana vystuze stien zo sanac¢nej malty, 1 vrstva hr.1 mm m2 135,000 18,80 2 538,000 0,000 0,000 135,000 2538,000
81 871228111 |Ukladanie drenazneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm m 21,000 0,44 9,240 0,000 0,000 21,000 9,240
82 2861121630|Rurka flexodrenazna PVC D 100 mm m 21,210 1,33 28,209 0,000 0,000 21,210 28,209
83 8999121011 |Montaz ocefovych chraniciek D 120x7 m 0,900 28,48 25,632 0,000 0,000 0,900 25,632
84 1413089600 |Rurka hladka kruhova bezosva D 114 mm, hrubka steny 7,0mm ozn.11 353.0. m 0,900 28,48 25,632 0,000 0,000 0,900 25,632
85 911333112|Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stipikov 2 m zvod. zabradlie ocelové jednoduché m 68,000 30,39 2 066,520 0,000 0,000 68,000 2066,520
86 5539153400 | Zabradlovy systém pozinkovany s vypliiou zo zvislych ocelovych ty¢i ZSNH4/H2 - zostava 4 m m 68,000 97,09 6 602,120 0,000 0,000 68,000 6602,120
87 912293111|Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmot na cestné zvodidlo ks 4,000 1,68 6,720 0,000 0,000 4,000 6,720
88 4044201050|Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm s kovovym drziakom, so spojovacim materialom, félia tr.3 ks 4,000 23,95 95,800 0,000 0,000 4,000 95,800
89 917862112 |Osadenie chodnik. obrubnika betdnového stojatého do 16Zka z betdnu prosteho tr. C 16/20 s bonou oporou m 12,000 10,75 129,000 0,000 0,000 12,000 129,000
90 59229030601 | Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 12,120 4,57 55,388 0,000 0,000 12,120 55,388
91 919723210 Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim m 65,000 10,64 691,600 0,000 0,000 65,000 691,600
92 919726173 |Rezanie prie¢nych alebo pozdiznych dilatacnych kar Zivic. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, $. 10 mm, hi. 25 mm m 33,000 1,54 50,820 0,000 0,000 33,000 50,820
93 919726184 |Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych kar Zivié. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, . 15 mm, hi. 30 mm m 128,400 2,56 328,704 0,000 0,000 128,400 328,704
94 919735111 |Rezanie existujiiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm m 17,000 1,80 30,600 0,000 0,000 17,000 30,600
95 931941211 |Osadenie dilataénych zaverov, bez dodania zaveru, krytu dilatacnej $kary z plechu hr. do 2 mm m 28,400 45,31 1 286,804 0,000 0,000 28,400 1286,804
96 55391530001 [Kryci plech v&. rdmu vE&. kone¢nej povrchovej Upravy na odraznom pruhu mosta m 6,800 19,42 132,056 0,000 0,000 6,800 132,056
97 55391530002 [Kryci plech ocelovy vé. koneénej povrchovej Upravy a trvalo pruznej zalievky m 21,600 19,42 419,472 0,000 0,000 21,600 419,472
98 931941311 |Osadenie dilataénych zaverov, bez dodania zaveru, pohyblivého, ocel. ¢asti Sirky dilatacie do 60 mm m 24,000 103,57 2 485,680 0,000 0,000 24,000 2485,680
99 43785800003 | Zariadenie dilataéné kobercovy mostny zaver s min. pohybom +- 30 mm m 24,000 84,14 2 019,360 0,000 0,000 24,000 2019,360
100 9319611151 |Vlozky do dilatacnych $kar zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm m2 25,760 5,43 139,877 0,000 0,000 25,760 139,877
101 931994121 | Tesnenie stycnej 3kary u prefa dielcov mikrotenovym gumenym profilom m 154,200 3,18 490,356 0,000 0,000 154,200 490,356
102 931994142 Tesnenie dilatacnej $kary betonovej konstrukcia polyuretanovym tmelom do pl 4,0 cm2 m 154,200 11,87 1 830,354 0,000 0,000 154,200 1830,354
103 931994151 | Tesnenie $kary betonovej konstrukcia skarovym profilom prierezu 20/20 mm 154,200 1,82 280,644 0,000 0,000 154,200 280,644
104 936941111|Osadenie odvodiiovata mostovky hmotnosti do 150 kg ks 12,000 78,13 937,560 0,000 0,000 12,000 937,560
105 553001002 |Dodavka podpovrch.odvodriovaéa ve. prislusenstva kus 12,000 330,10 3 961,200 0,000 0,000 12,000 3961,200
106 936941311 |Priplatok k cene za predizenie rarky odvodriovaéa o 1 m, vratane dodania rarky ks 12,000 170,75 2 049,000 0,000 0,000 12,000 2049,000
107 938902051 | Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod izolaciu m2 285,120 5,53 1576,714 0,000 0,000 285,120 1576,714
108 938902311 Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym léom do hribky 5 mm - stropov m2 295,440 10,18 3 007,579 0,000 0,000 295,440 3007,579
109 938902312 |Cistenie beténového podkladu vysokotlakovym vodnym li¢om do hribky 5 mm - stien m2 506,540 11,23 5 688,444 0,000 0,000 506,540 5688,444
110 943944123 [Montaz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo podperného bez podlah do vysky 20 m pri zatazeni od 6 do 9 kPa m3 1 500,000 1,29 1 935,000 0,000 0,000 1 500,000 1935,000
111 943944293 |Priplatok za prvy a kazdy dal3i i zacaty mesiac pouZzitia leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného vysky nad 20 do 40 m, zatazenia od 6 do 9 kPa m3 1 500,000 0,70 1 050,000 0,000 0,000 1500,000 1050,000
112 943944823 [Demontaz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo podperného bez podlah do vysky 20 m pri zatazeni nad 6 do 9 kPa m3 1 500,000 0,78 1170,000 0,000 0,000 1 500,000 1170,000
113 943955021 |Montaz leseriovej podlahy s prie¢nikmi alebo pozdiznikmi vysky do do 10 m m2 600,000 1,22 732,000 0,000 0,000 600,000 732,000
114 943955191 [Priplatok za prvy a kazdy i zacaty mesiac pouzitia leSefiovej podlahy pre vSetky vysky do 40 m m2 600,000 1,55 930,000 0,000 0,000 600,000 930,000
115 943955821|Demontaz lesenovej podlahy s priecnikmi alebo pozdrznikmi vysky do 10 m m2 600,000 0,86 516,000 0,000 0,000 600,000 516,000
116 944941101 |Ochranné zabradlie na vonkajsich volnych stranach objektov odklonené od zvislice do 15 st. 72,000 4,88 351,360 0,000 0,000 72,000 351,360
117 945953111 [Montaz zaveseného lesenia pracovného a podporného pod debnenie mostnych rims s vyloZzenim do 0,90 m 64,000 50,14 3208,960 0,000 0,000 64,000 3208,960
118 959941123 |Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, 7B, kamefia, s vyvitanim otvoru M12/95/220 mm ks 64,000 7,16 458,240 0,000 0,000 64,000 458,240
119 959941131|Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s vyvitanim otvoru M16/20/165 mm ks 64,000 6,08 389,120 0,000 0,000 64,000 389,120
120 959941141 |Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, 7B, kamefia, s vyvitanim otvoru M20/60/260 mm ks 64,000 15,14 968,960 0,000 0,000 64,000 968,960
121 959941151 [ Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamefia, s vyvitanim otvoru M24/15/260 mm ks 160,000 18,40 2 944,000 0,000 0,000 160,000 2944,000
122 961051111 [Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -2,40000t m3 75,694 90,94 6 883,612 0,000 0,000 75,694 6883,612
123 966005211 [Rozobranie cest., zabradlia so stfpikmi osadenymi do rims alebo krycich dosiek, -0,02500t m 64,155 30,06 1928,499 0,000 0,000 64,155 1928,499
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P.C. KCN | Kod polozky Popis M Mc"ecl’fz::" E dﬁg{‘kzvé Cena celkom ZTR &1 ZTR &1 ZTREA ZTR &2 ZTRE.2 ZTR &2 Mnozstvo RN celkom EUR
1 B 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
124 971052671 |Vyburanie otvoru v Zelzobet. prieckach a stenach plochy do 4 m2, hr.do 750 mm, -2,40000t m3 5,040 304,54 1534,882 0,000 0,000 5,040 1534,882
125 971056002 |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 30 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00002t cm 5 040,000 0,57 2 872,800 0,000 0,000 5 040,000 2872,800
126 971056007 [Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 80 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00012t cm 750,000 1,00 750,000 0,000 0,000 750,000 750,000
127 971056014 |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stien - Zelezobetonovych -0,00042t cm 84,000 1,64 137,760 0,000 0,000 84,000 137,760
128 976092312 Vyburanie drobnych zariadeni odvodriovacov, na mostoch, bez odpad. potrubia obrubnikovych, -0,08500t ks 12,000 61,86 742,320 0,000 0,000 12,000 742,320
129 979082113 |Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 193,761 8,70 1685,721 0,000 0,000 193,761 1685,721
130 979082119 Vodorovna doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 4 650,264 0,58 2697,153 0,000 0,000 4 650,264 2697,153
131 979082213 |Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 70,200 1,45 101,790 0,000 0,000 70,200 101,790
132 979082219 |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1 km t 631,800 0,31 195,858 0,000 0,000 631,800 195,858
133 979084113 |Vodor. doprava po suchu so zloZzenim alebo preloz. na iny dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m t 1,604 9,96 15,976 0,000 0,000 1,604 15,976
134 979084119 |Vodorovna doprava ¢asti rozobratych konstrukcii podvalov. Priplatok k cene za kazdych dalSich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 14,436 0,21 3,032 0,000 0,000 14,436 3,032
135 979087112 |Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnt dopravu sutiny t 193,761 0,81 156,946 0,000 0,000 193,761 156,946
136 979089012 |Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 193,761 7.19 1 393,142 0,000 0,000 193,761 1393,142
137 979089212 |Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 70,200 0,01 0,702 0,000 0,000 70,200 0,702
138 998212111 Presun hmot pre mosty murované, monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m t 836,346 0,01 8,363 0,000 0,000 836,346 8,363
139 711111001 [Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetraénym za studena m2 308,120 0,59 181,791 0,000 0,000 308,120 181,791
140 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,092 2 510,02 230,922 0,000 0,000 0,092 230,922
141 711112001 |Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym naterom za studena m2 16,560 0,72 11,923 0,000 0,000 16,560 11,923
142 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,006 2 510,02 15,060 0,000 0,000 0,006 15,060
143 711141559 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim m2 821,480 4,59 3770,593 0,000 0,000 821,480 3770,593
144 6283315800 Pas tazky asfaltovy Sklobit STS 40 a m2 944,702 7,55 7 132,500 0,000 0,000 944,702 7132,500
145 711142559 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim m2 33,120 3,64 120,557 0,000 0,000 33,120 120,557
146 6283315800 |Pas tazky asfaltovy Sklobit STS 40 a m2 39,744 7,55 300,067 0,000 0,000 39,744 300,067
147 7113913011 |1zolacia mostoviek - zapecatujica vrstva m2 285,120 15,40 4 390,848 0,000 0,000 285,120 4390,848
148 998711201 |Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m % 0,000 0,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
149 783251017 |Natery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové zakladné - 35um m2 69,960 3,31 231,568 0,000 0,000 69,960 231,568
150 783271001 [Natery kov.stav.dopInk.konstr. polyuretanové jednonasobné 2x s emailovanim.- 105um m2 69,960 18,84 1318,046 0,000 0,000 69,960 1318,046
151 250040101 [Metalizacia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, vyska do 1,9 m m2 69,960 33,22 2 324,071 0,000 0,000 69,960 2324,071
152 250040321 [Otryskavanie kremicitym pieskom tr.lll.spotreba piesku 75 kg/m2, vy$ka do 1,9 m m2 69,960 14,07 984,337 0,000 0,000 69,960 984,337
SO 06 Rekonstrukcia priepustov 8762,00 0,00 0,00 8762,00
S0 06.1 Priepust €. 1 v km 1,192 4760,54 0,00 0,00 4760,54
1 131201101 |Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 26,400 3,49 92,136 0,000 0,000 26,400 92,136
2 131201109 | Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 13,200 0,01 0,132 0,000 0,000 13,200 0,132
3 162501102 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 17,040 2,86 48,734 0,000 0,000 17,040 48,734
4 162501105 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dal$ich a za¢atych 1000 m m3 34,080 0,28 9,542 0,000 0,000 34,080 9,542
5 171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 17,040 1,38 23,515 0,000 0,000 17,040 23,515
6 171209002 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 17,040 2,40 40,896 0,000 0,000 17,040 40,896
7 174101001|Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 16,560 4,77 78,991 0,000 0,000 16,560 78,991
8 334313128|Mostné opory z prostého betonu tr C 30/37 m3 13,040 115,72 1508,989 0,000 0,000 13,040 1508,989
9 334351112 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, zhotovenie m2 35,740 12,45 444,963 0,000 0,000 35,740 444,963
10 334351212 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, odstranenie m2 35,740 4,46 159,400 0,000 0,000 35,740 159,400
11 348171111|Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m 8,000 27,54 220,320 0,000 0,000 8,000 220,320
12 5534660000 |Zabradlie ocelové trubkové vé&. povrchovej tpravy 8,000 96,17 769,360 0,000 0,000 8,000 769,360
13 553100000 [Kotevny material zabradlia kg 15,700 0,01 0,157 0,000 0,000 15,700 0,157
14 451311611 |Podklad z prostého beténu vodostavebného pod dlazbu V4-C 16/20 vo vrstve hr. do 100 mm m2 1,610 9,78 15,746 0,000 0,000 1,610 15,746
15 451541111 |L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm m3 1,610 31,75 51,118 0,000 0,000 1,610 51,118
16 451577877 [Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo $trkopiesku m2 25,300 1,81 45,793 0,000 0,000 25,300 45,793
17 452471101|Podkladna vrstva z plastmalty hr. do 10 mm m2 0,200 39,81 7,962 0,000 0,000 0,200 7,962
18 912293111|Osadenie a montaz smerového stlpika z plastickych hmét na cestné zvodidlo ks 2,000 9,53 19,060 0,000 0,000 2,000 19,060
19 4044201050 | Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm s kovovym drziakom, so spojovacim materialom, félia tr.3 ks 2,000 10,82 21,640 0,000 0,000 2,000 21,640
20 915912211|Montaz do¢asnej dopravnej smerovej dosky zakladnej Z4 ks 1,000 26,48 26,480 0,000 0,000 1,000 26,480
21 4044799474 |Z4a ,Smerovacia doska lava “, obojstrannd, plastova, iné dopravné zariadenia ks 1,000 54,09 54,090 0,000 0,000 1,000 54,090
22 935112113 |Osad. priekop. Zlabu do 16zka hr. 100 mm z beténu C 16/20, z beton. dosiek akejkol. velk. m2 11,700 14,84 173,628 0,000 0,000 11,700 173,628
23 5922761501 | Tvarnica priekopova a melioraéna-beténova doska obkladova TBM 8-30 50x30x8 ks 78,780 1,86 146,531 0,000 0,000 78,780 146,531
24 935112212 |Osadenie priekop. zlabu z betdn. priekopovych tvarnic Sirky 500- 800 mm do beténu C 16/20 m 17,000 14,84 252,280 0,000 0,000 17,000 252,280
25 5922764160 Tvarnica priekopova TBM 1-60 62x30 ks 57,120 2,33 133,090 0,000 0,000 57,120 133,090
26 938902102 Cistenie priekop komunikacii o objeme nanosu nad 0, 15 do 0,30 m3/m 18,000 2,88 51,840 0,000 0,000 18,000 51,840
27 938902210|Cistenie priepustov od nanosu 12,000 2,59 31,080 0,000 0,000 12,000 31,080
28 959941123 [ Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kameria, s vyvitanim otvoru M12/95/220 mm ks 20,000 4,28 85,600 0,000 0,000 20,000 85,600
29 961041211 [Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii z prost.,beténu, -2,20000t m3 1,500 86,21 129,315 0,000 0,000 1,500 129,315
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1 3 4 5 6 7 8 9 zmena odpocet € zmena odpocet € Upravené UPRAVENY
30 979084113 Vodor. doprava po suchu so zloZzenim alebo preloz. na iny dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m t 3,300 1,19 3,927 0,000 0,000 3,300 3,927
31 979084119 |Vodorovna doprava &asti rozobratych konstrukcii podvalov. Priplatok k cene za kaZdych dalsich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 79,200 0,13 10,296 0,000 0,000 79,200 10,296
32 979089012 |Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 3,300 6,01 19,833 0,000 0,000 3,300 19,833
33 998225311 [Presun hmét pre opravy a udrzbu komunikécii a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym t 46,678 0,01 0,467 0,000 0,000 46,678 0,467
34 711112001 |Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym naterom za studena m2 23,640 0,07 1,655 0,000 0,000 23,640 1,655
35 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,005 2 330,89 11,654 0,000 0,000 0,005 11,654
36 711122131|Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym naterom za tepla m2 47,280 0,22 10,402 0,000 0,000 47,280 10,402
37 1116134600 |Asfalt izolaény AOSI 85/25 v sudoch do 250kg t 0,080 748,91 59,913 0,000 0,000 0,080 59,913
38 998711101 [Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m t 0,101 0,01 0,001 0,000 0,000 0,101 0,001
S0 06.2 Priepust €. 2 v km 1,236 4 001,46 0,00 0,00 4 001,46
1 131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 29,700 3,49 103,653 0,000 0,000 29,700 103,653
2 131201109 | Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 14,850 0,01 0,149 0,000 0,000 14,850 0,149
3 162501102 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 20,100 2,86 57,486 0,000 0,000 20,100 57,486
4 162501105 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dal$ich a za¢atych 1000 m m3 40,200 0,28 11,256 0,000 0,000 40,200 11,256
5 171201201 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 20,100 1,38 27,738 0,000 0,000 20,100 27,738
6 171209002 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 30,150 2,40 72,360 0,000 0,000 30,150 72,360
7 174101001|Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 13,200 4,77 62,964 0,000 0,000 13,200 62,964
8 174201101 |Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,518 4,77 2,471 0,000 0,000 0,518 2,471
9 5833714000 [ Strkopiesok 0-16 n t 0,881 9,92 8,740 0,000 0,000 0,881 8,740
10 334313128|Mostné opory z prostého betonu tr C 30/37 m3 12,461 115,72 1441,987 0,000 0,000 12,461 1441,987
11 334351112 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, zhotovenie m2 42,760 12,45 532,362 0,000 0,000 42,760 532,362
12 334351212 |Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vysky do 20 m, odstranenie m2 42,760 4,46 190,710 0,000 0,000 42,760 190,710
13 348171111|Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m 5,700 27,54 156,978 0,000 0,000 5,700 156,978
14 5534660000 |Zabradlie ocelové trubkové vE&. povrchovej tpravy 5,700 96,17 548,169 0,000 0,000 5,700 548,169
15 553100000 |Kotevny material zabradlia kg 15,700 0,01 0,157 0,000 0,000 15,700 0,157
16 451311511 |Podklad z prostého beténu vodostavebného pod dlazbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm m2 1,500 9,67 14,505 0,000 0,000 1,500 14,505
17 451573111 |Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 0,789 31,75 25,051 0,000 0,000 0,789 25,051
18 451571221|Podklad pre dlazbu zo Strkopiesku, hr. do 100 mm m2 1,500 2,27 3,405 0,000 0,000 1,500 3,405
19 452471101|Podkladna vrstva z plastmalty hr. do 10 mm m2 0,200 39,81 7,962 0,000 0,000 0,200 7,962
20 465513127 [Dlazba z lomového kameria, na cementovi maltu, s vy$karovanim cementovou maltou, hr. kamerfia 200 mm m2 1,500 29,72 44,580 0,000 0,000 1,500 44,580
21 912293111|Osadenie a montaz smerového stipika z plastickych hmot na cestné zvodidlo ks 2,000 9,53 19,060 0,000 0,000 2,000 19,060
22 4044201050 Zvodidlovy stipik ZS - 300 mm s kovovym drziakom, so spojovacim materialom, félia tr.3 ks 2,000 10,82 21,640 0,000 0,000 2,000 21,640
23 915912211|Montaz docasnej dopravnej smerovej dosky zakladnej Z4 ks 1,000 26,48 26,480 0,000 0,000 1,000 26,480
24 4044799474 |Z4a ,Smerovacia doska lava “, obojstranna, plastova, iné dopravné zariadenia ks 1,000 54,09 54,090 0,000 0,000 1,000 54,090
25 919723210 Pruzna asfaltova zalievka s predtesnenim 6,800 9,50 64,600 0,000 0,000 6,800 64,600
26 931994142 Tesnenie dilatacnej $kary betonovej konstrukcia polyuretanovym tmelom do pl 4,0 cm2 10,000 5,59 55,900 0,000 0,000 10,000 55,900
27 938902210|Cistenie priepustov od nanosu 12,000 2,59 31,080 0,000 0,000 12,000 31,080
28 959941123 [ Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, kameria, s vyvitanim otvoru M12/95/220 mm ks 20,000 4,28 85,600 0,000 0,000 20,000 85,600
29 961041211 [Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii z prost.,beténu, -2,20000t m3 1,600 86,21 137,936 0,000 0,000 1,600 137,936
30 961051111 [Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -2,40000t m3 0,525 97,96 51,429 0,000 0,000 0,525 51,429
31 979084113 |Vodor. doprava po suchu so zloZzenim alebo preloz. na iny dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m t 4,780 1,19 5,688 0,000 0,000 4,780 5,688
32 979084119 Vodorovna doprava ¢asti rozobratych konstrukcii podvalov. Priplatok k cene za kazdych dal$ich i zacatych 1000 m nad 1000 m t 114,720 0,13 14,914 0,000 0,000 114,720 14,914
33 979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 4,780 6,01 28,728 0,000 0,000 4,780 28,728
34 998225311 [Presun hmot pre opravy a udrzbu komunikacii a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym t 32,256 0,01 0,323 0,000 0,000 32,256 0,323
35 711112001 |Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym naterom za studena m2 25,335 0,07 1,773 0,000 0,000 25,335 1,773
36 1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,006 2 330,89 13,985 0,000 0,000 0,006 13,985
37 711122131 |Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym naterom za tepla m2 50,670 0,22 11,147 0,000 0,000 50,670 11,147
38 1116134600 |Asfalt izolaény AOSI 85/25 v sudoch do 250kg t 0,086 748,91 64,406 0,000 0,000 0,086 64,406
39 998711101 [Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m t 0,109 0,01 0,001 0,000 0,000 0,109 0,001
Celkom bez DPH 3 838 249,63 203 520,60 15 248,10 4 057 018,33
DPH 767 649,93 40 704,12 3 049,62 811 403,67
Celkom s DPH 4 605 899,56 ZTRC. 1 244 224,72 ZTRC. 2 18 297,72 4 868 422,00
ZTRE. 1+ ZTR 262 522,44
¢.2 EUR s DPH
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Rozpocet projektu
Priloha €. 3 - Rozpocet projektu

Nazov Ziadatela: PreSovsky samospravny kraj
Nazov projektu: Modernizacia cesty 11/545 v Useku KapuSany - Demjata, zlepSenie mobility v okrese PreSov
Prioritna os: Prioritna os 1 - Bezpe€na a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel 1.1 ZlepSenie dostupnosti k TEN-T a cestam |I. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému
, . . . . Spolufinancovanie
Spolufinancovanie NFP z COV o Spolufinancovanie o Splufinancovanie o . 0 o Platca DPH
e < NIE 0,00
(%) 95.00% | groja EU z COV (%) 85,00% zdroja $R z COV (%) 10.00% ggs\'/”;;‘):h zarolev = 5.00% (neoprvnend DPH)
0
. . . . Merna - Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky
flazoyvdavkL SUMBAERTOY | g, [|FEREELLL DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)
Platca DPH 10 =6 - 8
= = = 9
(1) ) (3) (4) (5) (6=4x5) (7=6x1,2) (8) (9 =8 x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8

Hlavna aktivita . 1 Rekonstrukcia cesty 11/545 Gsek Kapusany
Stavebné prace 021 Stavby stibor 1,00 1 405 353,85 1 405 353,85 1 686 424,62 1686 423,77 1602 102,58 0,85
(po akceptovani vysledkov VO)
Projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 18 764,64 18 764,64 22 517,57 22 517,57 21 391,69 0,00
(po akceptovani vysledkov VO)
Autorsky dozor 021 Stavb stibor 1,00 981,06 981,06 1177,27 1177,27 1118,41 0,00,
(po akceptovani vysledkov VO) 4 : ’ ’ ’ ’ ? ’
Stavebny dozor 021 Stavby stbor 1,00 15 624,00 15 624,00 18 748,80 18 748,80 17 811,36 0,00
(po akceptovani vysledkov VO)
SPOLU Hlavna aktivita €. 1 1440 723,55 1728 868,26 1728 867,41 1642 424,04 0,85
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N o Skupina vydavkov Merna Pocet MJ Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky
y pina vy jednotka DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)

Hlavna aktivita €. 2 Rekonstrukcia cesty 11/545 Gisek Kapusany - Raslavice
Stavebné préce 021 Stavby stibor 1,00 2651 664,48 2651 664,48 3181997,38 3181997,38 3022 897,51 0,00
(po akceptovani vysledkov VO)
Projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1,00 43 554,93 43 554,93 52 265,92 52 265,92 49 652,62 0,00,
(po akceptovani vysledkov VO)
Autorsky dozor 021 Stavby stbor 1,00 3262,68 3262,68 3915,22 3915,22 3719,46 0,00,
(po akceptovani vysledkov VO)
Stavebny dozor 021 Stavby stbor 1,00 29016,00 29016,00 34 819,20 34 819,20 33078,24 0,00,
(po akceptovani vysledkov VO)
SPOLU Hlavna aktivita €. 2 2727 498,09 3272 997,72 3272 997,72 3109 347,83 0,00,
Hlavna aktivita €. 3 Audit bezpe¢nosti komunikace - isek Kapusany
Audit bezpec¢nosti komunikacie -
usek Kapusany 021 Stavby ks 1,00 770,25 770,25 924,30 924,30 878,09 0,00
(po akceptovani vysledkov VO)
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 3 770,25 924,30 924,30 878,09 0,00
Hlavna aktivita ¢. 4 Audit bezpe¢nosti komunikace - isek Kapusany - Raslavice
Audit bezpec¢nosti komunikacie -
usek Kapusany - Raslavice 021 Stavby ks 1,00 3129,75 3129,75 3 755,70 3 755,70 3 567,92 0,00
(po akceptovani vysledkov VO)
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 4 3129,75 3 755,70 3 755,70 3 567,92 0,00
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 4172 121,64 5006 545,98 5006 545,13 4756 217,87 0,85
Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity
Velkoplosny docasny putac 518 Ostatné sluzby ks 1,00 485,00 485,00 582,00 582,00 552,90 0,00
(po akceptovani vyskedkov VO)
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 485,00 582,00 582,00 552,90 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 485,00 582,00 582,00 552,90 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 4172 606,64 5007 127,98 5007 127,13 4756 770,77 0,85

Strana2z2




Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO



Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusSenie pravidiel a postupov VO

Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlasené podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov*

* priloha ¢. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urcovania finanénych oprav pre zakazky vyhlasené podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o VO*) a zakazky, na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost’ ZVO/zakona
o VO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urCovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho cCasti (ex post financné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy v nadvdznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. VSetky percentualne sadzby sa tykaja pripadov,
ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie st zaradené do prilohy €. 4, by sa mali rieSit’ v sulade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruSeni pravidiel a postupov pri obstaravani zakaziek, na ktoré sa pésobnost’
ZVO0/zakona o VO nevztahuje

(tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych
prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analdgie a proporcionality postupuje podl'a prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP, priCom zistenie bude
priradené k obsahovo najbliz§iemu poruSeniu a na zaklade tohto zaradenia bude uréena prislusna finan¢na oprava.
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sit’aznych podkladoch

Nedodrzanie postupov zverejniovania
zakazky alebo neopradvnené pouzitie
priameho rokovacieho konania

Verejny obstaravatel'> neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného
obstaravania publika¢nému tradu a UVO podla § 27 ZVO za tcelom jeho
zverejnenia v eurdpskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie pontik na zverejnenie
do vestnika UVO v pripade podlimitnej zékazky bez vyuzitia
elektronického trhoviska.

Verejny obstaravatel' zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, o zaroven znamena
nedodrzanie postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakol’ko verejny
obstaravatel neaplikovanim zakonnych postupov sucasne nedodrzi
povinnost’ adekvatneho zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady st
napr.: neopravnenost’ pouzitia vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14
ZV O, uzavretie zmluvy priamym rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez
splnenia podmienok na jeho pouZitie.

Pre uplatnenie financnej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit

podmienku, ze zadkazka nebola vobec zverejnena podl'a pravidiel uréenych
ZVO.

100 %

Verejny obstaravatel’ vyhlasil nadlimitni zakazku, pricom oznamenie
o vyhldseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v eurépskom
vestniku, ale zadavanie zédkazky bolo korektne zverejnené vo vestniku
UVO (verejny obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom
sidle prijimatela a nesplnenie si povinnosti zaslat’ informaciu o tomto
zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo
nezverejnenie zakazky nad 100 000 EUR na webovom sidle prijimatel’a a
nesplnenie si povinnosti zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na osobitny
mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zakazku vyhlasila osoba,
ktorej verejny obstaravatel poskytne 50 % a menej finannych

25%

12 Oznagenie ,,Verejny obstaravatel™ sa vztahuje aj na obstaravatel'a podla § 9 ZVO a osobu podl'a § 8 ZVO
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéného prispevku.

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaradena do prilohy ¢. 1
k ZVO amalo ist o nadlimitni alebo podlimitnu zakazku, ale verejné
obstaravanie bolo vyhlasené ako zdkazka s nizkou hodnotou a korektne
zverejnené na webovom sidle prijimatela ainformacia o zverejneni
zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka sa zakaziek s
nizkou hodnotou a zakaziek vyhlasenych osobou, ktorej verejny
obstaravatel’ poskytne 50% a menej financnych prostriedkov z NFP).

Zakazka s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnena na webovom
sidle prijimatela, ale prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat' informaciu
o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zakazka nad 100 000 EUR vyhlasena
osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50 % a menej financnych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z nenavratného finan¢ného prispevku, bola zverejnena
na webovom sidle prijimatel’a, ale prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat’
informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak prijimatel’ zaslal
informaciu o  zverejneni na  osobitny  mailovy  kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zdkazka nebola zverejnena na webovom
sidle alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatela nie je funkcny).

10 %

Nedovolené rozdelenie

zakazky

predmetu

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut’ sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zékazky alebo postupu zadavania podlimitnej
zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky alebo podlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky
arealizoval tak napr. niekol’ko zakaziek snizkou hodnotou do 30 000
EUR, ¢im sa vyhol postupom zadavania zakazky, ktoré su spojené
s povinnostou zverejiiovania oznamenia o vyhlaseni VO/vyzvy na
predkladanie ponuk.

100 % vztahuje sa na kazda
z rozdelenych zakaziek
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné
zékazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo v EKS
(podlimitné zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky, vyhlasil zakazky s nizkou
hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidle prijimatel’a a
informacia 0 zverejneni zasland na mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk

25 % vztahuje sa na kazda z
rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil pravidla podl'a Metodického pokynu CKO €.
12 alebo Metodického pokynu CKO ¢. 14, ked namiesto zakazky
zadavanej osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytol 50 % a menej
finan¢nych prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2
alebo viac zakaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zdkazky s
nizkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zakaziek do 30
000 eur.

10 % vztahuje sa na kazda z
rozdelenych zakaziek

Nedovolené spajanie rdznorodych | Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup | 25 %
predmetov zakaziek, priCom zakazka | zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v dosledku zahrnutia
nebola rozdelena na Casti takej dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie st nevyhnutné
3 pri plneni zakazky na stavebné prace do PHZ.
Ostatné pripady nedovolen¢ho spédjania rdznorodych zékaziek, ktoré | 10 %
mohlo obmedzit’ hospodarsku stt’az.
Neodévodnenie nerozdelenia zakazky | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked’ neuviedol | 5 %
na Casti v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania alebo sutaznych
podkladoch odovodnenie nerozdelenia zakazky na casti v pripade
4 nadlimitnej zakazky.

Tento typ porusenia sa vtahuje aj na pripady, ak odévodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostatocné.
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie minimalnej zakonnej
lehoty na predkladanie ponuk'

alebo

Nedodrzanie minimalnej zékonnej
lehoty na predloZzenie Ziadosti
o udast™

alebo

NeprediZenie lehoty na predkladanie
ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti
o ucast’ v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predloZenie ziadosti o ucast’) bola
kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohladnit’” zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie
pontk elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 85 % zo
zakonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a mene;.

100 %

V pripade, Zze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 50 % zo
zakonnej lehoty, ale mensie ako 85%.

25%

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo
zakonnej lehoty, ale mensie ako 50%.

Verejny obstaravatel’ nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie Zziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadévania zékazky (napr. uprava podmienok ucasti, ktord zabezpecuje
SirS§iu  hospodarsku sGtaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na
predkladanie pontk/lehotu na predkladanie ziadosti o ucast’ v pripade
podstatnych zmien v podmienkach zadavania zakazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 30 % zo zédkonnej lehoty.

5%

4 Uvedeny typ poruSenia sa primerane vzt'ahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie pontk upravené v MP CKO ¢&. 14 k zadavaniu zakaziek nad 30 000 eur a na minimélne
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12
15 Lehoty st stanovené pre uzsiu sitaz a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Stanovenie lehoty na prijimanie
ziadosti o sutazné podklady/sutazné
podmienky (vztahuje sa na verejnu
sutaz, sataz  navrhov  alebo
podlimitné zakazky bez vyuzitia
elektronického trhoviska)

alebo

obmedzenie pristupu k sutaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré st potrebné na vypracovanie
ziadosti o Gcast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie Ziadosti o sitazné podklady je rovnaka
alebo kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka
k otvorenej stitazi vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel neposkytol bezodplatne neobmedzeny, tplny a
priamy pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym
podkladom alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky odo dna uverejnenia ozndmenia o
vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na
sutaz, oznamenia o vyhlaseni sut’aze navrhov alebo oznamenia
o koncesii v eurépskom vestniku. '

V pripade, ze sut'azné podklady alebo iné dokumenty, ktoré su potrebné na
vypracovanie ziadosti o U¢ast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie pontk zverejnené v profile a verejny obstardvatel’ k nim
poskytol bezodplatne neobmedzeny, uUplny a priamy pristup
prostrednictvom elektronickych prostriedkov, finan¢na oprava sa
neuplatiuje.

25%

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je menej
ako 50 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusnymi
ustanoveniami ZVO).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je menej
ako 80 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prislusnymi
ustanoveniami ZVO).

5%

16" Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sataznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie Ziadosti
o ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na siitaz,
oznamenia o vyhlaseni sutaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa finan¢na oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia lehoty na prijimanie ziadosti o sutazné podklady.
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie postupov zverejniovania
opravy oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzvy
na predkladanie ponuk v pripade
- prediZenia lehoty
na predkladanie pontik
- predizenia lehoty na Ziadosti
o ucast’!’
alebo
nepredizenie lehoty na predkladanie
pontk

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predloZenie ziadosti
o ticast) bola prediZena (jej povodne uréena lehota bola v sulade so ZVO),
pri¢om verejny obstaravatel’ nezverejnil tato skutocnost’ formou redakénej
opravy v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie Ziadosti o icast, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade
ziadosti zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie
pontk za predpokladu, Zze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostatoéne
vopred (v pripade nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred
uplynutim lehoty na predkladanie pontik za predpokladu, Ze o vysvetlenie
poziada zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).

10 %

Lehota na predkladanie pontik (alebo lehota na predloZzenie ziadosti o
Gi¢ast’) bola predizena (jej povodne uréend lehota bola v sulade so ZVO),
pri¢om verejny obstaravatel’ nezverejnil tito skuto¢nost’ formou redakénej
opravy v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo
zabezpeCené inym sposobom (napr. ako vSeobecné oznamenie
hospodarskym subjektom, ktori s registrované vramci zakazky
zadavanej s vyuzitim elektronického prostriedku), ktoré zaruCuje, ze
informaciou o predizenej lehote na predkladanie pontk mohli disponovat’
aj zaujemcovia z inych ¢lenskych statov EU.

5%

Neopravnené pouzitie rokovacieho
konania so zverejnenim alebo
sutazného dialogu

Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazného dialogu, avsak takyto postup nie
je opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.

25%

Verejny obstaravatel nesplnil podmienky na uplatnenie postupu
rokovaciecho konania so zverejnenim a stitazného dialogu, ale v ramci
pouzittho postupu bola zabezpeCena transparentnost, sucastou
dokumentacie k zakazke bolo oddvodnenie tohto postupu, nebol
obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli vyzvani na predloZenie ponuky
a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké zaobchadzanie so vSetkymi
uchadzacmi.

10 %

17 Lehoty st stanovené pre uz$iu sitaz a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

o [Cx

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani
nadlimitnych a podlimitnych zékaziek
VO po 18.10.2018 anedodrzanie
pravidiel pre centralizovani ¢innost’
vo verejnom obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinni elektronicka
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidld pre centralizovanti ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri
zadéavani zakaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvarani ramcovych
dohod'®, elektronickych aukciach, postupov, v ramei ktorych sa ponuky
predkladajt vo forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinni elektronicku
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovana ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat vplyv na vysledok VO a/alebo
uvedené pochybenie mohlo odradit’ potencialnych uchadzacov/zaujemcov
od predlozenia ponuky/ziadosti o ucast’.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri
zadéavani zakaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvarani ramcovych
dohod", elektronickych aukciach, postupov, v ramei ktorych sa ponuky
predkladajt vo forme elektronického katalogu.

10 %

10

Neuvedenie:
- podmienok ucasti
v oznameni o vyhlaseni VO,

resp. VO vyzve na
predkladanie ponuk,

- kritérii na  vyhodnotenie
pontk (a vah  kritérii)

v oznameni o vyhldseni VO,
resp. vyzve na predkladanie
ponuk alebo v sutaznych
podkladoch

Podmienky tucCasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane
vahovosti nie st uvedené v oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sut'aznych
podkladoch.

25%

18 napr. ak je ramcova dohoda uzavretd na obdobie presahujiice 4 roky, pricom nejde o vynimoé&ny pripad oddovodneni predmetom ramcovej dohody
19 napr. ak je riamcovéa dohoda uzavretd na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoény pripad odovodneni predmetom rémcovej dohody
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

- technickych Specifikacii
predmetu zékazky
a zmluvnych podmienok

v sttaznych podkladoch
alebo

chybajuce pravidla uplatnenia kritérii
na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla

uplatnenia  kritérii st  upravené
nedostatocne, neurcito

alebo

vysvetlenie alebo dopliujiace

informéacie k podmienkam tuCasti
alebo kritériam na vyhodnotenie
pontk neboli poskytnuté vSetkym
zaujemcom alebo neboli zverejnené

Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sitazné podklady neobsahujt technické
Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
detailny popis kritérii na vyhodnotenie ponuk a/alebo absentuju pravidla
uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii
su upravené nedostato¢ne, neurcito.

Vysvetlenie alebo dopliujice informacie k podmienkam ucasti alebo

kritériam na vyhodnotenie pontk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom
alebo neboli zverejnené.

10 %

11

Nezakonné a/alebo diskriminacné
podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo
technické  Specifikacie predmetu

Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od
predlozenia ponik zdbévodu nezakonnych a/alebo diskriminac¢nych
podmienok Ucasti a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych

25%
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

zakazky  stanovené v sGtaznych
pokladoch alebo oznameni
o vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk, ktoré su zalozené
na neoddvodnene;j narodnej,
regionalnej alebo miestnej preferencii

urcitych hospodarskych subjektov

v oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo

v sutaznych podkladoch, napr.

- povinnost hospodarskych subjektov mat’ uz zriadenu spolo¢nost’
alebo zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- povinnost uchadzaa mat skusenost’ v danej krajine, regione
alebo meste/obci alebo

- povinnost uchadzaca  disponovat  materialno-technickym
vybavenim v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezakonné
a diskriminacné a su zaloZzené na neoddvodnenej narodnej,
regionalnej alebo miestnej preferencii urcitych hospodarskych
subjektov.

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vyssi pocet predlozenych ponuk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predlozenych ponuk sa posudzuje individualne s ohl'adom na
predmet zakazky a v pripade reverznej sutaze a zakaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do tvahy celkovy pocet
predloZenych pontuk.

10 %

12

Iné nezakonné a/alebo diskriminacné
podmienky ucasti a/alebo kritéria
na vyhodnotenie ponuk a/alebo

technické  Specifikacie predmetu
zakazky  stanovené v stutaznych
pokladoch alebo oznameni
o vyhlaseni VO/  vyzve na
predkladanie ponuk

Ide o pripady, ked uréené¢ nezakonné alebo diskrimina¢né podmienky
ucasti a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritérid na
vyhodnotenie pontik znamenaju, Ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba
jeden hospodarsky subjekt auvedena situacia nie je oddvodnitelna
jedinecnym predmetom zakazky alebo

uréenie minimalnych poziadaviek pre zdkazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre Gcéely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie pontk, ktoré nestvisia s
predmetom zakazky, ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov
alebo dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané
poziadavky viazuce sa kpredlozeniu zoznamu dodavok tovaru,

25%
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

poskytnutych sluzieb alebo uskuto¢nenych stavebnych prac pre ucely
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaji na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti predloZenia
ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo mozné
urcit/opisat’ inym spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych
zakaziek.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od
predlozenia ponik z dovodu nezdkonnych a/alebo diskriminacnych
podmienok ucasti a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sitaznych
podkladoch, napr.

- urCenie minimalnych poziadaviek pre =zakazku (tyka sa
minimalnych poziadaviek pre Gcéely splnenia podmienok tcasti,
poziadaviek na predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie
ponuk, ktoré sice stuvisia s predmetom zakazky, ale nie su
primerané (napr. neprimeranost minimalnych poziadaviek pre
ucely splnenia podmienok ucasti sohladom na vySku
predpokladanej hodnoty zékazky), ¢im sa nezabezpeci rovnaky
pristup pre uchadzaCov alebo dané poziadavky vytvaraji
neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej sttazi vo
verejnom obstaravani
podmienky tucasti boli urené ako kritérium na vyhodnotenie
ponuk,

- technické poziadavky sa vramci opisu predmetu zakazky
odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyroby
bez mozZnosti predlozenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak
predmet zakazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym sposobom)
a uvedené pochybenie sa tyka inych ako nadlimitnych zakaziek

10 %
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predloZzeny vy$s$i pocet predlozenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne s ohl'adom na
predmet zakazky a v pripade reverznej sttaze a zakaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do uvahy celkovy pocet
predlozenych ponuk.

5%

13

Nedostatoéne
zékazky?®

opisany  predmet

Opis predmetu zakazky v sut'aznych podkladoch je nedostato¢ny, nejasny,
neurcity, opisany v§eobecne, resp. neobsahuje rozhodujuce informacie pre
uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o mobze
ovplyvnit ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/Ziadost’ o ucast’.

10 %

14

Obmedzenie moznosti

subdodavatel'ov

pouzit’

Podmienky sttaze obmedzuji moznost’ vyuzit' subdodavatel’a, ktory by
realizoval Cast' predmetu zakazky, resp. podmienky sitaze umoziuju
vyuzit' kapacity subdodavatela iba do urcit¢tho % zhodnoty zakazky,
pricom nie je dostatotne oddvodnené, aby verejny obstaravatel pri
zadavani zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac, zakazky na
poskytnutie sluzby alebo zakazky na dodanie tovaru, ktora zahina aj
¢innosti  spojené s umiestnenim a montazou vyzadoval, aby uréité
podstatné ulohy vykonal priamo uchadza¢ alebo ¢len skupiny
dodavatel'ov.

5%

15

Porusenie povinnosti zadavat’
podlimitnu zakazku na nakup tovarov,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie
je intelektudlne plnenie, bezne
dostupnych na trhu, prostrednictvom
elektronického trhoviska

Verejny obstaravatel nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie
sluzieb, ktoré nie su intelektualnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale
na obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)

5%

20 netyka sa postupov zadavania zékazky, ked’ predmet zdkazky moze byt upraveny na zéklade vysledkom rokovania/dialogu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie
so zverejnenim, sutazny dialdég, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zédkazky dodatocne upraveny spdsobom, ktory je dostatoény a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vsetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov

Strana 12 z 20




Q(

Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

16

Zadanie zakazky na nie bezne
dostupné tovary, sluzby alebo
stavebné  prace s vyuZitim
elektronického  trhoviska  alebo

v ramci dynamického nakupného
systému

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1
pism. a) ZVO, ked’ zakazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo
stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v
rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo
stavebné prace vyuzil dynamicky nakupny systém.

10 %

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1
pism. a) ZVO, ked zdkazky na nie bezne dostupné tovary zadaval s
vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’
na nie bezne dostupné tovary vyuzil dynamicky nakupny systém (pozn.
bezna dostupnost’ vo vztahu k zakazkam na dodanie tovaru nie je upravena
vykladovym stanoviskom UVO, z uvedeného dovodu je naroénejsie
posudit’ otazku beznej dostupnosti).

NizZsia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predlozeny
vyssi pocet predlozenych ponuk uchadzacov. Vyssi pocet predlozenych
ponuk sa posudzuje individualne s ohl'adom na predmet zakazky.

5%

17

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
pontk minimalne trom vybranym
zaujemcom/potencidlnym
dodévatelom, ktori su opravneni
dodat’ predmet zakazky, v pripade
zakazky s nizkou hodnotou alebo
zakazky zadavanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej finanénych prostriedkov
na dodanie tovaru, uskuto¢nenie
stavebnych prac a poskytnutie sluzieb
z NFP

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal v stlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia ESIF vyzvu na predkladanie pontik minimalne trom
vybranym zaujemcom v pripade zékaziek s nizkou hodnotou do 30 000
eur, resp. neidentifikoval minimalne troch potencidlnych dodavatel'ov
(napr. cez webové rozhranie).

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstaravatel' poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac
a poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie ponuk
minimalne trom vybranym potencialnym dodavatel'om v pripade zakaziek
do 100000 eur, resp. neidentifikoval minimalne troch potencidlnych
dodavatel'ov (napr. cez webové rozhranie).

Tento typ poruSenia sa aplikuje aj v pripade, Ze v ramci prieskumu trhu pri
zakazke s nizkou hodnotou do 30 000 eur a zakazke zadavanej osobou,
ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50% a menej finan¢nych prostriedkov
z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky

25%
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

(napr. cez webové rozhranie) minimalne troch zaujemcov (potencialnych
dodavatel'ov).

Finan¢na oprava sa neuplatiiuje, ak ide o vynimo¢ny pripad, kedy ide o
jedineény predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodavatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel'a
riadne zdovodnena a vypracovana este pred vyhlasenim zdkazky a dokazné
bremeno preukazania skutoc¢nosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac
ako 1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal v stlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1
Systému riadenia ESIF a Metodickym pokynom CKO ¢&. 14 vyzvu na
predkladanie ponik minimalne trom vybranym zaujemcom v pripade
zakaziek s nizkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstaravatel' poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac
a poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie ponuk
minimalne trom vybranym potencialnym dodavatel'om v pripade zakaziek
nad 100 000 eur.

Finan¢na oprava sa neuplatiiuje, ak ide o vynimo¢ny pripad, kedy ide o
jedineény predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodavatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel’a
riadne zd6vodnena a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutoénosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac
ako 1 alebo 2 dodavatelia znasSa prijimatel’.

10 %

Vyhodnocovanie pontk/Ziadosti o ucast’

18

Podmienky ucasti alebo poziadavky
na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené
po otvoreni pontk/ziadosti o ucast’

alebo

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast’, co
malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o ucast’ uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zékazky.

25%
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Podmienky ucasti alebo poziadavky
na predmet zakazky (technické

Specifikacie)  boli  vyhodnotené
v rozpore s oznamenim o vyhldseni
verejného obstaravania/vyzvou

na predkladanie ponuk a sutaznymi
podkladmi

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a sutaznymi
podkladmi, ¢o malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o ucast’
uchadzadov/zaujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vyluc¢enie
uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnenych podmienok ucasti alebo poziadaviek na
predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie pontk uchadzaCov
v rozpore ] kritériami
na vyhodnotenie ponuk/kritériami
na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov ~ vuzSej] sutazi a
pravidlami na ich uplatnenie, ktoré
boli zverejnené v ozndmeni o
vyhlaseni verejného obstaravania
/vyzve mna predkladanie ponuk a
sutaznych podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie pontk uchadzaCov
na zéklade dopliujucich kritérii na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného  poctu  zdujemcov
vuzSej  sutazi, ktoré  neboli
zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzve na
predkladanie pontik a sutaznych
podkladoch

Pocas hodnotenia pontk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria
na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov
v uzSej sutazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria
alebo vahy kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sttaznych podkladoch,
¢o malo za nasledok vyhodnocovanie ponik v  rozpore
s oznamenim/vyzvou a sutaznymi podkladmi anespravne urcenie
uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujice
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sut'azi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych
podkladoch.

Finan¢na oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminacny charakter zaloZzeny na narodnej, regionalnej alebo miestne;j
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25%

Pocas hodnotenia ponuk uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria
na vyhodnotenie pontk/kritéria na vyber obmedzeného po¢tu zaujemcov v
uzsej sut'azi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria
alebo vahy kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného

10 %
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

obstaravania/vyzve na predkladanie pontk alebo v sutaznych podkladoch,
¢o malo za nasledok vyhodnocovanie ponik v rozpore s
oznamenim/vyzvou a sutaznymi podkladmi a nespravne urcenie
uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponik uchadzac¢ov/zaujemcov boli uplatnené dopliujice
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzen¢ho poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych
podkladoch.

NedodrZziavanie zasady
transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchadzania pocas postupu
zaddvania  zdkazky (tento typ
porusenia je mozné uplatnit’ iba

Napr. nepoziadanie uchadzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tGcasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé
splnenie poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoZziadanie uchadzaca

25%

finan¢na oprava moze byt
znizena na 10 % alebo 5 %
v zavislosti od zavaznosti

v pripade, ak identifikované zistenia S 1 porusenia.
20 L e , . .| ovysvetlenie mimoriadne nizkej ponuky.
nie je mozné ani na zéklade analdgie
a proporcionality priradit k inym | UmoZnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zdkazky iba niektorym
typom porusenia podl'a tejto prilohy ¢. | zdujemcom.
D Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponik niektorym
zaujemcom, ktori boli vyhodnoteni ako netspesni.
Nedostatky v dokumentacii | Verejny obstaravatel’ opakovane v urenej lehote nepredlozil kompletnii | 100 %
k zadévaniu zakazky alebo chybajuca | dokumentaciu k postupu zadavania zakazky, na zédklade coho nie je mozné
dokumentécia alebo jej cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.
Dokumentacia k postupu zadavania zakazky  je nedostatocnd na | 25 %
21 posudenie, ¢i ponuky/ziadosti o Gcast’ boli spravne vyhodnotené, ¢o je

v rozpore s principom transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia
ponuk neexistuje alebo proces tykajtci sa konkrétneho pridel'ovania bodov
pre kazdu ponuku je nejasny/nedostatoény z hladiska transparentnosti
alebo neexistuje.
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Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Rokovanie v priebehu sutaze alebo
modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravate] umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat
(zmenit’) jeho ponuku/Ziadost’ o G¢ast’ pocas hodnotenia ponuk/ziadosti
oucast, ¢o mad za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o ucast tohto
uchadzacda/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uzSej sOtazi verejny obstaravatel rokuje
s uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej

25%

22 modifikacii (zmene) povodnych podmienok uvedenych v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sutaznych podkladoch.
Vramci  zadavania  koncesie  verejny  obstaravatel = umozni
uchadzadovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit predmet zakazky,
kritéria na vyhodnotenie pontk alebo iné podmienky zadavania koncesie,
na zaklade coho je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.
Pripravné trhové konzultacie alebo | Verejny obstaravatel pred zacatim postupu verejného obstaravania | 25 %
predbezného zapojenia zaujemcov | uskutocnil pripravné trhové konzultacie za uéelom jeho pripravy a
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo | informovania hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného
k naruseniu hospodarskej sut'aze obstaravania, priCom na tento ucel najma poziadal o radu alebo prijal radu
od nezavislych odbornikov, nezavislych institacii alebo od ucastnikov
23 trhu, ktori mozno pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného
obstaravania, avSak pri vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k
naruSeniu hospodarskej sitaze a poruSeniu principu nediskriminacie
a transparentnosti, nakol’ko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa
ucast'ou daného zaujemcu alebo uchadzaca nenarusila hospodarska stitaz.
V ramci rokovacicho konania | V rokovacom konani so zverejnenim poévodné podmienky zakazky boli | 25 %
so zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie nove;j
24 modifikacia (zmena) podmienok | zakazky a{alebo zmenou podm.ienok zéka;ka prestal.a spiftat’ podmienky
uvedenych v oznameni o vyhldseni | odévodiiujuce pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
v sttaznych podkladoch
Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri urCitej zékazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25%
25 | mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel

pred vylicenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o
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C. Nézov porusenia Popis porusenia/ priklady Vyska finan¢nej opravy
vysvetlenie tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné
alebo ak verejny obstaravatel’ vyluci ponuku uchadzaca, ktory na zaklade
vysvetlenia mimoriadne nizkej ponuky dostato¢ne odovodnil nizku Groven
cien alebo nakladov.
Konflikt zaujmov s vplyvom | Konflikt zdujmov medzi zainteresovanou osobou verejné¢ho | 100 %
76 | na vysledok verejného obstaravania® | obstaravatel'a/prijimatel’a a uspesnym uchadzadom, v ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujtca sutaz | Ide o pripady, ak bol ucastnikom dohody obmedzujucej sttaz (dalej len | 100 %
potvrdena Protimonopolnym tradom | ,,kartelova dohoda®) aj verejny obstaravatel’ alebo osoba vykonavajuca
SR alebo sudom kontrolu postupu zadavania zékazky a Gcastnik kartelovej dohody sa stal
uspesnym uchadzacom.
alebo Ide o pripady, ak iba ucastnici kartelovej dohody predlozia ponuku do | 25 %
Rozhodnutic UVO, podla ktorého pos,tupu zacrlévania. zékazlfy, ’kvtory Je predmetom kontroly. Z.érc?vefl m.us’i
mal prijimatel’ postupovat’ podFa § 40 byt sp}nena’podmlenka, 7e ucastm’kor.n’ kartelovej dohody nie je verejny
27 , obstaravatel' alebo osoba vykonavajiica kontrolu postupu zadavania
ods. 6 pism. g) ZVO .
zakazKy.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %
postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal tspeSnym uchddzatom. Zaroven musi byt splnena
podmienka, Ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel
alebo osoba vykonavajtica kontrolu postupu zadavania zakazky.
Uzavretie zmluvy s uchadzacom | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakolko uzavrel | 25 %
alebo uchadzac¢mi, ktori maji | zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovli dohodu s uchadzacom alebo
povinnost’ zapisovat' sa do registra | uchadza¢mi, ktori maji povinnost' zapisovat sa do registra partnerov
partnerov verejného sektora a nie st | verejného sektora’) a nie s zapisani v registri partnerov verejného
zapisani v registri  partnerov | sektora.
28 | verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia, ktori maja povinnost’

23 Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 13 ku konfliktu zdujmov
25 zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Strana 18 z 20



Q(

Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie s zapisani
v registri partnerov verejného sektora

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel’ poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel’
vyzve uspeSného uchadzaCa na zapis do registra partnerov verejného
sektora. Finan¢na oprava sa uplatiiuje iba v pripade, ak uspesny uchadzac
nie je v dodatocne urcenej primeranej lehote zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

Verejny obstaravatel' porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakolko uzavrel
zmluvu, koncesnii zmluvu alebo ramcovii dohodu s uchadzacom alebo
uchadzaémi, ktorych subdodavatelia, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Uvedené sa tyka aj zdkaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel’ poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel’
vyzve subdodavatel’a uspesného uchadzaca na zapis do registra partnerov
verejného sektora. Finan¢na oprava sa uplatiiuje iba v pripade, ak
subdodavatel’ uspesného uchadzaca (ak relevantné) nie je v dodatocne
uréenej primeranej lehote zapisany v registri partnerov verejného sektora.

10 %

Realizacia zakazky

29

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
v sulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 vpripade zakaziek, na
ktoré sa nevztahuje posobnost’ ZVO

Po wuzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajice sa povahy a rozsahu prac, lehoty
na realizaciu predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie
materialov, alebo ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu,
¢i sa danom pripade ide o ,,podstatni* zmenu. Podstatna zmena zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO
a v Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (kapitola 8) v pripade zakaziek, na
ktoré sa nevztahuje posobnost’ ZVO.

25 % z ceny zmluvy a hodnota
dodatocnych vydavkov
vychadzajicich  zo  zmien
zmluvy.
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Q(

Nazov porusSenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Ide aj o pripady, ked’ uzavreta zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou
dokumentéciou alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom
alebo uchadza¢mi a pripady, ked bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a)
a pism. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO ¢.
12 (kapitola 8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje pésobnost’ ZVO.

Financnd oprava sa v pripade zékaziek realizovanych podla ZVO
neuplatiuje, ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je niz8ia ako finan¢ny limit pre nadlimitna
zakazku a zaroven je niz$ia ako

b) 15 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o
zakazku na uskutoénenie stavebnych prac,

¢) 10 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o
zakazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat’ s cielom vyhnut sa
pouzitiu postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla §
18 ods. 1 pism. b) ZVO alebo podla § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO a/alebo
jednou zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navyseniu hodnoty plnenia o
viac ako 50 % z hodnoty pdvodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy a 100 %
hodnoty dodato¢nych vydavkov
vychadzajicich  zo  zmien
zmluvy.
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