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  DODATOK  č. 1 Grantovej zmluvy – SK 2009 EIF P3/2 IP 

 
Kód projektu: SK 2009 EIF P3/2 IP 

Názov projektu: Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych 

príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému  
 

uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 

medzi 

zodpovedným orgánom:  
Názov:  Ministerstvo vnútra SR 

Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

 

zastúpený: Meno a priezvisko: Ing. Marcel Klimek 

       Funkcia:     vedúci sluţobného úradu MV SR, splnomocnený ministrom  

   vnútra SR pod č.p.: KM-OPVA2-2010/001131 zo dňa 6.  

   septembra 2010        

   

ďalej len „zodpovedný orgán“ 

a 

konečným príjemcom: 

názov:    Nadácia Milana Šimečku 

IČO:             173 14 178 

DIČ:             2020832022 

Sídlo:   Panenská 4, 811 03 Bratislava 

Právna forma:  nadácia 

zastúpený: Ing. Martina Maţenská,  

funkcia:  výkonná riaditeľka Nadácie Milana Šimečku 

         

     

ďalej len „konečný príjemca“ 

ďalej tieţ spoločne ako „zmluvné strany“  

 

sa dohodli na tomto dodatku: 

 

1) V článku 7 - Financovanie projektu bod 15 znie: „Konečný príjemca je povinný predloţiť 

záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov za celé obdobie implementácie 

Projektu. Záverečné zúčtovanie musí byť doloţené záverečnou správou v súlade s 

ustanoveniami článku 8 Zmluvy. Záverečné zúčtovanie musí byť predloţené najneskôr 

do 20. 9. 2011. V prípade predĺţenia doby realizácie Projektu podľa článku 4 ods. 4 

Zmluvy musí byť záverečné zúčtovanie predloţené najneskôr posledný deň piateho 

mesiaca po mesiaci, kedy bola realizácia Projektu ukončená. Na kontrolu záverečného 

zúčtovania sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy o ţiadostiach o platbu primerane.“ 

2) Príloha č. 1 (ţiadosť o grant) grantovej zmluvy č. SK 2009 EIF P3/2 IP zo dňa 21. 4. 2010 

sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Predmetná zmena sa 
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týka aktivít realizačnej fázy projektu a konkrétne spočíva v zlúčení tréningu pre učiteľov 

č. 2 a pôvodne plánovaného hodnotiaceho seminára č. 1 a v realizácii tréningu pre 

učiteľov č. 3, ktorý nahradí hodnotiaci seminár č. 2, čím dochádza k zníţeniu počtu 

celkového počtu aktivít projektu z 12 na 11, za súčasného zachovania pôvodne 

plánovaných cieľov a výstupov projektu. Zároveň dochádza k zmene počtu očakávaného 

ukazovateľa projektu – výstupového indikátora s názvom Počet vzdelávacích kurzov na 3.  

3) Príloha č. 2 (rozpočet) grantovej zmluvy č. SK 2009 EIF P 3/2 IP zo dňa 21.4.2010 sa 

nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku. Zmena spočíva v presune 

prostriedkov z kapitoly rozpočtu 2. Cestovné náklady a náklady na pobyt, kapitoly 

rozpočtu 4. Nájom nehnuteľnosti a kapitoly 6. Subdodávky do kapitoly 7. Náklady 

vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ.  Úpravami 

uvedenými v predkladanom materiáli nedochádza k navýšeniu celkovej schválenej výšky 

grantu. 

 

Dodatok č. 1  tvorí neoddeliteľnú súčasť grantovej zmluvy č. SK 2009 EIF P 3/2 IP.  

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.  

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom  jedno vyhotovenie obdrţí 

zodpovedný orgán, druhé konečný príjemca, tretie platobná jednotka a štvrté ostáva 

Sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov. 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

V Bratislave dňa ......................  V Bratislave dňa ...................... 

 

zodpovedný orgán konečný príjemca 

  
Meno a priezvisko: Ing. Marcel Klimek Meno a priezvisko: Ing. Martina Maţenská 

 

Funkcia:  

vedúci sluţobného úradu MV SR 

splnomocnený ministrom vnútra   SR na 

základe plnomocenstva pod č.p.: KM-OPVA2-

2010/001131 zo dňa 6. septembra 2010  

 

       

Funkcia:  

výkonná riaditeľka Nadácie Milana Šimečku 

Podpis: Podpis: 

 

Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
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                 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

                 

 

         

 

            Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

               S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁR 
ŽIADOSTI O GRANT  

NA INDIVIDUÁLNY PROJEKT   
 
 

referenčné číslo: SK 2009 EIF 
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Názov ţiadateľa : Nadácia Milana Šimečku 

 

Kód projektu  

(vyplní zodpovedný orgán) 

A.  ŢIADATEĽ                                                              Nevyplnené údaje prečiarknite 

A.1. INFORMÁCIE O ŢIADATEĽOVI 

Právnická osoba (PO): Nadácia Milana Šimečku 

 

Skrátený názov (ak sa pouţíva): NMŠ 

Sídlo PO:  PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

81103 Bratislava I Panenská 4 

Právna forma
 

nadácia 

IČO
 

17314178 DIČ 2020832022 

Platca DPH                ÁNO                                        NIE 

 

 

A.3. KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT (ADRESA PRE DORUČENIE)
1
  

Meno a priezvisko, titul Laco Oravec, Mgr. 

Funkcia programový riaditeľ  

Adresa (vrátane PSČ) Panenská 4, 81103 Bratislava 

Telefón (aj predvoľbu) 02 5443 3552 Fax 02 5443 3552 

                                                 
1
 Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca ţiadateľa poverí konkrétnu osobu ako kontaktnú osobu pre 

projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, spolupracuje s poverenými pracovníkmi pri monitorovaní, 

zodpovedá za realizáciu projektu. Nemá však oprávnenie na podpis akýchkoľvek dokumentov súvisiacich 

s projektom.  

A.2. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKEJ OSOBY  

Titul Meno Priezvisko  Titul (za menom) 

Ing. Martina Maţenská  

    

Adresa 

trvalého 

bydliska: 

PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

066 01 Humenné Nemocničná 11 

   

Telefón (aj 

predvoľbu) 

02 5443 3552 Fax 02 5443 3552 

 E-mail   martina@nadaciams.sk  

mailto:martina@nadaciams.sk
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E-mail laco@nadaciams.sk  

 

mailto:laco@nadaciams.sk


 6 

 

A.4. PROFIL ŢIADATEĽA  

Rok vzniku organizácie 1991 

Kedy organizácia začala vyvíjať svoju činnosť 1991 

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

 

Nadácia Milana Šimečku je ľudskoprávna 

mimovládna organizácia, ktorá sa od svojho 

vzniku v roku 1991 venuje presadzovaniu 

demokracie a harmonického spolunaţívania 

majority a menšín. V súčasnosti realizujeme tri 

hlavné programy: Výchova k ľudským právam je 

ľudským právom; S Rómami žiť budeme. Ide 

o to ako... a Osudy tých, ktorí prežili holokaust. 

Predkladaný projekt spadá do prvého 

z menovaných programov, ktorý má v našej 

nadácii najdlhšiu históriu. Za takmer 15 rokov 

sme vyškolili vyše 2000 učiteľov a vydali 20 

metodických a iných publikácií v tejto oblasti. 

V posledných piatich rokoch sa zameriavame 

osobitne na oblasť multikultúrnej výchovy a 

vzdelávania a venujeme sa aj otázkam migrácie 

a migrantským komunitám na Slovensku. 

Zdroje organizácie  

(nehnuteľnosti, zariadenia, ľudské zdroje, financie) 

Nadácia nevlastní ţiadne nehnuteľnosti. 

Sídlime v prenajatých priestoroch na Panenskej 

ulici v Bratislave, plne vybavenej počítačmi 

a ďalšou technikou. V nadácii pracuje 11 osôb, 

osem v Bratislave, traja na východnom 

Slovensku. Ročne hospodárime s rozpočtom 

pribliţne 200.000 EUR. 

Vedenie účtovníctva  jednoduché                      podvojné 

Zoznam osôb oprávnených konať v mene 

organizácie 

Meno Pracovné zaradenie 

Martina Maţenská výkonná riaditeľka 
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A.5. KAPACITA NA RIADENIE A REALIZÁCIU PROJEKTU 

Stručne popíšte projekty riadené vašou organizáciou počas posledných 5 rokov a ktoré spadajú do 

rámca cieľov výzvy SK 2009 EIF, pričom identifikujte kaţdý projekt podľa nasledujúcich 

poţiadaviek
2
   

Nadácia Milana Šimečku kaţdoročne realizuje pribliţne 20 projektov rôzneho zamerania i rozsahu. Patríme 

medzi najstaršie mimovládne organizácie a máme veľa skúseností s manaţmentom projektov rôznych typov. Boli 

sme zapojení do viacerých predvstupových projektov a taktieţ získali niekoľko grantov zo štrukturálnych 

fondov. Najrelevantnejšie projekty pre oblasť podporovaných aktivít predstavujú: 

Projekt 1 - Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému 

(2009) 

a) cieľ a miesto realizácie projektu: Hlavným cieľom projektu je výskum bariér pri integrácii detí štátnych 

príslušníkov tretích krajín a vytvorenie a experimentálne overovanie nových nástrojov ich integrácie vo 

formálnom vzdelávaní. 

b) očakávané výsledky projektu: záverečná správa z výskumu, v ktorej budú identifikované bariéry integrácie 

na základe analýzy politík a terénnych zistení od učiteľov a ţiakov migrantského pôvodu. Správa bude obsahovať 

aj súbor odporúčaní pre tvorcov vzdelávacej politiky a prehľad dobrých praktík z krajín s bohatými skúsenosťami 

s integráciou cudzincov vo vzdelávaní.  

c) celkové náklady: 49 547,80 EUR 

d) finančné zdroje: Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

e) úloha organizácie v projekte: koordinácia projektu, spracovanie prierezovej analýzy, spracovanie metodík 

a príkladov dobrej praxe, organizácia seminára a sympózia 

partner projektu: Centrum pre výskum etnicity a kultúry 

 

Projekt 2 - Multikultúrne vzdelávanie (2005-2007) 

a) cieľ a umiestnenie projektu: Cieľom projektu bolo zavedenie prvkov multikultúrnej výchovy a vzdelávania 

do slovenského vzdelávacieho systému zvyšovaním interkultúrnych kompetencií a rozvojom interkultúrnych 

zručností slovenských učiteľov základných a stredných škôl. 

b) výsledky projektu: cyklus štyroch tréningov pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl Budovanie 

interkultúrnej spoločnosti, metodická príručka Multi-Kulti na školách – metodická príručka pre multikultúrnu 

výchovu (Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2007), zbierka esejí Kultúra ako emócia – multikultúrna zbierka 

esejí (nielen) o „nás“ (Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2007). 

c) náklady: 1.300.000,- Sk 

d) finančné zdroje: grant nemeckej nadácie Erinnerung, Verantwortung, Zukunft Stiftung  

e) úloha organizácie v projekte: koncepčná príprava a organizácia štyroch tréningov, koordinácia autorského 

tímu metodickej príručky a zbierky esejí 

partneri projektu: Katedra občianskej a etickej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 

Zdruţenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 

 

Projekty 3 a 4 - Migrácia a nové menšiny vo vzdelávaní (2007) a Migranti medzi nami (2008) 

a) cieľ a umiestnenie projektov: Cieľom oboch projektov bolo zvýšiť informovanosť o problematike migrácie 

a vzniku tzv. nových menšín (komunít migrantov) na Slovensku; začleniť problematiku migrácie a jej dopadov 

do slovenského vzdelávacieho systému a zvýšiť mieru participácie študentov na ďalšej diseminácii poznatkov 

skvalitnením ich pedagogických zručností. Primárnou cieľovou skupinou boli vysokoškolskí študenti  

pedagogického zamerania .  

b) výsledky projektov: metodický materiál o problematike migrácie a vzniku nových menšín na Slovensku – 

kapitola Migranti začlenená do metodickej príručky Multi-Kulti na školách; víkendová škola o problematike 

migrácie pre študentov Pedagogickej fakulty UK; festival Týţdeň nových menšín (3 ročníky), zbierka esejí s 

osobnými príbehmi migrantov a cudzincov ţijúcich na Slovensku 

c) náklady: 445.500,- Sk a 537.200,-Sk 

d) finančné zdroje: granty Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) 

kofinancované zo zdrojov NMŠ  

e) úloha organizácie v projektoch: metodická a organizačná príprava víkendovej školy, editorstvo a odborná 

redakcia kapitoly Migranti, organizácia festivalu 

partneri projektu: Katedra občianskej a etickej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 

 

 

 

 

                                                 
2
 Napríklad projekty financované z predvstupových fondov, zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, 

vlastných zdrojov a iné. 
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Zdroje (uveďte prosím podrobnosti o zdrojoch, ku ktorým má Vaša organizácia prístup) 

Ročný príjem počas posledných 3 rokov, z toho 

dotácie/ nenávratný finančný príspevok 

2006 

celkový príjem: 7.472 tis. Sk / 248 tis. Eur 

- z toho dotácie/NFP: 6.171 tis. Sk / 204 tis. Eur 

2007 

celkový príjem: 5.604 tis. Sk / 186 tis. Eur 

- z toho dotácie/NFP: 4.630 tis. Sk / 153 tis. Eur 

2008 

celkový príjem: 5.584  tis. Sk / 185 tis. Eur 

- z toho dotácie/NFP: 4.813 tis. Sk / 159 tis. Eur 

Počet zamestnancov (priemerný stav ku dňu 

podania ţiadosti) 

10 (vrátane ţivnostníkov) 

Investičný majetok  (v tis. Sk) 971 

Ďalšie relevantné zdroje
3
 Vzhľadom na dlhoročné pôsobenie má dnes nadácia 

širokú sieť spolupracovníkov a partnerov doma 

i v zahraničí. Sme členmi dvoch európskych sietí – 

Európskej siete ľudskoprávneho vzdelávania 

a vzdelávaniu k občianstvu a Európskej siete proti 

chudobe. Naši spolupracovníci na Slovensku 

reprezentujú celú škálu organizácií od akademických 

inštitúcií po lokálne občianske zdruţenia. Spoluprácu 

prehlbujeme aj s rôznymi typmi škôl. 

 

 

A.6. PARTNERI ŢIADATEĽA
4
                                                                                                    

Máte partnera na projekte?  ÁNO         NIE 

 

                                                 
3
 Napríklad pridruţené organizácie, siete a pod., ktoré by tieţ mohli prispieť k realizácii projektu. 

4
 Partner je akýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa kritéria oprávnenosti záväzné pre ţiadateľa o grant a ktorý sa 

zúčastňuje na realizácii projektu. Ak máte na projekte partnera vyplňte aj celú časť C. PARTNER ŢIADATEĽA 

a tabuľky D.3. a D.4. Ţiadosti o grant. 
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A.7. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Bola predloţená ţiadosť o financovanie tohto 

projektu z iného zdroja EÚ? 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ  

Je inštitúcia ţiadateľa príjemcom operačného 

grantu zo zdroja EÚ?
5
 

 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja trvanie EÚ projektu   

Granty, zmluvy, úvery získané počas posledných troch rokov od európskych inštitúcií 

a členských štátov EÚ 

Projekt, názov 

a referenčné číslo 

Názov programu Výška grantu 

(EUR) 

Trvanie projektu Úloha ţiadateľa v 

projekte
6
 

Integrácia detí 

štátnych príslušníkov 

tretích krajín do 

slovenského 

vzdelávacieho 

systému 

Európsky integračný 

fond 

49.547,- marec - december 

2009 

ţiadateľ 

Romani Labour 

Camps – Forgotten 

Aspect of WWII 

DG Education and 

Culture 

34.000,- júl 2005 ţiadateľ 

Centrá lokálneho 

pracovného 

poradenstva 

Iniciatíva EQUAL 375.000,- marec 2004 ţiadateľ 

Centrum pracovného 

poradenstva 

Hermanovce 

Európsky sociálny 

fond – Fond 

sociálneho rozvoja 

20.000,- január 2005 ţiadateľ 

 

                                                 
5
 Operačný grant je inštitucionálny grant poskytnutý za účelom finančnej podpory beţného chodu inštitúcie. 

6
 Ţiadateľ alebo partner. 
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B. PROJEKT 

B.1. NÁZOV PROJEKTU  

 

Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych príslušníkov 

tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému 

 

 

B.2. STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU  (MAX 10 RIADKOV) 

Projekt sa zameriava na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov v oblasti vzdelávania detí cudzincov ako 

aj v aplikácii novozískaných poznatkov a zručností priamo vo vyučovaní a v mimoškolskej činnosti. 

Vzdelávací komponent projektu zahŕňa cyklus štyroch tréningov, v rámci ktorého sa pilotne vyškolí 

skupina 20 pedagógov. Vyškolení učitelia budú mať moţnosť v praxi otestovať a vyhodnotiť 

vyvinuté metodiky a aktivity zamerané na integráciu detí cudzincov. Výskumný komponent projektu 

umoţní sledovať priame dopady vyuţívania nových nástrojov na vzdelávací proces, a tým aj 

flexibilne reagovať a prispôsobiť ich obsah alebo formu špecifickým potrebám rôznych školských 

prostredí. Hlavné výstupy projektu zahŕňajú: súbor vzdelávacích aktivít zameraných na integráciu detí 

štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému a analýzu dopadov 

z testovania vyvinutých vzdelávacích aktivít na zapojených školách zhrnuté v záverečnej publikácii 

projektu. 

 

B.3. PRIRADENIE PROJEKTU K PRIORITE 

Priorita 1 

Realizácia aktivít navrhnutých za účelom zavedenia „Spoločných základných zásad 

pre politiku integrácie prisťahovalcov v EÚ“ do praxe  

Operačný cieľ 1.2.Zavedenie  flexibilných foriem získavania informácií a zručností 

Akcia  
2009 - A1 Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby 

ţivota v hosťujúcej spoločnosti 
 

Priorita 2 

Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu 

politík a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho vzdelávania 

Operačný cieľ 2.3. Vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie 

Akcia 
2009–A2 Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky – 

ekonomická integrácia migrantov 
 

Priorita 3 

Budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácia a budovanie medzikultúrnych 

znalostí na rôznych úrovniach a rezortoch vlády v členských štátoch 

Operačný cieľ 3.1.   Prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky 

Operačný cieľ 3.2.   Vytvorenie mechanizmu vzájomnej spolupráce so sociálnymi 

partnermi, s komunitami a majoritnou spoločnosťou 

Akcia 
2009–A3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie 

migrantov 
 

Priorita 4 

Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi 

členskými štátmi   

Operačný cieľ 4. Výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie a podpora 

spolupráce medzi členskými štátmi EÚ 

Akcia 

2009–A4 Podpora komparatívneho výskumu v oblasti skvalitnenia 

prístupu migrantov k sluţbám, tovarom, kultúrnemu 

a spoločenskému ţivotu  zahŕňajúc skúsenosti a riešenia iných 

členských štátov prostredníctvom pilotných projektov. 
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B.4. ODÔVODNENIE PROJEKTU   

Definujte súčasný stav, východiská projektu a problémové oblasti, k riešeniu ktorých má Váš projekt 

prispieť 

Napriek tomu, ţe integrácia cudzincov vo všeobecnosti a detí cudzincov špecificky sa po prijatí 

Koncepcie integrácie cudzincov v SR dostala do povedomia tvorcov verejnej politiky a čiastočne aj do 

verejného diskurzu, doteraz sa nepodarilo systematicky rozvinúť vzdelávacie aktivity pre profesijné 

skupiny, ktoré s cudzincami prichádzajú beţne do styku. Za jednu z takýchto profesijných skupín 

povaţujeme aj učiteľov a vedúcich pedagogických pracovníkov na slovenských školách. 

 

V súčasnosti je dominantným dôvodom legálnej migrácie na Slovensko migrácia za prácou, a to 

z krajín EÚ aj tretích krajín. Aţ do prijatia Koncepcie integrácie cudzincov v SR v roku 2009 sa 

fenoménu legálnej migrácie venovala oveľa menšia pozornosť neţ nelegálnej či azylovej migrácii, čo 

sa podpísalo aj pod relatívnu nevyváţenosť koncepčných dokumentov, ktoré kládli dôraz 

predovšetkým na nelegálnu migráciu. Pritom kategória legálnych migrantov, t. j. cudzincov s 

povolením na trvalý, prechodný či tolerovaný pobyt, je najpočetnejšia – k 31.12.2008 predstavovala 

52 706 osôb, čo je takmer 1% celkovej populácie SR.
7
 V tom istom roku predstavoval podiel 

imigrantov z krajín mimo EÚ takmer 37% z celkového počtu imigrantov. 

 

Tieto trendy majú významný vplyv na socioekonomický vývoj aj kultúrnu diverzitu spoločnosti. 

Otázka integrácie cudzincov, a špecificky štátnych príslušníkov tretích krajín, sa preto stáva prioritnou. 

Tento stav sa dotýka všetkých oblastí vrátane vzdelávania, ktoré je kľúčové predovšetkým pre 

znevýhodnenú podskupinu legálnych migrantov – deti. Údaje Ústavu informácií a prognóz školstva 

v štatistickom separáte pre základné školy v školskom roku 2008/2009 udávajú 689 ţiakov s inou ako 

slovenskou štátnou príslušnosťou.
8
 

 
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky sa podľa § 146 ods. 2 

školského zákona (č. 245/2008 Zb.) poskytuje výchova a vzdelávanie v základných školách 

a v stredných školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Avšak podľa 

Monitoringu adaptácie detí vybraných skupín cudzincov, ktorí žijú a pracujú na území SR, možnosti 

poskytovania služieb a právnej ochrany, ktorý realizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské 

práva v roku 2007 sa doteraz venuje minimum pozornosti otázkam profesionálnej prípravy 

a metodického vedenia učiteľov v oblasti jazykovej výučby a vzdelávania detí cudzincov. Učiteľom 

chýbajú potrebné pomôcky, učebnice a podporné materiály.  

 

Pritom školy a osobitne učitelia plnia kľúčovú rolu pri ich efektívnej integrácii detí cudzincov. Ako sa 

uvádza v záverečnej správe z Monitoringu, najmä v niţších ročníkoch je príznačná väzba ţiaka 

spravidla na triedneho učiteľa, ktorý spoznáva ţiaka v rôznych situáciách v školskom prostredí, pozná 

jeho rodinné pomery a môţe na neho vplývať z rôznych stránok, ak si získa jeho dôveru. Učitelia často 

poskytujú bezplatné doučovanie a vytvárajú ţiakom priestor na sebarealizáciu. Deti cudzincov sa 

k učiteľom správajú úctivo, majú prirodzený rešpekt a snahu, čo najlepšie splniť zadané úlohy.
9
 Správa 

zároveň konštatuje, ţe v budúcnosti bude mať veľký význam vzdelávanie pedagógov o otázkach 

migrácie a kultúrnych špecifík, a taktieţ v základných metódach práce v multikulturálnom kolektíve na 

zabezpečenie integrácie detí cudzincov. 
 
Predkladaný projekt vychádza z presvedčenia, ţe nedostatočná pozornosť venovaná zvyšovaniu 

kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania cudzincov výrazne sťaţuje integráciu 

týchto detí do slovenského školstva aj širšej spoločnosti.  

Slovenský vzdelávací systém zároveň prechádza zmenami predovšetkým v oblasti obsahu 

vzdelávania, ako aj v nastavení parametrov ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu pedagógov. 

Najvýznamnejším legislatívnym nástrojom zmien sa stal Zákon č. 245/2008 Zb. o výchove 

a vzdelávaní. Ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav na jeho základe vypracovali štátny 

vzdelávací program, ktorý definuje rámcové obsahy aj vzdelávacie štandardy jednotlivých 

vzdelávacích oblastí, ktorých naplnenie je pre školy záväzné. Na druhej strane, základné aj stredné 

                                                 
7
 Údaj ÚHCP k 31.12.2008.  

8
 Údaj ÚIPŠ k 15.9.2008 

9
 Monitoring, s. 16.-7. 
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školy majú moţnosť prispôsobiť obsah poskytovaného vzdelávania v rámci svojich školských 

vzdelávacích programov, v ktorých môţu flexibilnejšie reagovať na potreby a záujmy svojich ţiakov, 

kapacity pedagógov, technické moţnosti školy, ako aj na lokálne prostredie komunít, z ktorých ich 

ţiaci pochádzajú. Moţnosť do istej miery ovplyvňovať školské kurikulum otvára priestor pre 

zakomponovanie viacerých tém a metód vyučovania, ktoré môţu reflektovať meniacu sa štruktúru 

celej spoločnosti smerom k etnickej a kultúrnej rozmanitosti, a to aj vďaka vplyvu migrácie. Otázne 

však je, nakoľko sú súčasné školy pripravené reagovať na tieto spoločenské zmeny a nakoľko im na to 

reformovaný vzdelávací systém poskytuje účinné nástroje. 

 

Z našich skúseností pri práci s učiteľmi na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému vyplýva, ţe 

pedagógovia nemajú takmer ţiadne moţnosti na zvyšovanie svojej kvalifikácie s ohľadom na 

vzdelávacie potreby detí migrantov. Tento deficit je prítomný uţ vo vysokoškolskom vzdelávaní 

pedagogického zamerania a ďalej sa prehlbuje nedostatočnou ponukou ďalšieho vzdelávania počas ich 

učiteľského pôsobenia. Pritom aj učitelia v najodľahlejších obciach Slovenska sú čoraz častejšie 

vystavovaní situácii, keď sa im v triede ocitne dieťa cudzinca, ktoré spravidla slabo ovláda vyučovací 

jazyk, má odlišné kultúrne zázemie a z toho vyplývajúce vyznávané hodnoty aj vzorce správania. 

Realizácia navrhovaného projektu je výsostne aktuálna taktieţ vzhľadom na prijatie Zákona č. 

317/2009 Zb. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, podľa ktorého má 

pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti (o.i.) právo na:  

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú 

podmienky pre učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií, 

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj (par. 5, ods. 1) 

Pedagogický zamestnanec je taktieţ (o.i.) povinný: 

h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo 

sebavzdelávania. (par. 5, ods. 1) 

 

Podľa aktuálnych Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2009/2010 sa do plánov práce 

škôl a do tematických plánov pre jednotlivé predmety majú zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v 

duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých 

foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Zriaďovateľom škôl a ich riaditeľom sa 

zároveň odporúča: 

vytvoriť podmienky na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania k získaniu multietnických a 

multikultúrnych kompetencií učiteľov, 

vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického 

spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram) (POP 2009/2010, s. 

12) 

 

Predkladaný projekt vytvára moţnosť na vyvinutie a aplikovanie nástrojov ďalšieho vzdelávania 

pedagógov v oblasti vzdelávania detí cudzincov ako aj v aplikácii novozískaných poznatkov 

a zručností priamo vo svojom vyučovaní. Výskumná časť predkladaného projektu zároveň umoţňuje 

identifikovať mnohé problémy, prekáţky a bariéry v uplatňovaní vytvorených metodických postupov 

a poskytuje veľmi dôleţitú spätnú väzbu jednak metodikom ako aj samotným učiteľom. Výskumný 

komponent zároveň umoţňuje sledovať priame dopady vyuţívania nových nástrojov na vzdelávací 

proces, a tým aj flexibilne reagovať a prispôsobiť ich obsah alebo formu priamo v procese aplikácie 

nástrojov integrácie vo vzdelávaní. 

 

Projekt zároveň priamo nadväzuje na realizáciu projektu Integrácia detí príslušníkov tretích krajín do 

slovenského vzdelávacieho systému, ktorý Nadácia Milana Šimečku realizuje spolu s Centrom pre 

výskum etnicity a kultúry v rámci ročného programu 2007-2008. Hlavným cieľom stále 

prebiehajúceho projektu je identifikovať bariéry integrácie detí štátnych príslušníkov tretích krajín za 

účelom vytvorenia nových integračných nástrojov v slovenskom vzdelávacom systéme. 

Z prierezovej analýzy dokumentov v oblasti vzdelávania, migračnej a integračnej politiky, ktorá bola 

v rámci projektu vytvorená, vyplývajú nasledujúce závery: 

  v súčasnosti nie je definovaný cieľový stav integrácie detí cudzincov, vrátane detí štátnych 

príslušníkov tretích krajín, do vzdelávacieho systému ani nástroje na hodnotenie pokroku pri ich 

integrácii  

  indikátory integrácie detí do vzdelávacieho systému sú definované nejednoznačne a 
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nedostatočne 

  nedostatočne sú vyvinuté aj obsahové a výkonové štandardy na vzdelávanie detí cudzincov 

v slovenskom vzdelávacom systéme  

  absentujú metodiky na vzdelávanie detí cudzincov  

  absentuje systematické vzdelávanie pedagogických pracovníkov za účelom zvyšovania 

kvalifikácie pri vyučovaní detí cudzincov 

 

Tieto závery korešpondujú aj s predbeţnými zisteniami kvalitatívneho výskumu bariér integrácie do 

vzdelávacieho systému: 

  učitelia na slovenských školách nie sú dostatočne pripravení na vzdelávanie detí cudzincov 

  doterajší nízky počet detí cudzincov na slovenských školách umoţňoval individuálny prístup 

vo vzdelávaní, čo uľahčovalo aj čiastočnú integráciu takýchto detí; pri vyššom počte detí 

cudzincov na školách však uţ súčasné kapacity (personálne, finančné a i.) nebudú postačovať 

  efektívna integrácia detí zatiaľ závisí len od individuálnych schopností a ochoty učiteľov, 

systém neposkytuje dostatočné moţnosti ďalšieho vzdelávania a poradenstva 

  učitelia nemajú identifikované rôzne potreby detí cudzincov, sústreďujú sa obvykle len na 

odstraňovanie jazykovej bariéry, pričom na ostatné aspekty im nezostáva priestor  

  pozitívnym záverom z výskumu je zistenie, ţe učitelia aj vedúci pedagogickí pracovníci sú 

zväčša otvorení alternatívnym formám vzdelávania a privítali by aj aktivity štátnych a 

mimovládnych organizácií, ktoré by boli zamerané na zlepšenie situácie vo vzdelávaní detí 

cudzincov 

  vzťahy medzi ţiakmi a deťmi cudzincov sú v súčasnosti dobré, čo vytvára pozitívnu 

atmosféru a potenciál na rozvíjanie mnoţstva aktivít na integráciu detí cudzincov aj 

scitlivovanie detí štátnych príslušníkov SR 

Popíšte relevantnosť projektu vo vzťahu k operačným cieľom a priorite výzvy 

Keďţe strategickým cieľom EIF je podporovať úsilie Slovenskej republiky zjednodušiť integráciu 

štátnych príslušníkov tretích krajín s rozdielnym ekonomickým, sociálnym, kultúrnym, náboţenským, 

jazykovým a etnickým pôvodom do našej spoločnosti, predkladaný projekt sa zameriava na bazálnu 

podmienku takejto integrácie, a síce plnohodnotné začlenenie detí ako znevýhodnenej podskupiny 

príslušníkov tretích krajín do formálneho vzdelávacieho systému. Iba začlenením v tejto oblasti moţno 

dosiahnuť integráciu do širšej spoločnosti. V súlade so všeobecnými princípmi integrácie do 

akéhokoľvek cudzieho prostredia je takéto začlenenie moţné len pri ochote, akceptácii a spolupráci 

oboch strán – domáceho obyvateľstva aj cudzincov, v tomto prípade štátnych príslušníkov tretích 

krajín. Avšak okrem individuálnej ochoty a snahy je pre úspešnú integráciu nevyhnutná aj existencia 

podporných štruktúrnych mechanizmov. V prípade vzdelávacieho systému je to kurikulum upravené 

na potreby detí cudzincov, metodické zabezpečenie vyučovacieho procesu, dostupnosť jazykového 

vzdelávania, či nástroje extrakurikulárneho výchovného pôsobenia. 

 

Projekt svojím nastavením napĺňa zámery Priority 3: Budovanie kapacít na všetkých úrovniach 

integrácie migrantov, a to so špecifickým zameraním na budovanie kapacít (zvyšovanie povedomia 

a rozvíjanie zručností) pedagógov a vedúcich pedagogických pracovníkov. Projekt zároveň vo 

vybranej profesnej skupine z dlhodobého hľadiska pomôţe napĺňať Operačný cieľ 3.1. – Prierezový 

rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky. V rámci Akcie A3 je projekt zacielený na 

učiteľov vo formálnom vzdelávacom systéme – na úrovni základných škôl (primárneho a niţsieho 

sekundárneho stupňa vzdelávania). Pod budovaním kapacít vybranej cieľovej skupiny rozumieme 

zvyšovanie znalostí o problematike migrácie, tréning zručností zameraných na medzikultúrne 

porozumenie a integráciu ţiakov rôznych kultúr do vyučovacieho aj mimoškolského kontextu pri 

rešpektovaní ich kultúrnej a náboţenskej identity, sociálneho a hodnotového zázemia. 

Definujte potreby a moţné prekáţky/riziká pri realizácii projektu z hľadiska špecifických cieľov 

stanovených projektom 
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Vzhľadom na nastavenie projektu bude pri jeho realizácii nevyhnutné nadviazať dlhodobejšiu 

spoluprácu so skupinou učiteľov, ktorí sa budú zúčastňovať cyklu tréningov a zároveň sa aktívne 

podieľať na testovaní vyvinutých aktivít vo svojom vyučovaní. Miera úspešnosti realizovaných aktivít 

bude priamo závisieť od aktívnej participácie cieľovej skupiny.  

Nadácia Milana Šimečku má bohaté skúsenosti s organizáciou seminárov a tréningov pre učiteľov a na 

základe nich sa neobávame nezáujmu zo strany učiteľov. Jediným relevantným rizikom je udrţanie 

vybraných účastníkov počas realizácie celého projektu, a to predovšetkým z časových a kapacitných 

dôvodov. Harmonogram projektu je aj z toho dôvodu nastavený tak, aby sa učitelia mohli 

plnohodnotne zúčastniť všetkých tréningov v rámci cyklu a aby ich termíny nekolidovali s inými 

predvídateľnými okolnosťami počas dvoch školských rokov (obdobia ukončovania školského roka 

a polroka, termíny prázdnin a pod.).  

Okrem týchto opatrení plánujeme na eliminovanie spomínaného rizika vyuţiť aj ďalšie nástroje: 

-  upovedomiť vedúcich pedagogických pracovníkov o zapojení ich kolegov do cyklu tréningov 

(ich súhlas bude súčasťou návratky-záväznej prihlášky); 

-  poskytovať poradenský servis a podporu počas celej realizácie kurzu a špecificky v obdobiach 

medzi jednotlivými tréningami. 

 

Vytváranie metodických nástrojov a aktivít nepovaţujeme za rizikovú oblasť, keďţe Nadácia Milana 

Šimečku má bohaté skúsenosti s tvorbou metodických materiálov aj s ich testovaním. Metodiky 

zacielené na integráciu detí cudzincov v slovenskom kontexte stále absentujú, avšak výstupy 

z aktuálne realizovaného projektu (príklady dobrej praxe zo zahraničia a pilotné aktivity) poskytnú 

dobrý základ na ich dopĺňanie a paralelné testovanie. Navyše, v rámci obsahovej reformy školstva sa 

otvoril veľký priestor na modifikáciu celého kurikula, na profilovanie škôl podľa záujmu a potrieb 

ţiakov a podľa špecifík regiónov a miestnych komunít. Z tohto dôvodu povaţujeme implementáciu 

navrhovaných aktivít za jednu z moţností ako prispieť k systematickému začleňovaniu daných tém 

a metód do školských vzdelávacích programov a časovo-tematických plánov jednotlivých 

vzdelávacích oblastí. 

 

Výskumný komponent zároveň umoţní flexibilne reagovať na potenciálne vzniknuté problémy počas 

testovania, teda vzdelávacieho komponentu projektu. Výskumné aktivity budú nastavené tak, aby 

poskytovali priebeţnú spätnú väzbu realizátorom projektu aj samotným učiteľom. Tým chceme 

dosiahnuť, aby vytvorené nástroje vzdelávania boli akceptované a prakticky vyuţívané učiteľmi aj 

ţiakmi, a aby sa tieto cieľové skupiny aktívne spolupodieľali nielen na ich aplikácii, ale aj na 

samotnom vyvíjaní.  

 

Potenciálnym rizikom je taktieţ zabezpečenie dostatočnej dostupnosti výstupov projektu pre širokú 

skupinu učiteľov na Slovensku. Na zníţenie tohto rizika plánujeme prezentovaniu výstupov venovať 

jednu celú aktivitu projektu – odborné sympózium, o organizácii ktorého budeme potenciálnych 

záujemcov informovať prostredníctvom tradičných profesijných kanálov (periodík rôznych 

vzdelávacích inštitúcií, internetových portálov a prostredníctvom  neformálnych sietí). Navyše, všetky 

výstupy projektu, vrátane aktivít a metodík vyuţiteľných priamo na vyučovaní, budú sprístupnené 

v stiahnuteľnej podobe aj na novovznikajúcom špecializovanom portáli venovanom multikultúrnej 

výchove a vzdelávaniu – www.multikulti.sk. Portál bude verejne sprístupnený uţ na jeseň 2009. 

 

http://www.multikulti.sk/
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B.5. UVEĎTE, NA AKÉ INÉ PROGRAMOVÉ, STRATEGICKÉ, NADNÁRODNÉ, 

NÁRODNÉ ALEBO REGIONÁLNE ATĎ. DOKUMENTY JE PROJEKT PREPOJENÝ  

Predkladaný projekt vychádza z princípov integrácie prisťahovalcov v Európskej únii zakotvených v 

Smernici Rady 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú 

osobami s dlhodobým pobytom a v Uznesení Európskeho parlamentu o stratégiách a prostriedkoch na 

integráciu prisťahovalcov v Európskej únii 2006/2056 (INI).  

 

Na Slovensku boli v uplynulých rokoch taktieţ prijaté viaceré strategické dokumenty, ktoré sa aspoň 

čiastočne dotýkajú problematiky vzdelávania detí migrantov, vrátane štátnych príslušníkov tretích 

krajín. Z hľadiska celkovej integračnej politiky projekt vychádza z prednedávnom prijatej Koncepcie 

integrácie cudzincov v Slovenskej republike (2009), ktorá nadväzuje na Koncepciu migračnej politiky 

SR (2005). 

Z perspektívy vzdelávacej politiky projekt vychádza z Rozpracovania Koncepcie migračnej politiky 

SR na podmienky rezortu školstva (2005) a Národného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam na roky 2005 – 2014. Projekt zároveň reaguje na významné zmeny, ktoré priniesla obsahová 

reforma regionálneho školstva, a to predovšetkým prijatím Zákona č. 245/2008 Zb. o výchove 

a vzdelávaní a Zákona č. 317/2009 Zb. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a v nadväznosti na to na proces vytvárania štátnych a školských vzdelávacích programov ako aj 

ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

 

B.6. CIEĽOVÁ SKUPINA, KTORÁ BUDE MAŤ Z PROJEKTU PROSPECH 

(popis/kvantifikácia cieľovej skupiny) 

Priamo zapojené cieľové skupiny: 

 testovacia skupina učiteľov základných škôl: 20 

 deti štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR: 30 

 

Nepriamo ovplyvnené cieľové skupiny: 

 deti štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR 

 učitelia a vedúci pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl 

 tvorcovia štátnej, regionálnej a lokálnej verejnej politiky v oblasti vzdelávania 

 experti v oblasti vzdelávania (pedagogické fakulty, metodicko-pedagogické centrá, školskí 

inšpektori): 

 predstavitelia lokálnej samosprávy a zriaďovatelia škôl 

 majoritné obyvateľstvo v lokalitách s vyšším zastúpením štátnych príslušníkov tretích krajín 

 

Predpokladaný dopad na cieľové skupiny: 

Naplnením hlavného a čiastkových cieľov vznikne súbor metodík a aktivít vo vyučovaní 

aj v mimoškolskej činnosti, ktoré budú otestované a priamo vyuţiteľné v školskej praxi. Výchovné 

a vzdelávacie aktivity budú nastavené modulárne, t.j. otestované verzie aktivít budú prispôsobiteľné, 

„šité na mieru“ špecifickým potrebám učiteľov mimo okruhu tých, ktorí sa budú podieľať na prvotnom 

testovaní. Výsledný súbor otestovaných metodík a aktivít bude recenzovaným a voľne dostupným 

zdrojom pre všetkých učiteľov na Slovensku, ktorí vo svojej triede či škole prichádzajú alebo 

potenciálne budú prichádzať do styku s deťmi cudzincov. Vyuţívaním súboru aktivít po skončení 

projektu moţno dlhodobo ovplyvniť integráciu detí štátnych príslušníkov tretích krajín a ich 

inkluzívne vzdelávanie spolu s deťmi majoritného a  minoritného pôvodu. 
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B.7. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU  

Región SR
10

 Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Ţilinský, 

Banskobystrický, Košický, Prešovský 

Členský štát EÚ  

 

B.8. PREDPOKLADANÁ DĹŢKA TRVANIA REALIZÁCIE PROJEKTU
11

 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr) 1.5.2010 

Predpokladaná dĺţka realizácie projektu (počet mesiacov) 14 

Predpokladané ukončenie projektu (dd.mm.rrrr) 30.6.2011 

 

B.9. CIELE PROJEKTU
12

 

(hlavný cieľ projektu, špecifické ciele projektu) 

Hlavný cieľ projektu: 

Vyvinúť a otestovať vzdelávacie nástroje zamerané na integráciu detí štátnych príslušníkov tretích 

krajín do slovenského vzdelávacieho systému. 

 

Špecifické ciele projektu: 

I. Na základe identifikovaných bariér vyvinúť vzdelávacie nástroje zamerané na integráciu detí 

štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. 

II. Vyškoliť skupinu učiteľov základných škôl a v spolupráci s nimi otestovať vyvinuté vzdelávacie 

nástroje priamo vo vyučovaní a v mimoškolských aktivitách. 

III. Vyhodnotiť dopady implementácie vyvinutých vzdelávacích nástrojov. 

IV. Sprístupniť otestované vzdelávacie nástroje širšej pedagogickej aj nepedagogickej verejnosti. 

 

                                                 
10

 V prípade realizácie projektu vo viacerých regiónoch (kraj), uveďte všetky regióny, ktorých sa projekt týka. 
11

 Všetky aktivity projektu musia byť ukončené pred 31. decembrom 2010. 
12

 Uveďte v odráţkach ciele, akými projekt napĺňa príslušnú prioritu a operačné ciele uvedené vo výzve na 

predkladanie ţiadosti o grant SK 2009 EIF. 

B.10. UVEĎTE/VYMENUJTE AKTIVITY PROJEKTU 

Pri kaţdej aktivite je potrebné uviesť aj jej výstup a prepojenie na špecifický cieľ 

FÁZA AKTIVITA VÝSTUP ŠP. 

CIEĽ 

 

 

I. Prípravná: 

Vyvinutie 

nástrojov 

integrácie vo 

vzdelávaní  

Aktivita 1. Príprava 

metodiky a programu 
program a harmonogram cyklu 

tréningov, súbor spracovaných aktivít 

na účely testovania, časovo-tematický 

harmonogram realizácie, záznamové 

hárky z testovania aktivít, študijné 

podklady k téme migrácie 

a multikulúrnej výchovy 

I 

Aktivita 2. Identifikácia 

očakávaní a potrieb 

vzdelávania učiteľov  

materiál s vyhodnotením očakávaní, 

identifikovanými potrebami a podklady 

pre navrhnutie metodológie výskumu 

III 

 

 

Aktivita 3. Tréning 1  skupina 20 vyškolených učiteľov, 

vyplnené hodnotiace dotazníky 

k tréningu, vyplnené záznamové hárky 

II 
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B.11. POPIS PROJEKTU  

Detailne popíšte aktivity projektu, metodológiu realizácie činnosti, max. 4 formáty A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Realizačná:  

Testovanie 

nástrojov 

integrácie vo 

vzdelávaní  

z individuálnych a skupinových 

rozhovorov, individuálne časovo-

tematické plány na testovanie aktivít 

Aktivita 4. Terénne 

testovanie  

záznamové hárky z testovania aktivít II, III 

Aktivita 5. Tréning 2 podklady na vyhodnotenie testovaných 

aktivít, spracované návrhy na 

vylepšenie a doplnenie 

individuálne plány na začlenenie aktivít 

zameraných na integráciu detí 

cudzincov 

II 

Aktivita 6. Spracovanie 

výstupov 

súbor štandardizovaných a  metodicky 

spracovaných aktivít 

II, 

III,IV 

Aktivita 7. Tréning 3 vypracované záznamy z externého 

hodnotenia implementácie aktivít, 

finalizované individuálne plány, 

spracované návody na sebahodnotenie 

pedagogickej činnosti 

II 

Aktivita 8.  Nastavenie 

parametrov/indikátorov 

hodnotenia pri 

implementácii nástrojov 

vo vzdelávaní  

poznámky a nahrávky z priebehu 

tréningov a testovania, metodológia 

skúmania dopadov, zoznam 

indikátorov hodnotenia dopadov 

III 

Aktivita 9.  Skúmanie 

dopadov aplikácie 

vzdelávacích nástrojov na 

vzdelávaciu prax – 

zúčastnené pozorovanie 

na školách 

vyplnené observačné hárky, poznámky 

z pozorovania, nahrávky a prepisy 

rozhovorov, nahrávky a prepisy 

focusových skupín, podklady pre 

spracovanie výsledkov 

III 

Aktivita 10. Spracovanie 

analýzy dopadov 
analýza dopadov III 

III. 

Diseminačná: 
Diseminácia 

nástrojov  

Aktivita 11. Sympózium program sympózia, prezentácie 

účastníkov, mediálne výstupy 

IV 
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Predkladaný projekt na základe vyššie uvedených východísk kombinuje vzdelávacie aktivity zacielené 

na učiteľov s výskumnými postupmi zameranými na analýzu dopadov pri vyuţívaní novovyvinutých 

vzdelávacích nástrojov. Takéto výskumno-vzdelávacie nastavenie projektu si vyţaduje aktívne 

zaangaţovanie primárnej cieľovej skupiny projektu – učiteľov základných škôl. Na zabezpečenie 

kvalitných a pre integračnú politiku v oblasti vzdelávania osoţných výstupov ţiadateľ spolu 

s partnerom zadefinoval 4 čiastkové ciele projektu a 11 aktivít, ktoré zahŕňajú 3 tréningy a zároveň 

riešia 3 výskumné úlohy. 

Aktivity predkladaného projektu sú rozdelené na vzdelávací a výskumný komponent. 

FÁZY A AKTIVITY PROJEKTU 

I. Vyvinutie nástrojov integrácie vo vzdelávaní (prípravná fáza) 

 

Vzdelávací komponent 

Vzhľadom na relatívnu krátkosť trvania v súčasnosti realizovaného projektu nebolo moţné pripraviť 

ucelené učebné postupy na systematickú integráciu detí cudzincov do slovenského vzdelávacieho 

systému. Avšak výstupy z výskumných aj vzdelávacích aktivít realizovaného projektu povaţujeme za 

dobrý základ pre dlhodobé vyvíjanie takýchto integračných nástrojov, a tým aj trvalú udrţateľnosť 

výstupov oboch projektov. V rámci predkladaného projektu sa preto hodláme zamerať predovšetkým 

na vyvíjanie a testovanie integračných nástrojov vo vzdelávaní. Tento hlavný cieľ plánujeme 

realizovať prostredníctvom cyklu 4 tréningov s učiteľmi základných škôl z celého Slovenska. 
 

Aktivita 1. Obsahová príprava metodických nástrojov a rámcového programu 3 tréningov 

Na obsahovú prípravu cyklu tréningov vyuţijeme metodiky výchovy k ľudským právam 

a multikultúrnej výchovy, ktoré sme vyvinuli v minulosti, doplnené o výstupy aktuálne realizovaného 

projektu. Uţ na začiatku realizácie tak budeme mať k dispozícii aj metodiky zamerané špecificky na 

integráciu detí cudzincov: 

-  príklady dobrej praxe zo zahraničia v oblasti integrácie migrantov do vzdelávacieho systému 

(v súčasnosti v štádiu prípravy) 

-  súbor pilotných metodík a aktivít, ktorých cieľom je postupná integrácia detí rozličného 

kultúrneho pôvodu do vyučovacieho procesu, triedneho aj školského kolektívu (výpovede 

mladých ľudí s migrantským pôvodom získané a spracovávané metódou oral history) 
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Rámcové zameranie jednotlivých tréningov 

Počas realizácie projektu plánujeme zorganizovať cyklus tréningov pre skupinu 20 učiteľov 

základných škôl z celého Slovenska. Medzi hlavné ciele cyklu tréningov patrí: 

-  Zmapovanie školského prostredia účastníkov a účastníčok s dôrazom na vplyv prítomnosti 

detí migrantského pôvodu na vyučovanie aj mimoškolské aktivity. 

-  Predstavenie základných faktov o fenoméne migrácie a o štruktúre migrantov ţijúcich na 

Slovensku.  

-  Tréning zručností zameraných na vytváranie školského prostredia, ktoré rešpektuje 

a podporuje kultúrnu a náboţenskú rozmanitosť. 

-  Zdieľanie skúseností zo začleňovania tém a testovaných aktivít súvisiacich s migráciou 

a ţivotom migrantov do vyučovania 
 

Metodológia tréningov 

Pri dizajnovaní programu tréningov budeme vychádzať z inovatívnych a participatívnych metód 

záţitkového učenia, ktoré je veľmi efektívnym a doposiaľ málo vyuţívaným spôsobom, ktorým moţno 

dosiahnuť všestranný kognitívny, emocionálny aj hodnotový rozvoj dieťaťa. Odskúšaním, 

pripomienkovaním a praktickým otestovaním vo vlastnom vyučovacom procese tak chceme ďalej 

prehlbovať spoluprácu medzi a s učiteľmi, ktorí uţ majú skúsenosti s vyučovaním detí migrantov. 
 

Kritériá výberu účastníkov 

Na základe verejnej výzvy plánujeme osloviť učiteľov základných škôl na celom Slovensku, ktorí 

v aktuálnom školskom roku 2009/2010 vyučujú aspoň jedno dieťa s migrantským pôvodom mimo 

krajín EÚ. Za dieťa s migrantským pôvodom na účely tohto projektu povaţujeme dieťa štátneho 

príslušníka tretej krajiny alebo dieťa, ktoré uţ môţe byť (spolu s rodičmi) občanom SR, avšak aspoň 

jeden z jeho rodičov má pôvod v tretej krajine. Hlavným dôvodom na stanovenie takéhoto kritéria je 

výber učiteľov, ktorí majú priamu skúsenosť s vyučovaním takýchto detí a môţu tak bezprostredne 

aplikovať poznatky a zručnosti, ktoré získajú počas cyklu tréningov. 

 

Predkladaný projekt na základe vyššie uvedených východísk kombinuje vzdelávacie aktivity zacielené 

na učiteľov s výskumnými postupmi zameranými na analýzu dopadov pri vyuţívaní novovyvinutých 

vzdelávacích nástrojov. Takéto výskumno-vzdelávacie nastavenie projektu si vyţaduje aktívne 

zaangaţovanie primárnej cieľovej skupiny projektu – učiteľov základných škôl. Na zabezpečenie 

kvalitných a pre integračnú politiku v oblasti vzdelávania osoţných výstupov ţiadateľ spolu 

s partnerom zadefinoval 4 čiastkové ciele projektu a 11 aktivít, ktoré zahŕňajú 3 tréningy a zároveň 

riešia 3 výskumné úlohy. 

Aktivity predkladaného projektu sú rozdelené na vzdelávací a výskumný komponent. 

FÁZY A AKTIVITY PROJEKTU 

I. Vyvinutie nástrojov integrácie vo vzdelávaní (prípravná fáza) 

 

Vzdelávací komponent 

Vzhľadom na relatívnu krátkosť trvania v súčasnosti realizovaného projektu nebolo moţné pripraviť 

ucelené učebné postupy na systematickú integráciu detí cudzincov do slovenského vzdelávacieho 

systému. Avšak výstupy z výskumných aj vzdelávacích aktivít realizovaného projektu povaţujeme za 

dobrý základ pre dlhodobé vyvíjanie takýchto integračných nástrojov, a tým aj trvalú udrţateľnosť 

výstupov oboch projektov. V rámci predkladaného projektu sa preto hodláme zamerať predovšetkým 

na vyvíjanie a testovanie integračných nástrojov vo vzdelávaní. Tento hlavný cieľ plánujeme 

realizovať prostredníctvom cyklu 4 tréningov s učiteľmi základných škôl z celého Slovenska. 
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Aktivita 1. Obsahová príprava metodických nástrojov a rámcového programu 3 tréningov 

Na obsahovú prípravu cyklu tréningov vyuţijeme metodiky výchovy k ľudským právam 

a multikultúrnej výchovy, ktoré sme vyvinuli v minulosti, doplnené o výstupy aktuálne realizovaného 

projektu. Uţ na začiatku realizácie tak budeme mať k dispozícii aj metodiky zamerané špecificky na 

integráciu detí cudzincov: 

-  príklady dobrej praxe zo zahraničia v oblasti integrácie migrantov do vzdelávacieho systému 

(v súčasnosti v štádiu prípravy) 

-  súbor pilotných metodík a aktivít, ktorých cieľom je postupná integrácia detí rozličného 

kultúrneho pôvodu do vyučovacieho procesu, triedneho aj školského kolektívu (výpovede 

mladých ľudí s migrantským pôvodom získané a spracovávané metódou oral history) 
 

Rámcové zameranie jednotlivých tréningov 

Počas realizácie projektu plánujeme zorganizovať cyklus tréningov pre skupinu 20 učiteľov 

základných škôl z celého Slovenska. Medzi hlavné ciele cyklu tréningov patrí: 

-  Zmapovanie školského prostredia účastníkov a účastníčok s dôrazom na vplyv prítomnosti 

detí migrantského pôvodu na vyučovanie aj mimoškolské aktivity. 

-  Predstavenie základných faktov o fenoméne migrácie a o štruktúre migrantov ţijúcich na 

Slovensku.  

-  Tréning zručností zameraných na vytváranie školského prostredia, ktoré rešpektuje 

a podporuje kultúrnu a náboţenskú rozmanitosť. 

-  Zdieľanie skúseností zo začleňovania tém a testovaných aktivít súvisiacich s migráciou 

a ţivotom migrantov do vyučovania 
 

Metodológia tréningov 

Pri dizajnovaní programu tréningov budeme vychádzať z inovatívnych a participatívnych metód 

záţitkového učenia, ktoré je veľmi efektívnym a doposiaľ málo vyuţívaným spôsobom, ktorým moţno 

dosiahnuť všestranný kognitívny, emocionálny aj hodnotový rozvoj dieťaťa. Odskúšaním, 

pripomienkovaním a praktickým otestovaním vo vlastnom vyučovacom procese tak chceme ďalej 

prehlbovať spoluprácu medzi a s učiteľmi, ktorí uţ majú skúsenosti s vyučovaním detí migrantov. 
 

Kritériá výberu účastníkov 

Na základe verejnej výzvy plánujeme osloviť učiteľov základných škôl na celom Slovensku, ktorí 

v aktuálnom školskom roku 2009/2010 vyučujú aspoň jedno dieťa s migrantským pôvodom mimo 

krajín EÚ. Za dieťa s migrantským pôvodom na účely tohto projektu povaţujeme dieťa štátneho 

príslušníka tretej krajiny alebo dieťa, ktoré uţ môţe byť (spolu s rodičmi) občanom SR, avšak aspoň 

jeden z jeho rodičov má pôvod v tretej krajine. Hlavným dôvodom na stanovenie takéhoto kritéria je 

výber učiteľov, ktorí majú priamu skúsenosť s vyučovaním takýchto detí a môţu tak bezprostredne 

aplikovať poznatky a zručnosti, ktoré získajú počas cyklu tréningov. 

 

Vo vybranej skupine učiteľov sa budeme zároveň snaţiť zabezpečiť pomerné zastúpenie pedagógov 

prvého a druhého stupňa základnej školy, rozličnú aprobáciu učiteľov druhého stupňa ako aj 

zastúpenie učiteľov zo všetkých regiónov Slovenska. Prihlášky budú zahŕňať štrukturovaný ţivotopis, 

motivačný list a návratku, ktorej súčasťou bude súhlas vedúceho pedagogického pracovníka so 

zapojením učiteľa/učiteľky do celého vzdelávacieho cyklu. Do skupiny učiteľov plánujeme prizvať aj 

pedagógov, ktorí vyučujú na školách v blízkosti pobytových táborov pre utečencov, ako aj pedagógov 

pôsobiacich v Detskom domove pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom. V tejto 

súvislosti plánujeme pokračovať v spolupráci so zástupcami Ligy za ľudské práva, ktorí uţ majú 

skúsenosti s aktivitami pre túto špecifickú cieľovú skupinu detí cudzincov. 

Výstupy: podrobný program a harmonogram cyklu tréningov, súbor spracovaných aktivít na účely 

testovania a časovo-tematický harmonogram ich realizácie, záznamové hárky z testovania aktivít, 

študijné podklady k téme migrácie a multikulúrnej výchovy 
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Výskumný komponent 

Tento projekt priamo nadväzuje na projekt Možnosti a bariéry integrácie detí cudzincov do 

vzdelávacieho systému. Kým v prvom projekte dominoval výskumný komponent, v tomto projekte 

bude výskumný komponent dôleţitým doplnkom pre vytváranie vzdelávacích nástrojov, ich testovanie 

a aplikáciu v praxi. Výskum bude zacielený predovšetkým na získavanie spätnej väzby pri 

implementácii konkrétnych nástrojov integrácie do vzdelávania (čiastkový cieľ 1). Pôjde teda 

o kombináciu metód, ktoré sa pouţívajú jednak pri kvalitatívnych výskumoch (rozhovory, fokusové 

skupiny, zúčastnené pozorovanie), ale aj pri evaluácii (hodnotiace dotazníky, záznamové hárky). 

Výskumná časť teda bude prebiehať paralelne so vzdelávacími aktivitami (predovšetkým tými, ktoré 

budú realizované priamo na školách). 

 

Aktivita 2.  Identifikácia očakávaní a potrieb učiteľov počas vzdelávania 
Identifikácia potrieb učiteľov pri vzdelávaní detí cudzincov ako aj očakávaní vo vzťahu k vzdelávacím 

aktivitám projektu je dôleţité pre nastavenie tréningov „na mieru“. Zmapovať očakávania učiteľov uţ 

na začiatku realizácie povaţujeme za dôleţité aj pre nastavenie neskorších aktivít, pretoţe naplnenie, 

resp. nenaplnenie prvotných očakávaní budeme povaţovať za jeden z dôleţitých indikátorov pre 

celkovú analýzu dopadov. Táto aktivita bude prebiehať na úvod projektu – pred prvým tréningom 

(aktivita 3) a počas neho.  

Metódami pouţitými v tejto časti výskumného komponentu budú: analýza očakávaní na základe 

zaslaných prihlášok, individuálne rozhovory s učiteľmi počas úvodného tréningu (na základe 

pološtrukturovaného dotazníka) , skupinové rozhovory s učiteľmi počas tréningu. Táto aktivita bude 

vyţadovať, aby expertky CVEK boli prítomné počas celého trvania prvého tréningu a vyuţitím 

spomínaných metód a zúčastneného pozorovania identifikovali očakávania učiteľov a pripravili tak 

podklady pre ďalšie aktivity projektu. 

 
II. Testovanie nástrojov integrácie vo vzdelávaní (realizačná fáza): 

Celá testovacia fáza projektu je zameraná na otestovanie vytvorených nástrojov na integráciu detí 

príslušníkov tretích krajín priamo v prostredí základných škôl: na vyučovaní konkrétnych predmetov 

na prvom aj druhom stupni, na vytváranie atmosféry v triede a na škole, ktorá bude rešpektovať 

kultúrnu a náboţenskú rozmanitosť ţiakov ako aj na vyskúšanie aktivít, ktorých cieľom budú spoločné 

aktivity školy (ţiakov, učiteľov, vedúcich pedagogických pracovníkov a nepedagogických 

zamestnancov) s miestnymi komunitami občanov aj cudzincov. 

 
Vzdelávací komponent 

Aktivita 3. Tréning pre učiteľov 1  
Cieľom prvého intenzívneho 3-dňového tréningu je zmapovanie špecifických prostredí jednotlivých 

škôl, na ktorých účastníci tréningu pôsobia, zdieľanie skúseností s vyučovaním detí cudzincov, 

poskytnutie prvotných metodických nástrojov a ich testovanie na vyučovaní a v mimoškolskej činnosti. 

Jednotlivé bloky tréningu budú venované nasledujúcim tematickým oblastiam: 

- Predstavenie časového plánu tréningového cyklu, jeho jednotlivých komponentov a spôsobov 

individuálnej práce a vzájomnej spolupráce. 

- Zmapovanie špecifických prostredí jednotlivých škôl. 

- Informatívny vstup do témy migrácie a multikultúrneho vzdelávania. 

- Tréning zručností pri príprave a realizácii aktivít zameraných na integráciu detí cudzincov.  

- Oboznámenie sa s metodickými a hodnotiacimi nástrojmi na testovanie aktivít v školskej praxi. 

 

Prvý tréning bude klásť dôraz predovšetkým na získanie nových poznatkov a prvotné testovanie 

zručností pri implementovaní a vyhodnocovaní aktivít. 

Výstupy: skupina 20 vyškolených učiteľov, vyplnené hodnotiace dotazníky k tréningu, vyplnené 

záznamové hárky z individuálnych a skupinových rozhovorov, individuálne časovo-tematické plány na 

testovanie aktivít 
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Aktivita 4. Testovanie metodických nástrojov na školách, poskytovanie poradenského servisu 

školám a individuálnym učiteľom 

Po prvom tréningu bude mať kaţdý učiteľ k dispozícii súbor aktivít, ktoré si bude môcť vyskúšať so 

svojimi ţiakmi počas beţného vyučovania ako aj v rámci mimoškolských aktivít. Kaţdý učiteľ si po 

prvom tréningu a na základe vlastného časovo-tematického plánu vyberie minimálne 5 aktivít, ktoré 

následne v období od februára do júna otestuje. Vzhľadom na to, ţe účastníkmi cyklu tréningov budú 

učitelia rôznych aprobácií a z oboch stupňov základných škôl, individuálny výber aktivít bude 

vychádzať z moţností, ktoré kaţdému učiteľovi poskytuje školský vzdelávací program a učebné 

osnovy predmetov, ktoré vyučuje. Kaţdý učiteľ bude mať zároveň moţnosť prispôsobiť si vybrané 

aktivity na špecifické prostredie vlastnej triedy a školy ako aj na záujmy a potreby svojich ţiakov. 

Modifikáciu, implementáciu aj vyhodnocovanie aktivít budú môcť konzultovať s hlavným metodikom 

priebeţne počas celého testovacieho obdobia. 

 

Po vyskúšaní kaţdej aktivity budú mať učitelia za úlohu vyhodnotiť jej implementáciu a svoje 

skúsenosti spracovať do poskytnutého záznamového hárku. Hárky budú zasielané hlavnému 

metodikovi, ktorý ich bude priebeţne spracovávať a zasielať všetkým učiteľom. Zdieľanie skúseností 

s testovaním aktivít bude zabezpečené aj formou skupinovej emailovej komunikácie, do ktorej budú 

zahrnutí všetci zúčastnení učitelia. Počas celého obdobia testovania bude učiteľom zároveň 

poskytovaný aj individuálny odborný servis a poradenstvo. 

 

Hodnotiace hárky budú o.i. obsahovať opisy triedneho/školského prostredia, v ktorom sa aktivity 

realizovali, napojenie na existujúce učebné osnovy, opis priebehu realizácie aktivít, opis spôsobu 

zapojenia ţiakov, zhodnotenie podmienok pre úspešné realizovanie aktivity a návrhy na ich úpravu 

alebo rozšírenie. 

Výstupy: záznamové hárky z testovania aktivít 

 
Aktivita 5.  Tréning pre učiteľov 2 

Cieľom 4-dňového tréningu bude spojenie hodnotiaceho seminára s tréningom pre učiteľov. Prvá časť 

tréningu bude zameraná  predovšetkým na zdieľanie skúseností z testovania aktivít na jednotlivých 

školách a zozbieranie podnetov na ich ďalšie vylepšenie a rozšírenie. 

 

Jednotlivé bloky budú venované nasledujúcim tematickým oblastiam: 

- Individuálne a skupinové hodnotenie testovaných aktivít v špecifických školských kontextoch.  

- Zmapovanie návrhov na vylepšenie testovaných aktivít a doplnenie súboru o nové aktivity. 

- Spracovanie návrhov na systematické začlenenie testovaných aktivít do školských 

vzdelávacích programov a časovo-tematických plánov jednotlivých vzdelávacích oblastí 

a vyučovacích predmetov. 

Výstupy: podklady na vyhodnotenie testovaných aktivít a spracované návrhy na ich vylepšenie 

a doplnenie 

 

Cieľom druhej časti tréningu pre učiteľov bude prehĺbenie poznatkov a zručností z testovacej fázy 

cyklu a plánovanie implementácie aktivít do školských vzdelávacích programov a individuálnych 

príprav na vyučovanie. Učitelia budú pracovať so štandardizovanými aktivitami a zároveň budú mať 

moţnosť metodicky spracovať svoje vlastné aktivity. Oproti prvému tréningu budú mať účastníci 

väčší priestor na spracovanie vlastných návrhov do ucelených učebných plánov. Účastníci budú 

zároveň oboznámení s procesom externej evaluácie počas nasledujúceho obdobia. 

 

Jednotlivé bloky tréningu budú venované nasledujúcim tematickým oblastiam: 

-  Tréning zručností pri príprave a realizácii aktivít zameraných na integráciu detí cudzincov. 

-  Príprava systematického plánu na zavádzanie aktivít zameraných na integráciu detí cudzincov 

v školskom prostredí. 

-  Oboznámenie sa s postupom testovania a externej evaluácie dopadov. 

Výstupy: individuálne plány na začlenenie aktivít zameraných na integráciu detí cudzincov 
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Aktivita 6. Spracovanie výsledkov testovania, modifikácia a rozšírenie metodických nástrojov  

 

Obdobie letných prázdnin bude venované úprave a rozširovaniu testovaných aktivít a metodík na 

základe vyśtupov hodnotiaceho seminára a spätnej väzby účastníkov z vypracovaných záznamových 

hárkov. V druhej fáze tejto aktivity budú zároveň všetky doplnené aktivity spracované do 

štandardizovanej podoby a publikované na vzdelávacom portáli www.multikulti.sk. 

Výstup: súbor štandardizovaných a metodicky spracovaných aktivít 

 

Aktivita 7. Tréning pre učiteľov 3  

 
Cieľom tretieho 3-dňového tréningu pre učiteľov bude zdieľanie skúseností z testovania aktivít na 

jednotlivých školách a hodnotenie dopadov implementácie vzdelávacích nástrojov. Oproti prvému 

hodnotiacemu semináru, ktorý je súčasťou Aktivity 5., sa bude väčší dôraz klásť na externé 

hodnotenie implementácie na základe zúčastnených pozorovaní a rozhovorov realizovaných priamo na 

školách (s učiteľmi aj ţiakmi). 

 

Jednotlivé bloky tréningu budú venované nasledujúcim tematickým oblastiam: 

-  Individuálne a skupinové sebahodnotenie implementácie vzdelávacích aktivít v špecifických 

školských kontextoch.  

-  Externé hodnotenie implementácie vzdelávacích aktivít.  

-  Zmapovanie návrhov na vylepšenie hodnotiacich nástrojov. 

-  Finalizácia systematických plánov na zavádzanie aktivít zameraných na integráciu detí 

cudzincov v školskom prostredí. 

Pridanou hodnotou tejto aktivity bude sprostredkovanie návodov a postupov na sebahodnotenie 

pedagogickej činnosti zameranej na integráciu detí cudzincov samotným učiteľom. 

Výstupy: vypracované záznamy z externého hodnotenia implementácie aktivít, finalizované 

individuálne plány, spracované návody na sebahodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Výskumný komponent 

 

Aktivita 8.  Nastavenie parametrov/indikátorov hodnotenia pri implementácii nástrojov vo 

vzdelávaní  
Mnohým projektom realizovaným  na Slovensku chýba kvalitné nastavenie evaluačných nástrojov, 

preto sme sa rozhodli začleniť skúmanie dopadov projektu na vzdelávanie priamo do realizácie 

projektu, a nielen na jeho záver. Dôvodom na takéto rozhodnutie je moţnosť zakomponovať priebeţné 

výskumné zistenia do záverečnej analýzy dopadov (aktivita 10), ktorá bude prezentovaná počas 

záverečného sympózia (aktivita 11).  

 

Expertky CVEK sa budú zúčastňovať na všetkých aktivitách – tréningoch a hodnotiacich seminároch 

a budú sledovať priebeh realizácie projektu. Na základe toho vytvoria v spolupráci s expertmi z NMŠ 

parametre a indikátory skúmania dopadov vyvinutých vzdelávacích nástrojov. Zároveň vytvoria 

podrobnú metodológiu na základe vlastných skúseností a skúseností s podobnými vzdelávacími 

projektami v zahraničí. Metodika hodnotenia bude následne podkladom pre ďalšiu aktivitu – 

hodnotenie dopadov realizovaných aktivít na školách (aktivita 9). 

 
Aktivita 9. Skúmanie dopadov aplikácie vzdelávacích nástrojov na vzdelávaciu prax – zúčastnené 

pozorovanie na školách 

 

Cieľom prvej fázy projektu (aktivity 1-7) je nielen otestovať jednotlivé vzdelávacie nástroje 

a zhodnotiť ich efektivitu, ale aj umoţniť učiteľom integrovať ich do svojej vzdelávacej praxe. 

V druhom polroku školského roka 2010/2011 budeme preto sledovať, nakoľko úspešne a efektívne 

učitelia dokáţu uplatniť tieto postupy v praxi. Druhá fáza výskumu bude preto zameraná 

predovšetkým na sledovanie toho, ako fungujú vzdelávacie nástroje v praxi a ako sa aj vďaka nim 

mení situácia detí cudzincov v prostredí školy. 

http://www.multikulti.sk/
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Pre túto výskumnú aktivitu si stanovujeme nasledovné ciele: 

- identifikovať problémy a bariéry, s ktorými sa učitelia priamo na hodinách stretávajú  

- posúdiť vhodnosť a adekvátnosť jednotlivých metodík pre učiteľov a ţiakov  

- posúdiť relevantnosť vzdelávacích nástrojov s ohľadom na špecifické výchovno-

vzdelávacie potreby detí 

- identifikovať dopady na vzdelávanie: celkový prospech detí cudzincov, integráciu do 

školského kolektívu, vzťahy so spoluţiakmi, vzťahy s učiteľmi, skupinovú dynamiku,  

- sledovať zmeny postojov u ţiakov a zmeny celkovej atmosféry v triede 

 

Metodologicky bude táto fáza projektu postavená predovšetkým na zúčastnenom pozorovaní priamo 

na vyučovaní, ktoré bude doplnené o rozhovory s učiteľmi a skupinové rozhovory so ţiakmi. 

Zúčastneným pozorovaním (záznamom do hárkov pripravených v aktivite 8) budeme sledovať 

objektívne dopady na vzdelávanie. Rozhovory s učiteľmi a ţiakmi zas poskytnú subjektívny pohľad, 

teda to, ako cieľové skupiny vnímajú zmeny vo vyučovaní a v triede po aplikácii nových vzdelávacích 

nástrojov, nakoľko sa naplnili očakávania učiteľov zo začiatku projektu a nakoľko vyhovujúce sú tieto 

nástroje pre samotných ţiakov. Pri rozhovoroch budú pouţité metódy kvalitatívneho výskumu 

(pološtrukturovaný rozhovor a metóda fokusových skupín).  

 
Aktivita 10. Spracovanie analýzy dopadov 

Celý výskumný komponent projektu (aktivity 2, 8 a 9) spolu s vyuţitím výstupov z tréningu pre 

učiteľov 2 a 3 bude slúţiť ako podklad pre analýzu dopadov. Keďţe na týchto aktivitách sa budú 

podieľať rovnako CVEK ako aj NMŠ, záverečná analýza bude zameraná predovšetkým na: 

- zhodnotenie relevantnosti a efektívnosti vyvinutých a otestovaných vzdelávacích nástrojov  

- zhodnotenie subjektívneho vnímania tréningov a aplikácie vzdelávacích nástrojov učiteľmi  

- zhodnotenie dopadu nových foriem vzdelávania na situáciu detí cudzincov (kvalitu 

vzdelávania, celkový prospech, integráciu do školského prostredia,  zmenu atmosféry). 

- špecifikovanie osvedčených postupov pri integrácii detí cudzincov vo vzdelávaní 

 

Záverečným výstupom vyššie špecifikovaných vzdelávacích a výskumných aktivít bude analýza 

dopadov, ktorá bude prezentovaná na sympóziu pre tvorcov vzdelávacej politiky, integračnej politiky 

a pre učiteľov z praxe. Tento materiál môţe zároveň poslúţiť ako východisko pre aktivity iných 

aktérov pôsobiacich vo vzdelávacej a integračnej sfére (metodicko-pedagogické centrá, mimovládne 

organizácie, a pod.). Analýza bude obsahovať súbor odporúčaní pre vytvorenie systematických 

nástrojov vzdelávania detí cudzincov a ich konkrétne, v priebehu projektu otestované príklady.  

 
III. Diseminácia výstupov a integračných nástrojov (diseminačná fáza) 

Aktivita 11. Sympózium 

Poslednou projektovou aktivitou je zorganizovanie sympózia pre tvorcov vzdelávacej a integračnej 

politiky, na ktorom plánujeme sprostredovať získané poznatky a skúsenosti z implementácie projektu 

pre širšiu odbornú aj laickú verejnosť. Na jednodňové sympózium budú pozvaní zástupcovia rezortu 

vnútra a školstva a ich priamo riadených organizácií, zástupcovia pedagogických inštitúcií 

a vysokoškolských fakúlt, experti na oblasť vzdelávania, migrácie a integrácie cudzincov, zástupcovia 

učiteľských zdruţení a organizácií aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v prostrediach 

formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom sympózia je okrem prezentácie výstupov projektu aj 

formulovanie konkrétnych odporúčaní pre vytvorenie systematických nástrojov na integráciu detí 

štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. Počas konania sympózia 

bude zorganizovaný aj mediálny briefing na sprostredkovanie výstupov výskumu verejnosti. 

 

Pri príprave sympózia plánujeme aktívne spolupracovať so zástupcami Ministerstva školstva a jeho 

priamo riadených organizácií (Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, Ústav 

informácií a prognóz školstva) ako aj zástupcami Ministerstva kultúry, resp. príslušnými 

zainteresovanými zloţkami Min. kultúry SR, ktorým poskytneme priestor na prezentovanie vlastných 

skúseností, postupov a plánov pri tvorbe politiky v oblasti vzdelávania detí cudzincov. Výstupmi 

projektu máme ambíciu priamo ovplyvniť tvorbu politiky v predmetnej oblasti. 
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B.12.  POPÍŠTE INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU 

(kto bude realizovať jednotlivé časti aktivít projektu, popíšte realizačný projektový tím. Dbajte na to 

aby bolo zrejmé, ţe Vaša inštitúcia má dostatočné kapacity nielen na realizáciu projektových aktivít 

ale aj  na riadenie a administráciu projektu) 

Realizačný projektový tím (pracovná skupina): 

Inštitucionálne zabezpečenie vychádza z doterajších skúseností zapojených organizácií 

s administráciou obdobných projektov a zohľadňuje aj partnerský charakter projektu. 

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. 

Vznikla v roku 1991 a za 17 rokov svojho pôsobenia získala mnoho skúseností a nadviazala 

spoluprácu s desiatkami organizácií. Patrí medzi stredne veľké organizácie (v súčasnosti pre nadáciu 

pracuje 10 ľudí). Priemerne ročne realizujeme 20 projektov a hospodárime s rozpočtom okolo 200 tis. 

EUR. Máme riadiace skúsenosti s európskymi štrukturálnymi fondmi, projektami EQUAL a Fondu 

sociálneho rozvoja, ako aj s tzv. nórskymi fondmi (v súčasnosti implementujeme 3 takéto projekty 

naraz). Tieto skúsenosti nám výrazne pomohli aj pri plánovaní predkladaného  projektu. 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) je občianskym zdruţením, ktoré vzniklo v roku 

2005. CVEK sa zameriava na výskumnú a analytickú činnosť vo sfére široko chápanej kultúry a 

etnicity. Zámerom CVEK-u je posilniť odborný dialóg v otázkach týkajúcich sa občianstva, 

nacionalizmu, multikulturalizmu, menšín, migrácie, sociálnej konštrukcie etnickej a kultúrnej identity 

a sociálnej exklúzie a kohézie. Výskum CVEK-u vychádza z interdisciplinárneho prístupu, opiera sa o 

poznatky viacerých spoločenských a humanitných vied, predovšetkým sociológie, politológie a 

právnej vedy. CVEK sa okrem výskumných aktivít venuje príprave publikačnej činnosti. 

 

Systém riadenia a realizácie projektu bude zabezpečovať realizačný tím, ktorého súčasťou budú: 

1. manaţér projektu – zodpovedá za koordináciu jednotlivých členov tímu, realizáciu projektu 

v súlade so schváleným časovým harmonogramom, cieľmi a rozpočtom, zabezpečuje vedenie 

dokumentácie a prípravu obsahových správ 

2. finančný manaţér – zodpovedá za realizáciu finančných operácií, ich evidenciu 

a spracovanie na účely finančných správ, komunikuje s partnermi ohľadom ich finančných 

operácií (je zahrnutý v nepriamych nákladoch) 

3. experti projektu – zodpovedajú za realizáciu jednotlivých aktivít podľa uvedeného opisu, 

v kaţdej partnerskej organizácii bude pracovať viacero odborníkov v pozíciách výskumník, 

lektor, metodici, analytik a pod.  

Riadenie projektu bude spočívať v pravidelných stretnutiach manaţéra projektu a expertov, ako aj 

v poradách s finančným manaţérom. Predpokladáme, ţe takéto stretnutia sa budú konať kaţdé 2 

týţdne a ich hlavným cieľom bude zabezpečenie vzájomného prepojenia jednotlivých komponentov 

projektu. Okrem toho budeme vyuţívať rôzne technológie na priebeţnú výmenu informácií (e-maily, 

Skype). Raz štvrťročne sa uskutoční monitorovacie stretnutie, na ktorom manaţér projektu 

odprezentuje plnenie časového harmonogramu a rozpočtu a schváli sa plán úloh na ďalšie obdobie. 

Personálne obsadenie hlavných pozícií: 

٥ Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku – manaţér projektu 

٥ Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku – hlavný metodik 

٥ Elena Gallová-Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry – výskumníčka 

٥ Jana Kadlečíková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry – výskumníčka 
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Realizácia aktivít podľa organizácií 

Aktivita 
Zodpovedná 

organizácia 

Aktivita 1. Obsahová príprava metodických nástrojov a rámcového programu  

tréningov 
          NMŠ 

Aktivita 2. Identifikácia očakávaní a potrieb učiteľov počas vzdelávania CVEK 

Aktivita 3. Tréning pre učiteľov 1 NMŠ 

Aktivita 4. Testovanie metodických nástrojov na školách, poskytovanie 

poradenského servisu učiteľom 
NMŠ 

Aktivita 5. Tréning pre učiteľov 2 NMŠ 

Aktivita 6. Spracovanie výsledkov testovania, modifikácia a rozšírenie 

metodických nástrojov 
NMŠ 

Aktivita 7. Tréning pre učiteľov 3 NMŠ 

Aktivita 8. Nastavenie parametrov/indikátorov hodnotenia pri implementácii 

nástrojov vo vzdelávaní 
CVEK 

Aktivita 9. Skúmanie dopadov pouţitia vzdelávacích nástrojov v praxi  – 

zúčastnené pozorovanie na školách 
CVEK 

Aktivita 10. Spracovanie analýzy dopadov CVEK 

Aktivita 11. Sympózium – diseminácia výsledkov výskumu, tréningov a 

seminárov pre tvorcov integračnej politiky v oblasti vzdelávania 
NMŠ 

Pozn: Uvedená tabuľka naznačuje zodpovednosť za realizáciu aktivity, ţiadateľ a partner však budú na 

kaţdej aktivite úzko spolupracovať. 

B.13. Publicita projektu 

Popíšte spôsob a prostriedky, ktorými zabezpečíte publicitu pomoci z EIF v zmysle Plánu 

publicity pre ročný program 2009 

Publicita celého projektu bude zabezpečená zverejnením výstupov všetkých častí výskumu na 

verejných internetových portáloch (www.modernaskola.sk, www.changenet.sk, 

www.rozvojovevzdelavanie.sk), na stránkach ţiadateľa (www.nadaciamilanasimecku.sk) a partnera 

projektu (www.cvek.sk) ako aj na špecializovanom webovom portáli, ktorý ţiadateľ v súčasnosti 

vytvára na účely skvalitnenia multikultúrnej výchovy v slovenskom školstve (www.multikulti.sk).  

Vďaka bohatým skúsenostiam ţiadateľa s organizovaním tréningov a seminárov pre učiteľov 

v súčasnosti disponujeme širokou databázou kontaktov na školy a individuálnych učiteľov (viac neţ 

500 emailových adries), ktorým výstupy projektu sprostredkujeme prostredníctvom direct mailingu. 

Počas konania záverečného sympózia bude zorganizovaný brífing, na ktorom budú zásadné poznatky 

výskumu sprostredkované širokej verejnosti. Na všetkých týchto aktivitách bude zabezpečená publicita 

podľa pravidiel EIF. 

 

Časový plán publicity 

Aktivita Termín 

1.  Zverejnenie predbeţných výstupov z testovania  február 2011 

2.  Zverejnenie metodických nástrojov na integráciu detí cudzincov jún 2011 

3.  Zverejnenie analýzy dopadov pouţitia vzdelávacích nástrojov v praxi  jún 2011 

4. Mediálny brífing počas konania sympózia jún 2011 
 

http://www.modernaskola.sk/
http://www.changenet.sk/
http://www.rozvojovevzdelavanie.sk/
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
http://www.cvek.sk/
http://www.multikulti.sk/
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B.14.  ANALÝZA CIEĽOV A HARMONOGRAM REALIZÁCIE AKTIVÍT 

NÁZOV ŠPECIFICKÉHO 

CIEĽA
13

 
NÁZOV AKTIVITY

14
 

2010 2011 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Na základe identifikovaných bariér 

vyvinúť vzdelávacie nástroje zamerané na 

integráciu detí štátnych príslušníkov 

tretích krajín do vzdelávacieho systému. 

Aktivita 1. Obsahová príprava metodických nástrojov a 

rámcového programu tréningov 
              

III. Vyhodnotiť dopady implementácie 

vyvinutých vzdelávacích nástrojov. 
Aktivita 2. Identifikácia očakávaní a potrieb učiteľov počas 

vzdelávania 
              

II. Vyškoliť skupinu učiteľov základných 

škôl a v spolupráci s nimi otestovať 

vyvinuté vzdelávacie nástroje priamo vo 

vyučovaní a v mimoškolských aktivitách. 

Aktivita 3. Tréning pre učiteľov 1               

Aktivita 4. Testovanie metodických nástrojov na školách, 

poskytovanie poradenského servisu učiteľom 
              

Aktivita 5. Tréning pre učiteľov 2               

Aktivita 6. Spracovanie výsledkov testovania, modifikácia a 

rozšírenie metodických nástrojov 
              

Aktivita 7.  Tréning pre učiteľov 3               

III. Vyhodnotiť dopady implementácie 

vyvinutých vzdelávacích nástrojov. 

Aktivita 8. Nastavenie parametrov/indikátorov hodnotenia 

pri implementácii nástrojov vo vzdelávaní 
              

Aktivita 9. Skúmanie dopadov pouţitia vzdelávacích 

nástrojov  v praxi  – zúčastnené pozorovanie na školách 
              

Aktivita 10. Spracovanie analýzy dopadov               

IV. Sprístupniť otestované vzdelávacie 

nástroje širšej pedagogickej aj 

nepedagogickej verejnosti. 

Aktivita 11. Sympózium – diseminácia výsledkov výskumu, 

tréningov a seminárov pre tvorcov integračnej politiky v 

oblasti vzdelávania 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Vymenovať špecifické ciele, ktoré chcete realizáciou projektu dosiahnuť. Uveďte ciele uvedené v tabuľke B.5. 
14

 Uviesť aktivity (tabuľka B.7.),  ktorými chcete dosiahnuť stanovené špecifické ciele. Jeden špecifický cieľ môţe mať viacero aktivít.  
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B.15. OČAKÁVANÉ  UKAZOVATELE  PROJEKTU – výstupové indikátory  

 

Názov ukazovateľa Hodnota Poznámka 

Priorita 1 

2009 – A1 Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby ţivota v hosťujúcej spoločnosti 

Počet migrantov vyuţívajúcich sluţby vytvorené projektom v prípade realizácie kurzov    nesleduje sa   

Počet migrantov vyuţívajúcich sluţby vytvorené projektom v prípade realizácie poradenskej činnosti    nesleduje sa   

Počet vysokokvalifikovaných migrantov vyuţívajúcich sluţby vytvorené projektom     nesleduje sa   

Počet migrantov spokojných s dostupnosťou a kvalitou poskytovaných sluţieb    nesleduje sa   

Priorita 2 
2009–A2 Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky – ekonomická integrácia migrantov 

Počet uskutočnených výskumných úloh a analýz    nesleduje sa   

Priorita 3 

2009–A3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov 

Počet vzdelávacích kurzov 3  nesleduje sa 

Počet miestnych workshopov   nesleduje sa 

Spokojnosť účastníkov vzdelávacích aktivít s ich kvalitou v % 80%  nesleduje sa 

Priorita 4 

2009–A4 Podpora komparatívneho výskumu v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k sluţbám, tovarom, kultúrnemu a spoločenskému ţivotu  zahŕňajúc 

skúsenosti a riešenia iných členských štátov prostredníctvom pilotných projektov. 

Počet výskumných úloh a analýz    nesleduje sa   

Počet participujúcich subjektov    nesleduje sa 
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B.16. OČAKÁVANÉ  UKAZOVATELE  PROJEKTU – výsledkové indikátory 

 

Názov ukazovateľa 
Hodnota  

Áno/% 
Poznámka 

Priorita 1 

2009 – A1 Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby ţivota v hosťujúcej spoločnosti 

Zlepšenie vedomostí migrantov v oblasti jazyka, zvyklostí, histórie, inštitúcií, kultúry a socio-ekonomických javov    nesleduje sa   

Lepší prístup migrantov k sluţbám,  tovarom zamestnaniu a vzdelávaniu v hosťujúcej krajine    nesleduje sa 

Lepšie chápanie slovenských hodnôt a zvykov    nesleduje sa   

Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti sluţieb,     nesleduje sa   

Priorita 2 

2009–A2 Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky – ekonomická integrácia migrantov 

Počet navrhnutých opatrení presadených do politík SR    nesleduje sa   

Skvalitnenie integračnej politiky    nesleduje sa   

Rozšírené oblasti poznatkov o integrácii    nesleduje sa   

Priorita 3 

2009–A3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov 

Skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti manaţmentu integrácie áno  nesleduje sa 

Skvalitnenie medzikultúrnych zručností všetkých zainteresovaných subjektov áno  nesleduje sa 

Zlepšená kvalita poskytovaných sluţieb pre migrantov  áno  nesleduje sa  
Rozšírenie vedomostí a skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti medzikultúrnej spolupráce áno  nesleduje sa  
Zlepšené riadenie integračnej politiky áno  nesleduje sa  

Priorita 4 

2009–A4 Podpora komparatívneho výskumu v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k sluţbám, tovarom, kultúrnemu a spoločenskému ţivotu  zahŕňajúc 

skúsenosti a riešenia iných členských štátov prostredníctvom pilotných projektov. 

Rozšírenie vedomostí o iných prístupoch k integračnej politike    nesleduje sa   

Počet presadených návrhov opatrení do politík SR    nesleduje sa 

Rozšírená oblasť poznatkov o integrácii    nesleduje sa 
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B.17. ŠPECIFIKUJTE VÝSLEDKY, KTORÉ SA NEDAJÚ KVANTIFIKOVAŤ, ALE 

ZVYŠUJÚ HODNOTU CELÉHO PROJEKTU ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ  SÚ NAD 

RÁMEC INDIKÁTOROV V TAB. B15 A B16
15

 

Vzhľadom na celkový charakter projektu, stanovené ciele a aktivity, ktoré budú počas projektu 

realizované, moţno jeho výsledky vyjadriť skôr v kvalitatívnych hodnotách ako v kvantitatívnych 

ukazovateľoch. Projekt si totiţ kladie za cieľ priniesť výstupy, ktoré nebudú mať len krátkodobý 

priamy dopad na cieľové skupiny, ale ktoré prispejú k vytvoreniu replikovateľných nástrojov 

integrácie. Najdôleţitejšie prínosy projektu moţno charakterizovať nasledujúcimi bodmi: 

a) projekt do vzdelávacieho systému vnesie nové nástroje vzdelávania, ktoré prispejú 

k zvyšovaniu kvalifikácie potenciálne širokej skupiny pedagógov, a tým zároveň uľahčia 

integráciu detí štátnych príslušníkov tretích krajín; 

b) vytvorené nástroje vzdelávania budú zohľadňovať špecifické kultúrne, sociálne aj 

psychologické potreby detí štátnych príslušníkov tretích krajín, avšak ich pridanou hodnotou 

bude aplikovateľnosť na celú skupinu detí migrantov; 

c) realizácia tréningového cyklu zaručí aktívnu participáciu cieľovej skupiny učiteľov počas 

celého trvania projektu a zároveň zabezpečí priame testovanie vytvorených nástrojov 

integrácie v pedagogickej praxi; 

d) Vzdelávacie nástroje budú po celý čas trvania projektu priebeţne vyhodnocované a zároveň 

bude preskúmaný ich priamy dopad na vzdelávaciu prax. 

Konkrétne výstupy, ktoré sa v rámci projektu vytvoria, zahŕňajú: 

 Súbor vzdelávacích aktivít zameraných na integráciu detí štátnych príslušníkov tretích 

krajín do slovenského vzdelávacieho systému 

  Analýzu dopadov (výskumnú správu) z testovacej fázy na zapojených školách 

 

B.18. UDRŢATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU 

(ako bude zabezpečené, ţe výsledky dosiahnuté projektom budú udrţateľné po ukončení realizácie 

projektu z vecnej a finančnej stránky) 

Naplnením hlavného a čiastkových cieľov vznikne súbor metodík a aktivít vo vyučovaní 

aj v mimoškolskej činnosti, ktoré budú otestované a priamo vyuţiteľné v školskej praxi. Výchovné 

a vzdelávacie aktivity budú nastavené modulárne, t.j. otestované verzie aktivít budú prispôsobiteľné, 

„šité na mieru“ špecifickým potrebám učiteľov.  

Udrţateľnosť projektu je zaručená replikovateľnosťou vytvorených aktivít aj na školách, ktorých 

učitelia nebudú priamo zapojení do cyklu tréningov. Výsledný súbor aktivít bude recenzovaným a 

voľne dostupným zdrojom pre všetkých učiteľov na Slovensku, ktorí vo svojej triede či škole 

prichádzajú alebo potenciálne budú prichádzať do styku s deťmi cudzincov. Vyuţívaním súboru aktivít 

po skončení projektu moţno dlhodobo ovplyvniť integráciu detí štátnych príslušníkov tretích krajín 

a ich inkluzívne vzdelávanie spolu s deťmi majoritného a minoritného pôvodu. 

 B.19. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 

VÝDAVKY                                   EUR PRÍJMY                                                       EUR 

Priame výdavky 45.924,23 Grant z EIF  54.639,20 

Nepriame výdavky 
max. 20% priamych 

8.714,97 
Príjmy 

vygenerované 

projektom 

0 

Celkové oprávnené 

výdavky 
54.639,20 Celkové príjmy 54.639,20 

                                                 
15

 Uveďte tie výsledky, ktoré dopĺňajú informáciu uvedenú v tabuľke B.15 a B.16.
 
, ktorá budú slúţiť na 

sledovanie a monitorovanie implementácie projektu. 



C.  PARTNER ŢIADATEĽA (ţiadateľ vypĺňa len v prípade, ak má v projekte 

partnera16) 

C.1. INFORMÁCIE O PARTNEROVI ŢIADATEĽA 

Právnická osoba (PO): Centrum pre výskum etnicity a kultúry 

Skrátené meno (ak sa pouţíva): CVEK 

Sídlo PO:  PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

83104 Bratislava Karpatská 7 

Právna forma
 

Občianske zdruţenie 

IČO
 

30797641 DIČ 2022036841 

Platca DPH                ÁNO                                        NIE 

Telefón (aj predvoľba) 02/25 444 110 Fax  

E-mail www.cvek.sk   

 

 C.2. ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKEJ OSOBY  

Titul Meno Priezvisko Titul (za menom) 

PhDr Michal  Vašečka PhD 

Mgr Elena Gallová Kriglerová  

Adresa 

trvalého 

bydliska: 

PSČ Obec (mesto a mestská časť) Ulica, číslo domu 

811 09  Bratislava Gajova 21 

83104 Bratislava Chemická 18 

Telefón (aj 

predvoľbu) 

02/52 444 110 
Fax 

 

 E-mail  kriglerova@cvek.sk, vasecka@cvek.sk 

 

C.3. PROFIL PARTNERA ŢIADATEĽA  

Rok vzniku organizácie 2005 

Kedy organizácia začala vyvíjať svoju činnosť 1.1 2006 

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

 

- výskumná činnosť v oblasti 

diskriminácie menšín, interetnických 

vzťahov,  multikulturalizmu, migrácie, 

nacionalizmu 

- analýza verejnej politiky zameranej na 

menšiny a migrantov 

- organizácia seminárov a konferencií na 

témy multikulturalizmu, nacionalizmu, 

integrácie menšín a migrantov 

                                                 
16

 Tabuľky C.1., C.2., C.3., C.4. a C.5. rozmnoţte podľa počtu partnerov. 

http://www.cvek.sk/
mailto:kriglerova@cvek.sk
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-      vydávanie publikácií a public policy     

materiálov 

Zdroje organizácie  

(nehnuteľnosti, zariadenia, ľudské zdroje, financie) 

CVEK sídli v prenajatých priestoroch na 

Karpatskej ulici v Bratislave. Rozloha 

uţívaných priestorov je pribliţne 55 m2. 

CVEK má k dispozícii 4 počítače, 1 laptop, 

kancelárske zariadenie, televízor a kniţnicu. 

V CVEKu v súčasnosti pracuje 5 pracovníkov 

a priemerný ročný rozpočet organizácie je 

pribliţne 3 milióny Sk. 

Vedenie účtovníctva  jednoduché                      podvojné 

Zoznam osôb oprávnených konať v mene firmy Meno Pracovné zaradenie 

Mgr. Elena Gallová 

Kriglerová 

 

PhDr. Michal Vašečka, 

PhD 

Štatutárna 

zástupkyňa, 

podpredsedníčka 

CVEK, analytička 

Štatutárny zástupca, 

predseda CVEK 

C.4. SPÔSOB ZAPOJENIA PARTNERA DO PROJEKTU 

Popíšte skúsenosť partnera z podobných projektov vyuţiteľnú pri realizácii navrhovaného projektu 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) má od svojho vzniku bohaté skúsenosti 

s realizáciou kvantitatívnych aj kvalitatívnych výskumov zameraných na situáciu v oblasti 

postavenia národnostných menšín a etnických skupín, interetnických vzťahov a migrácie. 

Výsledky výskumov a analýz verejných politík slúţili často ako podklad pre rôzne stratégie 

a koncepcie sociálnej inklúzie menšín. Počas dvoch rokov svojej existencie CVEK realizoval 

alebo participoval na realizácii viacerých projektov, z ktorých najdôleţitejšie boli: 

     -  Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho 

systému (2009 – prebiehajúci) 

- Rómske deti v špeciálnom školstve (2008) 

- Možnosti multikulturalizmu v integrácii tzv. nových menšín do slovenskej 

spoločnosti(2008) 

- Vnímanie kultúrnej rozmanitosti žiakmi základných škôl (2008) 

- Ochrana práv menšín v strednej Európe 

- Analýza sociálnej integrácie etnických menšín a ich účasti na trhu práce 

- Menšiny a migranti v médiách 

- Dopad vládnych opatrení na vzdelávanie Rómov 

- Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane All Different - All Equal 

 

 

 

Popíšte spoluprácu s partnerom v minulosti (ak je to relevantné) 



D o d a t o k  č .  1   G r a n t o v e j  z m l u v y  –  S K  2 0 0 9  E I F  P 3 / 2  I P  

 33  

CVEK spolupracuje s Nadáciou Milana Šimečku na projekte Integrácia detí štátnych príslušníkov 

tretích krajín  do slovenského vzdelávacieho systému, ktorý je financovaný z Európskeho fondu pre 

integráciu príslušníkov tretích krajín. Aj na základe tohto projektu sa ukazuje, ţe expertno – tematické 

zameranie oboch organizácií je komplementárne a spolupráca efektívna. Preto sa Nadácia Milana 

Šimečku opäť rozhodla vstúpiť do projektu s Centrom pre výskum etnicity a kultúry.  

Nadácia Milana Šimečku (ţiadateľ) a CVEK (partner) majú veľmi podobné odborné aj tematické 

zameranie. Experti oboch organizácií boli členmi viacerých pracovných skupín, kde pripomienkovali 

rôzne opatrenia vlády v oblasti integrácie menšín a sociálnej inklúzie.  

Odborné zameranie oboch organizácií je do veľkej miery komplementárne, keďţe CVEK realizuje 

prevaţne výskumno- analytické projekty a Nadácia Milana Šimečku aktivisticko - implementačné 

a vzdelávacie aktivity. V minulosti tieto dve organizácie spolupracovali predovšetkým na projekte 

Multi – kulti na školách, kde expertka CVEK autorsky prispela kapitolou Migranti do Metodickej 

príručky pre multikultúrnu výchovu v rámci tohto projektu. Zároveň CVEK participoval aj na príprave 

a realizácii festivalu Týždeň nových menšín, ktorý Nadácia Milana Šimečku kaţdoročne realizuje.  

 

Popíšte úlohu a mieru zapojenia partnera do prípravy a realizácie navrhovaného projektu 

CVEK sa intenzívne podieľal na príprave projektu. Expertky CVEK sa zúčastnili viacerých 

prípravných stretnutí, na ktorých sa prediskutovali ciele, zámer aj jednotlivé aktivity projektu. 

Spolupracovali zároveň aj na písaní projektu, pričom ich hlavnou úlohou bolo pripraviť, zdôvodniť 

a navrhnúť výskumný komponent projektu.  

Centrum pre výskum etnicity a kultúry bude zapojený do projektu počas celej jeho realizácie. 

Výskumné aktivity, za ktoré je priamo zodpovedný CVEK, sú realizované len v určitých časových 

obdobiach,avšak prítomnosť expertiek a expertov CVEK aj na tréningových a testovacích aktivitách 

povaţujeme za veľmi dôleţité predovšetkým kvôli výskumnému komponentu projektu. CVEK bude 

počas celej realizácie zbierať údaje a sledovať vývoj projektu, aby mohol dostatočne nastaviť 

parametre na skúmanie dopadov nástrojov vzdelávania. Vo výskumnom komponente bude CVEK 

zapojený ako hlavná organizácia a prostredníctvom rôznych výskumných nástrojov (popísaných 

v jednotlivých aktivitách) bude sledovať dopad tréningov a pouţívanie vzdelávacích nástrojov v praxi.  

 

CVEK sa ďalej bude aktívne zúčastňovať všetkých prípravných a koordinačných stretnutí, ktoré 

súvisia s projektom. Zároveň sa bude podieľať na vyhodnocovaní projektu a na zabezpečení publicity 

výstupov z projektu.  
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Názov ţiadateľa:

Názov projektu: 

Priorita výzvy:

1 = jednotka 2 = jednotková cena 3 = počet jednotiek celkový náklad = 2*3

1. Personálne náklady -SPOLU 8 103,60 €

5 678,40 €

1.1.1. hrubá mzda mesiac 300,00 € 14   4 200,00 €

1.1.2. odvody zamestnávateľa mesiac 105,60 € 14   1 478,40 €

0,00 €

1.2.1. hrubá mzda hodina 0,00 € 0   0,00 €

1.2.2. odvody zamestnávateľa hodina 0,00 € 0   0,00 €

2 425,20 €

1.3.1. hrubá mzda hodina 40,00 € 60   2 400,00 €
1.3.2. odvody zamestnávateľa hodina 0,42 € 60   25,20 €

8 941,00 €

250,00 €

2.1.1. cestovné (doprava) cesta 25,00 € 10   250,00 €

2 405,00 €

2.2.1.cestovné (doprava) osoba 25,00 € 26   650,00 €

2.2.3. ubytovanie osobodeň 22,50 € 78   1 755,00 €

3 042,00 €

2.3.1.cestovné (doprava) osoba 25,00 € 26   650,00 €

2.3.3. ubytovanie osobodeň 23,00 € 104   2 392,00 €

2 444,00 €

2.4.1.cestovné (doprava) osoba 25,00 € 26   650,00 €

2.4.3. ubytovanie osobodeň 23,00 € 78   1 794,00 €

800,00 €

2.5.1.cestovné (doprava) osoba 25,00 € 20   500,00 €

2.5.3. ubytovanie osobodeň 30,00 € 10   300,00 €

3.1. poloţka...

3.2. ...

299,00 €

4.1. prenájom miestností  - tréning č. 1 0,00 € 0,00 €

4.2. prenájom miestností  - tréning č. 2 0,00 € 0,00 €

4.3. prenájom miestností  - tréning č. 3 0,00 € 0,00 €

4.4. prenájom miestností  - tréning č. 4 0,00 € 0,00 €

4.5. prenájom miestností  - sympózium deň 299,00 € 1   299,00 €

3 475,00 €

5.1. spotrebný tovar - materiál na tréningy osobodeň 5,00 € 220   1 100,00 €

5.2. spotrebný tovar - materiál na sympózium osobodeň 7,50 € 50   375,00 €

5.3. didaktické pomôcky osoba 100,00 € 20   2 000,00 €

11 370,00 €

6.1. strava na tréningu č. 1. osobodeň 20,00 € 78   1 560,00 €

6.2. strava na tréningu č. 2. osobodeň 20,00 € 104   2 080,00 €

6.3. strava na tréningu č. 3. osobodeň 20,00 € 78   1 560,00 €

6.4. strava na sympóziu osobodeň 25,00 € 50   1 250,00 €

6.5. facilitácia na sympóziu osobohodina 20,00 € 6   120,00 €

6.6. Hlavný metodik (Peter Dráľ) hodina 8,00 € 600   4 800,00 €

2 708,00 €

7.1. update webstránok projekt 100,00 € 1   100,00 €

7.2. propagačné materiály na sympózium sympózium 100,00 € 1   100,00 €

7.3. projektové obaly kus 1,50 € 100   150,00 €

7.4. Publikácia - spracovanie textov hodina 8,00 € 125   1 000,00 €

7.5. Publikácia - grafické práce hodina 8,00 € 51   408,00 €

7.6. Publikácia - tlač kus 3,80 € 250   950,00 €

8.1. poloţka...

8.2. ...

34 896,60 €

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte. 

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU
maximálna 

hranica*
6 979,32 € poţadované 6 564,85 €

41 461,45 €

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

8. Honoráre pre odborníkov - SPOLU

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

*maximálna hranica nepriamych oprávnených nákladov v rámci tejto výzvy je 20% priamych oprávnených nákladov, resp. 10% ak náklady na subdodávky 

presiahnu 40% priamych oprávnených nákladov

4. Nájom nehnuteľnosti - SPOLU

5. Spotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby - SPOLU

6. Subdodávky - SPOLU

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ - SPOLU

2.4.Tréning č. 3

2.5. Sympózium

3. Vybavenie - SPOLU

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt - SPOLU

2.1. Tuzemské pracovné cesty pracovného tímu 

2.2.Tréning č. 1

2.3.Tréning č. 2

Akcia 2009-A3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov

1.1. Manaţér projektu (Laco Oravec)

1.2. Externí experti

1.3. Lektorovanie a príprava na tréningy

Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácií detí štátnych príslušníkov tretích krajín do 

slovenského vzdelávacieho systému

Priorita 3

Rozpočet je nutné uvádzať  v eurách! 

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Nadácia Milana Šimečku
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Príloha D1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu      

časť D 1.2. komentár k rozpočtu ţiadateľa     

Číslo výzvy SK 2009 EIF     

Názov ţiadateľa: Nadácia Milana Šimečku    

Názov projektu:  Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácií detí štátnych 

príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému    

Priorita výzvy: Priorita 3    

     

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY     

Akcia 2009-A3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov 43 890,40 €

    

1. Personálne náklady 8 103,60 €    

1.1. Manaţér projektu Laco Oravec 5 678,40 €    

1.1.1. hrubá mzda Kalkulácia je podľa metódy č. 1 uvedenej v príručke. Zamestnanec na 

tomto projekte bude pracovať na zaklade pracovnej zmluvy v rozsahu pribliţne 40% svojho 

úväzku, za čo mu bude prislúchať hrubá mzda vo výške 300€ na mesiac.    

1.1.2. odvody zamestnávateľa Kalkulácia je podľa metódy č.1 uvedenej v 

príručke.Keďţe zamestnanec má hrubú mesačnú mzdu 300€ , potom náklady na odvody 

zamestnávateľa z tejto sumy predstavujú 105,6€.     

1.2. Externí experti 0,00 €    

     

     

1.3. Lektorovanie a príprava na tréning 2 425,20 €    

1.2.1. hrubá mzda Lektorovanie zabezpečia externí odborníci, na základe dohody o 

vykonaní práce, pričom celkovo odpracujú 60 hodín. Odmena za jednu odpracovanú hodinu 

predstavuje 40€, vrátane dane, ktorá bude z tejto sumy odrátaná.    

1.2.2. odvody zamestnávateľa Táto poloţka predstavuje povinné odvody k dohode o 

vykonaní práce, teda úrazové poistenie a garančný fond.    

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt 8 941,00 €    

2.1. Tuzemské pracovné cesty pracovného tímu 250,00 €    

2.1.1. V rámci výskumných aktivít bude potrebné uskutočniť tuzemské pracovné cesty na 

školy, kde sa uskutoční výskum a testovanie metodických materiálov. Predpokladáme, ţe 

celkovo bude treba uskutočniť 10 pracovných ciest, pričom priemerná cena za verejnú 

dopravu jednej cesty je 25€. Potom celkové náklady na cestovné sú: 10 ciestx25€ na jednu 

cestu=250€.     

2.2. Tréning č. 1 2 405,00 €    

2.2.1. a 2.2.3. Na kaţdom tréningu rátame s účasťou 26 osôb (20 účastníkov, zástupcovia 

NMŠ, CVEK + externí lektori).  Suma na cestovného na jednu osobu  predstavuje sumu 25€, 

teda suma na cestovné predstavuje 25€x26=650€. Tréning č. 1 prebiehal počas 3 dní, pričom 

náklady na ubytovanie predstavovali 22,50€ na osobu, teda suma za ubytovanie bude 

22,50€x26x3=1755€. Spolu teda 650€+1755€=2405€.    

2.3. Tréning č. 2 3 042,00 €    

2.3.1. a 2.3.3. Na kaţdom tréningu rátame s účasťou 26 osôb (22 účastníkov, zástupcovia 

NMŠ, CVEK + externí lektori).  Suma na cestovného na jednu osobu  predstavuje sumu 25€, 

teda suma na cestovné predstavuje 25€x26=650€. Tréning č. 2 bude prebiehať počas 4 dní, 

pričom náklady na ubytovanie predstavujú 23€ na osobu, teda suma za ubytovanie bude 

23€x26x4=2392€. Spolu teda 650€+2392€=3042€.    

2.4. Tréning č. 3 2 444,00 €    
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2.4.1. a 2.4.3. Na kaţdom tréningu rátame s účasťou 26 osôb (22 účastníkov, zástupcovia 

NMŠ, CVEK + externí lektori).  Suma na cestovného na jednu osobu  predstavuje sumu 25€, 

teda suma na cestovné predstavuje 25€x26=650€. Tréning č. 3 bude prebiehať počas 3 dní, 

pričom náklady na ubytovanie predstavujú 23€ na osobu, teda suma za ubytovanie bude 

23x26x3€=1794€. Spolu teda 650+1794=2444€.    

2.5. Sympózium 800,00 €    

2.5.1. a 2.5.3. Na sympóziu rátame s účasťou 50 osôb, pričom rátame ţe 20 z nich bude 

musieť do Bratislavy pricestovať z inej časti SR.  Suma na cestovné na jednu osobu  

predstavuje sumu 25€, teda suma na cestovné predstavuje 25€x20=500€. Sympózium bude 

prebiehať počas jeného dňa, účastníci z iných častí krajiny budú ale musieť pricestovať v 

predvečer jeho konania, pričom náklady na ubytovanie odhadujeme na 30€ na osobu, pričom 

predpokladáme, ţe 10 z nich bude chcieť túto moţnosť zabezpečeného ubytovania vyuţiť, 

čo znamená, ţe suma za ubytovanie bude 30€x10x1=300€. Spolu teda 500€+300€=800€.

    

3. Vybavenie  uviesť sumu celkových nákladov na vybavenie    

3.1. poloţka... komentár    

3.2. poloţka... komentár    

... komentár    

4. Nájom nehnuteľnosti 299,00 €    

4.1. prenájom miestností  - tréning č. 1 0,00 €    

 Tréning č. 1. trval 3 dni, pričom  prebiehal v prenajatých priestoroch a hotel nám 

danú miestnosť poskytol grátis.    

4.2. prenájom miestností  - tréning č. 2 0,00 €    

 Tréning č. 2.bude trvať 4 dni, pričom  prebehne v rovnakom zariadení ako tréning č. 

1 keď nám hotel poskytol danú miestnosť grátis.    

4.3. prenájom miestností  - tréning č. 3 0,00 €    

 Tréning č. 3.bude trvať 3 dni, pričom  prebehne v rovnakom zariadení ako tréning č. 

1 keď nám hotel poskytol danú miestnosť grátis.    

4.4. prenájom miestností  - sympózium 299,00 €    

 Sympózium bude jednodňové a uskutoční sa v Bratislave. Náklady na prenájom 

vhodnej konferečnej miestnosti odhadujeme na 299€.    

5. Spotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby 3 475,00 €    

5.1. spotrebný tovar - materiál na tréningy  1 100,00 €    

 Na zabezpečenie jednotlivých tréningov je nevyhnutné zakúpiť potrebný spotrebný 

materiál ako kancelársky papier, zošity, perá, flipchartové papiere a pod. Náklady na jeden 

deň takéheto podujatia odhadujeme na 5€ na jedného účastníka, ktorých má byť 20 učiteľov 

na kaţdom tréningu, pričom vyučovacích dní počas všetkých 4 tréni ngov je spolu 11, spolu 

teda 5€x20x11=1100€.    

5.2. spotrebný tovar - materiál na sympózium 375,00 €    

 Na zabezpečenie sympózia je tak isto nevyhnutné zakúpiť potrebný spotrebný 

materiál ako kancelársky papier, zošity, perá, flipchartové papiere a pod. Náklady na jeden 

deň konania sympózia odhadujeme na 7,5€ na osobou,pričom rátame s účasťou 50 

účastníkov,  spolu teda 50x7,5€=375€.    

5.3.  didaktické pomôcky 2 000,00 €    

 Jednotlivým účastníkom plánujeme ako odmenu za účasť na tréningoch zakúpiť 

didaktické pomôcky, ktoré im pomôţu aplikovať získané vedomosti z tréningov v praxi, 

pričom náklady na jedného účastníka predstavujú 100€x20=2000€    

6. Subdodávky 11 370,00 €    

6.1. strava na tréningu č. 1. 1 560,00 €    
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 Na kaţdom tréningu rátame s účasťou 26 osôb (20 účastníkov, zástupcovia NMŠ, 

CVEK + externí lektori).  Stravná jednotka na 1 deň predstavuje  sumu 20€.  Tréning č. 1 

prebiehal počas 3 dní, teda 3x26x20€=1560€    

6.2. strava na tréningu č. 2. 2 080,00 €    

 Na kaţdom tréningu rátame s účasťou 26 osôb (22 účastníkov, zástupcovia NMŠ, 

CVEK + externí lektori).  Stravná jednotka na 1 deň predstavuje  sumu 20€.  Tréning č. 2 

bude prebiehať počas 4 dní, teda 4x26x20€=2080€    

6.3. strava na tréningu č. 3. 1 560,00 €    

 Na kaţdom tréningu rátame s účasťou 26 osôb (22 účastníkov, zástupcovia NMŠ, 

CVEK + externí lektori).  Stravná jednotka na 1 deň predstavuje  sumu 20€.  Tréning č. 3 

bude prebiehať počas 3 dní, teda 3x26x20€=1560€    

6.4. strava na sympóziu 1 250,00 €    

 Na sympóziu rátame s účasťou 50 osôb.  Stravná jednotka na 1 deň predstavuje  

sumu 25€, teda 50x23€=1250€    

6.5. facilitácia na sympóziu 120,00 €    

 Facilitáciu zabezpečí externý profesionálny facilitátor, pričom pôjde o  ţivnostníka, 

ktorý túto túto prácu vykoná na základe objednávky. Odmena za jeho prácu bude 20€ na 

hodinu, čo pri počte 6 hodín predstavuje sumu 120€. Táto suma zahŕňa povinné odvody a 

dane.    

6.6. Hlavný metodik (Peter Dráľ) 4 800,00 €    

 Hlavným metodikom projektu bude Peter Dráľ, ktorý jednotlivým odborným prácam 

na projekte venuje 75 dní. Ide o ţivnostníka, ktorý bude vykonávať prácu na základe 

mandátnej zmluvy a bude si faktúrovať sumu v závislosti od odpracovaných dní. Odmena za 

jeho prácu bude 8€ na hodinu. Táto suma zahŕňa povinné odvody a dane.    

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ 2 

708,00 €    

7.1. update webstránok 100,00 €    

 Počas projektu budeme priebeţne zabezpečovať update webstránok 

www.nadaciamilanasimecku.sk, www.multikulti.sk a www.cvek.sk. Náklady na tieto úkony 

odhadujeme na 100€.    

7.2. propagačné materiály na sympózium 100,00 €    

 Pri organizácii sympózia dáme vyrobit propagačné materiály, asi pôjde o banner 

projektu a tématické materiály. Náklady budú 100€.    

7.3. projektové obaly 150,00 €    

 Na začiatku projektu dáme vyrobiť zakladače (obaly) s názvom projektu a logom 

donora a budeme ich pouţívať počas všetkých aktivít. Náklady na jeden kus odhadujeme na 

1,5€, spolu vyrobíme 100 kusov v hodnote 150€.    

7.4. Publikácia - spracovanie textov 1 000,00 €    

 Výsledkom projektu bude záverečná publikácia na realizácii ktorej sa bude podieľať 

kolektív autorov. Spoločne na publikácii odpracujú 125 hodín, pričom jednotková cena za 

hodinu takejto práce predstavuje 8€,  spolu sa teda autorom publikácie vyplatí suma 1 000€.

    

7.5. Publikácia - grafické práce 408,00 €    

 Predpokladáme, ţe grafické práce na záverečnčej publikácii bude potrebné realizovať 

v rozsahu 51 hodín.  Jednotková cena za hodinu takejto práce predstavuje 8€,  spolu sa teda 

grafikovi za realizované grafické práce na publikácii vyplatí suma 408€.    

7.6. Publikácia - tlač 950,00 €    

 Predpokladaná záverečná publikácia bude mať rozsah cca 100 strán. Náklady na tlač 

jedného kusu predstavujú 3,80€ a keďţe predpokladaný náklad je 250 kusov,  spolu sa teda 

za tlač publikácie vyplatí suma 950€.    
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8. Honoráre pre odborníkov uviesť sumu celkových nákladov na honoráre pre odborníkov

    

8.1. poloţka... komentár    

8.2. poloţka.. komentár    

... komentár    

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY     

1. Prevádzkové náklady - 8 796,64 Eur     

Nepriame náklady tohto projektu budú predstavovať náklady na prenájom kancelárie, 

telekomunikačné náklady, náklady na kancelársky a spotrebný materiál, náklady na finančný 

manaţment a účtovníctvo, náklady na asistentské a administratívne práce a pod.)  

   

 

komentár     

komentár     

2. Náklady, ktoré nie je moţné špecificky alokovať pre projekt      

komentár     

komentár     

komentár     
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Názov partnera:

Názov projektu: 

Priorita výzvy:

1 = jednotka 2 = jednotková cena 3 = počet jednotiek celkový náklad = 2*3

1. Personálne náklady -SPOLU 9 353,53 €

6 246,24 €

1.1.1. hrubá mzda hodina 6,00 € 770 4 620,00 €

1.1.2. odvody zamestnávateľa hodina 2,112 € 770 1 626,24 €

1 212,60 €

1.2.1.hrubá mzda hodina 6,00 € 200 1 200,00 €

1.2.2. odvody zamestnávateľa hodina 0,063 € 200 12,60 €

303,15 €

1.3.1 hrubá mzda normostrana 3,00 € 100 300,00 €

1.3.2. odvody zamestnávateľa normostrana 0,0315 € 100 3,15 €

1 591,54 €

1.4.1. hrubá mzda hodina 4,50 € 350 1 575,00 €

1.4.2. odvody zamestnávateľa hodina 0,04725 € 350 16,54 €

374,10 €

374,10 €

2.1.1. cestovné (doprava) cesta 12,47 € 30 374,10 €

2.1.2.1. uviesť časové pásmo

2.1.2.2  uviesť časové pásmo

2.1.2.3  uviesť časové pásmo

2.1.3. ubytovanie

2.1.4. miestna doprava

2.1.5. drobné výdavky

3.1. poloţka...

3.2. ...

4.1. poloţka - účel nehnuteľnosti

4.2. ....

5.1. 

5.2.

5.3. všeobecné sluţby

1 300,00 €

6.1. DTP, tlač záverečnej analýzy (Aktivita 11) strana 10,00 € 100 1 000,00 €

6.2.jazyková korektúra záverečnej analýzy (Aktivita 

11) strana
3,00 € 100 300,00 €

7.1. publicita EIF

7.2. ...

8.1. poloţka...

8.2. ...

11 027,63 €

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte. 

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU maximálna hranica* 2 205,53 € poţadované 2 150,12 €

13 177,75 €CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PARTNERA

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

*maximálna hranica nepriamych oprávnených nákladov v rámci tejto výzvy je 20% priamych oprávnených nákladov, resp. 10% ak náklady na subdodávky 

presiahnu 40% priamych oprávnených nákladov

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte. 

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PARTNERA

6. Subdodávky - SPOLU

7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z EÚ - SPOLU

8. Honoráre pre odborníkov - SPOLU

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

2.3.....

3. Vybavenie - SPOLU

4. Nájom nehnuteľnosti - SPOLU

5. Spotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby - SPOLU

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt - SPOLU

2.1. Tuzemské pracovné cesty na školy (Aktivity 2, 10)

2.1.2. diéty

1.3. Pracovník – prepis výskumných rozhovorov – Aktivity 2, 4, 5, 7, 8, 10

1.4. Výskumný asistent – Aktivity 2, 4, 5, 8, 10

Akcia 2009-A3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov

1.1. Výskumníčka 1 (Jana Kadlečíková) – všetky aktivity

1.2. Výskumníčka 2 (Elena Gallová Kriglerová) – Aktivity 1, 2, 9,10,11

Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych príslušníkov tretích krajín 

do slovenského vzdelávacieho systému

Priorita 3

Rozpočet je nutné uvádzať  v eurách! 

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Príloha D1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

časť D 1.3. rozpočet partnera

Číslo výzvy SK 2009 EIF

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
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Akcia 2009-A3 Budovanie kapacít na všetkých 

úrovniach integrácie migrantov

1. Personálne náklady

1.1. Výskumníčka 1 (Jana Kadlečíková)

1.1.1. hrubá mzda 

1.1.2. odvody zamestnávateľa

1.2. Výskumníčka 2 (Elena Gallová Kriglerová)

1.2.1. hrubá mzda

1.2.2. odvody zamestnávateľa

1.3. Pracovník – prepis výskumných rozhovorov

1.3.1. hrubá mzda

1.3.2. odvody zamestnávateľa

1.4. Výskumný asistent

1.4.1. hrubá mzda

1.4.2. odvody zamestnávateľa

...

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt

2.1 Tuzemské pracovné cesty na školy

2.1.1

...

3. Vybavenie 

3.1. poloţka...

3.2. poloţka...

...

4. Nájom ehnuteľnosti

4.1. poloţka...

4.2. poloţka

5. Spotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby

5.1.1. 

5.1.2.

5.1.3. 

6. Subdodávky

6.1. DTP, tlač záverečnej analýzy (Aktivita 11)

6.2. jazyková korektúra záverečnej analýzy (Aktivita 11)

6.3. poloţka...
7. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených 

so spolufinancovaním z EÚ

7.1. poloţka...

7.2. poloţka...

...

8. Honoráre pre odborníkov

8.1. poloţka...

8.2. poloţka..

...

1. Prevádzkové náklady

1. Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné)

2. Prenájom priestorov CVEK

3. Kancelárske potreby, papier, toner

4. Vedenie finančnej agendy spojenej s projektom

komentár

2. Náklady, ktoré nie je moţné špecificky alokovať pre projekt 

komentár

komentár

10EUR/mesiac*14mesiacov=140EUR

100EUR/mesiac*14mesiacov=1400EUR

3,58EUR/mesiac*14mesiacov=50,12EUR

40EUR/mesiac*14mesiacov=560EUR

komentár

komentár

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

2 150,12 €

komentár

komentár

uviesť sumu celkových nákladov na honoráre pre odborníkov

komentár

Záverečná analýza výskumných zistení bude vydaná formou publikácie, preto je potrebné, aby text prešiel 

jazykovou korktúrou. Predpokladáme, ţe publikácie bude mať rozsah 100 normostrán. Náklady na jazykovú 

korektúru jednej normostrany sú 3EUR. Celkové náklady na jazykovú korektúru celej publikácie potom sú 

100normostrán*3EUR/normostrana=300EUR. CVEK zadá vykonanie tejto práce formou subdodávky, keďţe nemá 

personálne ani odborné kapacity na tento typ aktivít. 

komentár

uviesť sumu celkových nákladov na náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so spolufinancovaním z 

EÚ

komentár

komentár

komentár

1 300,00 €

Všetky výskumné zistenia budú vrámci aktivity zosumarizované to publikácie, ktorá predpokladáme, ţe bude mať 

rozsah 100 normostrán. Náklady na editovanie, redakciu textu, zalomenie a publikácie tohto rozsahu predstavujú 

sumu 1000 EUR. CVEK zadá vykonanie týchto prác formou subdodávky, keďže nemá personálne ani odborné 

kapacity na tento typ aktivít. 

komentár

komentár

uviesť sumu celkových nákladov na vspotrebný tovar, zásoby a všeobecné sluţby

komentár

komentár

komentár

uviesť sumu celkových nákladov na nehnuteľnosti

komentár (pravidlá oprávnenosti výdavkov sú uvedené v časti 2.8.4. príručky pre ţiadateľa o grant, kúpa 

nehnuteľností nie je oprávneným výdavkom)

V rámci výskumných aktivít bude potrebné uskutočniť tuzemské pracovné cesty na školy, kde sa uskutoční výskum 

a testovanie metodických materiálov. Predpokladáme, ţe celkovo bude treba uskutočniť 30 pracovných ciest, pričom 

priemerná cena za verejnú dopravu jednej cesty je 12,47 EUR. Potom celkové náklady na cestovné sú: 30 

ciest*12,47EUR/cesta=374,10EUR. 

...

uviesť sumu celkových nákladov na vybavenie

komentár

Hrubá hodinová mzda pracovníka je 4,50 EUR. Prislúchajúce odvody po zaokrúhlení sú: 4,50EUR/hod*0,0105(1,05% 

odvody do sociálnej poisťovne)=0,04725EUR. Keďţe pracovník odpracuje 350 hodín, celkové náklady na odvody za 

túto pracovnú pozíciu sú 0,04725EUR/hod*350hod=16,54EUR.

...

374,10 €

374,10 €

Vrámci výskumnej časti projetku budú nahraté rozhovory a stretnutia s učiteľmi, ktoré bude potrebné prepísať. 

Pracovník bude pracovať na dohodu o vykovaní práce. Predpokladáme, ţe celkovo bude treba vyhotoviť 100 

normostrán prepisov, pričom mzda za prepis jednej normostrany bude 3 EUR. Potom celkové náklady na prepis budú 

3 EUR/normostrana*100ormostrán=300EUR.  

Hrubá mzda za prepis jednej normostrany je 3 EUR. Potom prislúchajúce odvody po zaokrúhlení sú 

5EUR/normostrana*0,0105(1,05% odvody do sociálnej poisťovne)=0,0315. Pri prepísaní 200 normostrán budú 

celkové náklady na odvody za túto pracovnú pozíciu 0,0315EUR/normostrana*100normostrán=3,15EUR. 

1 591,54 €

Pracovník/pracovníčka bude pracovať na dohodu o vykonaní práce. Predpokladáme, ţe na projekte odpracuje 

celkovo 350 hodín. Jeho hrubá hodinová mzda je 4,50 EUR a pri odpracovaní 350 hodín počas trvania projektu 

celkové náklady na hrubú mzdu tejto pracovnej pozície budú 350hod*4,50EUR/hod=1575EUR.

1 212,60 €

Pracovníčka bude pracovať na dohodu o vykonaní práce. Predpokladáme, že pracovníčka počas trvania projektu 

odpracuje 200 hodín. Jej hrubá hodinová mzda je 6 EUR a pri odpracovaní 200 hodín počas trvania projektu celkové 

náklady na hrubú mzdu tejto pracovnej pozície budú 200hod*6EUR/hod=1200EUR.

Hrubá hodinová mzda pracovníčky je 6 EUR. Prislúchajúce odvody po zaokrúhlení sú: 6 EUR/hod *0,0105(1,05% 

odvody do sociálnej poisťovne)=0,063EUR. Keďže pracovníčka odpracuje 200 hodín, celkové náklady na odvody za 

túto pracovnú pozíciu sú 0,063EUR/hod*200hod=12,6EUR.

303,15 €

Kalkulácia hrubej mzdy: Zamestnankyňa bude pracovať na pracovnú zmluvu na čiastočný pracovný úv äzok. Vrámci 

tohto  úväzku bude na projekte pracovať na 100%. Predpokladáme, ţe za 14 mesiacov trvania projektu odpracuje 

770hodín, pričom jej hrubá hodinová mzda bude 6 EUR. Potom celkové náklady na hrubú mzdu tejto pracovnej 

pozície budú 770hod*6EUR/hod=4620EUR. 

Kalkulácia odvodov: Hrubá hodinová mzda zamestnankyne je 6 EUR, prislúchajúce odvody potom sú po 

zaokrúhlení 6EUR*0,352(35,2% odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnávateľa)=2,11EUR. Keďže 

zamestnankyňa vrámci projektu odpracuje 770 hodín, celkové náklady zamestnávateľa na odvody za túto pracovnú 

pozíciu budú 770*2,112=1626,24EUR.

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

€ 11 027,63

9 353,53 €

6 246,24 €
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Názov projektu: 

Názov ţiadateľa:

Priorita výzvy:

ţiadateľ partner projekt (B+C)

KÓD AKCIE € 34 896,60 € 11 027,63 € 45 924,23

€ 8 714,97

€ 9 184,85

€ 54 639,20

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

Nadácia Milana Šimečku

Priorita 3

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Príloha D1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

časť D 1.5. celkové náklady projektu

Číslo výzvy SK 2009 EIF

Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácií detí štátnych príslušníkov 

tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému

POŢADOVANÉ NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

maximálna hranica - 20% z priamych oprávnených nákladov (hranica sa zniţuje na 10% ak náklady na subdodávky presiahnu 40% priamych 

oprávnených nákladov)

 


