
      

                 
 

   

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 

 

ako Riadiaci orgán pre program Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU 

 

Poskytovateľ na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„NFP“) doručenej dňa 9. júla 2024 (ďalej len „žiadosť o  NFP“)  

 

Identifikácia žiadateľa  

(ďalej len „Žiadateľ“)  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 

812 72 Bratislava, IČO: 00151866  

 

 

Kód výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie NFP 

(ďalej len „výzva“) 

 

 

FVZ-2024-ISF-SC1-A1-V3 

Kód žiadosti o poskytnutie 

NFP 
NFP408020A044 

Názov projektu ako je 

uvedený v žiadosti 

o poskytnutie NFP (ďalej 

len „Projekt“) 

INTEROPERABILITA 

 

rozhodol podľa § 16 ods. 6 v spojení s § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 

z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) takto:  

1. Žiadosť o NFP sa schvaľuje.  

2. Podľa obsahu žiadosti o NFP sa Žiadateľovi poskytuje NFP 5 050 000,00 EUR (slovom: 

päť miliónov päťdesiattisíc eur), pričom celkové oprávnené výdavky Projektu boli 

schválené vo výške 5 050 000,00 EUR (slovom: päť miliónov päťdesiattisíc eur).  

3. Pri poskytovaní NFP na realizáciu Projektu sa postupuje podľa tohto rozhodnutia 

o schválení žiadosti o NFP (ďalej aj ako „rozhodnutie“), ktoré v prílohe č. 1 obsahuje 

práva a povinnosti Prijímateľa a Poskytovateľa v súvislosti s realizáciou Projektu 

a v ostatných prílohách obsahuje ďalšie skutočnosti, ktoré sa uplatnia v súvislosti 

s realizáciou práv a povinností Prijímateľa a Poskytovateľa pri realizácii Projektu  

až do uplynutia času podľa bodu 6. tohto rozhodnutia. Nadobudnutím právoplatnosti tohto 

rozhodnutia podľa § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) nadobúda toto 
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rozhodnutie účinnosť a Žiadateľ sa ďalej označuje ako Prijímateľ. Poskytnutie NFP  

na základe tohto rozhodnutia je viazané na splnenie povinností Prijímateľa uvedených 

v prílohách tohto rozhodnutia, ktoré sú označené v bode 4. tohto rozhodnutia.  

4. Jednotlivé prílohy tohto rozhodnutia sú pre Žiadateľa rovnako záväzné ako samotné 

rozhodnutie. Súčasťou rozhodnutia sú tieto prílohy:  

a) Príloha č. 1 - Práva a povinnosti Prijímateľa a Poskytovateľa v súvislosti s realizáciou    

Projektu; 

b) Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP; 

c) Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu; 

d) Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného 

obstarávania. 

5. Toto rozhodnutie môže byť zmenené postupom podľa § 19  až § 21 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ na základe prejednania podaného opravného prostriedku. Zmenu v právach 

a povinnostiach Poskytovateľa a Prijímateľa v súvislosti s realizáciou Projektu, ako aj 

zmenu v ďalších prílohách tohto rozhodnutia je možné vykonať počas trvania účinkov 

tohto rozhodnutia podľa bodu 6. tohto rozhodnutia; zmena sa vykoná  postupom 

a v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia. Zmenou vykonanou podľa 

predchádzajúcej vety môžu byť dotknuté skutočnosti uvedené v bode 2. tohto rozhodnutia.  

6. Rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú a jeho platnosť a účinnosť sa končí ukončením 

doby Udržateľnosti projektu a v prípade, že sa na Projekt doba Udržateľnosti 

nevzťahuje, platnosť a účinnosť tohto rozhodnutia sa limituje Finančným ukončením 

Projektu, pričom v oboch prípadoch naďalej zostávajú platné a účinné:  

a) články 14, 18 a 20  prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktorých platnosť a účinnosť sa končí 

31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tohto rozhodnutia, ak nedošlo k ich 

vysporiadaniu k 31. decembru 2034; 

b) tie ustanovenia prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z článkov 14, 18 a 20 prílohy č. 1 

tohto rozhodnutia, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou 

predmetných článkov. 

Platnosť a účinnosť tohto rozhodnutia v rozsahu uvedenom v písmenách a) až b) tohto 

bodu 6 sa predĺži na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi v prípade, ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 (ako je definované v článku 1  

ods. 4 prílohy č. 1 tohto rozhodnutia) o čas trvania týchto skutočností. 

 

 

O d ô v o d n e n i e:   

 

Poskytovateľ ako Riadiaci orgán pre program Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci 

konania o žiadosti o NFP overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, 

že žiadosť o NFP podľa jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky podmienky poskytnutia 

príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve a zároveň finančné prostriedky na financovanie 

realizácie Projektu obsiahnutého v schválenej žiadosti o NFP sú zabezpečené v alokácii určenej 

v schválenom programe Fondu pre vnútornú bezpečnosť, na základe čoho žiadosť schválil. 
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Uvedené overenie podmienok poskytnutia príspevku nelimituje poskytovateľa alebo štatutárny 

orgán poskytovateľa v overovaní ich splnenia v prípadných ďalších konaniach v súvislosti  

so žiadosťou o NFP v súlade so zákonom o príspevkoch z fondov EÚ.  
 

Podľa § 13 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ právny nárok na poskytnutie 

príspevku vzniká nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 19 zákona  

o príspevkoch z fondov EÚ možné podať odvolanie okrem prípadu, že žiadosť o NFP  

bola schválená tak, ako bola podaná (§ 19 ods. 7 písm. b) zákona o príspevkoch z fondov). 

Žiadateľ môže podať odvolanie písomne poskytovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia. V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 19 ods. 5  

písm. a) a b) zákona o príspevkoch z fondov EÚ) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu 

odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním 

žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie. 

Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet 

na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ďalej ako „podnet“) podľa 

podmienok uvedených v § 21 ods. 2 a 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ak skôr nepodal 

odvolanie, o ktorom bolo rozhodnuté podľa § 20 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ. Žiadateľ môže podať podnet písomne poskytovateľovi, ktorý preskúmavané 

rozhodnutie vydal.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

V Bratislave, dňa ........................ 

 

                                                                                   .............................................. 

generálna riaditeľka 

sekcie financovania a rozpočtu MV SR na základe  

plnej moci č.p.: KGSTÚ-2024/000053-009 zo dňa 05.09.2024 

 



 

 

 

Príloha č. 1 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI  

S REALIZÁCIOU PROJEKTU   

 

ČLÁNOK 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Táto príloha č. 1 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len ako „rozhodnutie“) obsahuje práva a povinnosti Prijímateľa a Poskytovateľa pri 

realizácii Projektu podľa §13 ods. 2 zák. č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 

o príspevkoch z fondov EÚ“) vo forme všeobecných podmienok (ďalej len „všeobecné podmienky“ 

alebo „VP“). Ak by niektoré ustanovenia VP boli v rozpore s ustanoveniami rozhodnutia, platia 

ustanovenia rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.  

2. Poskytovateľ a Prijímateľ sú ďalej označovaní aj ako „Strany rozhodnutia“ alebo „Strany“. 

3. Vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Prijímateľa v súvislosti s realizáciou Projektu sa riadia 

rozhodnutím, všetkými dokumentmi, na ktoré sa v rozhodnutí a v jeho prílohách odkazuje, zákonom 

o príspevkoch z fondov EÚ, právnymi predpismi SR, Právnymi aktmi EÚ, Právnymi dokumentmi 

a súčasne dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3 ods. 4 VP. Ak sa v prílohách rozhodnutia odkazuje na 

pravidlá stanovené alebo uvedené v rozhodnutí, znamená to všetky práva a povinnosti Strán, vrátane 

ostatných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu podľa 

obsahu rozhodnutia a podľa obsahu jeho jednotlivých príloh.  

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale 

nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:  

a) Právne akty EÚ: 

(i) nariadenie o spoločných ustanoveniach, 

(ii) Špecifické nariadenie (nariadenie ISF); 

(iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované 

nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii); 

(iv) Nariadenie 2018/1046,  

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ; 

(iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon 

o VO“ alebo „ZVO“); 

(vii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“), 

(viii) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 



2 

 

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku): 

(i) schválený Program ISF v aktuálnom znení,  

(ii) Výzva a jej prílohy,1 vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak 

boli tieto podklady Zverejnené,  

(iii) Systém riadenia a kontroly programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí (programové 

obdobie 2021-2027) vrátane časti finančného riadenia, Príručka pre prijímateľa,  

(iv) iný Právny dokument. 

4. Pojmy použité v týchto VP sú záväzné pre rozhodnutie, pre celé VP a ďalšie prílohy rozhodnutia, ak nie 

je v rozhodnutí výslovne stanovené inak. Povinnosti vyplývajúce pre Poskytovateľa alebo Prijímateľa 

z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, akoby boli obsiahnuté v iných 

ustanoveniach VP.  

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými 

zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená 

časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, 

ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo Vecne zapojené osoby/Účastníkov nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických 

prípadoch. Ak sa osobitne vo VP a ostatných prílohách rozhodnutia neuvádza inak, všeobecný pojem 

Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity 

Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 rozhodnutia; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie 

lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení VP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny 

prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;  

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia a ktoré predstavujú 

vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti 

s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely týchto VP je používaná terminológia „výdavky“, 

a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Deň – Pracovný deň, ak v rozhodnutí a/alebo v jeho prílohách nie je výslovne uvedené, že ide 

o kalendárny deň; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo 

poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného 

obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané podľa pravidiel uvedených v rozhodnutí a/alebo 

v Právnych dokumentoch; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií, ktoré sú zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru, týkajúce 

sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii; 

Ex ante finančná oprava - zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu zistení 

porušenia  právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, 

pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – 

Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška 

navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania 

iného orgánu. Potvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych 

                                                   
1 Všetky prílohy výzvy majú záväzný charakter s výnimkou, ak je v prílohe výzvy vyslovene napísané, že má len 

odporúčací charakter. 
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predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, 

resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené 

Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;  

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných výdavkov. Ex post 

finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie 

právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v 

rámci ŽoP. 

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa 

podľa príslušných právnych predpisov SR a podmienok  uvedených v rozhodnutí  a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť; 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) – fond EÚ, ktorého cieľom je prispievať k účinnému 

riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej azylovej politiky a 

spoločnej prisťahovaleckej politiky v súlade s príslušným acquis EÚ a pri plnom rešpektovaní 

medzinárodných záväzkov EÚ a členských štátov vyplývajúcich z medzinárodných nástrojov, ktorých 

sú zmluvnými stranami; 

Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – fond EÚ, ktorého cieľom je prispievať k zaisteniu vysokej 

úrovne bezpečnosti v EÚ, najmä prostredníctvom predchádzania terorizmu a radikalizácii, závažnej a 

organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a boja proti nim, a to poskytovaním pomoci a 

ochrany obetiam trestných činov, ako aj prípravou na udalosti, riziká a krízy súvisiace s bezpečnosťou, 

ochranou proti nim a ich účinným riadením; 

 Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí - Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre 

vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI); 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - oznámenie, prostredníctvom ktorého Prijímateľ informuje 

Poskytovateľa o Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu; 

Iné údaje (Dáta Projektu) - sú ďalšie údaje, resp. parametre monitorované na úrovni podporených 

projektov, ak si to vyžadujú špecifické potreby monitorovania stavby a rekonštrukcie budov. Zo strany 

prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Sú to údaje, ktoré je potrebné 

monitorovať a nemajú charakter merateľných ukazovateľov. 

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované 

procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné 

a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku;  

Lehota – úprava lehôt vyplýva z § 27 Správneho poriadku;  

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, 

prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva 

k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá 

Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok).  

Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 

rozhodnutia, do ktorého sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti 

o NFP. Ak sa vo VP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia,  

či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku  

aj Merateľný ukazovateľ výstupu; 

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie 

aktivít Projektu;  
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Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné 

dosahovanie pokroku na úrovni Projektu; 

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI) – fond EÚ, ktorého cieľom 

je zabezpečiť silné a účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach, čím sa 

prispeje k zaisteniu vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v rámci EÚ pri súčasnom zabezpečení 

voľného pohybu osôb v rámci EÚ a v plnom súlade s príslušným acquis EÚ a medzinárodnými 

záväzkami EÚ a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými 

stranami; 

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach - nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom 

fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom 

fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond 

pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku; 

Špecifické nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1149 

zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť („nariadenie ISF“);  

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046  

z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene 

nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ)  

č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 

a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi 

na Realizáciu aktivít Projektu podľa podmienok stanovených týmito VP z verejných prostriedkov podľa 

právnych predpisov SR (najmä podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole 

a audite, zákona o rozpočtových pravidlách), vychádzajúca z rozhodnutia o schválení  žiadosti o NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o 

výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa rozhodnutia (vrátane jeho príloh) a/alebo Výzvy 

a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov 

podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;  

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by 

bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom;  

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s 

Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle týchto VP, ak spĺňajú pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené 

v čl. 11 VP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden 

alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych 

predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:  

a) Európska komisia,  

b) vláda Slovenskej republiky,  

c) riadiaci orgán, ktorý vykonáva aj úlohy platobného orgánu,  

d) monitorovací výbor,  

e) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby, 

f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov, 

h) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“) ako orgán zodpovedný za tvorbu informačného 

monitorovacieho systému; za plnenie úloh súvisiacich s prevádzkou informačného monitorovacieho 
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systému; za monitorovanie, hodnotenie a zverejňovanie výsledkov implementácie fondov Európskej 

únie na národnej úrovni a regionálnej úrovni a za koordinovanie procesu vyhodnocovania plnenia 

základných podmienok, 

i) Európsky dvor audítorov;  

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, 

ktorý je ďalej precizovaný týmito VP a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených 

v Právnych dokumentoch;  

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona  

č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 

predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často 

sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický 

postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu 

formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol 

vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Špecifickým 

nariadením (ISF), to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;  

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly  

a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, 

rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, 

ak boli Zverejnené; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi 

predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané 

riadiacim orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností 

o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu 

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán a orgán 

auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti 

sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra 

SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie). Prebiehajúce 

skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky  

úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný  

úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov.  

V prípade riadiaceho orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov 

(Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním 

návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu 

správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej 

komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je 

možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom, na základe záverov vládneho 

auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval  

a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu 

Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu 

Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa 

vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných 

prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na 

základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková 

faktúra“; 
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Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení  

realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej 

nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť 

spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú 

hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu 

v súlade s VP; uvedená definícia sa používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku 

realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci 

ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí 

o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné 

ukončenie Projektu; 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade s VP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ 

a Právnymi dokumentmi; 

Schválená žiadosť o poskytnutie NFP (aj ako „žiadosť o  NFP“) – žiadosť o poskytnutie NFP, 

v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená 

v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené 

výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené 

oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania,  ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru, ktoré sú definované prostredníctvom Prílohy č. 3 

rozhodnutia alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu 

Príručky k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021  

- 2027); 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie  

z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; 

náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 

alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, 

ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu 

určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou 

sa vo význame uvádzanom v týchto VP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc.  

Vecne zapojená osoba/Účastník projektu – fyzická osoba, ktorá má prospech priamo z projektu bez 

toho, aby bola zodpovedná za iniciovanie alebo za iniciovanie aj vykonávanie projektu; Do definície 

nespadajú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci 

a pod.) ani osoby, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu  

(napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);  

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona  o účtovníctve. Na účely predkladania 

Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, 

pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP 

v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu 

splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná 

hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky 

a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania 
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Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), 

na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržateľnosť projektu je obdobie, 

počas ktorého musí prijímateľ udržiavať výstupy projektu v súlade s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, prípadne v súlade s inými podmienkami výzvy. Ak je pre konkrétny projekt relevantné, 

prijímateľ musí stanovené podmienky dodržiavať v zmysle rozhodnutia. Dodržanie záväzkov môže byť 

predmetom kontroly aj po ukončení projektu. Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je stanovená  

v čl. 5 ods. 2 VP.  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní 

nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva 

z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, 

sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať 

vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného 

rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí 

jeho právoplatnosti, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 

podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo 

alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný 

treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu 

projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného 

užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv 

na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby 

Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným 

rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa 

sfunkčnený, alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky 

Prijímateľ preukazuje podľa článku 8 odsek 6 VP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 

osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie 

poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový 

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu.  

Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie 

Projektu;  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia stanovenom v rozhodnutí, v právnych predpisoch SR 

alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, alebo v Právnom dokumente; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa 

zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v rozhodnutí uvádza pojem Verejné 

obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu 

na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu 
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Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa 

(napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO); 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú 

špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, 

ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy; osobitná úprava použitia 

Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá 

v Právnom dokumente (Príručka k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť vnútorných 

záležitostí na roky 2021-2027); 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva  

– dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe 

ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2 VP; Výzvou sa 

rozumie aj výzva na predloženie národného projektu (aj ako „výzva na národný projekt“) podľa  

§ 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Vyššia moc - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Strany a bráni jej  

v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Strana túto prekážku alebo jej 

následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku povinnosti túto prekážku predvídala. 

Účinky Vyššej moci sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

Za Vyššiu moc sa nepovažuje, ak prekážka, ktorá bráni Strane plniť jej povinnosť, vznikla z jej 

hospodárskych pomerov; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu 

realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva 

s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno 

podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 rozhodnutia,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.  

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených 

výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré môžu 

byť vykonávané aj pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu, ak je to umožnené vo Výzve. 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku 

konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie 

Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na 

zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci  elektronickej platformy alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

zákon o finančnej kontrole a  audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

zákon o rozpočtových pravidlách – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  
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zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

zákon o štátnej pomoci – zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení 

neskorších predpisov; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ 

viazaný podľa rozhodnutia, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na 

webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného 

riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený 

Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť 

s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od 

ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a zo Špecifického 

nariadenia ISF, osobitne sa týkajúce informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v týchto VP alebo v ostatných prílohách rozhodnutia 

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom 

gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP. Žiadosť 

o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS  

vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej 

relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP 

alternatívnym spôsobom;  

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru 

žiadosti o vrátenie  finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje 

pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať finančné vzťahy podľa čl. 18 VP. 

5.   Ak sa akékoľvek ustanovenie VP alebo ostatných príloh rozhodnutia stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celých VP alebo 

iných príloh rozhodnutia, ale iba dotknutého ustanovenia. Poskytovateľ Bezodkladne nahradí neplatné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustí takéto ustanovenie tak, aby zostal 

zachovaný účel a obsah VP alebo inej dotknutej prílohy rozhodnutia postupom podľa čl. 15 ods. 9 VP 

a o tejto zmene informuje Prijímateľa. 

ČLÁNOK 2 PREDMET VP 

1. Predmetom VP je úprava práv a povinností Poskytovateľa a Prijímateľa týkajúcich sa Realizácie 

aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ako aj poskytnutia NFP na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý 

je predmetom Schválenej žiadosti o poskytnutie NFP: 

Názov projektu  : INTEROPERABILITA 

Kód projektu  : 408020A044 

Miesto realizácie projektu:  Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický 

kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský 

kraj 

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu 

: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Prezídia 

Policajného zboru (KEÚ PZ PPZ) 

Výzva – kód Výzvy  : FVZ-2024-ISF-SC1-A1-V3 
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Použitý systém financovania : Zálohová platba, priebežná platba, predfinancovanie a ich  

                                                               kombinácie 

na dosiahnutie cieľa Projektu : cieľom projektu je dosiahnutie cieľa Projektu definovaného 

v časti 5 Prílohy č. 2 rozhodnutia. Dosiahnutie stanoveného cieľa 

je sledované prostredníctvom Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v časti 8 Prílohy č. 2 rozhodnutia, a to 

podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas doby Udržateľnosti Projektu v súlade 

s podmienkami uvedenými v článku 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach a stanovených v rozhodnutí. 

 

Identifikácia Projektu tak, ako vyplýva z tohto odseku  1, zodpovedá označeniu „Projekt“, ako je toto 

označenie zavedené v identifikačnej tabuľke v záhlaví rozhodnutia. 

2. Poskytovateľ na základe rozhodnutia poskytne NFP Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, na 

dosiahnutie cieľa Projektu a na jeho udržanie, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, a to spôsobom a 

v súlade s rozhodnutím, v súlade so Schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP, v súlade s Výzvou v tých 

jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti 

Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ.   

3. Prijímateľ je povinný zrealizovať Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a výstupy Projektu 

udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ je 

povinný prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok stanovených v rozhodnutí, podľa 

podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia 

aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou 

o poskytnutie NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa 

Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa od. 1 tohto 

článku VP je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak 

sa dosahovanie cieľa Projektu (prostredníctvom napĺňania Merateľných ukazovateľov Projektu) 

preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie 

napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.  

4. Poskytovaný NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť 

finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:  

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia v zmysle čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a pri 

splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania 

s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a  

b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok 

podľa písm. a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do 

jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od vydania rozhodnutia 

(napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou 

formou administratívnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti 

Projektu alebo do skončenia Projektu iným spôsobom, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

Udržateľnosti. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) alebo b) tohto odseku, je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP. 

5. Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu musia byť splnené aj počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu, ak sa  
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na Projekt vzťahuje povinnosť Udržateľnosti, je Prijímateľ povinný spĺňať počas celej takto stanovenej 

doby, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je dôvodom na uplatnenie práva Poskytovateľa 

mimoriadne ukončiť Projekt podľa čl. 17 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b) VP, v dôsledku čoho je 

Prijímateľ  povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP.  

6. Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy  o fungovaní EÚ 

v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.  

7. Prijímateľ bude plniť povinnosti z rozhodnutia voči Poskytovateľovi, ktorý vydal rozhodnutie. 

8. Ak je počas Realizácie Projektu a Doby udržateľnosti Projektu, Prijímateľovi na základe 

právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s 

podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 

91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo mimoriadne ukončiť Projekt podľa článku 17 ods. 3 písm. 

b) a ods. 4 VP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho 

časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP. 

 

9. NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu 

subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho 

predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe: 

a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo 

b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo 

c) na základe právnych predpisov SR. 

Ak Prijímateľ alebo jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu bude počas Realizácie Projektu 

a Doby udržateľnosti Projektu zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto 

skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

Zaradenie Prijímateľa alebo jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu na zoznam 

medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený 

mimoriadne ukončiť Projekt podľa článku 17 ods. 3 písm. b) a ods. 4 VP, v dôsledku čoho je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP.  

 

ČLÁNOK 3  VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

1. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 rozhodnutia. Výška 

Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo 

zdrojov EÚ a ŠR a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov 

Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3  

rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP. 

Určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 rozhodnutia  

o schválení žiadosti o poskytnutie NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi 

financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len 

oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi.  

2. Prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu podľa rozhodnutia. 
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3. Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2  rozhodnutia nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo 

výške NFP maximálne 0,01 % z  výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Výška NFP na úhradu príslušnej časti 

Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v týchto VP, 

najmä podľa čl. 11 VP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného 

obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.  

4. Poskytovateľ poskytne NFP Prijímateľovi a Prijímateľ je povinný použiť NFP výlučne na úhradu 

Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich 

z:  

a) rozhodnutia (vrátane jeho príloh),  

b) všeobecne záväzných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,  

c) Právnych dokumentov,  

d) príslušnej Výzvy. 

5. Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči 

Poskytovateľovi, bez ohľadu na zapojenie iných subjektov do Projektu.  

6. Prijímateľ nie je oprávnený požadovať alebo prijať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP podľa tohto rozhodnutia  

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo 

zdrojov EÚ. Porušenie uvedených povinností predstavuje porušenie povinností, za ktorých bol NFP 

poskytnutý a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP. 

7. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa rozhodnutia nepodlieha uplatňovaniu 

pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít, alebo bude v rámci Projektu alebo 

v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony a/alebo činnosti, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť a/alebo vymôcť vrátenie tejto 

štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov 

SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim 

z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku  podľa čl. 18 VP. 

 

ČLÁNOK 4  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu  

v celom rozsahu za podmienok stanovených v rozhodnutí. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou 

Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít 

Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu 

zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 

tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je 

porušením podmienok pre poskytnutie NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 

18 v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas 

ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na 

charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 

v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.  

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo 

zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie 
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aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú splnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú 

zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 4 VP v spojení 

s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

4. Poskytovateľ a Prijímateľ sú povinní vzájomne si poskytovať všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie povinností podľa rozhodnutia.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu s tretími 

stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak v Právnom dokumente (osobitne v 

Usmernení k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, 

programové obdobie 2021-2027). 

6. NFP sa poskytuje za predpokladu, že Prijímateľovi nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by 

negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP podľa 

podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Ak uvedený predpoklad nie je pravdivý, 

Prijímateľ je to Bezodkladne povinný oznámiť Poskytovateľovi. V prípade opomenutia uvedenej 

povinnosti Prijímateľa, môže Poskytovateľ požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti od Prijímateľa podľa 

čl. 18 VP.  

7. NFP sa poskytuje za predpokladu, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred vydaním rozhodnutia, sú pravdivé a zostávajú účinné pri vydaní rozhodnutia 

v nezmenenej forme. Ak uvedený predpoklad nie je pravdivý, Prijímateľ je to Bezodkladne povinný 

oznámiť Poskytovateľovi. Opomenutie uvedenej povinnosti Prijímateľa predstavuje porušenie 

podmienok pre poskytnutie NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP.  

ČLÁNOK 5  OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v zmysle termínov uvedených v časti 10 prílohy č. 2 

rozhodnutia. 

2. Obdobie Udržateľnosti Projektu je päť rokov s výnimkou bežnej výpočtovej a telekomunikačnej 

techniky na ktorú sa vzťahuje obdobie troch rokov. 

ČLÁNOK 6 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade s rozhodnutím a ukončiť Realizáciu 

hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný uviesť v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi prostredníctvom ITMS do 20 Dní 

od začatia prvej hlavnej Aktivity Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít 

Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti rozhodnutia a Prijímateľ skutočne začal 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia, je povinný informovať 

Poskytovateľa prostredníctvom IMTS (Hlásenie o realizácii aktivít Projektu) do 20 Dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.  

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít 

Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje 

kalendárny deň, ktorý vyplýva zo schválenia zmeny iniciovanej Prijímateľom podľa čl. 15 ods. 7 VP 

týkajúcej sa zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, bez ohľadu na to, kedy 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, 

za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 rozhodnutia ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   
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4. Prijímateľ je oprávnený jednostranne pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu,  

ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Vyššia moc, a to po dobu jej trvania. Čas trvania prípadu 

Vyššej moci, sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia 

hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti 

podľa Právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa  

o pominutí Vyššej moci zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 rozhodnutia 

(Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 4 sa bude primerane aplikovať aj v prípade,  

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Vyššej moci.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku prípadu Vyššej moci písomne oznámi Poskytovateľovi (spôsobom 

podľa čl. 19 VP) pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s opisom toho, v čom 

spočíva prípad Vyššej moci, ktorý nastal v Projekte. Prijímateľ v oznámení uvedie, či uplatňuje 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu odo dňa vzniku Vyššej moci, alebo odo dňa doručenia 

oznámenia podľa tohto odseku. Ak Prijímateľ uvedie v oznámení pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu len niektoré hlavné Aktivity Projektu, pozastavenie sa týka len takto uvedených 

hlavných Aktivít Projektu; ak Prijímateľ v oznámení žiadne hlavné Aktivity neuvedie, 

pozastavenie sa týka celého Projektu.  

6. Poskytovateľ je oprávnený oznámenie Prijímateľa neakceptovať, ak vyhodnotí, že skutočnosti 

oznámené Prijímateľom nezakladajú prípad Vyššej moci.  

7. Ak Poskytovateľ nenamieta voči vecnej podstate oznámenia o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodu Vyššej moci, oznámi svoje stanovisko Prijímateľovi v písomnej forme (spôsobom 

podľa čl. 19 VP) a v takom prípade sa uplatní režim vyplývajúci z oznámenia Prijímateľa o pozastavení 

Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodu Vyššej moci. Počas pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu nevznikajú Oprávnené výdavky, avšak počas tohto obdobia môže dochádzať k úhrade 

Schválených oprávnených výdavkov, ktoré vznikli ešte počas doby Realizácie hlavných aktivít Projektu. 

8. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po predchádzajúcom 

písomnom súhlase Poskytovateľa z akéhokoľvek dôvodu. Súhlas Poskytovateľa môže mať formu 

akceptácie písomného návrhu predloženého Prijímateľom, pričom Poskytovateľ je oprávnený k takémuto 

návrhu doplniť v rámci akceptácie vlastné podmienky, ktoré sa pri pozastavení Realizácie hlavných 

aktivít Projektu uplatnia v celom rozsahu. Pre pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa 

tohto odseku platí, že:  

a) čas trvania pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nezapočítava do doby Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená 

najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov  EÚ, t.j.  

do 31. decembra 2029,  

b) začiatok ako aj koniec pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu vyplýva zo súhlasu / 

akceptácie pozastavenia Poskytovateľom,  

c) počas pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu nevznikajú Oprávnené výdavky, avšak počas 

tohto obdobia môže dochádzať k úhrade Schválených oprávnených výdavkov, ktoré vznikli ešte 

počas doby Realizácie hlavných aktivít Projektu. 

9. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie platieb z akýchkoľvek dôvodov, je však 

povinný v oznámení o pozastavení poskytovania NFP tieto dôvody špecifikovať. Pozastavenie 

poskytovania NFP nadobúda účinky doručením písomného oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi, 

komunikácia Strán prebieha podľa čl. 19 VP. Pre pozastavenie poskytovania NFP podľa tohto odseku 

platí, že:  

a) ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, dôjde 

k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku, v dôsledku čoho počas trvania 

pozastavenia poskytovania NFP nevznikajú Oprávnené výdavky v Projekte,  

b) počas trvania pozastavenia poskytovania NFP nemôže dochádzať k úhrade Schválených 

oprávnených výdavkov, ktoré vznikli pred účinkami pozastavenia poskytovania NFP,  
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c) začiatok ako aj koniec pozastavenia poskytovania NFP vyplýva z písomného oznámenia 

Poskytovateľa, 

d) čas trvania pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, sa nezapočítava do doby Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená 

najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov  EÚ, t.j.  

do 31. decembra 2029.  

ČLÁNOK 7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Ak Prijímateľ zabezpečuje od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych 

dokumentov, osobitne podľa Usmernenia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu programov 

Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, programové obdobie 2021-2027. Prijímateľ je povinný 

dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, 

transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov 

zúčastnených na Projekte. 

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu 

Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný 

dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi v čase a vo forme určenej v zákone o VO 

a v Právnych dokumentoch (napr. v Usmernení k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu programov 

Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, programové obdobie 2021-2027). 

3. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi 

dokumentami vykonáva Poskytovateľ, ktorý pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto 

odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.  

4. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná 

zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, 

rozhodnutia, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie,  

že Poskytovateľ je oprávnený na vykonanie opätovnej kontroly/kontrol. 

5. Poskytovateľ  podľa výsledku kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže: 

a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, 

b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa 

na opakovanie procesu VO, 

c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov  

do financovania (Ex ante finančná oprava), 

d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené  

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava);  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania 

mimo postupov podľa  zákona o VO, 

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa 

zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  

(Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti. 

6. Ak Prijímateľ: 

a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo 

predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,  

b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi 

uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO, 

c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,  
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d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako 

výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO, 

uvedené sa považuje za porušenie podmienok pre poskytnutie platieb (predfinancovanie, zálohové 

platby, priebežné platby/refundácia).  

7. Prijímateľ zabezpečí, aby súčasťou záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom bola povinnosť 

Dodávateľa/Subdodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

službami a stavebnými prácami počas Realizácie Projektu, ako aj po jej skončení v Období 

Udržateľnosti Projektu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. V špecifických prípadoch, pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani 

písomným zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale iným spôsobom (napr. pokladničným blokom, 

príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne, príp. aj vecné 

naplnenie výsledku VO, tento doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. 

V takom prípade nie je povinnosťou prijímateľa zaznamenať povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu. 

8. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa 

protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať 

s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej 

povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany 

Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.  

9. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania 

postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a podľa Prílohy č. 4 k rozhodnutiu. Výdavky 

vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia 

Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku 

k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia 

súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú 

primerane.  

10. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej  sadzby finančnej opravy 

prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej 

opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 rozhodnutia.  

11. Ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu 

z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslený 

NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom. 

12. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú. 

ČLÁNOK 8  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas doby uvedenej v bode 6. rozhodnutia predkladať Poskytovateľovi 

monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to: 

a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná“)  

b) monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,záverečná“), 

c) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „mimoriadna“),  

ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu 

Projektu (s príznakom ,,výročná“) do 31. augusta každého roka za obdobie od 1. júla roka n-1  

do 30. júna roka n. 
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Ak rozhodnutie nadobudne účinnosť neskôr ako 1. júla roku n, prvá monitorovacia správa Projektu 

(s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia alebo, 

v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 

rozhodnutia, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 30. júna roku n + 1 (ak súčasne došlo 

k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu).   

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená 

Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu 

správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so 

Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu 

Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej 

správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním 

Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu 

(s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti rozhodnutia alebo ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia, od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu, do Ukončenia realizácie aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako 

aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou rozhodnutia, Prijímateľ je povinný 

predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie  

do 30 dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom.  

5. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o Merateľných ukazovateľoch Projektu 

v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom 

ITMS informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. 

Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS poskytovať údaje o Vecne zapojených osobách/Účastníkoch 

projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ 

povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, 

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom 

Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj  

mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o Merateľných 

ukazovateľoch Projektu a Iných údajoch (Dátach Projektu) podľa prvej vety tohto odseku.  

6. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly 

Poskytovateľom.  

7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad 

rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách 

stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.  

8. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní 

stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby 

Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní 

stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote 

určenej Poskytovateľom. 

Článok 9 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas doby uvedenej v bode 6. rozhodnutia informovať verejnosť o príspevku, 

ktorý na základe rozhodnutia získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 

informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, v ostatných ustanoveniach VP a v Právnych 

dokumentoch.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané  

na verejnosť obsahovali nasledujúce informácie: 
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a. znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi; 

b. povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít 

Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách 

krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na 

webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú 

podporu z Európskej únie.  

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky presahujú 10 000 000 

EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade komunikačnú aktivitu a včas 

zapojiť zástupcov Európskej komisie a Poskytovateľa. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa 

sankcia podľa článku 50 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorého celkové náklady presahujú 100 000 EUR 

a ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača viditeľné verejnosti, a to odo 

dňa Začatia realizácie aktivít Projektu alebo po inštalácii zakúpených zariadení, ak k Začatiu realizácie 

aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti 

rozhodnutia, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia, ak 

Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou 

lehoty).  

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít 

Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické 

zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto 

článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online 

dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity. 

8. V prípade veľmi malých reklamných predmetov, pri ktorých je z technicky objektívnych dôvodov 

nevyhnutné, aby výška znaku EÚ bola menšia ako 1 cm sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku 

nepoužije. V tomto prípade je prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie, pričom minimálna 

veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku.  

9. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa 

týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo Vecne zapojené osoby/ Účastníkov 

Projektu, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 

realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku. Účtovné a obdobné 

doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 

tohto článku. 

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek 

v oblasti informovania a viditeľnosti v Príručke pre prijímateľa.  

11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti 

informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Príručke pre prijímateľa. 

ČLÁNOK 10 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky 

z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa 

k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa podmienok 

uvedených vo Výzve (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). Z právneho vzťahu 

Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený 

Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu 
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a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych 

titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých 

podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo 

zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol 

NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je 

vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania 

Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP 

alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu 

cieľa Projektu, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho 

predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona 

o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii 

výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 

a podmienok obstarávania uvedených v čl. 7 VP,  

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok 

nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené  

s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; 

uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v súvislosti s predmetom úpravy podľa 

čl. 9 VP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva (napr. autorského práva,  práva ku know-how a iných osobitných 

druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj 

ako „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomného 

zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie 

nasledovných podmienok:  

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe 

zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela 

alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ 

ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy 

SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý 

je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne 

a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo 

autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) 

obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní 

iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu 

alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k 

Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ 

oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene 

a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, 

spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na 

ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia 

s dosiahnutím alebo udržaním cieľa Projektu podľa čl. 2 VP), prípadne v rovnakom 

rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto 

licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali 

v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, 
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ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ 

povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho 

nástupcu Prijímateľa.  

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania 

autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.  

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na 

základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného 

existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, 

ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo 

obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť 

oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, 

použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť 

Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je 

Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, 

vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných 

licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa 

počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania 

tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto 

článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá 

vplyv na  dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 VP a nie je v rozpore s Výzvou.   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po 

udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú 

výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ 

domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ 

Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie 

súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže 

v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie 

povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 

ods. 4 VP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že 

scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako 

trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, 

príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný 

vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 

a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej 

vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VP.  
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6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. 

b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť  

od licenčnej zmluvy. 

7. Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň 

udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie 

na účely súvisiace s Projektom pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.  

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu 

v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa 

podľa ods. 3 tohto článku, predstavuje porušenie podmienok pre poskytnutie NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP. 

 ČLÁNOK 11 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, 

ako je uvedený v článku 2 VP a v Prílohe č. 2 rozhodnutia a ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

v Právnom dokumente Poskytovateľa (Príručka k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť 

vnútorných záležitostí na roky 2021-2027). 

ČLÁNOK 12 SPOLOČNÉ USTANOVENIA K ÚČTOM PRIJÍMATEĽA A PLATBÁM 

1. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa stanovuje Príloha č. 2 rozhodnutia. 

2. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, alebo 

jeho časti (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách prostredníctvom úpravy limitov výdavkov viazaním výdavkov v rozpočte Poskytovateľa a 

navýšením limitov výdavkov Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v mene EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo 

účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 rozhodnutia (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný 

udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je 

Prijímateľom iná osoba než štátna rozpočtová organizácia a Partnerom je štátna rozpočtová 

organizácia, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby Prijímateľovi, ktorý následne Partnerovi 

prevedie NFP určené na výdavky Partnera. Partner v tomto prípade prijme tieto finančné prostriedky na 

svoj samostatný účet. 

3. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej 

Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre 

jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, priebežná platba/refundácia alebo 

ich kombinácia) sú upravené v Prílohe č. 2 rozhodnutia. 

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré 

zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 11 VP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

4. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými 

relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na 

Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 

nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.  

5. Platba sa považuje za zrealizovanú dňom úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia, resp. dňom 

pripísania na účet Prijímateľa. 

6. Lehoty v rámci systému predfinancovania sa stanovujú nasledovne: 
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a) Poskytovateľ poskytne platbu Prijímateľovi spravidla do 20 dní od prijatia Žiadosti o platbu 

od Prijímateľa, formou rozpočtového opatrenia, 

b) Prijímateľ je povinný celú jej výšku zúčtovať predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) Poskytovateľovi do 20 dní po vykonaní úpravy rozpočtu formou 

rozpočtového opatrenia u Prijímateľa. V prípade nezúčtovania celej výšky Predfinancovania 

je Prijímateľ povinný vrátiť rozpočtovým opatrením nezúčtovaný rozdiel poskytnutého 

predfinancovania najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie. 

7. Lehoty v rámci systému zálohových platieb sa stanovujú nasledovne: 

a) Poskytovateľ poskytne platbu Prijímateľovi v termínoch a vo výške určených v Prílohe č. 2 

rozhodnutia, 

b) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne 

zúčtovávať predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovaní zálohových platieb) v zmysle Prílohy 

č. 2 rozhodnutia, 

c) prijímateľ je povinný vrátiť (na účet určený Poskytovateľom) nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutých zálohových platieb podľa podmienok definovaných v príslušnom Právnom 

dokumente, a to najneskôr do 10 dní od prijatia oznámenia o schválení Žiadosti o platbu 

(s príznakom záverečná).  

8. Lehoty v rámci systému priebežnej platby (refundácie): 

   Poskytovateľ poskytne platbu Prijímateľovi do 80 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o platbu  

od Prijímateľa. Poskytovateľ pošle platbu na bankový účet Prijímateľa. 

9. Ak dôjde k vyplateniu platby na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov, resp. nepravých 

dokumentov, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto 

skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VP. 

 

ČLÁNOK 13 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ je povinný  účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa  Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, 

zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa  Projektu podľa § 38 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania 

pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť 

proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

3. Prijímateľ je povinný uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 

ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu podľa zákona o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VP.  

ČLÁNOK 14  KONTROLA/ AUDIT  

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ (riadiaci orgán, ktorý vykonáva aj úlohy platobného orgánu) a ním poverené osoby,  

b) útvar vnútorného auditu Poskytovateľa, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a orgánom auditu 

poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
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g) Úrad pre verejné obstarávanie, 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) podľa príslušných právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ.  

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi 

prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP podľa rozhodnutia, súlad 

nárokovaných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa  

a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie 

dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných 

ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v rozhodnutí. Kontrola/audit Projektu 

sú vykonávané podľa zákona o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej 

kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej  kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho 

auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa 

zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa 

aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ 

a/alebo Právnych dokumentov.   

3. Prijímateľ je povinný umožniť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu podľa príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a podľa rozhodnutia. Prijímateľ je 

povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu. 

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek 

počas Realizácie Projektu ako aj po jej skončení v Období Udržateľnosti Projektu. Poskytovateľ je 

oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej 

finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených v čl. 74 ods. 1 nariadenia 

o spoločných ustanoveniach.  

5. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami 

podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh  

správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej 

kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu 

Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy 

z kontroly/ /čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu  

v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je  povinný zaslať 

príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie 

je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení”)  

v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe  

z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 

Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon 

kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho 

prepracovanie a predloženie. 

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené 

žiadnym ustanovením rozhodnutia. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany 

oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku 

na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej 

kontroly/auditu, počas Realizácie Projektu ako aj po jej skončení v Období Udržateľnosti Projektu.  

Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané 

iba platnými právnymi predpismi a rozhodnutím, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Tým nie sú nijako dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté 
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opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho 

časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas doby uvedenej 

v bode 6. rozhodnutia, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

ČLÁNOK 15  ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN  

1. Na zmenu vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia sa vzťahuje režim uvedený v tomto článku 

VP na právnom základe bodu 5. rozhodnutia, druhá veta. Celý režim zmien je úzko naviazaný na základnú 

podmienku pre uplatnenie rozhodnutia spočívajúcu v tom, že Prijímateľ a Poskytovateľ sú tou istou 

osobou. Vzhľadom na to, že sa upravuje režim zmeny práv a povinností Prijímateľa a Poskytovateľa 

v súvislosti s realizáciou Projektu, zmenami podľa tohto článku nie je v nadväznosti na bod 5. rozhodnutia 

dotknuté samotné rozhodnutie, ale iba jeho prílohy, ktoré obsahujú práva a povinnosti Strán vo vzťahu 

k Realizácii aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré z jeho hľadiska predstavujú 

zmenu VP v súvislosti s realizáciou Projektu, ako aj zmenu v ďalších prílohách tohto rozhodnutia (ďalej 

ako „zmena vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia“), osobitne tie zmeny, ktoré majú 

negatívny vplyv  na Realizáciu aktivít Projektu alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 VP, 

alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa z rozhodnutia  

vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 VP.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie 

akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.   

3. Právo posúdiť zmenu v právach a povinnostiach Strán vyplývajúcich z VP a následne, v prípade súhlasu 

so zmenou, povinnosť premietnuť túto zmenu do VP a/alebo do ďalších príloh rozhodnutia o NFP, patrí 

Poskytovateľovi.  

4. Upravuje sa režim dovolených zmien vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia podľa jednotlivých 

typov zmien nasledovne:  

a) formálna zmena vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia (ďalej aj ako „formálna zmena“),  

b) zmena vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia iniciovaná Prijímateľom (ďalej aj ako „zmena 

iniciovaná Prijímateľom“), 

c) zmena obsahu vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia podľa výsledku postupu podľa 

osobitného predpisu (ďalej aj ako „technická zmena“),  

d) zmena vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia iniciovaná Poskytovateľom – ide 

predovšetkým o aktualizačné zmeny (ďalej aj ako „zmena iniciovaná Poskytovateľom).  

5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený 

Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 4 VP), nie je možné financovať. Podstatná zmena 

Projektu zakladá porušenie podmienok pre poskytnutie NFP a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP.   

6.  Ak má zmena formálny charakter (ods. 4 písm. a) tohto článku), dochádza k automatickej zmene vo 

VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia. Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu 

alebo konania podľa osobitného predpisu, odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej 

kontrole a audite, alebo k nej dôjde na základe takéhoto osobitného predpisu a konečný výsledok je pre 

Zmluvné strany záväzný. Zmena má formálny charakter aj vtedy, ak je definovaná ako formálna zmena  

v Právnom dokumente Poskytovateľa (Príručka pre prijímateľa). Formálna zmena môže byť 

iniciovaná oboma Stranami. K zmene vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia v prípade formálnej 

zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Stranou, u ktorej zmena nastala, s účinnosťou od 

kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe 

(a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala). V ostatných prípadoch 

definovaných ako formálna zmena v Právnom dokumente Poskytovateľa (Príručka pre prijímateľa), 

účinnosť zmeny nastáva od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Písomná zmena VP a/alebo 

ďalších príloh rozhodnutia sa z dôvodu formálnej zmeny nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje  
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do VP a/alebo do ďalších príloh rozhodnutia v rámci ich ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia 

prostredníctvom vyhotovenia písomnej zmeny. Formálna zmena sa premietne do ITMS v tej časti 

údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.  

7. Všetky zmeny vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia, ktoré navrhuje Prijímateľ, sa vykonajú 

v režime zmeny iniciovanej Prijímateľom nasledovne:  

a) Prijímateľ navrhne vykonanie zmeny Poskytovateľovi. V návrhu uvedie, akú zmenu navrhuje, 

jej odôvodnenie a určenie momentu, od ktorého má zmena vyvolávať právne účinky, ak bude 

schválená.  

b) Poskytovateľ návrh Prijímateľa prejedná spôsobom, ktorý zabezpečí riadny audit trail v zmysle 

Právneho dokumentu (napr. Príručka pre prijímateľa programov Fondov pre oblasť vnútorných 

záležitostí, programové obdobie 2021-2027). Výsledkom prejednania menej významnej zmeny je jej 

akceptácia alebo neakceptácia, výsledkom prejednania významnejšej zmeny je jej schválenie alebo 

zamietnutie. Akceptáciou/schválením sa rozumie aj čiastočná akceptácia/čiastočné schválenie alebo 

akceptácia/schválenie inak, než Prijímateľ navrhoval.  

c) Výsledok prejednania zmeny iniciovanej Prijímateľom Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi. Ak boli 

zmeny akceptované/schválené tak, ako boli Prijímateľom navrhnuté, v oznámení sa iba odkáže  

na návrh podaný Prijímateľom. V ostatných prípadoch Poskytovateľ v oznámení uvedie obsah 

akceptovanej/schválenej a/alebo neakceptovanej/zamietnutej zmeny. V oznámení Poskytovateľ tiež 

uvedie účinnosť všetkých zmien, ktorá sa pri jednotlivých zmenách nemusí viazať k tomu istému 

momentu. Doručením oznámenia o akceptácii/schválení a/alebo neakceptácii/zamietnutí zmien sa 

zmenový proces končí a VP a/alebo ďalšie prílohy rozhodnutia sa menia tak, ako vyplýva z obsahu 

oznámenia Poskytovateľa.  

d) Výdavky, ktoré sú výsledkom akceptácie/schválenia zmeny iniciovanej Prijímateľom, alebo sú touto 

zmenou dotknuté, sú oprávnené od momentu účinnosti schválených zmien, ktorý je určený  

v oznámení Poskytovateľa podľa písm. c). 

e) V celom zmenovom procese týkajúcom sa zmien iniciovaných Prijímateľom Strany komunikujú 

a realizujú svoje právne úkony prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Ak to 

technicky nie je možné, komunikujú a realizujú svoje právne úkony inými elektronickými 

prostriedkami, vrátane elektronickej pošty, alebo výnimočne, ak iná možnosť komunikácie nie je 

možná a Prijímateľ s tým súhlasí, v listinnej podobe podľa čl. 19 VP.  

f) Pri zmene spočívajúcej v zmene Partnera sa postupuje podľa ďalej uvedených pravidiel, pričom tieto 

pravidlá majú prednosť pred inými pravidlami týkajúcimi sa riešenia zmeny iniciovanej 

Prijímateľom:  

(i) Navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky nasledovne:  

aa) V dôsledku zmeny Partnera nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia 

príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo rozhodnutia 

aplikujú pri predložení návrhu na zmenu Partnera.  

bb) Je preukázané, že zmena Partnera nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:  

- vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,  

- ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má 

byť novým partnerom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi, 

- negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu 

vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu 

ISF alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba 

negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 VP,  

(ii) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa bodu i) alebo podľa bodu ii) tohto odseku 

nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera 

v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať 
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zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho 

predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

8. Menej významnými zmenami, ktoré Prijímateľ oznámi Poskytovateľovi pred vykonaním zmeny 

alebo po vykonaní zmeny, sú najmä: 

a) v zmysle Prílohy č. 3 rozhodnutia: kumulatívne zmeny rozpočtu projektu (v rozsahu priamych 

výdavkov) formou presunu finančných prostriedkov v rámci rovnakej skupiny výdavkov v rámci 

hlavnej aktivity projektu alebo presunu medzi viacerými skupinami výdavkov viacerých hlavných 

aktivít projektu vo výške menej ako 15 % z pôvodnej celkovej sumy výdavkov pre každú dotknutú 

skupinu výdavkov rozpočtu projektu a/alebo zmeny komentára rozpočtu, 

b)  zmena zmluvného vzťahu (pracovného pomeru) medzi Prijímateľom (organizáciou)  

a zamestnancami participujúcimi na Projekte, 

c) iné zmeny, ktoré sú ako menej významné zmeny označené v Príručke pre Prijímateľa, alebo ktoré nie 

je možné podradiť pod iné typy zmien podľa odseku 4 tohto článku a svojím charakterom sú menej 

významnými zmenami. 

Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Poskytovateľ je oprávnený 

preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu 

zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci 

postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena.  

9. Významnejšou zmenou, ktorá podlieha schváleniu Poskytovateľom je:  

a) predĺženie doby realizácie Projektu na maximálnu lehotu uvedenú v podmienke poskytnutia 

príspevku v zmysle Výzvy, 

b) zmena miesta realizácie Projektu, 

c) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu,  

d) zmena Prijímateľa,  

e) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo 

zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny 

Partnera Poskytovateľom,  

f) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu,  

g) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu (napr. doplnenie novej 

Aktivity Projektu, ak je to umožnené vo Výzve) alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu 

podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej 

žiadosti o NFP,  

h) doplnenie novej Skupiny výdavkov, ak je to umožnené vo Výzve, 

i) v zmysle Prílohy č. 3 rozhodnutia: kumulatívne zmeny rozpočtu projektu (v rozsahu priamych 

výdavkov) formou presunu finančných prostriedkov v rámci rovnakej skupiny výdavkov v rámci 

hlavnej aktivity projektu alebo presunu medzi viacerými skupinami výdavkov viacerých hlavných 

aktivít projektu vo výške viac ako 15 % z pôvodnej celkovej sumy výdavkov pre každú dotknutú 

skupinu výdavkov rozpočtu projektu a/alebo zmeny komentára rozpočtu, 

j) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, 

k) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa 

podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie 

Udržateľnosti Projektu, 

l) zmena používaného systému financovania, 

m) doplnenie novej Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

n) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v rozhodnutí, v Príručke pre Prijímateľa, 

alebo v inom Právnom dokumente. 

10. K zmene vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia podľa ods. 4 písm. c) tohto článku („technická 

zmena“) dochádza automaticky podľa výsledku postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona 

o finančnej kontrole a audite takto:  
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a) VP a/alebo v ďalšie prílohy rozhodnutia sa menia v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene  

vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu  

podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie 

špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti  VP a/alebo v ďalších 

príloh rozhodnutia, ktorá sa mení s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa 

písm. b) tohto odseku. 

b) Zmena vo VP a/alebo v ďalších príloh rozhodnutia v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa  

písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím zmenový proces končí.  

c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých 

položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu 

technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly 

Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, 

vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly 

Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou 

výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho 

systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom 

Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa 

dochádza k zmene VP a/alebo v ďalších príloh rozhodnutia aktualizáciou rozpočtu Projektu  

a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre preplatenie zmenou dotknutých 

Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný 

opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.  

11. Zmena iniciovaná Poskytovateľom podľa ods. 4 písm. d) tohto článku („zmena iniciovaná 

Poskytovateľom“) sa vykoná tak, že Poskytovateľ oznámi rozsah vykonaných zmien Prijímateľovi. 

Oznámenie, ktoré je Prijímateľovi zaslané prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, 

obsahuje celý rozsah Poskytovateľom vykonaných zmien vo VP a/alebo v ďalších prílohách rozhodnutia, 

a to ich jednotlivým vymenovaním alebo novým úplným znením VP a/alebo ďalších príloh rozhodnutia, 

ak sú zmeny iniciované Poskytovateľom rozsiahle. V oznámení Poskytovateľ tiež uvedie účinnosť 

všetkých takto vykonaných zmien a ak je to potrebné, aj vplyv zmien na Celkové oprávnené výdavky 

Projektu.  

12. Do jedného oznámenia o zmene vo VP a/alebo v ďalších príloh rozhodnutia je možné zahrnúť rôzne 

typy zmien uvedené v ods. 4. V takom prípade sa oznámenie označí tak, aby už z názvu vyplývalo, ktoré 

typy zmien sú v ňom obsiahnuté a pre obsah oznámenia sa použijú tie ustanovenia tohto článku, ktoré 

upravujú daný typ zmeny.  

13. Ak niektorú zmenu nie je možné podradiť ani pod jeden typ zmien uvedený v ods. 4 tohto článku, rieši 

sa podľa ustanovení pre zmenu iniciovanú Poskytovateľom.  

14. Na schválenie zmeny Projektu nie je právny nárok.  

15. Všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti 

alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti  

za predpokladu ich Zverejnenia. 

ČLÁNOK 16 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu  

na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

2. Prevod správy pohľadávky Poskytovateľa vzniknutej v súvislosti s Projektom vykonaný v súlade 

s právnymi predpismi SR nie je nijako obmedzený. 

3. K zmene v subjekte Prijímateľa môže dôjsť len v prípade, ak táto zmena vyplýva z právneho 

predpisu, alebo z organizačného aktu Poskytovateľa alebo jeho nadriadeného orgánu, s ktorými 

osobitný predpis spája právne nástupníctvo nového subjektu do všetkých práv a povinností pôvodného 
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subjektu (vrátane práv a povinností vyplývajúcich z individuálnych správnych aktov) a súčasne v jej 

dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované vo Výzve. 

Zmena nastane účinnosťou právneho predpisu alebo organizačného aktu Poskytovateľa alebo jeho 

nadriadeného orgánu. Splnenie podmienok na zmenu podľa prvej vety overí Poskytovateľ 

Bezodkladne po tom, ako nastane zmena. Ak z overenia vyplynie, že sú splnené podmienky podľa 

tohto odseku, pokračuje sa v plnení práv a povinností podľa rozhodnutia s novými subjektmi.  

Ak z overenia vyplynie, že nie sú splnené podmienky podľa tohto odseku, pôvodný Prijímateľ alebo jeho 

právny nástupca, ak pôvodný Prijímateľ zanikol, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VP, 

ak nie je možné Projekt predčasne ukončiť jedným zo spôsobov uvedených v článku 17 VP bez vzniku 

povinnosti Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť.  

ČLÁNOK 17 UKONČENIE PROJEKTU 

1. Projekt, realizovaný na právnom základe rozhodnutia, je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Projektu nastane kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:  

a) ukončením Realizácie aktivít Projektu a uplynutím doby Udržateľnosti, ak sa v rámci Projektu sleduje 

a  

b) splnením všetkých povinností Prijímateľom v dobe trvania rozhodnutia podľa bodu 6. výroku 

rozhodnutia.  

3. K mimoriadnemu ukončeniu Projektu dôjde:  

a) akceptáciou návrhu jednej zo Strán na mimoriadne ukončenie Projektu druhou Stranou, a to dňom 

akceptácie návrhu, alebo 

b) oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o mimoriadnom ukončení Projektu z dôvodu porušenia 

podmienok pre poskytnutie NFP, a to dňom doručenia oznámenia alebo  

c) oznámením Prijímateľa Poskytovateľovi o mimoriadnom ukončení Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa, a to dňom doručenia oznámenia.   

4. Za porušenie podmienok pre poskytnutie NFP, pre ktoré možno mimoriadne ukončiť Projekt podľa 

ods. 3 písm. b) tohto článku, sa považuje každé porušenie, s ktorým je v týchto VP spojené právo 

Poskytovateľa mimoriadne ukončiť Projekt, alebo je s porušením spojená povinnosť Prijímateľa 

vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo tiež najmä: 

a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie 

účelu VP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o Vyššiu moc; 

b) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré 

podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas doby uvedenej v bode 6. 

rozhodnutia; to neplatí, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho 

hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP; 

c) porušenie povinností týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, 

ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie a/alebo cieľ Projektu; 

d) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 14 VP v rámci 

vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie povinností týkajúcich sa Verejného 

obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v rozhodnutí, v zákone o VO alebo v právnych 

predpisoch, v Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch, ak Prijímateľ nevrátil 

poskytnutý NFP alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky v súlade s pravidlami 

v Právnych dokumentoch; k ukončeniu Projektu podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas 

doby uvedenej v bode 6. rozhodnutia v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok 

predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany 

Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;  

e) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom 

výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť 
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smerujúca ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo 

porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

f) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 6 VP, ktoré je konštatované v rozhodnutí 

Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo 

k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 9 VP; 

g) také porušenie povinností Prijímateľa v súvislosti s Projektom, ktoré je považované za Nezrovnalosť 

v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že v prípade neodstránenia 

porušení povinností Prijímateľa, ktoré boli dôvodom vzniku takejto Nezrovnalosti, v primeranej 

lehote, ide o dôvod na mimoriadne ukončenie Projektu zo strany Poskytovateľa;  

h) porušenie povinností podľa článku 18 odsek 1 a článku 14 odsek 3 týchto VP; 

i) vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný písomný súhlas 

Poskytovateľa, ak súhlas nebol udelený, a to ani dodatočne. 

5. Ak splneniu povinnosti Strany bráni Vyššia moc, je druhá Strana oprávnená mimoriadne ukončiť 

Projekt oznámením len vtedy, ak od vzniku Vyššej moci uplynul aspoň jeden kalendárny rok. 

V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik Predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie 

predchádzajúcej vety neuplatní.  

6. Mimoriadne ukončenie Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku (akceptáciou návrhu jednej  

zo Strán na mimoriadne ukončenie Projektu druhou Stranou) nemá za následok vznik povinnosti 

Prijímateľa vrátiť celú sumu už vyplateného NFP, ak bol cieľ Projektu dosiahnutý čiastočne. 

Prijímateľ je povinný vrátiť časť NFP pomerne k nesplnenej časti cieľa Projektu podľa článku 18 VP. 

Rozsah práv a povinností, ktoré zostávajú zachované napriek mimoriadnemu ukončeniu Projektu bude 

obsiahnutý v právnych úkonoch vykonaných podľa ods. 3 písm. a) tohto článku.  

7. V prípade mimoriadneho ukončenia Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku (oznámením 

Poskytovateľa Prijímateľovi) je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa článku 18 VP. 

Nevrátenie alebo oneskorené vrátenie NFP alebo jeho časti sa bude posudzovať ako porušenie finančnej 

disciplíny podľa § 31 odsek 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách.  

Súčasne zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po 

skončení Projektu, a to najmä právo žiadať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, práva uvedené 

v bode 6. rozhodnutia a ďalšie ustanovenia VP podľa svojho obsahu, ktoré Poskytovateľ uvedie  

v oznámení. Súčasne zostávajú zachované povinnosti Prijímateľa zodpovedajúce uvedeným právam 

Poskytovateľa. Prijímateľovi vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP alebo jeho časť  za podmienok 

stanovených Poskytovateľom. 

8. Prijímateľ je oprávnený mimoriadne ukončiť Projekt podľa ods. 3 písm. c) tohto článku  

(oznámením Prijímateľa Poskytovateľovi). Poskytovateľ môže požadovať vrátenie už vyplateného NFP 

alebo jeho časti a to priamoúmerne k závažnosti daných zlyhaní a po tom, ako je Prijímateľovi umožnené 

predložiť svoje pripomienky. Nevrátenie alebo oneskorené vrátenie NFP alebo jeho časti za podmienok 

stanovených Poskytovateľom sa bude posudzovať ako porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 

písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách.  

Súčasne zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po 

skončení Projektu, a to najmä právo žiadať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, práva uvedené 

v bode 6. rozhodnutia a ďalšie ustanovenia VP podľa svojho obsahu a súčasne povinnosti Prijímateľa 

zodpovedajúce uvedeným právam Poskytovateľa. Prijímateľovi vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP 

alebo jeho časť  za podmienok stanovených Poskytovateľom. 

Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojich povinností v súvislosti s Projektom  

v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, nejde o porušenie 

povinnosti Prijímateľa. 
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ČLÁNOK 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok rozhodnutia, alebo ak nezúčtoval 

celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový 

zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní 

na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb 

alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať 

a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 

platby alebo poskytnutého predfinancovania,    

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v rozhodnutí a porušenie povinnosti 

znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových 

pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa 

uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového 

NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho 

predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo 

jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny 

podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti,  

že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája 

povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti 

postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku VP, bude sa na toto porušenie podmienok 

rozhodnutia aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách;  

suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na 

úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania 

a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá 

a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie 

nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovujú VP, alebo ak došlo k ukončeniu 

Projektu podľa čl. 17 VP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Projektu; suma neprevyšujúca  

100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo 

jeho časť, 

h) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou 

platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ  

sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.  

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany 

Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi. 

Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok  

ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

3. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV 

Prijímateľovi. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ 

povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia 

v súvislosti s Preddavkovou platbou.  
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4. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou 

platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV.  

5. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný : 

a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 4 tohto článku. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82  

ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností. 

6. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním 

úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia. 

7. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie 

správny variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči 

Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

8. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je 

oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

ČLÁNOK 19 KOMUNIKÁCIA STRÁN A DORUČOVANIE 

1. Komunikácia súvisiaca s Projektom si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej 

podobe. Komunikácia prebieha preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Strany povinné uvádzať kód Projektu a názov 

Projektu podľa čl. 2 VP. Vo výnimočných  prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto 

komunikácia písomnú formu v listinnej podobe.  

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa rozumie najmä bežná 

komunikácia prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronického 

podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom 

elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich 

technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).  

3.  Poskytovateľ môže určiť, že bežná komunikácia Strán v súvislosti s Projektom bude prebiehať 

elektronicky prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie.  

Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu 

podľa čl. 2 VP.  

4.  Doručovanie oznámení, výziev, žiadostí alebo iných dokumentov zasielaných druhej Strane 

v písomnej forme podľa týchto VP, sa spravuje ustanoveniami § 24  a § 25 zákona č. 71/1967 Zb.  

Správny poriadok v znení neskorších predpisov.  

5.  V prípade doručovania správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia správy o zistenej 

nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. V prípade doručovania ŽoV 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať  

za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému  

pod subjektom Prijímateľa. 

Článok 20  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa bodu 6. rozhodnutia 

a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 14 VP. Stanovená 
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doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je porušením podmienok pre poskytnutie NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť úmerne za obdobie neplnenia povinnosti uchovávania dokumentov podľa tohto 

článku.  

Článok 21 DODRŽIAVANIE HORIZONTÁLNYCH PRINCÍPOV 

Pri realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať horizontálne 

princípy v zmysle čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach. 



Príloha č. 2 Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

1 

 

     PREDMET PODPORY NFP 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: INTEROPERABILITA 

Kód projektu: 408020A044 

Kód ŽoNFP: NFP408020A044 

Program: Fond pre vnútornú bezpečnosť 

Špecifický cieľ: Výmena informácií 

Akcia: 
Modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu s príslušnými IKT 

na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a medzinárodnú výmenu biometrických údajov v súlade s prümským nariadením (EÚ) II 

 

Oblasť intervencie: 029 - GEN-Výmena informácií 

Typ akcie: 001 - Systémy IKT, interoperabilita, kvalita údajov (okrem vybavenia) 

Vykonávanie: ISF001 - Bežné akcie 

Určité témy: ISF004 - Žiadne z uvedeného 

 

2. Bankové účty prijímateľa 

FORMA FINANCOVANIA 

Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

Predfinancovanie: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

Priebežné platby (refundácia): SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
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3. Partner – forma spolupráce a aktivity v projekte 

FORMA SPOLUPRÁCE S PARTNEROM 

N/A 

 

AKTIVITY PARTNERA V PROJEKTE 

N/A 

 

4. Miesto realizácie projektu 

P. č. 1. 

Štát Slovensko 

Región (NUTS II) Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok (NUTS III) 
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 

Trnavský kraj 

Okres - 

Obec - 

Poznámka k miestu realizácie - 
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5. Popis projektu 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU  

Cieľom projektu je udržať informačné systémy funkčné, zlepšiť kvalitu vymieňaných údajov a splniť záväzky SR plynúce z nariadení EÚ týkajúcich 

sa výmeny biometrických údajov (daktyloskopické odtlačky, DNA profily, snímky tváre) v zmysle návrhu nariadenia k PRUM II a nariadenia  

o interoperabilite. PRUM II stanovuje nové podmienky a postupy pre automatizovaný prenos profilov DNA, daktyloskopických údajov, údajov  

z evidencie vozidiel, zobrazení tváre a policajných záznamov.  

Automatizované vyhľadávanie alebo porovnávanie biometrických údajov (profily DNA, daktyloskopické údaje a zobrazenia tváre) medzi orgánmi 

zodpovednými za prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov podľa PRUM II nariadenia sa bude týkať iba údajov obsiahnutých  

v databázach zriadených na prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov. Pre zefektívnenie výmeny dát a zjednodušenie tejto komunikácie, 

PRUMII nariadenie predpokladá vytvorenie centrálneho smerovača (central router), ktorý by mal zjednodušiť technickú architektúru prümského rámca 

a slúžiť ako spojovací bod medzi všetkými členskými štátmi. Centrálny smerovač by mal vyžadovať iba jedno pripojenie na členský štát a druh 

biometrie a taktiež by mal byť pripojený k CIR (Central Identity Repository). Smerovač pre účely PRUMII vytvorí agentúra pre prevádzku veľkých 

EU informačných systémov eu-LISA, ktorá vytvorí aj CIR.  

Za týmto účelom je potrebné kúpiť a sprevádzkovať nový informačný systém automatizovanej tvárovej identifikácie (FACE) a upraviť informačné 

systémy AFIS a CODIS podľa technickej špecifikácie PRUMII a k ich následnému prepojeniu s biometrickými systémami ostatných členských štátov 

EÚ prostredníctvom centrálneho routra eu-LISA. Prepojenia bude potrebné vytvoriť 3, nakoľko každá biometria (daktyloskopické odtlačky, DNA 

profily, snímky tváre) potrebuje samostatné prepojenie, t.j. integráciu.  

Na národnej úrovni, v súlade s princípom dostupnosti a pre účely národnej interoperability, sa informačné systémy AFIS a FACE prepoja s CLK, ktorá 

je komunikačným prvkom pre SR smerom k ESP, čím bude umožnená lustrácia vo veľkých IS EU pomocou biometrie. Vzhľadom na potrebu 

sprístupnenia biometrického identifikátora pre účely ECRIS-TCN, ktorý je v zákone o Registri trestov zadefinovaný ako číslo transakcie z IS AFIS,  

je potrebné tento identifikátor zaslať prostredníctvom EVIDENCE do MVS. Z MVS sa elektronicky zašle na prokuratúru a súd, ktorý trestný list zašle 

na Register trestov SR. Elektronizáciou sa dosiahne bezkontaktný vstup a zminimalizuje sa chybovosť, ktorú by mohli spôsobiť operátori manuálnym 

prepisovaním údajov do systémov. Register trestov GP SR následne zašle informáciu o odsúdení, spolu s údajmi z AFISu, do centrálneho systému 

ECRIS-TCN (vyvíja eu-LISA). Systém BDC sa rozšíri na ďalšie policajné útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

Projekt je tiež zameraný na nákup všeobecnej integračnej platformy pre účely integrácie vyššie spomínaných systémov s externými systémami  

resp. inými policajnými systémami a služieb súvisiacich s integráciou dotknutých informačných systémov. V rámci modernizácie sa bude realizovať 
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aj nákup HW a SW pre informačné systémy v gescii ústavu. Plánované sú investície do šiestich informačných systémov (AFIS, BDC, CODIS, CLK, 

EVIDENCE, FACE) s cieľom zabezpečiť interoperabilitu na národnej a európskej úrovni. 

CIEĽ PROJEKTU 
 

Cieľ projektu 

Číslo Názov cieľa 

1. Technická implementácia PRUM II nariadenia a nariadenia o interoperabilite 

Hlavná aktivita/Hlavné aktivity projektu 

Číslo Názov hlavnej aktivity 

1. 

Modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu s príslušnými IKT  

na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a medzinárodnú výmenu biometrických údajov v súlade s PRUMII nariadením 

1.1. Zriadenie automatizovaného systému tvárovej identifikácie 

        - Nákup automatizovaného systému pre tvárovú identifikáciu (FACE) 

-  Vytvorenie centrálnej databázy so snímkami tváre 

1.2. Technická implementácia PRUMII nariadenia 

- Modernizácia AFIS (nákup serverov) 

- Modernizácia CODIS (nákup serverov) 

- Technická implementácia PRUM II - AFIS (nevyhnutná úprava AFIS a integrácia na centrálny router eu-LISA)  

- Technická implementácia PRUM II – CODIS (nevyhnutná úprava CODIS a integrácia na centrálny router eu-LISA) 

Technická implementácia PRUM II - FACE a integrácia na centrálny router eu-LISA 

1.3. Národná technická implementácia princípu interoperability 

- Integrácia AFIS a FACE na CLK  

- Integrácia AFIS a EVIDENCE 

- Integrácia EVIDENCE a MVS 

- Modernizácia EVIDENCE (nákup serverov) 

Modernizácia BDC (nákup serverov pre účely udržania interoperability na národnej úrovni). 
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ÚČEL PROJEKTU A JEHO OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY 

Účelom projektu je modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov, konkrétne: 

- Nákup automatizovaného systému pre tvárovú identifikáciu (FACE) s PRUM II funkcionalitou. 

- Modernizácia informačných systémov v gescii KEU PZ (AFIS, CODIS) podľa PRUM II nariadenia. 

- Modernizácia informačných systémov v gescii KEU PZ (EVIDENCE, BDC). 

- Integrácia AFIS na lustračný portál ESP (European Search Portal) cestou CLK (Centrálna Lustračná Konzola). 

Výsledkom projektu bude udržateľná funkčnosť informačných systémov, zlepšená kvalita vymieňaných údajov a splnené záväzky SR plynúce  

z nariadení EÚ týkajúcich sa výmeny biometrických údajov (daktyloskopické odtlačky, DNA profily, snímky tváre) v zmysle návrhu nariadenia  

k PRUM II a nariadenia o interoperabilite. Za týmto účelom bude vytvorený nový informačný systém automatizovanej tvárovej identifikácie (FACE), 

dôjde k úprave informačných systémov AFIS, CODIS a FACE a k ich následnému prepojeniu s databázami iných členských štátov a prvkov 

interoperability na EU úrovni prostredníctvom centrálneho routera pre PRUMII komunikáciu. AFIS a FACE budú prepojené s Európskym lustračným 

portálom (ESP) prostredníctvom Centrálnej lustračnej konzoly (CLK). Systém EVIDENCE bude prepojený so systémom Manažment vyšetrovacích 

spisov. Systém BDC bude rozšírený na ďalšie policajné útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výsledkom projektu bude  

6 modernizovaných informačných systémov, konkrétne AFIS, BDC, CODIS, CLK, EVIDENCE, FACE a taktiež bude zabezpečená interoperabilita 

na národnej a európskej úrovni. 

Výsledkom bude 6 zriadených/prispôsobených/udržiavaných systémov IKT, čo odráža konkrétne investície do SW s cieľom zabezpečenia 

interoperability. Investície do SW sa predpokladajú pre AFIS, BDC, CODIS, CLK, EVIDENCE, FACE. Zároveň bude funkčnosť informačných 

systémov zabezpečená nákupom HW vybavenia, konkrétne 25 serverov, a to nasledovne: AFIS: 10 serverov, CODIS: 2 servery, BDC: 2 servery, 

EVIDENCE: 9 serverov, FACE: 2 servery. 

 

POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE 

V ostatných desiatich až pätnástich rokoch sa systémy obsahujúce databázy údajov budovali samostatne, jednoúčelovo a ich dáta, v komplexnom 

merítku, môžu byť využité len v obmedzenom rozsahu. Práve táto architektúra a filozofia jednoúčelovosti pri EÚ systémoch (EURODAC, SISII, VIS) 

boli identifikované ako hlavné prekážky účinného medzinárodného boja proti kriminalite. Ďalšou brzdou medzinárodnej, ale aj národnej výmeny 

údajov je nekompatibilita dát v rôznych systémoch EÚ a rôzna kvalita údajov v rozličných systémoch. Podľa bodu 10 preambuly nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti 
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policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816: “Interoperabilita medzi 

informačnými systémami EÚ by mala umožniť, aby sa uvedené systémy navzájom dopĺňali, a tak uľahčili správnu identifikáciu osôb vrátane 

neznámych osôb, ktoré nie sú schopné samé preukázať svoju totožnosť, alebo neidentifikovaných ľudských pozostatkov, prispeli k boju proti 

podvodom s osobnými údajmi, zlepšili a harmonizovali požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch EÚ, uľahčili členským 

štátom technickú a prevádzkovú realizáciu informačných systémov EÚ, posilnili bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú  

na príslušné informačné systémy EÚ, na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo 

vyšetrovania, zjednodušili prístup k systémom vstup/výstup, VIS, ETIAS a Eurodac a podporovali účely systémov vstup/výstup, VIS, ETIAS, Eurodac 

(obsahuje daktyloskpické údaje, bude obsahovať snímku tváre, sken dokladu, demografické údaje o osobe), SIS (obsahuje daktyloskopické údaje, 

môže obsahovať snímku tváre, DNA profil) a ECRIS-TCN (bude obsahovať daktyloskopické údaje, snímku tváre).” Nástrojmi pre dosiahnutie 

interoperability na EÚ úrovni sú európsky lustračný portál (ESP), spoločný biometrický systém sBMS a centrálny depozit identít osôb CIR, ktorých 

údaje sa nachádzajú v európskych systémoch, pričom členské štáty majú povinnosť tieto nástroje používať a prispievať do nich najmä verifikáciou 

identít osôb pomocou biometrických údajov od roku 2023.  

Predmetom interoperability sú, z pohľadu ústavu, biometrické údaje – daktyloskopické odtlačky a stopy, DNA profily a snímky tváre. 

Decentralizovaným nástrojom boja proti trestnej činnosti sú Prümské rozhodnutia 615/SVV/2008 a 616/SVV/2008, ktoré Európska komisia  

v súčasnosti reviduje a podľa štúdie uskutočniteľnosti (október 2019) sa aj nástroje Prümskej výmeny údajov považujú za prvok, ktorý interoperabilitu 

doplňuje resp. môže byť v budúcnosti jej súčasťou. Nové nariadenia o Prümskej výmene údajov, tzv. PRUM II je platné od 25. apríla 2024. Z tohto 

nariadenia vyplýva pre členské štáty povinnosť zriadiť automatizovaný systém pre tvárovú identifikáciu, ktorý Policajný zbor nemá. Nariadenie  

je potrebné implementovať do júna 2026. 

PREPOJENIE PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami 

EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/816.  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských 

štátov, ktoré majú́ informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť 

Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726.  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  
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- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými 

orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/982 z 13. marca 2024 o automatizovanom vyhľadávaní a výmene údajov na účely policajnej 

spolupráce a o zmene rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2019/817 

a (EÚ) 2019/818 (ďalej len „PRÜM II“ nariadenie). 

SPÔSOB REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU  

Hlavná aktivita 1:  

Modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu s príslušnými IKT  

na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a medzinárodnú výmenu biometrických údajov v súlade s PRUMII nariadením  

Podaktivity: 

1.1. Zriadenie automatizovaného systému tvárovej identifikácie 

1.2. Technická implementácia PRUMII nariadenia 

1.3. Národná technická implementácia princípu interoperability 

V podaktivite 1.1. sa bude realizovať nákup automatizovaného systému pre tvárovú identifikáciu (FACE). Automatizovaný systém tvárovej 

identifikácie umožňuje vytvárať databázy snímok tvárí známych a neznámych identít osôb. Taktiež umožňuje verifikáciu 1:1 alebo identifikáciu  

1:N resp. 1:N+1, pomocou snímky tváre, t.j. automatizovane prehľadať celú databázu alebo jej časť a poskytnúť expertovi zúžený zoznam snímok tvárí 

na ďalšiu expertízu.  

Podaktivitu 1.1. bude realizovať implementačný manažér a odborníci z tímu 1 vrátane odborného konzultanta. 

Požiadavka na verejné obstarávanie na nákup automatizovaného systému pre tvárovú identifikáciu (FACE) vrátane nákupu 2 serverov spolu 

s technickou špecifikáciou predmetu zákazky bude zaslaná príslušnému komoditnému centru a následne realizáciu verejného obstarávania  

zabezpečí sekcia verejného obstarávania MV SR. 

V podaktivite 1.2. sa zabezpečí udržateľná funkčnosť existujúcich biometrických automatizovaných informačných systémov, zlepšená kvalita 

vymieňaných údajov a splnené záväzky SR plynúce z nariadení EÚ týkajúcich sa výmeny biometrických údajov (daktyloskopické odtlačky, DNA 
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profily, snímky tváre) v zmysle návrhu nariadenia k PRUM II. Technické parametre napojenia informačných systémov na centrálny router euLISA 

pripravuje Európska komisia, preto je začiatok realizácie aktivity nastavený s časovým posunom.  

V podaktivite 1.2. sa bude realizovať: 

- Modernizácia AFIS a upgrade AFIS na vyššiu verziu, nákup 10 serverov (posilnenie výkonu a kapacity), 

- Modernizácia CODIS, nákup 2 serverov (posilnenie výkonu a kapacity), 

- Nákup integračnej platformy (slúži na prepojenie biometrických systémov KEU PZ - AFIS/CODIS/FACE na externé systémy (euLISA router pre 

PRUMII, CLK) a prepojenie externých systémov na biometrické systémy KEU PZ), 

- Integrácia AFIS na centrálny router eu-LISA (prepojenie umožní vymieňať všetky typy transakcií obsahujúce daktyloskopické karty a stopy  

a následne aj demografické údaje po potvrdení zhody daktyloskopických údajov), 

- Integrácia CODIS na centrálny router eu-LISA (prepojenie umožní výmenu DNA profilov sprístupnených indexov a po potvrdení zhody 

daktyloskopických údajov expertom, aj demografické údaje osoby/stopy v danej zhode), 

- Integrácia FACE na centrálny router eu-LISA (prepojenie umožní výmenu snímkov tvárí osôb známej, ako aj neznámej totožnosti a po potvrdení 

zhody expertom, aj demografické údaje osoby v danej zhode). 

Podaktivitu č. 1.2. bude realizovať implementačný manažér a odborníci z tímu 1 a tímu 2 vrátane odborného konzultanta. 

Požiadavka na verejné obstarávanie na integráciu informačných systémov vrátane nákupu 12 serverov spolu s technickou špecifikáciou predmetu 

zákazky bude zaslaná príslušnému komoditnému centru a následne realizáciu verejného obstarávania zabezpečí sekcia verejného obstarávania MV SR. 

Požiadavka na verejné obstarávanie na upgrade informačného systému AFIS s technickou špecifikáciou predmetu zákazky bude zaslaná príslušnému 

komoditnému centru a následne realizáciu verejného obstarávania zabezpečí sekcia verejného obstarávania MV SR. Požiadavka na verejné 

obstarávanie na integračnú platformu s technickou špecifikáciou predmetu zákazky bude zaslaná príslušnému komoditnému centru a následne 

realizáciu verejného obstarávania zabezpečí sekcia verejného obstarávania MV SR. 

Služby spojené s modernizáciou IT systémov AFIS a CODIS sa bude realizovať v súlade s príslušnou Servisnou zmluvou: 

- Verejné obstarávanie na predmet zákazky Servisné podporné služby AFIS/EURODAC bolo vyhlásené v roku 2022 a zmluva o podpore prevádzky 

a údržbe informačného systému č. SE-VO1-2022/004464 bola podpísaná dňa 26.01.2023 a účinná dňa 01.02.2023. Verejné obstarávanie bude 

predložené na kontrolu verejného obstarávania v rámci štandardnej ex-post kontroly VO. 
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- Verejné obstarávanie na predmet zákazky Servisné podporné služby DNA/CODIS bolo vyhlásené v roku 2022 a zmluva o podpore prevádzky  

a údržbe informačného systému č. SE-VO1-2022/004465 bola podpísaná dňa 26.01.2023 a účinná dňa 01.02.2023. Verejné obstarávanie bude 

predložené na kontrolu verejného obstarávania v rámci štandardnej ex-post kontroly VO. 

V podaktivite 1.3. sa bude realizovať: 

- Integrácia AFIS a FACE na CLK, 

- Modernizácia EVIDENCE za účelom zabezpečenie web servisov, modernizácia EVIDENCE web servisy s AFIS a nákup 9 serverov, 

- Modernizácia BDC pre účely zachovania inteoperability na národnej úrovni, nákup 2 serverov. 

Podaktivitu č. 1.3. bude realizovať implementačný manažér a odborníci z tímu 3. 

Požiadavka na verejné obstarávanie na integráciu informačných systémov vrátane nákupu 11 serverov spolu s technickou špecifikáciou predmetu 

zákazky bude zaslaná príslušnému komoditnému centru a následne realizáciu verejného obstarávania zabezpečí sekcia verejného obstarávania MV SR. 

V rámci aktivity budú predložené na štandardnú ex-post kontrolu VO zákazky, z ktorých budú hradené výdavky súvisiace s modernizáciou  

IT EVIDENCE a modernizáciu IT BDC: 

- Verejné obstarávanie na predmet zákazky SLA EVIDENCE bolo vyhlásené v roku 2022 a zmluva o podpore prevádzky a údržbe informačného 

systému č. SE-VO1-2022/004463 bola podpísaná dňa 26.01.2023 a účinná dňa 01.02.2023. Verejné obstarávanie bude predložené na kontrolu 

verejného obstarávania v rámci štandardnej ex-post kontroly VO. 

- Verejné obstarávanie na predmet zákazky Servisné služby informačného systému BDC 2 bolo vyhlásené v roku 2023 a zmluva o podpore prevádzky 

a údržbe informačného systému č. SE-VO1-2023/003566 bola podpísaná dňa 28.04.2023 a účinná dňa 01.06.2023. Verejné obstarávanie bude 

predložené na kontrolu verejného obstarávania v rámci štandardnej ex-post kontroly VO. 

 

SITUÁCIA PO REALIZÁCII PROJEKTU A UDRŽATEĽNOSŤ1 PROJEKTU 

Informačné systémy, ktorých gestorom je ústav budú plne funkčné, kvalita vymieňaných údajov bude na lepšej úrovni a budú splnené záväzky SR 

plynúce z nariadení EÚ týkajúcich sa výmeny biometrických údajov (daktyloskopické odtlačky, DNA profily, snímky tváre) v zmysle návrhu 

nariadenia k PRUM II a nariadenia o interoperabilite. Nový informačný systém automatizovanej tvárovej identifikácie (FACE) poskytne možnosť 

                                                 
1 Udržateľnosť projektu je potrebné opísať, ak je to pre daný projekt relevantné. 
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automatizovaného porovnávania snímok tvárí na národnej a EU úrovni, informačné systémy AFIS, FACE budú prepojené s Európskym lustračným 

portálom (ESP) prostredníctvom Centrálnej lustračnej konzoly (CLK). Zároveň informačné systémy AFIS, CODIS, FACE budú prepojené  

s centrálnym rútrom euLISA a CIR pre účely PRUMII. Systém EVIDENCE bude prepojený so systémom Manažment vyšetrovacích spisov. Systém 

BDC sa rozšíri na ďalšie policajné útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Po realizácii projektu bude zabezpečená interoperabilita  

na národnej a európskej úrovni. 

Ústav je gestorom informačných systémov AFIS, CODIS, EVIDENCE a BDC a po zakúpení IS FACE v priebehu projektu sa stane aj gestorom  

IS FACE, čím bude aj po ukončení projektu zabezpečená inštitucionálna udržateľnosť výsledkov projektu. 

Administratívna a personálna udržateľnosť je zabezpečená skupinou skúsených expertov ústavu, ktorí majú odbornú prax a dlhodobo pôsobia v oblasti 

administrácie a vývoja informačných systémov ústavu. 

Finančná a technická udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená zo zdrojov EÚ prostredníctvom projektov, resp. z rozpočtu MV SR, pričom 

účel získaných zariadení, ich využitie ostane nezmenený a bude napĺňať politiku interoperability systému na národnej a medzinárodnej úrovni. 

 

PREVÁDZKOVÁ KAPACITA 

Personálne zabezpečenie projektu je obsiahnuté kapacitami Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Prezídia Policajného zboru. 

Prijímateľ si v projekte nebude nárokovať personálne výdavky v rámci personálnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa. 

 

Personálne zabezpečenie projektu2 

Číslo  

rozpočtovej 

položky 

Funkcia v projekte 

Meno a priezvisko Právny vzťah 

Požadované kritéria na pozíciu a opis činností v projekte 

 Pracovnoprávny 

                                                 
2 V prípade zmien personálneho zabezpečenia projektu počas jeho realizácie sa táto tabuľka nemení dodatkom, zmeny sú sledované prostredníctvom samostatnej prílohy 

v zmysle Príručky pre prijímateľa. Uvedené neplatí v prípade doplnenia počtu personálu (rozšírenie, zmena štruktúry osobných výdavkov a pod.) v rámci zmien projektu. 
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n/a Projektový manažér 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, vzdelanie v oblasti projektového riadenia, min. 5 ročná prax s riadením 

projektov  

Činnosti: príprava, riadenie a administrácia projektu,  príprava žiadostí o platby, sledovanie platieb, monitoring 

a kontrola všetkých aktivít projektu, príprava monitorovacích správ a záverečnej správy o realizácii projektu, 

kontrolná a riadiaca činnosť v rámci projektu 

n/a 
Implementačný 

manažér 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, výkon funkcie riaditeľa odboru prírodovedeckého skúmania  

a kriminalistických analýz, expertízna a znalecká činnosť v odvetví biológia 

Činnosti: príprava súhrnnej požiadavky za účelom vykonania verejného obstarávania,  realizácia aktivity  

od verejného obstarávania až po samotnú realizáciu, vrátane zabezpečenia dokumentácie a publicity k týmto 

aktivitám, monitoring a kontrola aktivít projektu z pohľadu vecnej realizácie, zabezpečovanie podkladov pre 

tvorbu žiadostí a správ projektu, príprava monitorovacích správ. Vecná realizácia aktivít 1.1 a 1.2, 1.3. 

n/a Vedúci tímu 1 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, výkon funkcie vedúceho oddelenia daktyloskopie, expertízna a znalecká 

činnosť v odvetví daktyloskopia 

Činnosti: príprava súhrnnej požiadavky za účelom vykonania verejného obstarávania pre podaktivitu 1.1, 1.2,  

realizácia aktivity od verejného obstarávania až po samotnú realizáciu, vrátane zabezpečenia dokumentácie a 

publicity k týmto aktivitám, monitoring a kontrola aktivít projektu z pohľadu vecnej realizácie, zabezpečovanie 

podkladov pre tvorbu žiadostí a správ projektu, príprava monitorovacích správ. 

n/a Člen tímu 1 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupeň, skúsenosti v oblasti IT, národný expert pre EURODAC 

Činnosti: vecná realizácia podaktivít 1.1, 1.2, aplikačný správca systému AFIS, expertízna a znalecká činnosť 

v odvetví daktyloskopia 

 Pracovnoprávny 
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n/a Člen tímu 1 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ vzdelanie II. stupňa, národný expert pre PRUM, expertízna a znalecká činnosť  

v odvetví daktyloskopia 

Činnosti: vecná realizácia aktivít 1.1 a 1.2 

n/a Člen tímu 1 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ vzdelanie II. stupňa, expertízna a znalecká činnosť v odvetví daktyloskopia 

Činnosti: vecná realizácia podaktivít 1.1, expertízna a znalecká činnosť v odvetví daktyloskopia 

n/a Člen tímu 1 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ vzdelanie II. stupňa, expertízna a znalecká činnosť v odvetví daktyloskopia 

Činnosti: vecná realizácia podaktivít 1.1, expertízna a znalecká činnosť v odvetví antropológia 

n/a Člen tímu 1 

Odborný konzultant zo zahraničia Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: min. 5 rokov skúseností s prácou s biometrickým systémom ABIS (daktyloskopia, 

snímky tváre), administrácia, integrácia externých systémov, príprava technických požiadaviek na verejné 

obstarávanie 

Činnosti: vecná realizácia podaktivity 1.1, 1.2 

n/a Vedúci tímu 2 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, expertízna a znalecká činnosť v odvetví genetickej analýzy, vedúci 

oddelenia biológie a genetickej analýzy 

Činnosti: vecná realizácia aktivity 1.2 

n/a Člen tímu 2 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ vzdelanie II. stupňa, aplikačný správca CODIS, expertízna a znalecká činnosť  

v odvetví genetickej analýzy 

Činnosti: administrácia systému CODIS, spracovanie CODIS transakcií, monitoring 

n/a Člen tímu 2 
 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, expertízna a znalecká činnosť v odvetví genetickej analýzy 
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Činnosti: vecná realizácia aktivity 1.2 

n/a Vedúci tímu 3 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, riaditeľ odboru prírodovedeckého skúmania a kriminalistickej 

identifikácie Košice,  skúsenosti s administráciou IT EVIDENCE  

Činnosti: vecná realizácia aktivity 1.3 

n/a Člen tímu 3 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, skúsenosti s tvorbou podkladov pre verejné obstarávanie a technickou 

implementáciou IT projektov, skúsenosti s administráciou IT EVIDENCE  

Činnosti: príprava súhrnnej požiadavky za účelom vykonania verejného obstarávania pre podaktivitu 1.3 

monitoring a kontrola aktivít projektu z pohľadu vecnej realizácie, zabezpečovanie podkladov pre tvorbu 

žiadostí a správ projektu, vecná realizácia aktivít projektu, realizácia aktivít 1.3 

n/a Člen tímu 3 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, skúsenosti s administráciou IT EVIDENCE  

Činnosti: vecná realizácia aktivity 1.3 

n/a Člen tímu 3 

 Pracovnoprávny 

Vzdelanie a skúsenosti: VŠ II. stupňa, skúsenosti s administráciou IT BDC 

Činnosti: vecná realizácia aktivity 1.3 

 

VIDITEĽNOSŤ (PUBLICITA) 

Prijímateľ bude všetky úkony súvisiace s publicitou projektu realizovať v súlade s Príručkou pre prijímateľa  fondov pre oblasť vnútorných záležitostí 

v platnom znení. Financovanie bude zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu. Prijímateľ zabezpečí 

publicitu projektu z vlastných zdrojov počas celej implementácie projektu nielen na oficiálnej korešpondencii s RO, ale taktiež označením sídiel  

útvarov prijímateľa. 
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SÚLAD PROJEKTU S HORIZONTÁLNYMI PRINCÍPMI 

Navrhovaný projekt zabezpečuje dodržiavanie základných práv, slobôd a zásad uvedených v Charte základných práv EÚ. Cieľom navrhovaného 

projektu je modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov, zaistiť ich udržateľnú funkčnosť, zlepšiť kvalitu 

vymieňaných údajov a splniť záväzky SR plynúce z nariadení EÚ týkajúcich sa výmeny biometrických údajov (daktyloskopické odtlačky, DNA profily, 

snímky tváre v zmysle návrhu nariadenia k Prüm II a nariadenia o interoperabilite. Zabezpečenie interoperability informačných systémov je v záujme 

všetkých skupín obyvateľstva a nedochádza k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb. 

 

6. Popis cieľovej skupiny (AMIF) 

Popis cieľovej skupiny N/A 

 

7. Harmonogram realizácie aktivít 
Celková dĺžka realizácie aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
43 

Hlavné aktivity projektu 

Subjekt Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Identifikátor (IČO) 00151866 

Akcia 

Modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov s cieľom zabezpečiť 

interoperabilitu s príslušnými IKT na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a medzinárodnú výmenu biometrických 

údajov v súlade s prümským nariadením (EÚ) II 

Názov hlavnej aktivity projektu 

Modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov s cieľom zabezpečiť 

interoperabilitu s príslušnými IKT na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a medzinárodnú výmenu biometrických 

údajov v súlade s PRUMII nariadením 

Začiatok realizácie 6/2024 

Koniec realizácie 12/2027 
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Podporné aktivity projektu 

Začiatok realizácie  N/A 

Koniec realizácie N/A 

 

8. Merateľné ukazovatele a Iné údaje (Dáta projektu) 
 

Merateľné ukazovatele 

8.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu   

Hlavná aktivita 

projektu 

Merateľný ukazovateľ  Kód Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Čas plnenia Typ MÚ 

(výstup/výsledok) 

Modernizácia  

a rozšírenie 

biometrických  

a forenzných 

informačných 

systémov s cieľom 

zabezpečiť 

interoperabilitu  

s príslušnými IKT 

na vnútroštátnej 

úrovni a na úrovni 

EÚ a medzinárodnú 

výmenu 

biometrických 

údajov v súlade  

s PRUMII 

nariadením 

Počet zriadených/ 

prispôsobených/ udržiavaných 

systémov IKT 

PISF0001030 počet 0 6 Koniec realizácie 

projektu 

Výstup 

Počet kúpených položiek 

vybavenia 

PISF0001040 počet 0 25 Koniec realizácie 

projektu 

Výstup 

Počet systémov IKT, ktoré sa stali 

interoperabilnými v členských 

štátoch/s bezpečnostnými 

únijnými a decentralizovanými 

informačnými systémami/ 

s medzinárodnými databázami 

PISF0001050 počet 0 6 Koniec realizácie 

projektu 

Výsledok 

Počet správnych útvarov, ktoré 

zaviedli nové alebo prispôsobili 

existujúce mechanizmy/postupy/ 

nástroje/ usmernenia na výmenu 

informácií s inými členskými 

štátmi/orgánmi, úradmi alebo 

agentúrami Únie/tretími 

krajinami/medzinárodnými 

organizáciami 

PISF0001060 počet 0 2 Koniec realizácie 

projektu 

Výsledok 
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8.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:  

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota  

PISF0001030 Počet zriadených/prispôsobených/ udržiavaných 

systémov IKT 

počet 6 

PISF0001040 Počet kúpených položiek vybavenia počet 25 

PISF0001050 Počet systémov IKT, ktoré sa stali 

interoperabilnými v členských štátoch/ 

s bezpečnostnými únijnými a decentralizovanými 

informačnými systémami/s medzinárodnými 

databázami 

počet 6 

PISF0001060 Počet správnych útvarov, ktoré zaviedli nové alebo 

prispôsobili existujúce echanizmy/postupy/nástroje/ 

usmernenia na výmenu informácií s inými 

členskými štátmi/orgánmi, úradmi alebo agentúrami 

Únie/tretími krajinami/medzinárodnými 

organizáciami 

počet 2 

 

9. Rozpočet projektu 

9.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky 

Akcia 

1. Modernizácia a rozšírenie biometrických a forenzných informačných systémov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu s príslušnými IKT na vnútroštátnej úrovni 

a na úrovni EÚ a medzinárodnú výmenu biometrických údajov v súlade s prümským nariadením (EÚ) II 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Modernizácia a rozšírenie biometrických a 

forenzných informačných systémov s cieľom 

zabezpečiť interoperabilitu s príslušnými IKT 

na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a 

medzinárodnú výmenu biometrických údajov 

v súlade s PRUMII nariadením  

5 050 000,00 EUR 
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Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

831 - Softvér 

833 - Materiálno-technické vybavenie 

850 - Externé služby 

3 310 000,00 EUR 

   250 000,00 EUR 

1 490 000,00 EUR 

Nepriame výdavky 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

N/A N/A 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

N/A N/A 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

5 050 000,00 EUR 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU 

a ŠR (%) 
75% (EÚ) a 25% (ŠR) 

Výška nenávratného finančného príspevku 

(EUR) 

 5 050 000,00 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 
 0,00 EUR 

 

9.2 Rozpočty  partnerov 

Priame výdavky 

Akcia 

N/A 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

N/A N/A 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

N/A N/A 
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Nepriame výdavky 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

N/A N/A 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

N/A N/A 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

N/A 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU 

a ŠR (%) 

N/A 

Výška nenávratného finančného príspevku 

(EUR) 

N/A 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

 

0,00 EUR 

 

9.3 Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

5 050 000,00 EUR 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU 

a ŠR (%) 
75% (EÚ) a 25% (ŠR) 

Výška nenávratného finančného príspevku 

(EUR) 

5 050 000,00 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 
0,00 EUR 
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DODRŽANIE FINANČNÉHO LIMITU PRI RELEVANTNÝCH SKUPINÁCH VÝDAVKOV ISF 

Finančný limit stanovený 

kumulatívne pre kódy 008, 009 

a 0103 pre dimenziu „typ akcie“ 

podľa prílohy VI nariadenia 

ISF, tabuľka 2.   

250 000,00 EUR 

 

10. Financovanie projektu 
10.1 Predfinancovanie 

 Lehota na vybavenie 

 

Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu 

(poskytnutie platby na predfinancovanie)   
Bezodkladne po obdržaní faktúry od Dodávateľa. 

Poskytovateľ poskytne platbu na 

predfinancovanie  
Spravidla do 20 dní od prijatia Žiadosti o platbu, formou rozpočtového opatrenia. 

Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) 
Do 20 dní od úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia u Prijímateľa. 

 

10.2 Zálohová platba 

 Lehota na vybavenie 

 

Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu 

(poskytnutie prvej zálohovej platby)  
Pri štátnych rozpočtových organizáciách podľa potreby. 

Poskytovateľ poskytne prvú zálohovú 

platbu  
Spravidla do 10 pracovných dní od prijatia Žiadosti o platbu, formou rozpočtového opatrenia. 

Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu 

(poskytnutie druhej a ďalšej zálohovej 

platby)  

Podľa potreby. 

                                                 
3 v zmysle čl. 13 ods. 7 Nariadenia ISF – kódy pre dimenziu „typ akcie“ 008 Vybavenie, 009 Dopravné prostriedky, 010 Budovy, zariadenia 
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Poskytovateľ poskytne druhú a ďalšie 

zálohové platby Spravidla do 10 pracovných dní od prijatia Žiadosti o platbu, formou rozpočtového opatrenia. 

Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby)  

V prípade poskytnutia zálohovej platby prijímateľ predloží žiadosť o platbu na zúčtovanie zálohovej platby 

v nasledovných termínoch: 

- najneskôr do 10. 4. 2025, v rámci ktorej budú zúčtované výdavky za obdobie od 1. 6. 2024 do 

posledného dňa tohto mesiaca a nasledujúcich deviatich kalendárnych mesiacov, 

- najneskôr do 10. 10. 2025, v rámci ktorej budú zúčtované výdavky za obdobie nasledujúcich šiestich 

kalendárnych mesiacov, 

- najneskôr do 10. 4. 2026, v rámci ktorej budú zúčtované výdavky za obdobie nasledujúcich šiestich 

kalendárnych mesiacov, 

- najneskôr do 12. 10. 2026, v rámci ktorej budú zúčtované výdavky za obdobie nasledujúcich šiestich 

kalendárnych mesiacov, 

- najneskôr do 12. 4. 2027, v rámci ktorej budú zúčtované výdavky za obdobie nasledujúcich šiestich 

kalendárnych mesiacov, 

- najneskôr do 10. 1. 2028, v rámci ktorej budú zúčtované výdavky za obdobie nasledujúcich deviatich 

kalendárnych mesiacov. 

 

10.3 Priebežná platba (refundácia) 

 Lehota na vybavenie 

Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu 

(poskytnutie priebežnej platby)  
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu po dohode s Poskytovateľom. 

Poskytovateľ poskytne priebežnú platbu Spravidla do 80 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o platbu, formou rozpočtového opatrenia.  

 

 



Názov prijímateľa:

Názov projektu: 

Číslo 

položky
Názov položky

Skupina 

výdavkov

Priradenie k 

aktivite projektu

Uviesť kódy 008, 009 a 010 

pre dimenziu „typ akcie“ 

podľa prílohy VI nariadenia 

ISF, tabuľka 2

(Stĺpec len pre ISF)**

jednotka

(A)

jednotková 

cena

(B)

počet jednotiek

(C)

celkový 

výdavkov = B*C
Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

1.
Nehmotný majetok, vybavenie a materiál   - 

SPOLU
3 560 000,00 €

1.1. Softvér - Informačný systém FACE, AFIS 831 aktivita 1 kód 001 počet/dielo 3 310 000,00 € 1,00 3 310 000,00 €

Položka zahŕňa výdavky na kúpu informačného systému automatickej 

identifikácie tváre, ktorý umožňuje vytvárať databázy snímok tvárí 

známych a neznámych identít osôb. Taktiež umožňuje verifikáciu 1:1 alebo 

Identifikáciu 1:N resp. 1:N+1, pomocou snímky tváre, t.j. automatizovane 

prehľadať celú databázu alebo jej časť a poskytnúť expertovi zúžený 

zoznam snímok tvárí na ďalšiu expertízu.Položka zahŕňa výdavky na kúpu 

alebo upgrade informačného systému AFIS na vyššiu verziu, ktorá bude 

mať lepšie predpoklady pre integráciu informačného systému s inými 

informačnými systémami. Orientačná cena bola stanovená na základe 

cenového priekumu projektu INTEROPERABILITA časť 3 - (2 037 500,00 

€) a časť 5 - (1 295 000,00 €). Podľa PHZ spolu 3 332 500,00 €. Z dôvodu 

neprekročenia výšky alokácie finančných prostriedkov sa predpokladá 

orientačná cena za položku v sume 3 310 000,00 €.

1.2. Servre AFIS, CODIS, FACE, EVIDENCE, BDC 833 aktivita 1 kód 008 ks 10 000,00 € 25,00 250 000,00 €

Položka zahŕňa výdavky na kúpu  serverov pre informačný systémy AFIS, 

CODIS, FACE, EVIDENCE, BDC. Orientačná cena bola stanovená na 

základe cenového priekumu projektu INTEROPERABILITA časť 4, 249 

892,80 €. Po zaokruhlení 250 000,00 €.

2. Externé služby - SPOLU* 1 490 000,00 €

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

časť P 1.1. rozpočet prijímateľa

AKCIA č. 1

Program: Fond pre vnútornú bezpečnosť

INTEROPERABILITA

A - PRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1



2.1. Modernizácia a integrácia systémov 850 aktivita 1 kód 001 projekt 1 490 000,00 € 1 1 490 000,00 €

Položka zahŕňa výdavky za služby za inštaláciu HW a setup prostredia, 

zálohovanie dát, migráciu dát, testovanie a pod.Položka zahŕňa výdavky 

za služby - web services EVIDENCE a web services s AFIS služby. 

Položka zahŕňa výdavky za služby - rozšírenie používania na národnej 

úrovni, rozšírenie na publikovanie databáz munície. Položka zahŕňa 

výdavky za služby integrácie IS systémov AFIS, CODIS a FACE v súlade 

s európskym nariadením PRUM II a technickej špecifikácie PRUMII pre 

integráciu informačných systémov. Položka zahŕňa výdavky za služby 

prepojenia IS FACE s CLK na národnej úrovni, v súlade s princípom 

dostupnosti a pre účely národnej interoperability. Položka zahŕňa výdavky 

za služby prepojenia IS AFIS s CLK na národnej úrovni, v súlade s 

princípom dostupnosti a pre účely národnej interoperability. Položka 

zahŕňa výdavky na vytvorenie integračnej platformy (BIKEU), ktorá bude 

slúžiť na prepojenie biometrických systémov KEU PZ - AFIS/CODIS/FACE 

na externé systémy (euLISA router pre PRUMII, CLK) a prepojenie 

externých systémov na biometrické systémy  KEU PZ.Orientačná cena 

bola stanovená na základe cenového priekumu projektu 

INTEROPERABILITA časť 1, (827 166,67 €) a časť 2, (671 466,67 €). 

Podľa PHZ spolu 1 498 633,34 €. Z dôvodu neprekročenia výšky alokácie 

finančných prostriedkov sa predpokladá orientačná cena za položku v 

sume 1 490 000,00 €.

5 050 000,00 €

- -

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PRIJÍMATEĽA 5 050 000,00 €

NEPRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PRIJÍMATEĽA

PRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU

2



Priame 

oprávnené výdavky

Nepriame oprávnené 

výdavky

Prijímateľ 5 050 000,00 € -

SPOLU 5 050 000,00 € -

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 5 050 000,00 €

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Názov partnera/ov: -

Príloha č. 3 Rozpočet projektu 

časť P 1.3. celkové výdavky projektu

Názov prijímateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov projektu: INTEROPERABILITA



Príloha č. 4 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

 

 

 

 

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania 

 

Poskytovateľ postupuje pri identifikovaní nedostatkov predstavujúcich porušenie pravidiel a postupov 

verejného obstarávania (obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, bez ohľadu na konkrétne 

postupy obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní, zahŕňa aj iné druhy obstarávania  

nespadajúce pod Zákon o verejnom obstarávaní, ak ich právny poriadok Slovenskej republiky pre 

konkrétny prípad pripúšťa) podľa pravidiel uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

V nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania Poskytovateľ určí 

percentuálnu sadzbu finančnej opravy (Ex ante finančnej opravy alebo ex post finančnej opravy) 

prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu primerane k nižšie uvedenému zoznamu pravidiel a postupov 

verejného obstarávania uvedenom v Prílohe Rozhodnutia Európskej komisie č. C(2019) 3452 zo dňa 

14.05.2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať  

na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania. 

 

Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv  

na výsledok verejného obstarávania. 
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1. ÚVOD 
 

1.1. Účel usmernení 
 

Všeobecný účel týchto usmernení je dvojaký: 
 

 zvýšiť právnu istotu pre členské štáty. Na tento účel je dôležité objasniť okolnosti, za akých 

môže porušovanie platného práva Únie v oblasti verejného obstarávania alebo 

vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania viesť k finančným opravám zo strany 

Komisie, 
 

 zabezpečiť proporcionalitu. Na tento účel je dôležité, aby Komisia pri rozhodovaní o 
finančnej oprave posúdila povahu a závažnosť nezrovnalosti1 a súvisiace finančné dôsledky 

pre rozpočet Únie. 
 

Komisia bude uplatňovať finančné opravy s cieľom vylúčiť z financovania Únie výdavky, ktoré 

sú v rozpore s platným právom [pozri článok 144 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 101 ods. 

8 nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Nezrovnalosť možno vyčísliť presne, alebo nie. Ak je to 

možné, finančný vplyv nezrovnalosti sa vyčísli presne na základe preskúmania jednotlivých 

prípadov s cieľom vypočítať presnú výšku výdavkov, ktoré boli Komisii nesprávne vykázané na 

účely náhrady. V takýchto prípadoch sa finančná oprava musí vypočítať presne. Predpokladá sa 

však, že v prípade nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní nie je možné presne vyčísliť finančný 

vplyv vzhľadom na povahu nezrovnalosti. V takýchto prípadoch sa preto na dotknuté výdavky 

uplatní paušálna oprava s ohľadom na povahu a závažnosť nezrovnalostí, v súlade s kritériami 

stanovenými v bode 1.4. 
 

Nezrovnalosti v oblasti verejného obstarávania sa analyzujú v súlade s cieľom chrániť finančné 

záujmy Únie a dodržiavať právo Únie (najmä zásady transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého 

zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty). Okrem toho sa finančné opravy môžu uplatniť len 

v prípade, že predmetná nezrovnalosť má alebo by mohla mať finančný vplyv na rozpočet Únie. 

Preto sa typy nezrovnalostí uvedené v týchto usmerneniach (alebo podobné týmto 

nezrovnalostiam), pre ktoré sa v oddiele 2 stanovuje paušálna oprava, považujú za nezrovnalosti, 

ktoré majú finančný vplyv2. V prípadoch, keď má porušenie pravidiel verejného obstarávania len 

formálny charakter bez skutočného alebo potenciálneho finančného vplyvu, nie je opodstatnená 

žiadna finančná oprava3. 

Účelom usmernení je takisto podporiť jednotný prístup k chybám vo verejnom obstarávaní medzi 

príslušnými útvarmi Komisie, Európskym dvorom audítorov4 a členskými štátmi. Za vyšetrovanie 

nezrovnalostí a za vykonávanie požadovaných finančných opráv sú zodpovedné v prvom rade 

členské štáty. V tejto súvislosti sa príslušným orgánom v členských štátoch odporúča, aby pri 
 

 
 

1 Na účely týchto usmernení „nezrovnalosť“ znamená porušenie platného práva v oblasti verejného obstarávania, ktoré 

má alebo by malo negatívny vplyv na rozpočet Únie. 
2 Typy nezrovnalostí opísané v oddiele 2 sú najčastejšie zistenými typmi nezrovnalostí. Tento zoznam nie je úplný. Ak 

je to možné, ďalšie nezrovnalosti by sa mali riešiť analogicky podľa typov nezrovnalostí uvedených v týchto 

usmerneniach. 
3    Príklad: Ak bolo oznámenie o výsledku verejného obstarávania uverejnené neskôr, ako sa vyžadovalo, alebo nebolo 

uverejnené vôbec. 
4 Pozri odporúčanie Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2010: „Parlament vyzýva (...) Komisiu a Dvor 

audítorov, aby súrne zjednotili prístup k chybám vo verejnom obstarávaní v dvoch oblastiach politiky, a to 

v oblasti poľnohospodárstva a prírodných zdrojov a v oblasti súdržnosti, energetiky a dopravy (…)“. 
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oprave nezrovnalostí, ktoré zistili ich vlastné útvary, uplatňovali kritériá a sadzby finančných opráv 

stanovené v týchto usmerneniach. 
 

Operácie by sa mali vyberať na financovanie v súlade s platnými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi 

pravidlami vrátane tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania. V tejto súvislosti sa môžu 

vyskytnúť dva scenáre: 
 

a) Ak je postup verejného obstarávania použitý pri verejnej zákazke v rozpore s pravidlami 

verejného obstarávania (čo by viedlo k finančnej oprave, ak sa výdavky, ktoré vznikli na základe 

tejto zákazky, vykážu Komisii) a zmluva ešte nebola podpísaná, príslušný orgán môže s ohľadom 

na akékoľvek dodatočné náklady a časové obmedzenia odporučiť príjemcovi, aby začal nový postup 

verejného obstarávania v plnom súlade s uvedenými pravidlami. V prípade, že sa nezačne nové 

verejné obstarávanie, táto nezrovnalosť by sa mala opraviť uplatnením týchto usmernení5. 

b) Ak sa nezrovnalosť zistí až po podpísaní zmluvy a po tom, ako bola operácia schválená na 

financovanie (v ktorejkoľvek fáze cyklu operácie), nezrovnalosť by sa mala opraviť uplatnením 

týchto usmernení. 

 
1.2. Rozsah pôsobnosti 

 

Ako sa uvádza v článku 1 rozhodnutia, v týchto usmerneniach sa stanovuje výška opravy, ktorá sa 

má uplatniť v prípade nezrovnalostí, ktoré predstavujú porušenie pravidiel verejného obstarávania 

uplatniteľných na zákazky6, ktoré vytvárajú výdavky financované z rozpočtu Únie v rámci 

zdieľaného riadenia7. 

1.2.1. Zákazky, na ktoré sa vzťahujú smernice 
 

Tieto usmernenia   sa   týkajú   nezrovnalostí   zistených   v súvislosti   s verejnými   zákazkami a 

obstarávateľmi, ako sa vymedzujú v smerniciach8. Ak sa uplatňuje článok 13 smernice 2014/24/EÚ, 

tieto usmernenia sa uplatňujú aj na zákazky, ktoré dotujú verejní obstarávatelia, a to aj v prípade, 

že verejní obstarávatelia tieto zákazky nezadali. 
 

 

 

 

 

5 T. j. na všetky výdavky, ktoré sa majú vykázať Komisii v súvislosti s príslušnou zákazkou, by sa mala uplatniť 

paušálna oprava ex ante. 
6 Na účely usmernení sa pojem „zákazka“ používa lato senso, t. j. odkazuje na akýkoľvek postup verejného 

obstarávania. 
7 Tieto usmernenia sa nevzťahujú na nezrovnalosti, ktoré majú vplyv na výdavky, u ktorých bolo postupované 

podľa pravidiel zjednodušeného vykazovania nákladov. 
8 Ide o tieto smernice: 

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 1), v znení zmien, 

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65), v znení zmien, 

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom 

subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení 

smernice 2004/17/ES; (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243), v znení zmien, 

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie 

určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76). 
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1.2.2. Zákazky, na ktoré sa smernice nevzťahujú 
 

Pokiaľ sa smernice neuplatňujú9, ale obstarávanie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy          

a vnútroštátneho práva v oblasti verejného obstarávania, tieto usmernenia sa uplatňujú za 

predpokladu, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 
 

i) existuje určitý cezhraničný záujem v zmysle bodu 1.2.3, pričom pri zadaní takýchto zákaziek 

neboli rešpektované zásady transparentnosti a nediskriminácie zakotvené v Zmluve; 
 

ii) v prípade predmetných zákaziek existuje zjavné porušenie vnútroštátneho práva v oblasti 

verejného obstarávania. 
 

Okrem toho sa tieto usmernenia uplatňujú aj vtedy, ak si vnútroštátne pravidlá (vrátane zmluvných 

alebo grantových podmienok) výslovne vyžadujú, aby príjemcovia finančných prostriedkov EÚ 

dodržiavali vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania alebo podobné pravidlá10, dokonca aj 

vtedy, ak títo príjemcovia nie sú sami verejnými obstarávateľmi, ako sa vymedzuje v smerniciach. 

V takom prípade predstavuje nezrovnalosť porušenie vnútroštátnych pravidiel (napr. podmienky 

uvedené v dohode o grante odkazujú na zásady stanovené v Zmluve alebo na vnútroštátne pravidlá 

verejného obstarávania). 
 

Vo všetkých takýchto prípadoch by sa mala požadovaná úroveň finančných opráv určiť analogicky 

podľa typov nezrovnalostí uvedených v oddiele 2. 
 

1.2.3. Existencia určitého cezhraničného záujmu 
 

Pri posudzovaní existencie určitého cezhraničného záujmu v zákazkách, na ktoré sa smernice 

nevzťahujú, nesie dôkazné bremeno Komisia, pričom berie ohľad na judikatúru Súdneho dvora 

Európskej únie11. 

V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné určiť, či existujú skutkové okolnosti, ktoré by spoločne 

dokazovali cezhraničný záujem, a to vrátane: i) predmetu zákazky, ii) jej odhadovanej hodnoty, 

iii) technických požiadaviek na zákazku, iv) zemepisnej polohy miesta realizácie zákazky, v) 

dôkazu o ponukách z iných členských štátov alebo vyjadreného záujmu hospodárskych subjektov 

z iného členského štátu. 
 

1.3. Výdavky, na ktoré sa vzťahujú finančné opravy 
 

Keď Komisia zistí nezrovnalosti v súvislosti s nedodržaním pravidiel verejného obstarávania, 

v súlade s týmito usmerneniami určí výšku finančnej opravy, ktorá sa uplatní. Výška finančnej 

opravy sa vypočíta na základe výšky výdavkov vykázaných Komisii a súvisiacich so zákazkou 

(alebo jej časťou12), ktorej sa nezrovnalosť týka, pričom sa použije vhodná paušálna oprava 

v súlade s oddielom 2, s ohľadom na kritériá uvedené v oddiele 1.4. 

9 Vrátane zákaziek na poskytnutie služieb týkajúcich sa sociálnych a iných osobitných služieb, ktoré nie sú uvedené 

v prílohe XIV k smernici 2014/24/EÚ. 
10 Napr. vnútroštátne alebo programove pravidlá oprávnenosti, v ktorých sa stanovuje povinnosť príjemcov, ktorí nie 

sú verejnými obstarávateľmi, dodržiavať pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi určitý zjednodušený postup verejného 

obstarávania. 
11 Pozri rozsudok vo veci C-507/03, Komisia/Írsko, Zb. 2007, s. I-9777, body 32 a 34. Pozri tiež veci C-412/04, 

Komisia/Taliansko, Zb. 2008, s. I-619; spojené veci C-147/06 a C-148/06, SECAP SpA a Santorso Soc. proti 

Comune di Torino, Zb. 2008, s. I-3565. 
12 Finančná oprava sa obmedzuje na časť zákazky, ak je táto časť jasne identifikovateľná, teda ak je zákazka rozdelená 

na časti alebo ak sa riadi rámcovou dohodou podľa článku 33 smernice 2014/24/EÚ. Platilo by to 
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Rovnaká sadzba opravy by sa mala uplatňovať na všetky budúce výdavky ovplyvnené 

nezrovnalosťou, ktoré sa týkajú tej istej dotknutej zákazky (alebo jej časti), a to ešte predtým, ako 

sa tieto výdavky vykážu Komisii. 
 

Praktický príklad: 
 

V prípade, že výška celkových výdavkov vykázaná Komisii v súvislosti so zákazkou na práce 

(uzatvorenou po uplatnení neoprávnených podmienok účasti) dosahuje 10 000 000 EUR a že 

uplatniteľná sadzba finančnej opravy predstavuje 25 %, suma, ktorú treba odpočítať z výkazu 

výdavkov určeného Komisii, predstavuje 2 500 000 EUR. Financovanie zo strany Únie je primerane 

znížené na základe príslušnej miery spolufinancovania pre prioritnú os, pod ktorou boli výdavky 

vykázané. Ak potom vnútroštátne orgány majú v úmysle vykázať ďalšie výdavky, ktoré súvisia s 

tou istou zákazkou a ktoré sú ovplyvnené rovnakou nezrovnalosťou, tieto výdavky by mali pred 

vykázaním výdavkov Komisii podliehať rovnakej sadzbe opravy vo výške 25 %13. Celá hodnota 

platieb týkajúcich sa zákazky sa napokon opraví na základe rovnakej sadzby opravy. 

 
1.4. Kritériá, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní o primeranej sadzbe opravy 

 

Ako sa uvádza v bode 1.1, ak vzhľadom na povahu nezrovnalosti nie je možné presne vyčísliť 

finančný vplyv, ale táto nezrovnalosť ako taká môže mať vplyv na rozpočet, Komisia môže 

vypočítať výšku opravy, ktorá sa má uplatniť, na základe troch kritérií, konkrétne povahy  

a závažnosti14 nezrovnalostí a z toho vyplývajúcej finančnej straty pre fondy. Z toho vyplýva, že 

finančné opravy uplatňované na základe škály paušálnych sadzieb uvedených v oddiele 2 týchto 

usmernení (5 %, 10 %, 25 % a 100 %) sú v súlade so zásadou proporcionality. Tým nie je dotknutá 

skutočnosť, že pri výpočte konečnej výšky opravy, ktorá sa má uplatniť, by sa mali zohľadniť všetky 

charakteristiky nezrovnalosti zistenej v súvislosti s prvkami zohľadnenými pri stanovovaní tejto 

paušálnej sadzby15. 

Ak sa v tom istom postupe verejného obstarávania zistí viacero nezrovnalostí, sadzby opravy sa 

nekumulujú. Na stanovenie sadzby opravy, ktorá sa má uplatniť na príslušnú zákazku v súlade 

s oddielom 2, sa za ukazovateľ považuje najzávažnejšia nezrovnalosť. 
 

V niektorých prípadoch môžu mať jednotlivé nezrovnalosti týkajúce sa verejného obstarávania 

systémový charakter vyplývajúci z nedostatkov v systéme riadenia a kontroly. V takýchto prípadoch 

by mal členský štát po oprave jednotlivých nezrovnalostí týkajúcich sa verejného obstarávania 

prijať vhodné nápravné opatrenia týkajúce sa ostatných postupov verejného obstarávania 

ovplyvnených rovnakým typom nezrovnalostí. Ak sa tak nestane (t. j. ak sa neopravia všetky 

výdavky ovplyvnené nedostatkami), Komisia v súlade so sektorovými predpismi, ktoré platia pre 

jednotlivé fondy, uplatní príslušné nápravné opatrenia vrátane čistých finančných opráv. Finančné 

opravy sa majú uplatňovať na dotknuté postupy verejného obstarávania, ktoré ešte neboli 

predmetom individuálnych opráv. 
 

napríklad v prípade reštriktívnych technických špecifikácií, pokiaľ ide o jednu z častí v danej zákazke, ako v 

tomto prípade: verejný obstarávateľ požaduje určitú značku počítačov (bez doplnenia povinnej zmienky „alebo 

rovnocennú“) v rámci časti rozsiahlejšej zákazky na práce týkajúcej sa výstavby nemocnice. V takomto prípade 

sa finančná oprava týka len výdavkov súvisiacich s počítačmi nadobudnutými na základe tejto zákazky, a nie 

výdavkov na celú zákazku. 
13 Vnútroštátne orgány musia viesť úplný audítorský záznam o finančných opravách uplatnených na zákazku 

vrátane príslušných záznamov v účtovnom systéme. 
14 Závažnosť nezrovnalosti sa posudzuje najmä s prihliadnutím na tieto faktory: úroveň hospodárskej súťaže, 

transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie. 
15 Pozri najmä článok 144 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a ustálenú judikatúru SDEÚ C-406/14 (body 47 – 

49) a C-408/16 (body 65 a 66). 
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1.5. Podvod 
 

Finančná oprava na úrovni 100 % sa uplatňuje na výdavky dotknuté nezrovnalosťami 

vyplývajúcimi z porušenia pravidiel verejného obstarávania, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ 

a týkajú sa podvodu, ktorý poškodzuje finančné záujmy Únie, alebo akéhokoľvek iného trestného 

činu vymedzeného v článkoch 3 – 5 smernice (EÚ) 2017/137116, ktorý konštatoval príslušný súdny 

orgán alebo zistil príslušný orgán EÚ alebo vnútroštátny orgán na základe dôkazných prvkov 

podporujúcich prítomnosť podvodných nezrovnalostí. 
 

Podvod môžu zistiť únijné alebo vnútroštátne správne orgány a orgány poverené vyšetrovaním 

trestných činov, ktoré sa špecializujú na boj proti korupcii/podvodom. 
 

Audítori Komisie a vnútroštátnych audítorských orgánov17 nemajú osobitné právomoci na 

vyšetrovanie prípadov podvodu (pokiaľ nemajú osobitné povinnosti podľa vnútroštátneho práva). 

Ich správy, hoci sa v nich identifikuje riziko alebo naznačuje pravdepodobnosť podvodného 

konania, preto samy osebe nestanovujú existenciu podvodu. Tým nie je dotknutá ich povinnosť, 

ako sa potvrdzuje v článku 15 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/1371, oznamovať „úradu OLAF a iným 

príslušným orgánom všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností a 

ktoré by mohli byť kvalifikované ako trestný čin“, a nie je tým dotknutá ani povinnosť členských 

štátov zabezpečiť, „aby vnútroštátne audítorské orgány postupovali rovnakým spôsobom“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 

2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. 
17 Alebo certifikačné orgány v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 
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2. TYPY NEZROVNALOSTÍ A PRÍSLUŠNÉ SADZBY FINANČNÝCH OPRÁV 
 

2.1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a špecifikácie obstarávania 
 

Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

1. Neuverejnenie       oznámenia 

o vyhlásení verejného 

obstarávania 

Alebo neodôvodnené priame 

zadanie (t. j. nezákonné 

rokovacie konanie bez 

predchádzajúceho uverejnenia 

oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania) 

Článok 31 smernice 2014/23/EÚ 
 

Články 26, 32 a 49 smernice 

2014/24/EÚ 

Článok 44 a články 67 – 69 

smernice 2014/25/EÚ 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo 

uverejnené v súlade s príslušnými pravidlami (napr. 

v Úradnom vestníku Európskej únie), ako to vyžadujú 

smernice. 

To platí aj pre priame zadania alebo rokovacie konania 

bez     predchádzajúceho      uverejnenia     oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania, ak nie sú splnené 

kritériá na ich použitie. 

100 % 

Ten istý prípad s tým rozdielom, že uverejnenie sa 

uskutočnilo inými primeranými prostriedkami19. 

25 % 

2. Umelé rozdelenie zákaziek na 

práce/služby/dodávky 

Článok 8 ods. 4 smernice 

2014/23/EÚ 

Článok 5 ods. 3 smernice 

2014/24/EÚ 
 

Článok 16 ods. 3 smernice 

Projekt prác alebo navrhovaný nákup určitého 

množstva dodávok a/alebo služieb je umelo rozdelený 

na niekoľko zákaziek. V dôsledku toho je hodnota 

každej zákazky na časť prác/dodávok/služieb nižšia  ako 

prahová hodnota stanovená v smerniciach, čím sa bráni 

jej uverejneniu v úradnom vestníku pre celý súbor 

predmetných prác, služieb alebo dodávok20. 

100 % (táto oprava 

sa uplatní, ak 

oznámenie 

o vyhlásení 

verejného 

obstarávania 

týkajúce sa 
predmetných 

 

18   Uvedená judikatúra odkazuje na ustanovenia smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však môže byť relevantný aj pre ustanovenia smerníc z roku 2014. 
19 Primerané prostriedky uverejnenia znamenajú, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené spôsobom, ktorým sa zabezpečuje, že podnik so sídlom v inom 

členskom štáte má prístup k náležitým informáciám týkajúcim sa verejného obstarávania ešte pred zadaním zákazky, aby tak mohol predložiť ponuku alebo vyjadriť svoj záujem 

o účasť na získavaní tejto zákazky. V praxi ide o prípad, keď i) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené na vnútroštátnej úrovni (podľa vnútroštátnych 

právnych predpisov alebo pravidiel v tomto smere) a/alebo ii) boli dodržané základné normy pre uverejňovanie zákaziek (viac podrobností o týchto normách sa uvádza 

v oddiele 2.1 výkladového oznámenia Komisie 2006/C 179/02). 
20 Rovnaký prístup sa uplatňuje mutatis mutandis na zákazky, ktoré podliehajú len vnútroštátnym pravidlám verejného obstarávania, a v prípadoch, keď umelé rozdelenie 

prác/dodávok/služieb zabránilo uverejneniu zákaziek v súlade s týmito pravidlami. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

  2014/25/EÚ 
 

C-574/10, Komisia/Nemecko, T- 

358/08, Španielsko/Komisia, a T- 

384/10, Španielsko/Komisia 

 prác/dodávok/služieb 

nebolo    uverejnené v 

úradnom vestníku, 

hoci sa to podľa 

smerníc vyžaduje) 

Ten istý prípad s tým rozdielom, že uverejnenie sa 

uskutočnilo inými primeranými prostriedkami, za 

rovnakých podmienok ako sa stanovuje v bode 1 vyššie. 

25 % 

3. Neodôvodnenie nerozdelenia 

zákaziek na časti 

Článok 46 ods. 1 smernice 

2014/24/EÚ 

Verejný obstarávateľ neuvádza hlavné dôvody svojho 

rozhodnutia nerozdeľovať zákazku na viacero častí 

5 % 

4. Nedodržanie lehôt na 

prijímanie ponúk alebo lehôt 

na       prijímanie        žiadostí 

o účasť21. 

Alebo 
 

Nepredĺženie  lehôt na 

prijímanie ponúk, ak 

Články 27 – 30, článok 47 ods. 1 a 3 
a článok 53 ods. 1 smernice 

2014/24/EÚ 
 

Články 45 – 48, článok 66 ods. 3 

a článok 73 ods. 1 smernice 

2014/25/EÚ 

Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je väčšie 

alebo rovné 85 %, alebo lehota predstavuje päť alebo 

menej dní. 

100 % 

Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je väčšie 

alebo rovné 50 % (ale menšie ako 85 %)22. 

25 % 

Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je väčšie 

alebo rovné 30 % (ale menšie ako 50 %). 

10 % 

 

21   Tieto lehoty sa vzťahujú na verejné súťaže, užšie súťaže a súťažné konania s rokovaním. 

Upozorňujeme aj na článok 47 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ: „Verejní obstarávatelia pri stanovovaní lehôt na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť zohľadnia zložitosť zákazky 

a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby tým boli dotknuté minimálne lehoty uvedené v článkoch 27 až 31.“. 
22 Napríklad vzhľadom na minimálnu lehotu na prijímanie ponúk 35 dní (podľa článku 27 smernice 2014/24/EÚ) by mohli nastať dva scenáre: 1. lehota, ktorú uplatnil verejný 

obstarávateľ, bola desať dní, čo znamená skrátenie lehoty o 71,4 % [= (35 – 10)/35], čo odôvodňuje finančnú opravu na úrovni 25 %; 2. lehota, ktorú uplatnil verejný obstarávateľ, 

bola desať dní, ale minimálna lehota mohla byť 15 dní (z dôvodu uverejnenia predbežného oznámenia), čo znamená skrátenie lehoty o 33 % [= (15 – 10)/15)], čo odôvodňuje 

finančnú opravu na úrovni 10 %. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

 dochádza k podstatným 
zmenám v súťažných 

podkladoch 

 alebo 

Lehoty neboli predĺžené, pričom došlo k podstatným 

zmenám v súťažných podkladoch23. 

 

Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je menšie 

ako 30 %. 

5 % 

5. Nedostatočný čas pre 

potenciálnych 

uchádzačov/záujemcov  na 

získanie súťažných podkladov 

alebo 
 

Obmedzenia v získaní 

súťažných podkladov 

Články 29 a 34 smernice 

2014/23/EÚ 

Články 22 a 53 smernice 

2014/24/EÚ 
 

Články 40 a 73 smernice 

2014/25/EÚ 

Lehota pre hospodárske subjekty (t. j. potenciálnych 

uchádzačov/záujemcov) na získanie súťažných 

podkladov je príliš krátka (t. j. kratší alebo rovná 50 % 

lehoty na prijímanie ponúk stanovených v súťažných 

podkladoch, v súlade s príslušnými ustanoveniami), 

čím sa vytvárajú neodôvodnené prekážky v otváraní 

verejného obstarávania hospodárskej súťaži. 

10 % 

Lehota pre hospodárske subjekty (t. j. potenciálnych 

uchádzačov/záujemcov) na získanie súťažných 

podkladov je skrátená, ale toto skrátenie je menšie ako 

80 %     lehoty     na     prijímanie     ponúk,     v súlade 

s príslušnými ustanoveniami. 

5 % 

Lehota pre hospodárske subjekty (t. j. potenciálnych 

uchádzačov/záujemcov) na získanie súťažných 

podkladov je maximálne päť dní. 

alebo 

Ak verejný obstarávateľ vôbec neponúkol24 

neobmedzený, úplný a bezplatný priamy elektronický 

prístup k súťažným podkladom, ako sa stanovuje 

25 % 

 

23 Pozri článok 47 ods. 3 písm. b) smernice 2014/24/EÚ. 
24 Ak bol elektronický prístup ponúknutý, ale obdobie prístupu bolo skrátené, zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú vyššie uvedené sadzby na úrovni 25 %, 10 % alebo 5 %. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

   v článku 53 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, ide 

o závažnú nezrovnalosť25. 

 

6. Neuverejnenie predĺžených 

lehôt na prijímanie ponúk26 

Alebo 

 

 

Nepredĺženie lehôt na 

prijímanie ponúk 

Články 3 a 39 smernice 2014/23/EÚ 
 

Články 18 a 47 smernice 

2014/24/EÚ 
 

Články 36 a 66 smernice 

2014/25/EÚ 

Počiatočné lehoty na prijímanie ponúk (alebo      prijímanie 

žiadostí o účasť) boli správne v súlade s platnými 

ustanoveniami, ale boli predĺžené bez náležitého 

uverejnenia v súlade s príslušnými pravidlami (t. j. 

uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie), hoci 

(predĺžené lehoty) boli zverejnené inými prostriedkami 

(pozri podmienky uvedené v bode 1 vyššie). 

5 % 

Ten istý prípad, pričom (predĺžené lehoty) neboli 

zverejnené inými prostriedkami (pozri podmienky 

uvedené v bode 1 vyššie). 

alebo 

Nepredĺženie   lehôt   na   prijímanie   ponúk,   pričom 

z akéhokoľvek dôvodu došlo k tomu, že hoci 

hospodársky subjekt požiadal o dodatočné informácie 

včas, neboli poskytnuté najneskôr šesť dní pred 

uplynutím lehoty stanovenej na prijímanie ponúk27. 

10 % 

7. Prípady nezdôvodňujúce 

použitie   súťažného   konania 

s rokovaním alebo súťažného 

dialógu 

Článok 26 ods. 4 smernice 

2014/24/EÚ 

Verejný obstarávateľ udeľuje verejnú zákazku 

prostredníctvom súťažného konania s rokovaním alebo 

súťažného dialógu v situáciách, ktoré sa v smernici 

nestanovujú. 

25 % 

 

 
25 Okrem prípadov, keď sú splnené podmienky stanovené v citovanom druhom a treťom odseku. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje žiadna oprava. 
26 Alebo predĺžených lehôt na prijímanie žiadostí o účasť. Tieto lehoty platia pre užšie súťaže a rokovacie konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 
27 Pozri článok 47 ods. 3 písm. a) smernice 2014/24/EÚ. V prípade zrýchleného postupu uvedeného v článku 27 ods. 3 a článku 28 ods. 6 uvedenej smernice je táto lehota štyri dni. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

   Prípady, v ktorých verejný obstarávateľ zabezpečil 

úplnú transparentnosť vrátane odôvodnenia použitia 

týchto postupov v súťažných podkladoch, neobmedzil 

počet vhodných záujemcov o predloženie pôvodnej 

ponuky, pričom počas rokovaní o ponukách bolo 

zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými 

uchádzačmi. 

10 % 

8. Nesúlad s postupom 
stanoveným v smernici 

o elektronickom 

a hromadnom obstarávaní28 

Články 33 – 39 smernice 

2014/24/EÚ 

Články 51 – 57 smernice 

2014/25/EÚ 

Osobitné postupy pre elektronické a hromadné 

obstarávanie29 sa   nedodržali,   ako   sa   stanovuje 

v platnej smernici, a nesúlad by mohol mať na 

potenciálnych uchádzačov odrádzajúci účinok30. 

10 % 

Ak nesúlad viedol k zadaniu zákazky inému 

uchádzačovi ako tomu, ktorému mala byť zadaná, 

považuje sa to za závažnú nezrovnalosť31. 

25 % 

9. Neuverejnenie podmienok 

účasti a/alebo kritérií na 

vyhodnotenie ponúk (a ich 

váhy) alebo podmienok 

plnenia zákaziek alebo 

technických špecifikácií 

v oznámení o vyhlásení 

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 
a príloha V [bod 7 písm. c) a bod 9] 

smernice 2014/23/EÚ 
 

Články 42, 51, 53, 56 – 63, 67 a 70 

a príloha V časť C [bod 11 písm. c) 

a bod 18] a príloha VII 

a) Neuverejnenie podmienok účasti a/alebo kritérií na 

vyhodnotenie   ponúk    (a ich    váhy)    v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania32. 

25 % 

b) Neuverejnenie podmienok plnenia zákaziek alebo 

technických špecifikácií v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania33. 

10 % 

 

28 Okrem prípadov, keď sa na nezrovnalosť už vzťahujú iné typy nezrovnalostí stanovené v týchto usmerneniach. 
29 Ide o tieto postupy verejného obstarávania: rámcové dohody, dynamické nákupné systémy, elektronické aukcie, elektronické katalógy, centralizované obstarávacie činnosti 

a centrálne obstarávacie organizácie. 
30 Napríklad: doba platnosti rámcovej dohody bez náležitého odôvodnenia presahuje štyri roky. 
31 Ak nesúlad znamená, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo uverejnené, potom sa sadzba opravy určí v súlade s bodom 1 uvedeným vyššie. 
32 Alebo v súťažných podkladoch, ak sa uverejňujú spolu s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. 
33 Alebo v súťažných podkladoch, ak sa uverejňujú spolu s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

 verejného obstarávania. 

Alebo 

Nedostatočne podrobný opis 

kritérií na vyhodnotenie ponúk 

a ich váhy. 

Alebo 

Nedostatočná 

komunikácia/neuverejnenie 

vysvetlení/dodatočných 

informácií. 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Články 60, 71, 73, 76 – 79, 82 a 87, 

príloha VIII a príloha XI časť A 

(body 16   a 19), časť B (body 15 

a 16) a časť C (body 14 a 15) 

smernice 2014/25/EÚ 
 

Zásada rovnakého zaobchádzania 

uvedená v článku 18 smernice 

2014/24/EÚ 
 

Judikatúra: SDEÚ-07/2016 

Dimarso, SDEÚ-11/2010 

Komisia/Írsko, SDEÚ-01/2008 

Lianakis 

c) Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich váha sa 

dostatočne podrobne neopisujú ani v uverejnenom 

oznámení o vyhlásení   verejného   obstarávania,   ani v 

špecifikáciách obstarávania, čo má za následok 

neprimerané obmedzenie hospodárskej súťaže (t. j. 

nedostatok podrobných informácií mohol mať na 

potenciálnych uchádzačov odrádzajúci účinok)34. 

d) Objasnenia alebo dodatočné informácie (v súvislosti 

s podmienkami účasti/kritériami na vyhodnotenie 

ponúk), ktoré poskytol obstarávateľ, neboli oznámené 

všetkým uchádzačom alebo neboli zverejnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 Okrem prípadov, keď verejný obstarávateľ na žiadosť uchádzačov dostatočne objasnil kritériá na hodnotenie ponúk a ich váhu ešte pred termínom na predloženie ponúk. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

10. Použitie 
 

– kritérií vylúčenia, 

podmienok účasti a kritérií na 

vyhodnotenie ponúk alebo 
 

– podmienok plnenia 

zákaziek alebo 
 

– technických špecifikácií, 
 

ktoré sú diskriminačné, na 

základe neoprávnených 

vnútroštátnych, regionálnych 

alebo miestnych preferencií 

Články 36, 37, 38 a 41 v súvislosti 

s článkom 3 smernice 2014/23/EÚ 

Články 42, 56 – 63, články 67 a 70 v 

súvislosti s článkom 18 ods. 1, 

prílohou VII smernice 2014/24/EÚ 
 

Články 60,     76 – 79,      82      a 87 

v súvislosti s článkom 36 ods. 1, 

prílohou VIII smernice 2014/25/EÚ 

Prípady, v ktorých hospodárske subjekty mohli byť 

odradené od verejného obstarávania z dôvodu kritérií 

vylúčenia, podmienok účasti a/alebo kritérií na 

vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia 

zákaziek, ktoré zahŕňajú neodôvodnené vnútroštátne, 

regionálne alebo miestne preferencie. 

Ide napríklad o prípad, keď v čase predloženia ponuky 

existuje požiadavka: 
 

i) mať sídlo alebo zastúpenie v danej krajine alebo 

regióne alebo 
 

ii) uchádzači musia mať prax a/alebo kvalifikáciu 

v danej krajine alebo v danom regióne35; 

iii) uchádzači musia mať vybavenie v danej krajine 

alebo v danom regióne. 

25 % 

Ten istý prípad s tým rozdielom, že bola predsa len 

zabezpečená minimálna úroveň hospodárskej súťaže, 

t. j. viaceré hospodárske subjekty predložili ponuky, 

ktoré boli prijaté a spĺňali podmienky účasti. 

10 % 

11. Použitie 
 

– kritérií vylúčenia, 

podmienok účasti a kritérií na 

Články 36, 37, 38 a 41 v súvislosti 

s článkom 3 smernice 2014/23/EÚ 

Články 42, 56 – 63, články 67 a 70 

Týka sa to kritérií alebo podmienok, ktoré napriek tomu, 

že nie sú diskriminačné na základe 

vnútroštátnych/regionálnych/miestnych      preferencií, 
predsa len vedú k obmedzeniu prístupu hospodárskych 

10 % 

 
 

35 Vymedzenie podmienok účasti nesmie byť diskriminačné ani reštriktívne, musí byť spojené s predmetom zákazky a musí byť primerané. V každom prípade, ak dostatočne presný 

opis požadovanej špecifickej podmienky účasti nie je možný, odkaz použitý v podmienkach účasti musí byť doplnený slovami „alebo rovnocenný“, aby sa zabezpečilo otvorenie 

hospodárskej súťaže. Ak sú zavedené tieto podmienky, nie je opodstatnená žiadna finančná oprava. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

 vyhodnotenie ponúk alebo 
 

– podmienok plnenia 

zákaziek alebo 
 

– technických špecifikácií, 
 

ktoré nie sú v zmysle 

predchádzajúceho typu 

nezrovnalostí diskriminačné, 

ale predsa obmedzujú prístup 

hospodárskych subjektov 

v súvislosti s článkom 18 ods. 1, 

prílohou VII smernice 2014/24/EÚ 

Články 60,     76 – 79,      82      a 87 

v súvislosti s článkom 36 ods. 1, 

prílohou VIII smernice 2014/25/EÚ 

subjektov ku konkrétnemu postupu verejného 

obstarávania, čoho príkladom sú nasledujúce prípady. 

1. prípady, v ktorých minimálna úroveň spôsobilosti 

pre konkrétnu zákazku súvisí s predmetom zákazky, ale 

nie je mu primeraná; 
 

2. prípady, keď boli počas hodnotenia 

uchádzačov/záujemcov podmienky účasti použité ako 

kritériá na vyhodnotenie ponúk; 
 

3. prípady, keď sa vyžadujú osobitné ochranné 

známky/značky/normy36, okrem prípadov, keď sa takéto 

požiadavky týkajú doplnkovej časti zákazky a 

potenciálny vplyv na rozpočet EÚ je len formálny 

(pozri oddiel 1.4). 

 

Prípady, v ktorých sa uplatnili reštriktívne 

kritériá/podmienky/špecifikácie, ale predsa bola 

zabezpečená minimálna úroveň hospodárskej súťaže, 

t. j. viaceré hospodárske subjekty predložili ponuky, 

ktoré boli prijaté a spĺňali podmienky účasti. 

5 % 

Prípady, v ktorých minimálna úroveň spôsobilosti pre 

konkrétnu zákazku zjavne nesúvisí s predmetom 

zákazky. 

alebo 

Prípady, keď kritériá vylúčenia, podmienky účasti 

a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo 

25 % 

 

36 Bez toho, aby sa povolila rovnocenná ochranná známka/značka, keďže sa neuvedie povinná citácia „alebo rovnocenná“. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

   podmienky plnenia zákaziek viedli k situácii, keď 

ponuku mohol predložiť len jeden hospodársky 

subjekt, pričom tento výsledok nemožno odôvodniť 

technickou špecifickosťou príslušnej zákazky. 

 

12. Nedostatočné alebo nepresné 

vymedzenie predmetu 

zákazky37 

Článok 3 smernice 2014/23/EÚ 
 

Článok 18 ods. 1 smernice 

2014/24/EÚ 

Článok 36 smernice 2014/25/EÚ 

Veci C-340/02, 

Komisia/Francúzsko, 

EU:C:2004:623, a C-299/08, 

Komisia/Francúzsko, 

EU:C:2009:769 
 

C-423/07, Komisia/Španielsko 

Opis v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

a/alebo v špecifikáciách obstarávania je nedostatočný 

alebo nepresný, čím neumožňuje potenciálnym 

uchádzačom/záujemcom úplne určiť predmet zákazky, 

čo má odrádzajúci účinok, ktorý potenciálne obmedzuje 

hospodársku súťaž 38. 

10 % 

13. Neodôvodnené obmedzenie 

subdodávateľov 

Článok 38 ods. 2 a článok 42 

smernice 2014/23/EÚ 

Článok 63 ods. 2 a článok 71 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 79 ods. 3 a článok 88 

V súťažných podkladoch (napr. v technických 

špecifikáciách) sa ukladajú obmedzenia týkajúce sa 

využívania subdodávateľov na istú časť zákazky, ktorá 

je vymedzená abstraktne ako určitá percentuálna časť 

tejto zákazky, a bez ohľadu na možnosť overenia 

spôsobilosti    potenciálnych    subdodávateľov    a bez 
zmienky o zásadnom charaktere úloh, ktorých by sa to 

5 % 

 

37 Okrem prípadov, keď: i) smernice umožňujú rokovanie alebo ii) predmet zákazky sa objasnil po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom takéto objasnenie 

bolo uverejnené v úradnom vestníku. 
38 Napr. prostredníctvom sťažností alebo oznámení počas verejného obstarávania sa zistilo, že špecifikácie obstarávania nepostačujú na to, aby prípadní uchádzači určili predmet 

zákazky. Počet otázok, ktoré položili potenciálni uchádzači, však nie je ukazovateľom existencie nezrovnalosti, pokiaľ verejný obstarávateľ na otázky primerane odpovie 

v súlade s článkom 47 ods. 3 a článkom 53 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ. 
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Č. Typ nezrovnalosti Uplatniteľné právo18 Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

  smernice 2014/25/EÚ 
 

Vec C-406/14, EU:C:2016:652, 

Wrocław – Miasto na prawach 

powiatu, bod 34 

týkalo.  

 

2.2. Výber uchádzačov a hodnotenie ponúk 
 

Č. Typ nezrovnalosti Právny 

základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba 

opravy 

14. Podmienky  účasti 

(alebo technické 

špecifikácie)   boli 

zmenené po otvorení 

ponúk alebo boli 

uplatnené nesprávne. 

Článok 3 ods. 1 a 
článok 37 smernice 

2014/23/EÚ 
 

Článok 18 ods. 1 

a článok 56 ods. 1 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 36 ods. 1 

a článok 76 ods. 1 

smernice 2014/25/EÚ 

Podmienky účasti (alebo technické špecifikácie) boli zmenené počas fázy výberu 

alebo boli počas tejto fázy nesprávne uplatnené, čo viedlo k prijatiu víťazných 

ponúk, ktoré nemali byť prijaté (alebo k zamietnutiu ponúk, ktoré mali byť 

prijaté39), keby boli dodržané uverejnené podmienky účasti. 

25 % 

15. Hodnotenie  ponúk 

s použitím kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, 

Článok 41 
smernice 2014/23/EÚ 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (alebo príslušné vedľajšie kritériá alebo váhy) 

uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách 
obstarávania (1) neboli počas hodnotenia ponúk dodržané, alebo (2) pri tomto 

10 % 

 

 

 

 

39 Pokiaľ verejný obstarávateľ nemôže jasne preukázať, že zamietnutá ponuka by v žiadnom prípade nevyhrala a že nezrovnalosť by tak nemala žiadny finančný vplyv. 
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Č. Typ nezrovnalosti Právny 

základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba 

opravy 

 ktoré sa líšia od tých, 

ktoré      sa      uvádzajú 

v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania 

alebo v špecifikáciách 

obstarávania 

Alebo 
 

Hodnotenie s použitím 

dodatočných kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, 

ktoré neboli uverejnené 

Články 67 a 68 smernice 

2014/24/EÚ 

Články 82 a 83 smernice 

2014/25/EÚ 
 

Veci C-532/06, Lianakis, 

EU:C:2008:40, 

body 43 – 44 a C-6/15, 

TNS Dimarso, body 25 – 

36 

hodnotení sa použili dodatočné kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli 

uverejnené40. 

 

Ak tieto dva uvedené prípady mali diskriminačný účinok (na základe 

neodôvodnených vnútroštátnych/regionálnych/miestnych preferencií), ide 

o závažnú nezrovnalosť. 

25 % 

16. Nedostatočný 

audítorský  záznam 

týkajúci sa zadania 

zákazky 

Článok 84 
smernice 2014/24/EÚ 

 

Článok 100 

smernice 2014/25/EÚ 

Príslušná dokumentácia (stanovená v platných ustanoveniach smerníc) 

nepostačuje na odôvodnenie zadania zákazky, čo vedie k nedostatočnej 

transparentnosti. 

25 % 

Odmietnutie prístupu k príslušnej dokumentácii je kritickou nezrovnalosťou, 

keďže obstarávateľ neposkytne dôkazy o tom, že postup verejného obstarávania 

je v súlade s platnými pravidlami. 

100 % 

17. Rokovanie  počas 

postupu zadávania 

zákazky vrátane zmien 

víťaznej ponuky počas 

Článok 37 ods. 6 
a článok 59 smernice 

2014/23/EÚ 

Obstarávateľ umožnil uchádzačovi/záujemcovi zmeniť svoju ponuku41 počas 

hodnotenia ponúk, pričom táto zmena vedie k zadaniu zákazky tomuto 

uchádzačovi/záujemcovi. 

25 % 

 

40 Podľa článku 67 ods. 5 smernice 2014/24/EÚ a súvisiacej judikatúry. 
41 Okrem rokovacích konaní a súťažného dialógu a v prípadoch, keď smernice umožňujú uchádzačovi/záujemcovi predložiť, doplniť, objasniť alebo skompletizovať informácie 

a dokumentáciu. 
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Č. Typ nezrovnalosti Právny 

základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba 

opravy 

 hodnotenia Článok 18 ods. 1 
a článok 56 ods. 3 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 36 ods. 1 

a článok 76 ods. 4 

smernice 2014/25/EÚ, 

vec C-324/14, Partner 

Apelski Dariusz, 

EU:C:2016:214, bod 69 

a vec C-27/15, Pippo 

Pizzo EU:C:2016:404 
 

Spojené veci C-21/03 

a C-34/03, Fabricom, 

EU:C:2005:127 

Alebo 

Obstarávateľ v rámci verejných súťaží alebo užších súťaží rokuje s uchádzačom 

(uchádzačmi) počas fázy hodnotenia, čo vedie k výraznej zmene zákazky 

v porovnaní s pôvodnými podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo v špecifikáciách obstarávania. 

alebo 

V rámci koncesií obstarávateľ počas rokovaní umožňuje uchádzačovi/záujemcovi 

zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne požiadavky, 

pričom táto zmena vedie k zadaniu zákazky tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 
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Č. Typ nezrovnalosti Právny 

základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba 

opravy 

18. Predchádzajúce 

zapojenie 

záujemcov/uchádzačov 

vo vzťahu k verejnému 

obstarávateľovi, ktoré je 

v rozpore s pravidlami 

Článok 3 a článok 30 
ods. 2 smernice 

2014/23/EÚ 
 

Článok 18 ods. 1 

a články 40 a 41 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 36 ods. 1 

a článok 59 smernice 

2014/25/EÚ 
 

Spojené veci C-21/03 

a C-34/03, Fabricom, 

EU:C:2005:127 

Ak predbežné poradenstvo uchádzača obstarávateľovi vedie k narušeniu 

hospodárskej súťaže alebo má za následok porušenie zásad nediskriminácie, 

rovnakého   zaobchádzania    a transparentnosti,    za    podmienok    uvedených 

v článkoch 40 a 41 smernice 2014/24/EÚ42. 

25 % 

19. Súťažné konanie 

s rokovaním 

s podstatnou zmenou 

podmienok stanovených 

v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania 

alebo v špecifikáciách 

obstarávania 

Článok 29 ods. 1 a 3 

smernice 2014/24/EÚ 

Článok 47 

smernice 2014/25/EÚ 

V rámci súťažného konania s rokovaním sa podstatne zmenili pôvodné podmienky 

zákazky43, čo si vyžadovalo uverejnenie nového verejného obstarávania. 

25 % 

20. Neodôvodnené 
zamietnutie neobvykle 

Článok 69 Ponuky týkajúce sa prác/dodávok/služieb, ktoré sa javili ako neobvykle nízke, 
boli zamietnuté, ale obstarávateľ ešte pred zamietnutím týchto ponúk písomne 

25 % 

 

42 Takéto poradenstvo je neoprávnené bez ohľadu na to, či k nemu dochádza v čase vypracovania súťažných podkladov alebo počas predchádzajúceho postupu podávania žiadosti 

o projekt. 
43 Pozri poslednú vetu v článku 29 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ. 
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Č. Typ nezrovnalosti Právny 

základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba 

opravy 

 nízkych ponúk smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 84 

smernice 2014/25/EÚ 
 

Spojené veci C-285/99 

Lombardini a C-286/99 

Mantovani 

EU:C:2001:610, body 

78 – 86 a vec T-402/06, 

Španielsko/Komisia, 

EU:T:2013:445, bod 91 

nepoložil príslušným uchádzačom otázky (prostredníctvom ktorých by napríklad 

žiadal podrobné informácie o podstatných prvkoch ponuky, ktoré považuje za 

dôležité) alebo takéto otázky položené boli, ale obstarávateľ nie je schopný 

preukázať, že posúdil odpovede poskytnuté dotknutými uchádzačmi. 

 

21. Konflikt záujmov 

s vplyvom na výsledok 

verejného obstarávania 

Článok 35 
smernice 2014/23/EÚ 

 

Článok 24 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 42 

smernice 2014/25/EÚ 
 

Vec C-538/13, eVigilo 

EU:C:2015:166, 

body 31 – 47 

Vždy, keď sa zistil neohlasený alebo nedostatočne zmiernený konflikt záujmov 

podľa článku 24 smernice 2014/24/EÚ (alebo článku 35 smernice 2014/23/EÚ, 

prípadne podľa článku 42 smernice 2014/25/EÚ), a dotknutému uchádzačovi sa 

podarilo získať predmetnú zákazku (predmetné zákazky)44. 

100 % 

 

 

 
 

44 Konflikt záujmov sa môže vyskytnúť už vo fáze prípravy projektu, pokiaľ táto príprava projektu mala vplyv na súťažné podklady/postup verejného obstarávania. 
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Č. Typ nezrovnalosti Právny 

základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba 

opravy 

22. Kolúzia vo verejnom 

obstarávaní45 

(zistená úradom pre 

hospodársku súťaž/na 

boj proti kartelom, 

súdom alebo iným 

príslušným orgánom) 

Článok 35 
smernice 2014/23/EÚ 

 

Článok 24 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 42 

smernice 2014/25/EÚ 

Prípad 1a: Kolúzni uchádzači konali bez pomoci osoby pôsobiacej v rámci systému 

riadenia a kontroly alebo obstarávateľa, pričom jednej kolúznej spoločnosti sa 

podarilo získať predmetnú(-é) zákazku(-y). 

10 % 

Prípad 1b: Ak sa verejného obstarávania zúčastnili len kolúzne spoločnosti, 

hospodárska súťaž bola vážne narušená. 

25 % 

Prípad 2: Osoba pôsobiaca v systéme riadenia a kontroly alebo obstarávateľa sa 

zapojila do kolúzie vo verejnom obstarávaní tým, že pomáhala kolúznym 

uchádzačom, pričom jednej kolúznej spoločnosti sa podarilo získať predmetnú(- é) 

zákazku(-y). 

V tomto prípade dochádza k podvodu/konfliktu záujmov zo strany osoby 

pôsobiacej v rámci systému riadenia a kontroly, ktorá pomáha kolúznym 

spoločnostiam, alebo zo strany verejného obstarávateľa. 

100 % 

 

 
 

2.3. Realizácia zákazky 
 

Č. Typ nezrovnalosti Právny základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

23. Úpravy prvkov zákazky 

stanovených     v oznámení 

o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo 

Článok 43 
smernice 2014/23/EÚ 

 

Článok 72 

1. Úpravy v zákazke (vrátane obmedzenia rozsahu zákazky) 

nie sú v súlade s článkom 72 ods. 1 uvedenej smernice. 

25 % pôvodnej zákazky 

a nových 

prác/dodávok/služieb (ak 

existujú) vyplývajúcich 
 

45 Ku kolúzii vo verejnom obstarávaní dochádza vtedy, keď skupiny firiem konšpirujú s cieľom zvýšiť ceny alebo znížiť kvalitu tovarov, prác alebo služieb ponúkaných v rámci 

verejného obstarávania. Oprava nie je opodstatnená, ak kolúzni uchádzači konali bez pomoci osoby pôsobiacej v rámci systému riadenia a kontroly alebo obstarávateľa, pričom 

žiadnej z kolúznych spoločností sa nepodarilo získať predmetnú(-é) zákazku(-y). 
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Č. Typ nezrovnalosti Právny základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

 v špecifikáciách 

obstarávania, ktoré nie sú 

v súlade so smernicami 

smernice 2014/24/EÚ 
 

Článok 89 

smernice 2014/25/EÚ 
 

Vec C-496/99P, Succhi di 

Frutta EU:C:2004:236, 

body 116 a 118 
 

Vec C-454/06, Pressetext 

EU:C:2008:351 
 

Vec C-340/02, 

Komisia/Francúzsko, 

EU:C:2004:623 
 

Vec C-91/08, Wall AG, 

EU:C:2010:182 

Úpravy prvkov zákazky sa však nebudú považovať za 

nezrovnalosť podliehajúcu finančnej oprave, ak sa dodržia 

podmienky stanovené v článku 72 ods. 2, t. j.: 

a) hodnota úprav je nižšia ako obe z týchto hodnôt: 

i) finančné limity stanovené v článku 4 smernice 

2014/24/EÚ46 a 

ii) 10 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na 

poskytnutie služieb a zákaziek na dodanie tovaru a menej 

ako 15 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na 

uskutočnenie stavebných prác, a 

b) úpravou sa nemení celková povaha zmluvy alebo 

rámcovej dohody47. 

2. K značnej úprave prvkov zákazky (ako sú napríklad cena, 

povaha prác, obdobie ukončenia, platobné podmienky, 

použité materiály) dôjde vtedy, ak táto úprava podstatne     

zmení     charakter     vykonávanej      zákazky v porovnaní 

s pôvodnou zákazkou. Úprava sa v každom 

z úprav 

 
 

46   Finančné limity sa revidujú každé dva roky, pozri článok 6 smernice. 
47 Pojem „celková povaha zmluvy alebo rámcovej dohody“ sa v smerniciach nevymedzuje a ešte nebol predmetom judikatúry. Pozri takisto odôvodnenie 109 smernice 2014/24/EÚ. 

V tejto súvislosti sa ďalšie usmernenie uvádza v podkladovom dokumente SIGMA č. 38 o verejnom obstarávaní – úpravy zákazky (dostupnom na adrese 

http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf): „Úprava je povolená, ak sa výslovne uvádza v doložkách o preskúmaní stanovených v 

pôvodných súťažných podkladoch. Doložky o preskúmaní môžu poskytnúť určitý stupeň flexibility v podmienkach zákazky. Úpravy zákazky nemožno povoliť len preto, že boli 

vopred uvedené v súťažných podkladoch. Doložky o preskúmaní uvedené v súťažných podkladoch musia byť jasné, presné a jednoznačné. Doložky o preskúmaní nesmú byť 

formulované v širšom zmysle s cieľom zahŕňať všetky možné zmeny. Doložka o preskúmaní, ktorá je príliš všeobecná, bude pravdepodobne porušovať zásadu transparentnosti 

a predstavuje riziko rozdielneho zaobchádzania. (...) V doložkách o preskúmaní sa musí uvádzať rozsah a povaha možných úprav alebo možností, ako aj podmienky, za akých sa 

môžu použiť. (...) Doložky o preskúmaní nesmú meniť celkový charakter zákazky. (…) Napríklad nová zákazka bude pravdepodobne vypracovaná vtedy, ak sa povaha zákazky 

zmení takým spôsobom, že sa bude vyžadovať dodanie iných výrobkov alebo poskytnutie služieb iného druhu, než boli výrobky a služby stanovené v pôvodnej zákazke. Za takýchto 

okolností nebude úprava povolená, aj keď rozsah, povaha a podmienky pre rôzne výrobky alebo nové služby boli vopred stanovené jasným, presným a jednoznačným spôsobom.“. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf
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Č. Typ nezrovnalosti Právny základ/referenčný 

dokument 

Opis nezrovnalosti Sadzba opravy 

   prípade považuje za značnú, ak je splnená jedna alebo 

viacero podmienok stanovených v článku 72 ods. 4 smernice 

2014/24/EÚ. 

 

Článok 72 ods. 1 písm. b) 

posledný pododsek 

a článok 72 písm. c) bod 

iii) smernice 2014/24/EÚ 

Akékoľvek zvýšenie ceny prekračujúce 50 % hodnoty 

pôvodnej zákazky. 

25 %   pôvodnej   zákazky 

a 100 % súvisiacich úprav 

zákazky (zvýšenie ceny) 

 


