
D O D A T O K č. 1 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0035-07 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23, 814 99 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ:2022132563 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000115379/8180 
v zastúpení: hosť doc. Ing. Ján Šedivý, CSc, riaditeľ agentúry 
(ďalej len „poskytovateľ" alebo „zmluvná strana") 

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov 
Jesenná 2695/26 
080 01 Prešov 
IČO : 00695599 
DIČ :2020517895 
Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava 
v zastúpení: Ing. Miloslav Karaffa, konateľ spoločnosti 
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Ing. Branislav Poliak, PM-Project manager 

(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 

uzatvárajú tento dodatok za nasledovných 

p o d m i e n o k : 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Dňa 15.2.2008 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0035-07 (ďalej len „Zmluva"). 

II. Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena niektorých ustanovení Zmluvy na základe 
dohody zmluvných strán, ako aj úprava ich práv a povinností. 

2. V zmysle ustanovenia čl. II. bod 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
predĺžení lehoty na riešenie projektu č. VMSP-P-0035-07 „Príprava a realizácia 
prototypu PC panel" (ďalej len „projekt") do dňa 30.06.2009. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na úprave harmonogramu riešenia projektu, pričom 
upravený harmonogram je priložený k tomuto dodatku ako jeho príloha č.1, ktorá 
tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu zosúladenia faktického stavu s právnym 
sa v Zmluve mení adresa sídla príjemcu v súlade s výpisom z obchodného 
registra na adresu sídla príjemcu uvedenú v úvode tohto dodatku. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu zosúladenia faktického stavu s právnym 
sa v Zmluve mení štatutárny orgán príjemcu v súlade s výpisom z obchodného 
registra na štatutárny orgán príjemcu uvedenú v úvode tohto dodatku. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu opravy chýb v písaní sa v Zmluve 
opravuje obchodné meno (názov ) príjemcu v súlade s výpisom z obchodného 
registra na obchodné meno (názov ) príjemcu uvedený v úvode tohto dodatku. 

Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného 
vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pnčom pri podpise 
dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy: 
- príloha č. 1 - Harmonogram riešenia projektu, tlačivo PR107 

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 
s ním ho slobodne a vážne podpisujú. 

V Bratislave, dňa 28.10.2008 

    
   

V Prešove, dňa 31.10.2008 

Ing. Miloslav Karaffa 
konateľ spoločnosti 

ELCOM, spoločnosť s ručením 
obmedzeným. Prešov 
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