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ÚVODNÁ STRANA PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU 

 
1. Partnerská krajina, miesto realizácie projektu: 
Slovensko 

2. Projektové číslo: 
 (číslo registrácie v GM IS) 

3. Názov projektu: 

Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a 

nepedagogického zamerania 
 

4. Sektorová priorita: 
Rozvojové vzdelávanie 

5. CRS kód (5 miestny): 

11420 

6. Predpokladaný dátum začiatku: 
1.1.2018 

7. Predpokladaný dátum ukončenia:  
31.8.2019 

8 . Požadovaná dotácia z ODA (EUR):  
149942 

9. Celkové spolufinancovanie žiadateľa (EUR): 
16667 

  

10. Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty): 
 P1: PDCS, o.z.; Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko, tel: 02/ 5292 5016, kontaktná 

osoba: Katarína Bajzíková, katarina@pdcs.sk 

 P2: CEEV Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, 02 / 5296 29 29, kontaktná osoba: Juraj Hipš, 

hips@zivica.sk 

 P3: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica, 

kontaktná osoba:  doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., 

alzbeta.gregorova@umb.sk 

 P4: Katedra histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, 040 01 Košice, 

kontaktná osoba: PaedDr. Alžbeta Bojková PhD.,  alzbeta.bojkova@upjs.sk 

 

11. Stručná charakteristika projektu (max. 250 slov):  
Projekt sa zameriava na podporu multidisciplinarity a inovatívnosti pri vnášaní GRV do širšieho 

vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania vrátane celoživotného 

vzdelávania (CŽV) učiteľov. Projekt si dáva za cieľ zlepšiť kvalitu a rozsah GRV prostredníctvom 

spolupráce relevantných aktérov. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom viacerých výstupov.  

Prvým z nich je zmapovanie GRV prostredia na Slovensku, kde sa zistí, v akom stave sa nachádza 

GRV na jednotlivých úrovniach vzdelávania, a identifikujú sa hlavné prekážky pri začleňovaní GRV 

do vzdelávania či naopak príležitosti úspešného začleňovania GRV. Druhým výstupom je zosieťovanie 

aktérov GRV na Slovensku MVO, pedagogické VŠ, nepedagogické VŠ, ZŠ a SŠ učitelia). Toto 

sieťovanie bude prebiehať formou sieťovacích podujatí tvárou v tvár, online, konferencie či 

prostredníctvom online platformy (www.globalnevzdelavanie.sk). Tretím výstupom je založenie 

nových a podpora existujúcich GRV predmetov a programov na VŠ. Súčasťou tohto cieľa bude 

vytvorenie portfólia na novovzniknutý predmet, ktoré bude obsahovať ponuku nadväzujúcich 

vzdelávacích podujatí (tréningy, workshopy, semináre) určených pre študentov-budúcich učiteľov, ale 

aj akademikov nepedagógov z nepedagogických odborov či učiteľov ZŠ a SŠ. Takto bude podporená 

inštitucionalizácia GRV vo VŠ a zvýši sa spolupráca aktérov GRV na Slovensku.   

Hlavnými výsledkami projektu sú: 
1.1. zanalyzované GRV prostredie na Slovensku, 
2.1. zosieťovaní aktéri GRV na Slovensku a 
3.1. zavedený GRV program na VŠ, tvorený pedagogicky orientovaným predmetom s portóliom 

nadväzujúcich vzdelávacích aktivít. Pôjde o širokú paletu voľne nadväzujúcich GRV tréningov, 

workshopov a seminárov, ako aj ďalej rozvíjané predmety s GRV dimenziou na nepedagogických VŠ. 
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1. ZHRNUTIE V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU (MAX. 2 STRANY) 
1. 1. Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku 

Rozvojových problémov riešených týmto projektom je viacero, ide o nasledovné: 1) nedostatok 

relevantných informácií o stave globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) v SR, 2) chýbajúci ucelený 

komplexný GRV program na pedagogických VŠ pre budúcich učiteľov na ZŠ a SŠ, 3) chýbajúce 

komplexné možnosti GRV pre VŠ vyučujúcich bez pedagogického vzdelania (napr. na politológii, 

žurnalistike, sociológii, environmentalistike, sociálnej práci a pod.) a 4) nedostatočná medzidisciplinárna 

spolupráca, sieťovanie, chýbajúca výmena skúseností, nevyužívané synergie medzi aktérmi GRV v SR, 

zvlášť na VŠ. 
Súbežným riešením tohto súboru problémov prispejeme k naplneniu celkového cieľa, ktorým je 

podpora multidisciplinarity a inovatívnosti pri vnášaní GRV do širšieho vzdelávacieho procesu na 

všetkých úrovniach formálneho vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania (CŽV) učiteľov. 
Dopadmi projektu: budú a) jasnejšie zadefinované východiská a potreby rozvoja GRV v SR, čo 

umožní jeho systematickejší rozvoj, b) dostupnejšie možnosti komplexného GRV pre akademikov s 

pedagogickým aj nepedagogickým zameraním, ktoré v širšom zmysle podporia šírenie GRV dimenzie v 

celom vzdelávacom systéme  (ZŠ/SŠ učiteľov a VŠ vyučujúcich s kompetenciami v GRV vnímame ako 

silných multiplikátorov), čo v konečnom dôsledku prispeje k želanej inštitucionalizácii GRV v slovenskom 

akademickom prostredí, c) zosieťovaní a vo vyššej miere spolupracujúci aktéri relevantní na poli GRV 

naprieč rôznymi disciplínami, ktorí prispejú k efektívnejšiemu rozvoju a šíreniu GRV na Slovensku (v 

duchu princípu hodnota za peniaze nadizajnovaným Inštitútom finančnej politiky pri MF SR). 
Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu a rozsah GRV prostredníctvom spolupráce 

relevantných aktérov.  

Výsledky projektu budú nasledovné: 1.1. zanalyzované GRV prostredie na Slovensku, 2.1. 

zosieťovaní aktéri GRV na Slovensku a 3.1. zavedený GRV predmet na VŠ pedagogického smeru 

doplnený o paletu voľne nadväzujúcich GRV tréningov, workshopov a seminárov, ako aj ďalej rozvíjané 

predmety s GRV dimenziou na nepedagogických VŠ. 
Výsledky projektu dosiahneme prostredníctvom nasledovných aktivít projektu: 1.1.1. Analýza 

východiskového stavu GV na ZŠ, SŠ, VŠ, v MVO a v celoživotnom vzdelávaní učiteľov, vrátane 

identifikácie potenciálnych vstupných brán GRV do vzdelávania, inštitucionálneho zázemia a 

programových východísk, 1.1.2. návrh programového a inštitucionálneho rámca pre ďalší rozvoj GRV na 

všetkých úrovniach1, 1.1.3 Návrh jednotného evalvačného nástroja/metódy k meraniu kvality a dopadov 

GRV na všetkých úrovniach, 2.1.1 sieťovacie podujatia tvárou v tvár primárne mimo Bratislavy, 2.1.2. 

sieťovacie podujatia online, 2.1.3. konferencia spojená s workshopmi, 2.1.4. online platforma pre výstupy 

sieťovania (www.globalnevzdelavanie.sk), 3.1.1. zavedenie nového predmetu na VŠ pedagogického smeru 

(vrátane prípravy skrípt a zborníku, čím by sme podporili inšitucionalizáciu GV v rámci programu PF/KP), 

3.1.2. vytvorenie portfólia na predmet z 3.1.1. voľne nadväzujúcich vzdelávacích podujatí (tréningy, 

workshopy, semináre) určených nielen pre študentov-budúcich učiteľov, ale aj akademikov nepedagógov z 

nepedagogických odborov či učiteľov ZŠ a SŠ 3.1.3. testovanie a rozvoj existujúcich predmetov a 

programov na nepedagogických VŠ (o.i. formou metodicko-didaktického inkubátora pre PhD študentov a 

finančnej podpory zavádzania predmetu s GRV dimenziou), 3.1.4. periodické publikovanie 

vedeckopopulárnych článkov zamerané na začleňovanie GRV do vzdelávacej praxe. 
Projekt budú realizovať MVO s dlhoročnými skúsenosťami v GRV na VŠ, svojimi expertízami sa 

vhodne dopĺňajú, akademické kvality budú garantovať dve partnerské pedagogicky orientované VŠ a 

viacerí akademici z pedagogickým aj nepedagogickým pozadím. 
 

1. 2. Project summary 
There are various issues that this project deals with. Currently, there is (1) lack of relevant 

information about the status quo of Global Education (GE) in Slovakia, (2) absenting GE university 

study programme for future teachers of primary and secondary schools, (3) lack of GE opportunities 

for university teachers without pedagogy background (politology, journalism, sociology, 

environmental studies, social work, etc.) and (4) lack of multidisciplinary cooperation, networking, 

                                                 
1 V projekte vytvoríme podklad či rámec ďalšieho rozvoja GRV na Slovensku, ktorý potom môže byť použitý pri 

vypracovaní národnej stratégie GRV.  V projekte sa nepočíta s tvorením národnej stratégie.  

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
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experience sharing among the Slovak GE actors (especially universities) leading to absenting synergy 

among them. By dealing with these issues the project will fulfil the main objective that is to support of 

multidisciplinarity and innovation in GE in educational processes in formal learning (including 

lifelong learning of teachers). 
           The impact of the project will be visible in (1) clearly defined starting points and needs for 

development of GE in Slovakia. It will help to develop GE more systematically. Secondly, there will 

be (2) more accessible GE opportunities for university teachers (pedagogically and non-pedagogically 

oriented ones). Teachers in primary and secondary education and university teachers are considered to 

be strong multipliers once they develop necessary competences for GE. Building GE competences in 

teachers will lead to desired institutionalisation of GE in Slovak academia. Lastly, (3) the support for 

networking and cooperation among the GE actors in Slovakia will boost effective development of GE 

in Slovakia. 

           The project has a specific objective of increasing the quality and range of GE via cooperation 

of relevant GE actors.  

           Project results are following: 1.1 analysed GE environment in Slovakia, 2.1 networked GE 

actors in Slovakia and 3.1 GE course is implemented in pedagogical university (it will be followed by 

wide range of GE trainings, workshops and seminars) and in other non-pedagogical universities are 

developed/supported GE courses. 
           Project results will be achieved by the following activities: 
1.1.1 Analysis of staring points of GE in preschool, primary, secondary, university education and 

NGOs in Slovakia. There will be identified the barriers in implementing GE as well as the 

opportunities for implementation of GE in education and institutional framework, 
1.1.2 Proposal of programme and institutional framework for further development of GE in every 

educational level2, 
1.1.3 Proposal of evaluation tool/method to assess the quality and impacts of GE in every educational 

level, 
2.1.1 Face-to-face networking events outside of Bratislava, 
2.1.2 Online networking events, 
2.1.3 Conference with workshops, 
2.1.4 Updated interactive online platform for the networking outcomes (www.globalnevzdelavanie.sk), 
3.1.1 Implementation of a new GE course in pedagogical universities. Also, there will be developed 

study materials for students which will support GE institutionalisation in pedagogical faculties and 

departments, 
3.1.2 Development of portfolio (freely related to 3.1.1 course) that will consist of follow-up trainings, 

workshops, seminars for pedagogy students and other non-pedagogical teachers in academia as well as 

primary and secondary school teachers, 
3.1.3 Testing and development of existing courses and programmes in non-pedagogical universities 

(methodological& didactics incubator for PhD students, they will be financially supported for 

implementing GE courses), 
3.1.4 frequent publishing of academic articles focused on practical GE implementation. 
           Project will be carried out by NGOs with long-term experience in GE. They suitably 

complement the experts in academia. There will be 2 partner universities and various experts with both 

pedagogical and non-pedagogical background.  
 

2. ANALÝZA PROBLÉMOV A ZDÔVODNENIE PROJEKTU (MAX. 3 STRANY)  
2. 1. Identifikácia problémov a analýza potrieb  

Na základe činnosti partnerov v konzorciu vrátane pedagogicky orientovaných VŠ a asociovaných 

expertov v oblasti GRV, sme identifikovali štyri okruhy problémov a potrieb: 
1. Na Slovensku chýba komplexná analýza stavu GRV na Slovensku (vrátane zhodnotenia 

implementácie NSGV), ktorá by umožnila stanoviť systematický prístup k ďalšiemu rozvoju GRV 

na všetkých úrovniach vzdelávania v SR. Prostredníctvom tejto analýzy zadefinujeme, kde sme a kde by 

                                                 
2 There will be developed materials that could serve as a base or framework in developing the national strategy for 

GE. However, there will not be developed the national strategy for GE in the project. 

 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
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sme mali byť v súlade s národnými a medzinárodnými záväzkami, identifikujeme hlavné prekážky a 

príležitosti pri začleňovaní globálnej dimenzie do vzdelávania v SR, zmapujeme a zhodnotíme publikačnú 

a vzdelávaciu činnosť v oblasti GRV a prinesieme konkrétne odporúčania pre ďalší rozvoj GRV (čím 

vyplníme priestor po chýbajúcej novej NSGV), ako aj nástroje vyhodnocovania jeho úspešnosti. Súčasťou 

analýzy bude aj návrh štandardov, ktoré musí vzdelávacia aktivita či publikácia spĺňať, aby sa dala 

považovať za GRV aktivitu či výstup.  
2. Na slovenských VŠ pedagogických smerov sú ciele, princípy a témy GRV začlenené len výnimočne 

a čiastkovo, neexistuje jediný ucelený GRV program, ktorý by pokrýval túto oblasť od teórie, cez 

prax, po hodnotenie kvality a dopadov, čo zamedzuje možnej inštitucionalizácii GRV v rámci 

akademického prostredia na Slovensku. 
Pedagogické VŠ odbory na Slovensku už síce často majú za sebou prvé stretnutia s GRV (aj vďaka 

projektom žiadateľa, partnerov, na samotnej partnerskej univerzite sa mu čiastkovo v teoretickej rovine 

venuje niekoľko predmetov), no dosiaľ v ani jednom prípade nejde o ucelený programový prístup. Projekt 

to chce zmeniť. Prostredníctvom prakticky (metodicko-didakticky) orientovaného predmetu vyučovaného 

na 2 pedagogicky orientovaných VŠ pracoviskách na 2 slovenských univerzitách, prostredníctvom 

pripravených skrípt a zborníku, ktoré budú vychádzať z NSGV a analýzy z bodu 1, ako aj vďaka portfóliu 

nadväzujúcich GRV aktivít (aj) pre študentov-budúcich ZŠ a SŠ učiteľov a ich akademických vyučujúcich 

či ZŠ a SŠ učiteľov, vytvoríme ucelený medzidisciplinárny GRV program čiastočne ukotvený na 

akademickej pôde, inovatívnym spôsobom doplnený o nadväzujúce mimofakultné vzdelávacie aktivity, 

čím otvoríme priestor pre ďalšie rozšírenie týchto tém a princípov na oboch univerzitách, ale aj ďalších VŠ 

pedagogického zamerania či v ZŠ a SŠ a v širšom zmysle prispejeme k inštitucionalizácii GRV v 

slovenskom akademickom priestore. 
3. Na slovenských VŠ nepedagogických smerov chýbajú nepedagogicky orientovaným akademikom 

kompetencie a expertíza, ktoré by im umožnili efektívnejšie začleňovať ciele, princípy a témy GRV 

do ich výučby, resp. tieto kompetencie a expertíza sú rozšírené len v obmedzenej miere (na TUZVO 

najviac, na FSEV UK čiastkovo, na FIF UK čiastkovo na dvoch katedrách, na FMV UMB v BB 

čiastkovo, na FF UKF v Nitre čiastkovo - všetko z veľkej časti vďaka aktivitám žiadateľa a 

partnerov). Na slovenských VŠ nepedagogických smerov sa sice GRV tematike využívajúc GRV prístupy 

čiastkovo venuje viacero pracovísk, chýba však programový prístup a možnosť systematicky budovať 

kapacity a expertízu členov jednotlivých katedier. Projektom vytvoríme systematický programový prístup 

umožňujúci vznik a rozvoj týchto kapacít a expertízy v programovej podobe na medzidisciplinárnej úrovni 

a) v rámci širokého portfólia GRV aktivít určených (aj) pre VŠ vyučujúcich nepedagogických smerov a 

učiteľov ZŠ a SŠ, b) zavedením globálnej dimenzie do existujúcich predmetov v rámci metodickej, 

didaktickej a finančnej podpory nepedagogicky orientovaným akademikom, c) vďaka GRV sieťovacím 

aktivítám naprieč akademickými disciplínami a Slovenskom. 
4. Na Slovensku chýbajú napriek záujmu a potrebe učebné a výskumné materiály - skriptá ku GRV 

a zborník o GRV -, ktoré by pokrývali všetky podstatné aspekty tohto pedagogického prístupu od 

teoretických východísk, cez praktické otázky metodiky a didaktiky, po meranie kvality a dopadov 

GRV - určené primárne pre študentov-budúcich učiteľov, sekundárne pre nepedagogicky 

orientovaných vyučujúcich na VŠ rôzneho zamerania, ktorým môže pomôcť začleňovať GRV 

prístup do prakticky hocijakej vyučovanej témy a to aj bez primárnej GRV pedagogickej expertízy. 
Vytvorením skrípt, zborníka a ďalšími aktivitami, na ktorých tvorbe sa budú podieľať akademickí 

pracovníci  z partnerských VŠ pracovísk a viacerí odborníci z MVO sektora, tieto materiály vytvoríme. 

Materiál budú členovia konzorcia využívať aj v rámci ďalších ich aktivít zameraných na VŠ, siahnuť po 

nich budú môcť aj pracoviská mimo partnerských univerzít. 
 

 
Cieľovými skupinami predkladaného projektu sú: 

 Primárnou cieľovou skupinou sú: a) akademickí pracovníci a študenti VŠ pedagogických smerov 

na dvoch univerzitách, ktorí nemajú prístup ku komplexnému GRV programu, b) akademickí 

pracovníci na VŠ nepedagogických smerov, ktorým chýbajú systematické príležitosti získavať 

kompetencie k začleňovaniu GRV do svojej výučby, c) učitelia ZŠ a SŠ na Slovensku, ktorí si 

môžu budovať svoje GRV zručnosti a kompetencie prostredníctvom aktivít z portfolia aktivít. 
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 Konečnými príjemcami projektu sú študenti VŠ pedagogických aj nepedagogických smerov zo 

všetkých regiónov Slovenska. 

 Sekundárnou cieľovou skupinou je širšia odborná verejnosť (napríklad vzdelávacie inštitúcie, 

mimovládne organizácie a pod.), ktorá nemá dostatok príležitostí k sieťovaniu a budovaniu GRV 

kapacít naprieč disciplínami. 

 
Výstupy ale aj samotný proces implementácie predkladaného projektu bude veľmi dôležitý pre primárne, 

rovnako ako sekundárne cieľové skupiny. Projekt podporí synergický efekt pri zvyšovaní inovácií GRV na 

Slovensku a prepojení aktérov GRV na Slovensku i v zahraničí. 
 

2.2.  Relevantné štúdie, prieskumy žiadateľa/partnera a komplementárne projekty  

Pri príprave projektu sme v prvom rade vychádzali z programových dokumentov na národnej, 

nadnárodnej aj medzinárodnej úrovni. Kľúčovým je porozumenie, že vzdelávanie je prerekvizitou 

trvalo udržateľného rozvoja, ako ju definuje UNESCO a Ciele udržateľného rozvoja (zvlášť podcieľ 4.7, 

ale v širšom zmysle všetkých 17 cieľov, resp. 169 podcieľov). Reflektujeme aj na ciele popísané 

v Európskom konsenze o rozvoji. Na národnej úrovni projektový zámer korešponduje so Strednodobou 

stratégiou rozvojovej spolupráce 2014-2018, už spomínanou NSGV a ďalšími (širší popis programových 

východísk sa nachádza v popise celkového cieľa v sekcii 3.1.) 
Následne sme sa pozreli na existujúce analýzy GRV v príprave budúcich pedagógov u nás. 

Na tomto poli boli na Slovensku dosiaľ realizované dve detailnejšie analýzy. Podľa analýzy z roku 2011 

Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj pod názvom Globálne (rozvojové) vzdelávanie na 

Slovensku – doterajší vývoj a perspektívy bola v rámci dovtedajšieho vývoja a perspektívy GRV na 

Slovensku značná „nepripravenosť pedagógov na vyučovanie GV“. „Chýbajú výskumné a profesionálne 

kapacity. Ich absencia sa prejavuje pri vytváraní koncepcií, expertíz a analýz v oblasti GV.”  
Na túto analýzu nadviazala analýza Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich 

učiteľov na Slovensku: Potreby a odporúčania z dielne žiadateľa z roku 2017, ktorá sa zamerala na 

prieskum a analýzu potrieb o tom, ako témy GRV zohľadniť v príprave budúcich pedagogických 

zamestnancov. Analýza priniesla viacero odporúčaní respondentov, napr. potrebu priniesť “špecifické 

kurzy v daných oblastiach pre učiteľov, ako aj špeciálne vyučovacie hodiny pre študentov (všeobecne)”, či 

to, že “globálne témy nie sú veľmi prítomné v oficiálnom kurikule. Je ale realistické implementovať ich 

tam – ak ich do svojej výučby zaradia jednotlivé VŠ pedagogičky a pedagógovia”. Zvyšovanie učiteľských 

kompetencií v GRV je tak jedným z odporúčaní štúdie. Ďalším je vytvorenie podmienok na lepšie 

sieťovanie a spoluprácu medzi fakultami a inými inštitúciami v oblasti vzdelávania, na čo predkladaný 

projekt takisto reflektuje prostredníctvom úvodnej analýzy, zosieťovaním aktérov GRV na Slovensku a v 

zahraničí, vyvinutím evalvačného nástroja/metódy, ktorá by umožnila hodnotiť kvalitu a dopady GRV na 

viacerých úrovniach a podporou nepedagogických VŠ pri začleňovaní GRV. Výsledky tejto štúdie tak 

využívame pri napĺňaní špecifického cieľa. Zároveň túto štúdiu a jej výsledky priamo zahrnieme aj do 

pripravovanej širšej analýzy navrhovanej v rámci tohto projektu, čím ju začleníme do plánovaných 

výsledkov analýzy, aby sme sa vyhli duplicite. 
Obdobné analýzy o stave GRV mimo pedagogických VŠ a akademickom prostredí ako takom 

dosiaľ neboli realizované (týmto projektom to napravíme). Pri príprave projektu sme ako príklad využili 

evalvačnú správu ku GRV predmetu na Katedre žurnalistiky na UK v BA, obsahovú analýzu VŠ 

programov v SR a analýzu potrieb cieľových skupín mimo pedagogických fakúlt. Na základe obsahovej 

analýzy sme zistili, že na Slovensku existuje len jediné VŠ pracovisko, kde je GRV ponímané 

programovo, tým je Globálne vzdelávanie na TUZVO na prírodovedne orientovanej VŠ realizované 

projektovým partnerom 2. Na žiadnej VŠ humanitného zamerania sme nenašli ucelený GRV program, 

viaceré projekty a iniciatívy realizované slovenskými MVO (vrátane členov a partnerov konzorcia) však k 

tomu smerujú. Tento projekt tento proces podporí. Evalvačná správa ku GRV predmetu na katedre 

žurnalistiky ukázala enormný záujem študentov odboru o tieto témy a metodiky, ale aj nedostatok 

príležitostí k takému vzdelávaniu. Študenti pritom ocenili aj zmenu metodického prístupu, ktorý vychádza 

z princípov GRV. Obdobné hodnotenia zaznievali aj pri evalvácii iných GRV aktivít na VŠ. Túto otázku 

projekt takisto adresuje v aktivite 3.1.3. prostredníctvom budovania kapacít a podpory VŠ vyučujúcich bez 

klasického pedagogického vzdelania. Predbežná analýza potrieb cieľových skupín, ktorá vychádzala z 

komunikácie s VŠ vyučujúcimi na nepedagogických VŠ spolupracujúcimi s partnermi projektu (viacerí sú 

aj pridružení experti v personálnej matici), ukázala, že akademici vnímajú potrebu učiť spôsobom, ktorý 
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by na jednej strane zefektívnil spôsob výuky - čo GRV po metodickej a didaktickej stránke spĺňa -, na 

strane druhej priniesol do prezentovaného obsahu širšie, globálne súvislosti. Zároveň mnohí vnímajú aj 

obmedzené interdisciplinárne vzťahy medzi jednotlivými odbormi, čo projekt takisto adresuje využívajúc 

pritom GRV ako tmeliaci prvok. 
Projekt sa v tejto oblasti takisto opiera aj o už neplatnú NSGV a je v súlade s jej čiastkovým cieľom. 

Vďaka svojmu konzorciálnemu charakteru projekt nadväzuje nielen na ukončené, ale aj na prebiehajúce 

intervencie realizované partnermi, pričom umožní ich zosieťovať a vďaka podporenej synergii znásobiť 

ich účinnosť, túto synergiu podporíme aj marketingovo tým, že budeme tému podávať pod jednotou 

značkou iniciatívy. Na VŠ prinášame obsah, ktorý doplní a rozvinie ich prebiehajúce aktivity a intervencie, 

v rámci sieťovania rozšírime existujúce aktivity čo do počtu aj regionálneho pokrytia, vytvoríme flexibilné 

portfólio vzdelávacích aktivít pod jednotnou značkou iniciatívy tak, aby si mohli záujemcovia namiešať 

vlastný mix kompetencií na mieru ich vlastným cieľovým skupinám. 

 

3. CIELE, ŠPECIFICKÉ CIELE, VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (MAX. 10 STRÁN)  
3.1.  Celkový cieľ projektu  

Celkovým cieľom projektu je podpora multidisciplinarity a inovatívnosti pri vnášaní GRV do širšieho 

vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania vrátane vzdelávania učiteľov 

a vyučujúcich na nepedagogických VŠ.   

Urobíme tak prostredníctvom aktivít zoskupenia akademikov a expertov z viacerých partnerských VŠ 

pracovísk a mimovládnych organizácií. Aktivity budú zahŕňať a) príprava komplexnej analýzy GRV na 

Slovensku (viď nižšie) v spolupráci expertov z viacerých relevantných akademických disciplín, b) 

sieťovacie aktivity prepájajúce akademikov a expertov v oblasti GRV a globálnych tém, c) vznik 

inovatívneho GRV programu pozostávajúceho z celofakultného predmetu Globálne rozvojové vzdelávanie 

v učiteľskej praxi na dvoch VŠ pedagogického zamerania, portfólia voľne nadväzujúcich GRV podujatí 

pre študentov-budúcich učiteľov, vyučujúcich na nepedagogických VŠ pracoviskách a ZŠ a SŠ učiteľov, 

podpory vyučujúcich začleňujúcich GRV do výučby na nepedagogických pracoviskách a publikačnej 

akademickej činnosti (skriptá, zborník, vedecké články) spojené s vytvorením uceleného vzdelávacieho 

programu. 

Projekt svojim hlavným cieľom smeruje aj k naplneniu oboch cieľov Programu rozvojového 

vzdelávania a verejnej informovanosti v SR, ako ich definuje Strednodobá stratégia rozvojovej 

spolupráce SR na roky 2014 až 20183. Projekt v súlade s jej cieľmi 1) integruje rozvojovú problematiku do 

osnov vysokých škôl a prenesene prostredníctvom budúcich učiteľov aj do výučby na ZŠ a SŠ. 

Podporou medzidicisplinárnej spolupráce (akademici-pedagogici, akademici-nepedagogici, tretí sektor, 

učitelia) s dôrazom na zapojenie pedagógov do problematiky GRV rozvoja v rámci tohto cieľa smerujeme 

aj k naplneniu odporúčaní ďalších programových dokumentov. K “využívaniu” učiteľov, resp. 

vzdelávania pri presadzovaní obdobnej agendy vyzýva napríklad aj prijatá Národná stratégia ľudských 

práv4, úlohu vzdelávania vyzdvihuje aj Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja5, či Národná 

stratégia rodovej rovnosti, ktorá viacnásobne explicitne poukazuje na aktívnu rolu vzdelávacích inštitúcií a 

aktérov6. Podobný postoj k potrebe pracovať so vzdelávacím systémom prezentujú aj ďalšie stratégie, ako 

napríklad Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 20207. Zároveň projekt s veľkou presnosťou 

prispieva k očakávanému hlavnému cieľu výzvy, ako aj naplneniu všetkých očakávaných 

intervencií.   
A napokon, tento zámer projektu korešponduje aj s programovými dokumentmi na nadnárodnej a 

                                                 
3 Strednodobá stratégia ODA 2014-2018, s. 20-21; dostupné na: 

https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/Stredno
doba%20strategia%20ODA%20SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf  
4 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, s. 25; dostupné na: 

http://hsr.rokovania.sk/data/att/146908_subor.pdf.  
5 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, 2001, dostupné na: http://www.environet.sk/?M=21&lang=sk  
6 Národná stratégia rodovej rovnosti 2009 – 2013, dostupné na: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/16169/Narodna_strategia_rodovej_rovnosti.pdf   
7 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, dostupné na: http://www.minv.sk/?romske-
komunity-uvod&subor=160449  

https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/Strednodoba%20strategia%20ODA%20SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/Strednodoba%20strategia%20ODA%20SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf
http://hsr.rokovania.sk/data/att/146908_subor.pdf
http://www.environet.sk/?M=21&lang=sk
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16169/Narodna_strategia_rodovej_rovnosti.pdf
http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod&subor=160449
http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod&subor=160449
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medzinárodnej úrovni. Jeho kľúčovou zložkou je vzdelávanie, ako prerekvizita trvalo udržateľného 

rozvoja, ako ho prezentuje Agenda 2030 a zvlášť cieľ 4.7, ale aj UNESCO8, projekt tiež reflektuje ciele 

v Európskom koncenze o rozvoji9 (napr. bod 15.4. či 50 a ďalšie, ale obzvlášť bod 20. – Working with and 

through existing systems and processes). Bez vzdelávania o udržateľnom rozvoji v duchu udržateľného 

rozvoja nebude možné dosiahnuť vyššie spomínané ciele, ku ktorým sa hlási aj Slovenská republika. 

 

Indikátory: realizovaná analýza a nadväzujúce výstupy (návrh programového rámca, návrh evalvačného 

nástroja a návrh GRV štandardov), 1 celofakultný predmet vyučovaných v 2 semestroch na PF UMB v 

BB, zrealizovaná séria 20+ nadväzujúcich vzdelávacích podujatí , zrealizovaná séria 20+ sieťovacích 

podujatí vrátane konferencie,  skriptá a zborník, počet prihlásených, počet absolventov, 10+ podporených 

VŠ vyučujúcich nepedagogického zamerania pri začleňovaní GV dimenzie.  

Zdroje overenia: analýza v PDF formáte, analýza v printe, nadväzujúce výstupy k analýzy v PDF, zápisy 

z akademického informačného systému, prezenčné listiny z výučby, fotografie z výučby a z podujatí, 

správy zo začleňovania GRV do výučby VŠ vyučujúcich nepedagogického zamerania  
 

3.2.  Špecifické ciele projektu  

Špecifickým cieľom je zlepšiť kvalitu a rozsah GRV prostredníctvom spolupráce relevantných 

aktérov. Ten bude naplnený prostredníctvom založenia nových a rozvojom už existujúcich GRV 

predmetov a programov na VŠ (na pedagogických aj nepedagogických VŠ). Dôvodom je, že v 

akademickom pedagogickom priestore podľa analýz chýba systematický komplexný GRV program pre 

budúcich učiteľov a zároveň neexistuje ucelená možnosť ďalšieho budovania GRV kapacít VŠ 

vyučujúcich nepedagogických smerov. K špecifickému cieľu dospejeme prostredníctvom zavedenia 

nového celofakultného predmetu na VŠ pedagogického smeru (vrátane prípravy skrípt a zborníku, čím 

podporíme inšitucionalizáciu GRV v rámci pedagogických VŠ), súbežne s vytvorením portfólia na 

spomínaných predmet voľne nadväzujúcich vzdelávacích podujatí (tréningy, workshopy, semináre, atď,) 

určených pre študentov-budúcich učiteľov, ale aj akademikov nepedagógov z nepedagogických odborov a 

učiteľov z praxe. Okrem toho v rámci tohto cieľa podporíme rozvoj existujúcich predmetov a programov 

na nepedagogických VŠ formou metodicko-didaktického inkubátora pre PhD študentov a vyučujúcich a 

finančnej podpory zavádzania predmetu s GRV dimenziou. Zároveň podporíme publikačnú činnosť 

populárno-vedeckých článkov zameraných na začleňovania GRV do vzdelávacej praxe využívajúc prístup 

tzv. žurnalistiky zameranej na riešenia (časť článkov využijeme v sekcii HN Globálne, ktorú spravuje 

žiadateľ v spolupráci s Hospodárskymi novinami).  

Pri naplňovaní tohto cieľa je nutné poznať závery z alalýzy GRV prostredia na Slovensku. Tá 

identifikuje hlavné prekážky a príležitosti pri začleňovaní globálnej dimenzie do vzdelávania v SR, 

zmapuje a zhodnotí publikačnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti GRV vrátane tretieho sektora a prinesie 

konkrétne odporúčania/podklady pre ďalší rozvoj GRV, ako aj nástroje vyhodnocovania jeho úspešnosti. 

Súčasťou analýzy bude aj návrh štandardov, ktoré musí vzdelávacia aktivita či publikácia spĺňať, aby sa 

dala považovať za GRV aktivitu či výstup.  

Rozsah spolupráce  aktérov GRV bude  naplnený prostredníctvom sieťovania aktérov GRV 

(MVO, pedagogické VŠ, nepedagogické VŠ, ZŠ a SŠ učitelia) v rámci podpory kvality a rozsahu GRV pri 

jeho vnášaní do širšieho vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania učiteľov a 

vyučujúcich na nepedagogických VŠ. Zosieťovanie aktérov podporíme širšou paletou aktivít smerujúcich 

k výmene skúseností a budovaniu kapacít všetkých zúčastnených aktérov. Podporíme spoluprácu 

a sieťovanie akademikov a odborníkov z oblasti globálnych a rozvojových tém a GRV, ako aj vzájomnú 

výmenu skúseností a budovanie ich kapacít. Do budúcna to bude ďalej vytvárať priestor na ich spoluprácu 

a zároveň priestor a kapacity na ďalšie začleňovanie rozvojovej perspektívy do VŠ programov. 

Indikátory: O 50 % zvýšený počet predmetov s GRV dimenziou v kurikulách slovenských VŠ, min. 30% 

navýšenie počtu záujemcov o neformálne vzdelávanie GRV po ukončení projektu 

                                                 
8 UNESCO: Education for Sustainable Development; dostupné na: 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-
development/education-for-sustainable-development/  
9 The European Concensus on Development: The contribution of Development Education & Awareness Raising, 

2008; dostupné na: http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-development-education-for-the-
european-consensus-200806_en.pdf  

about:blank
about:blank
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-development-education-for-the-european-consensus-200806_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-development-education-for-the-european-consensus-200806_en.pdf
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Zdroje overenia: zápisy z akademického informačného systému, prezenčné listiny z výučby, fotografie z 

výučby a z podujatí, výstupy konzultácií s nepedagogickými VŠ vyučujúcimi fotografie z podujatí, 

prezenčné listiny z podujatí, zápisy/záznamy/správy z online podujatí, publikované vedeckopopulárne 

články na tému začleňovania GRV  
 

3.3. Výstupy projektu a indikátory 

Projekt predpokladá dosiahnutie nasledovných výstupov naviazaných na špecifické ciele z bodu 3.2., 

ku ktorým dospejeme prostredníctvom realizácie projektových aktivít spomínaných v bode 3.4.: 
 

1.1. Zmapované GRV prostredie na Slovensku spojené so zhodnotením implementácie NSGV platnej v 

rokoch 2012-2016, čo konzorciu partnerov a pridružených expertov a organizácií umožní navrhnúť 

systematický prístup k ďalšiemu rozvoju GRV na Slovensku na všetkých úrovniach formálneho 

vzdelávania. Výstupná analýza bude pozostávať z a) východiskovej štúdie toho, ako a či je GRV 

začleňované do vzdelávania v zmysle NSGV a ďalších dokumentov vrátane Cieľov udržateľného rozvoja 

a zvlášť podcieľa 4.7. Zároveň b) výstup ukáže, aké sú hlavné prekážky ako aj príležitosti úspešného 

začlenovania globálnej dimenzie do vzdelávania a to, c) kde sme a kde by sme mali byť v súlade s 

národnými a medzinárodnými záväzkami a tiež, d) kde a ako by sme sa chceli dostať. Výstupom bude tiež 

e) analytické zhodnotenie publikačnej a vzdelávacej činnosti v oblasti GRV vrátane aktivít tretieho sektora 

a f) konkrétne programové, obsahové a inštitucionáne odporúčania pre ďalší rozvoj GRV na Slovensku 

(čím vyplníme priestor po chýbajúcej novej NSGV), g) ako aj nástroje vyhodnocovania jeho úspešnosti. 

Súčasťou analýzy bude aj h) návrh štandardov, ktoré musí vzdelávacia aktivita či publikácia spĺňať, aby sa 

dala považovať za GRV aktivitu či výstup. Tento výstup bude pritom do značnej miery súvisieť aj s 

nasledovným výstupom, nakoľko popri vzniku analýzy prispejeme aj k sieťovaniu aktérov, ktorí sa na jej 

príprave budú podieľať. 

Indikátory: spolupráca 15+ odborníkov (MVO, učitelia, VŠ vyučujúci s pedagogickým aj 

nepedagogickým vzdelaním, ďalší odborníci); realizácia analýzy 

Zdroje overenia: zadanie dizajnu štúdie, voľne dostupná štúdia, voľne dostupné nadväzujúce odborné 

výstupy  

 

2.1. Zosieťovaní relevantní aktéri GRV na Slovensku (predovšetkým MVO, pedagogické VŠ, 

nepedagogické VŠ, ZŠ a SŠ učitelia). Tento výstup dosiahneme v rámci podpory multidisciplinarity pri 

vnášaní GRV do širšieho vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania učiteľov a 

vyučujúcich na nepedagogických VŠ, tak ako je táto podpora zadefinovaná v hlavnom cieli projektu. 

Zosieťovanie aktérov podporíme širokou paletou aktivít smerujúcich k výmene skúseností a budovaniu 

kapacít všetkých zúčastnených aktérov. Pôjde o nasledovné výstupy a) vzdelávacie olovranty a raňajky s 

doktorandmi, b) online konferencie aktérov GRV, c) zdieľaný a updatovaný obsah na online platforme na 

existujúcej stránke www.globalnevzdelavanie.sk, ktorá vznikla ako jeden z cieľov NSGV, d) vydávanie 

vedeckopopulárnych článkov na tému začleňovania GRV do vzdelávacieho procesu, e) konferencia 

sprevádzaná workshopmi. Zosieťovaní odborníci budú ďalej vytvárať priestor na spoluprácu a zároveň 

začleňovanie rozvojovej perspektívy do VŠ programov pedagogických aj nepedagogických smerov. 

Indikátory: sieťovacie podujatia F2F (stretnutia s akademikmi, workshopy) - 20+; sieťovacie podujatia 

online (8+), sieťovacia konferencia, stretnutia odborníkov pri príprave analýzy a ďalších výstupov (tiež ide 

o sieťovanie, hoci dosiahnuté iným cieľom), zdieľané výstupy na online platforme 

Zdroje overenia: fotografie z podujatí, prezenčné listiny z podujatí, zápisy/záznamy/správy z online 

podujatí, funkčná online platforma na aktívne zdieľanie GRV obsahu 

 

3.1. Zavedený GRV predmet na VŠ pedagogického smeru doplnený o paletu voľne nadväzujúcich 

GRV tréningov, workshopov a seminárov, ako aj ďalej rozvíjané predmety s GRV dimenziou na 

nepedagogických VŠ. Dosiahnutie tohto výsledku má viacero perspektív. Primárnou je a) vytvorenie 

kurikula predmetu s pracovným názvom Globálne rozvojové vzdelávanie v učiteľskej praxi na 

partnerských VŠ pedagogického zamerania, b) skriptá k tomuto predmetu, c) zborník štúdií k téme (čo 

prispeje k ukotveniu programu GRV v akademickom priestore v SR) a d) zrealizovanie 2 semestrov 

výučby - pilotného semestra a riadneho semestra na dvoch pedagogických VŠ pracoviskách. Proces bude 

okrem samotnej metodickej a obsahovej prípravy sprevádzať e) testovanie a evalvácia kvality a dopadov 

vzdelávania pilotného semestra tohto kurzu. Ďalšou perspektívou tohto výstupu je vytvorenie f) portfólia 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
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voľne nadväzujúcich vzdelávacích aktivít jednak pre absolventov tohto kurzu, ale zároveň aj pre 

záujemcov z radov učiteľov z praxe, ako aj vyučujúcich na nepedagogicky orientovaných VŠ 

pracoviskách, ktorí nemajú pedagogické kompetencie (nie sú učitelia, len odborníci v tej-ktorej téme, napr. 

na katedre politológie, medzinárodných vzťahov či žurnalistiky), a mnohokrát ani dostačujúce tematické 

znalosti v oblasti rozvoja a rozvojovej spolupráce. Okrem toho podporíme rozvoj existujúcich predmetov a 

programov na nepedagogických VŠ formou g) metodicko-didaktického inkubátora pre PhD študentov a 

vyučujúcich a finančnej podpory zavádzania predmetu s GRV dimenziou. V širšej perspektíve tak tento 

výsledok prinesie výraznú rozvojovú perspektívu nielen na pedagogické VŠ, ale aj nepedagogické VŠ. 

Zavedenie programu GRV v slovenskom VŠ prostredí podporíme tiež h) publikačnou činnosťou (okrem 

skrípt a zborníka aj vedeckopopulárne články na tému začleňovania GRV do praxe). 

 

Indikátory: realizovaný 1 predmet na PF UMB a FF UPJŠ v celkom 3 semestroch (2xBB, 1xKE); 

teoretické, metodologické a praktické oblasti obsiahnuté v kurze a skriptách; zborník štúdií na tému 

začleňovania GRV; realizovaná séria vzdelávacích aktivít z jednotného portfólia vzdelávacích aktivít 

určené pre budúcich a terajších učiteľov ZŠ a SŠ, ako aj vyučujúcich na nepedagogických VŠ (20+), 

začlenená globálna dimenzia do 10 a viac predmetov na nepedagogických VŠ, príprava akademických 

výstupov, počet prihlásených a počet absolventov 

Zdroje overenia: zápisy z akademického informačného systému, prezenčné listiny z výučby, fotografie z 

výučby a z podujatí, výstupy konzultácií s nepedagogických VŠ vyučujúcimi, publikované 

vedeckopopulárne články na tému začleňovania GRV 

 
 

3.4. Aktivity projektu a vstupy 

Prekladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných projektových aktivít v 3 klastroch - 

1.1.1. až 1.1.3., 2.1.1. až 2.1.4. a 3.1.1. až 3.1.4. vychádzajúcich z výstupov 1.1, 2.1. a 3.1., resp. 

špecifických cieľov 1, 2 a 3: 

 

1.1.1.: Analýza východiskového stavu GV na ZŠ, SŠ, VŠ, v MVO a v celoživotnom vzdelávaní 

učiteľov, vrátane identifikácie potenciálnych vstupných brán GRV do vzdelávania, inštitucionálneho 

zázemia a programových východísk. Realizácia bude rozdelená na viaceré časti, ktoré tvoria prirodzené 

hoci čiastočne sa prelínajúce celky - a) analýza GRV v rámci regionálneho školstva vrátane prípravy 

budúcich a vzdelávania terajších učiteľov na ZŠ a SŠ, b) analýza GRV v rámci vysokého školstva a 

akadémie, c) analýza MVO sektora a jeho GRV aktivít a výstupov, ako celok bude doplnená analýzou 

programového a inštitucionálneho rámca. Cieľom tejto aktivity je zmapovať dnešný stav a idetifikovať 

potreby, problémy a príležitosti pri začleňovaní GRV do vzdelávania v zmysle NSGV a ďalších 

dokumentov, čo využijeme pri nasledujúcich aktivitách 1.1.2 a 1.1.3. Presná metodológia výskumu bude 

stanovená v rámci konzorcia v spolupráci s prizvanými expertmi z ďalších organizácií a inštitúcií 

zameraných na GRV v rámci prípravnej komisie/pracovnej skupiny.  Práca a fungovanie tzv. prípravnej 

komisie úzko súvisí aj s napĺňaním špecifického cieľa č. 2, ktorým je sieťovanie aktérov, nakoľko proces 

realizácie analýzy by mal byť čo najinkluzívnejší, čím dosiahneme, aby analýza spĺňala všetky atribúty 

reprezentatívnosti, validity a spoľahlivosti jej výsledkov. 

Časová dotácia: 1-20 

 

1.1.2. Návrh programového a inštitucionálneho rámca pre ďalší rozvoj GRV na všetkých úrovniach. 

Táto aktivita bude vychádzať z výsledkov analýz z bodu 1.1.1. a zadefinuje kam a ako by sme sa chceli s 

GRV dostať, pričom sformulujeme konkrétne programové, pedagogické, obsahové a inštitucionálne 

odporúčania pre ďalší rozvoj GRV (čím do istej miery vyplníme priestor po chýbajúcej platnej NSGV). 

Súčasťou prípravného tímu dokumentu budú členovia konzorcia spolu s prizvanými odborníkmi z ďalších 

organizácií a inštitúcií zameraných na GRV v rámci už spomínanej prípravnej komisie/pracovnej skupiny. 

Do návrhu 1.1.2. sa premietnu aj výsledky aktivity 1.1.3. začlenením v nej zadefinovaných štandardov a 

ukazovateľov kvality GRV. Zároveň bude žiaduce do jej prípravy pristúpiť čo najinkluzívnejšie, aby sme 
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sa vyhli kritike, s ktorou sa podľa štúdie Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich 

učiteľov na Slovensku: Potreby a odporúčania10 stretla príprava už neplatnej NSGV. 

Časová dotácia: 10-20 

 

1.1.3 Návrh jednotného evalvačného nástroja/metódy k meraniu kvality a dopadov GRV na 

všetkých úrovniach. Aj táto aktivita bude vychádzať z výsledkov analýz z bodu 1.1.1. a premietne sa do 

bodu 1.1.2. Na jej realizácii budú úzko spolupracovať všetci relevantní aktéri GRV (vrátane Platformy 

MVRO), ktorí prejavia záujem participovať na procese (proces bude širší ako pri predošlých dvoch 

aktivitách). Cieľom je vytvoriť jednotný spôsob, ako hodnotiť kvalitu a dopady a vôbec úspešnosť GRV a 

navrhnúť minimálne štandardy, ktoré musí vzdelávacia aktivita či publikácia spĺňať, aby sa dala 

považovať za GRV aktivitu a výstup. Táto projektová aktivita bude opätovne stáť na inkluzívnom prístupe, 

nakoľko sa týka veľmi širokej škály aktérov, ktorí pôsobia na poli GRV (o.i. významná časť členov 

Platformy MVRO). 

Časová dotácia: 10-20 

 

Aktivity č. 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3. bude celkovo manažovať projektová manažérka, ktorá bude mať za úlohu 

pripravovať stretnutia pracovnej skupiny/prípravnej komisie k príprave analýzy a výstupov, stretnutia s 

expertmi, akademikmi, učiteľmi a ďalšími zúčastnenými pridruženými odbornými partnermi, bude tiež 

sledovať harmonogram aktivít, zastrešovať prípravu všetkej podpornej dokumentácie k aktivitám 

a zaisťovať formálne náležitosti aktivít. Obsahovo budú aktivity spoločne koordinovať a viesť odborní 

koordinátori delegovaní jednotlivými partnermi, akademickú kvalitu budú garantovať predovšetkým 

koordinátori partnerov z VŠ. Do aktivít budú prirodzene zahrnutí aj externí experti, členovia zúčastnených 

katedier, VŠ vyučujúci a ďalší. 

 

2.1.1 Sieťovacie podujatia tvárou v tvár primárne mimo Bratislavy. Aktivitu budú koordinovať 

koordinátori jednotlivých partnerov okrem VŠ, ktoré budú v niektorých vybraných prípadoch hostiteľmi. 

Pôjde o širokú paletu podujatí už dnes organizovaných partnermi v projekte, obohatených o vzájomnú 

synergiu, ktorá dodnes nebola a nie je plnohodnotne využívaná. Formát tohto projektu to však po prvýkrát 

umožňuje. Pôjde o neformálne vzdelávacie podujatia typu vzdelávacie olovranty či raňajky s doktorandmi, 

učiteľmi, študentmi, debaty a diskusie, prezentačné workshopy a miniprednášky o nových inovatívnych 

postupoch či GRV príležitostiach a podobne.  

Časová dotácia: 3-20 

 

2.1.2. Sieťovacie podujatia online. Touto aktivitou podporíme sieťovanie aj v online perspektíve, čo nám 

umožní zahrnúť do procesu záujemcov nielen naprieč Slovenskom, ale aj zahraničných odborníkov, a 

zároveň vytvárať multimediálne výstupy vhodné na ďalšie šírenie a zdieľanie na platforme z bodu 2.1.4. 

Pôjde o obdobu aktivít z predošlého bodu, no v online priestore. Viacerí partneri vrátane žiadateľa už tento 

postup úspešne realizovalo.  

Časová dotácia: 3-20 

 

2.1.3. Konferencia spojená s prezentačnými workshopmi. Pôjde o vyvrcholenie procesu sieťovania a 

zároveň vyvrcholenie aktivít v predošlom klustry aktivít, keďže počas podujatia inovatívnou formou 

predstavíme aj výstupy analýzy a ďalšie pripravené dokumenty. Z toho dôvodu sa podujatie uskutoční v 

samom závere projektu. Konferencia bude doplnená o prezentačné workshopy osvedčených metodických a 

tematických postupov. 

Časová dotácia: 15-20 
 

2.1.4. Online platforma pre výstupy sieťovania (www.globalnevzdelavanie.sk). Pôjde o servisnú 

aktivitu pre všetky ostatné aktivity, pričom k jej realizácii využijeme už existujúcu online platformu, ktorú 

pre tento účel doplníme o potrebné prvky internetu 2.0, v súlade s NSGV, ktorá zadefinovala potrebu jej 

                                                 
10

 JANČOVIČ, J. a kol (2017). Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov na Slovensku: 

Potreby a odporúčania.  vydal žiadateľ. dostupné na: 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/system/tdf/pdfs/publikacia_na_stiahnutie.pdf?file=1&type=node&id=1432&forc

e 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/system/tdf/pdfs/publikacia_na_stiahnutie.pdf?file=1&type=node&id=1432&force=
http://www.globalnevzdelavanie.sk/system/tdf/pdfs/publikacia_na_stiahnutie.pdf?file=1&type=node&id=1432&force=
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zriadenia, tento projekt ju ďalej rozvíja. Bude počas projektu a po ňom slúžiť ako priestor na aktívne 

zdieľanie informácií a výstupov s cieľom jej ďalšieho etablovania v pedagogickom priestore ako miesta, 

kde sa dajú nielen nájsť užitočné pedagogické informácie bez nálepky “rozvojové” či “globálne”, ale aj 

ako priestor k zdieľaniu informácií, ku komunikácii s odborníkmi naprieč rôznymi disciplínami. Zároveň 

na nej budeme zverejňovať všetky výsledky analýzy, sieťovania aj akademickej činnosti zo všetkých troch 

klastrov aktivít. 

Časová dotácia: 1-20 

 

Aktivity č. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. a 2.1.4. bude celkovo manažovať projektová manažérka, ktorá  bude 

sledovať harmonogram aktivít, zastrešovať formálne náležitosti aktivít, podporovať vzájomný marketing 

podujatí, atď. Jednotlivé sieťovacie podujatia budú realizované jednotlivými partnermi, po obsahovej 

stránke ich budú koordinovať partnermi delegovaní koordinátori, administratívne predovšetkým ich 

finanční manažéri. Do aktivít budú priamo zahrnutí pridružení externí a ďalší odborníci. 

 

3.1.1. Zavedenie nového prakticky orientovaného GRV predmetu na VŠ pedagogického smeru 

vrátane prípravy skrípt a zborníku. Táto aktivita bude pozostávať zo stretnutí pracovnej skupiny členov 

VŠ partnerov, odborných koordinátorov a odborníkov od MVO partnerov, pridružených expertov a 

ďalších relevantných expertov a konzultantov, prípravy osnov, skrípt a zborníku k predmetu a samotnej 

výučby 3 semestrov kurzu na 2 VŠ. Členovia pracovnej skupiny spoločne vytvoria skriptá určené k výučbe 

predmetu, zároveň v rámci ukotvenia tohto prístupu k vzdelávaniu v našom akademickom priestore 

vytvoria zborník vedeckých prác, kde sa budú témou zaoberať prinajmenšom desiati odborníci v 

recenzovaných výskumných článkoch. Skriptá sa budú venovať všetkým relevantným súčastiam 

problematiky GRV, aby poskytli záujemcom možnosť nadobudnúť komplexné kompetencie v oblasti 

GRV a to od teoretických východísk, cez metodologické, metodické a didaktické postupy, po hodnotenie 

kvality a dopadov GRV procesu. Jednotliví členovia pracovnej skupiny sú vybraní na základe ich 

expertízy - všetko sú to odborníčky a odborníci s viacročnou praxou v GRV či pedagogike ako takej. 

Skriptá aj zborník budú podrobené recenznému procesu u externých recenzentov. Skriptá a zborník 

vydáme vo formáte pdf, zborník aj v tlači. 

Časová dotácia: 1-20 

 

3.1.2. Vytvorenie portfólia na predmet voľne nadväzujúcich vzdelávacích aktivít (tréningy, 

workshopy, semináre). Vďaka tejto aktivite spravíme z predmetu inovatívnym spôsobom ucelený 

program, využívajúc synergie medzi aktivitami GRV aktérov na Slovensku. Členovia konzorcia a 

pridružené organizácie realizujúce GRV aktivity (vyhodnotené ako GRV počas realizácie aktivity 1.1.3) 

vytvoria ponukový balík kurzov, tréningov, workshopov a seminárov, z ktorých si budú môcť záujemcovia 

vyberať mix podľa vlastných preferencií a potrieb ich cieľovej skupiny. Vzdelávacie podujatia budú 

pokrývať celú škálu rozmerov GRV od teórie, cez metódy a didaktiku, či témy, po meranie kvality a 

dopadov. Aktivity sú primárne určené študentom-budúcim ako nadväzujúce na predmet z bodu 3.1.1., v 

druhom slede pre akademikov nepedagógov z nepedagogických odborov a učiteľov z praxe. Informácie o 

týchto podujatiach budú široko promované prostredníctvom všetkých partnerov a ich sociálnych sietí, 

spoločnou marketingovou kampaňou a v rámci online platformy z bodu 2.1.4. 

Časová dotácia: 1-20 

 

3.1.3. Rozvoj existujúcich predmetov a programov na nepedagogických VŠ. Vyučujúci 

nepedagogických VŠ smerov nebudú mať možnosť participovať na GRV len v rámci sieťovania či 

vzdelávania v bode 3.1.2, ale projektové konzorcium ich aj priamo podporí v ich snahe začleňovať GRV 

do ich výučby formou metodicko-didaktického inkubátora a expertnej podpory, ako aj finančnou 

podporou, ktorá im umožní realizovať finančne nákladnejšie aktivity ako sú napr. rôzne exkurzie, náklady 

na hosťujúcich expertov, ktoré by si inak škola nedovolila a podobne. Vždy pritom pôjde o aktivity 

spĺňajúce atribúty GRV, realizovať ich budú pridružení akademici, ktorí sa aktívne zúčastnia aj iných 

relevantných aktivít projektu zvlášť 3.1.2. Umožníme tým efektívnejšie prenesenie nadobúdaných 

kompetencie do vzdelávacej praxe nepedagogických VŠ. 

Časová dotácia: 1-20 
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3.1.4. Periodické publikovanie populárnovedeckých článkov zameraných na začleňovanie GRV do 

vzdelávacej praxe vychádzajúc aj z prístupu tzv. žurnalistiky zameranej na riešenia.  Táto aktivita 

bude slúžiť predovšetkým k šíreniu informovanosti o GRV u zainteresovanej verejnosti, ale zároveň 

svojim akademickým charakterom nepriamo prispeje aj k ďalšiemu ukotveniu GRV v rámci 

akademického priestoru na Slovensku. Publikovať budú zúčastnení experti, akademici pedagógovia z bodu 

3.1.1., akademici z bodu 3.1.2., pridružení odborníci a ďalší odborníci spĺňajúci kritériá odbornosti. Texty 

budú prechádzať edičným procesom a jednoduchým peer review procesom medzi odborníkmi v konzorciu 

a pridruženom tíme. Články budú publikované na portáli www.globálnevzdelávanie.sk, šírené sociálnymi 

sieťami, poprípade publikované aj v iných odborných pedagogických periodikách. Časť textov bude 

publikovaná na spravodajskom portáli www.hnonline.sk/globalne. 

Časová dotácia: 1-20 

 

Aktivity č. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4. bude celkovo manažovať projektová manažérka, ktorá bude mať 

za úlohu pripravovať stretnutia pracovnej skupiny k príprave predmetu, stretnutia s expertmi, akademikmi, 

učiteľmi a ďalšími zúčastnenými pridruženými odbornými partnermi, bude tiež sledovať harmonogram 

nadväzujúcich vzdelávacích aktivít, zastrešovať prípravu všetkej podpornej dokumentácie k aktivitám 

a zaisťovať formálne náležitosti aktivít. Prípravu a realizáciu predmetu - 3.1.1. - bude obsahovo 

koordinovať a viesť odborný koordinátor žiadateľa v úzkej súčinnosti s odbornými koordinátormi 

jednotlivých partnerov, zvlášť koordinátorov na VŠ.  Na príprave súvisiacich akademických prác sa bude 

podieľať koordinátor na partnerskej fakulte. Nadväzujúce vzdelávacie podujatia v rámci aktivity 3.1.2. 

budú obsahovo koordinovať jednotliví koordinátori partnerov, administratívne viesť finanční manažéri a 

projektová manažérka. Na rozvoji VŠ aktivít na nepedagogických VŠ - 3.1.3. - sa budú podieľať jednotliví 

partneri podľa ich konkrétnych doterajších aktivít na VŠ. A aktivitu 3.1.4. bude koordinovať odborný 

koordinátor žiadateľa, ktorý disponuje expertízou v novinárskej oblasti, v úzkej súčinnosti s aktivitou 

2.1.4. Do aktivít budú prirodzene zahrnutí aj externí experti, členovia katedier a ďalší odborníci. 

 

Kapacity žiadateľa disponujú expertízou v GRV, a to tak po pedagogickej, ako aj po tematickej stránke. 

Kapacity žiadateľa sa takisto dlhodobo a hĺbkovo venujú šíreniu GRV na všetkých úrovniach formálneho 

aj neformálneho vzdelávania. Zároveň žiadateľ disponuje širokými kontaktmi na Slovensku a v zahraničí, 

ktoré využije pri vytváraní výsledkov projektu a realizácii aktivít projektu, ako aj následnej multiplikácii 

jeho výsledkov po ukončení projektu. Žiadateľ tiež disponuje expertízou v marketingu a PR, ktoré využije 

pri šírení povedomia o aktivitách projektu smerom k cieľovým skupinám. 

 

Obe partnerské MVO disponujú obdobnou expertízou a skúsenosťami, obe pôsobia na VŠ pedagogického 

aj nepedagogického zamerania, a tiež disponujú relevantnými kontaktmi v oblasti GRV na Slovensku aj v 

zahraničí. Tým všetkým prispejú k vytváraniu cielených výsledkov. 

 

Obe partnerské univerzitné pracoviská disponujú expertízou z oblasti pedagogiky, ich akademický vklad je 

nevyhnutný k úspešnej inštitucionalizácii GRV v rámci slovenského akademického prostredia. 

 
3.5 . Predpoklady a riziká, opatrenia na ich minimalizovanie 

Riziko 

Posúdenie 

Plán na zníženie rizika Pravdepodobnosť 

nízka/stredná/vysoká 
Dopad 

[malý/stredný/závažný 

Malý záujem študentov 

pedagogiky o nový 

predmet o GRV 

nízka vysoký 

Certifikáty po absolvovaní 

predmetu/programu, 

vlastná motivácia-

zvýšenie kompetencií 

Neochota či pracovné 

vyťaženie učiteľov ZŠ 

a SŠ, ktoré zabráni 

účasti na vzdelávacích 

aktivitách z portfólia 

nízka stredný 

Učitelia ZŠ a SŠ majú 

dlhodobý záujem o ďalšie 

vzdelávanie, včasná 

komunikácia vzdelávacích 

ponúk, vybudovaná sieť 

about:blank
http://www.hnonline.sk/globalne
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kontaktov na ZŠ a SŠ 

Neochota aktérov GRV 

zúčastniť sa sieťovacích 

podujatí 

nízka stredný 

Pravidelná komunikácia s 

partnermi projektu a 

aktérmi GRV a včasné 

plánovanie sieťovacích 

podujatí, spoluúčasť na 

príprave/realizácii/organiz

ácii podujatí zvyšuje 

ownership sieťovacích 

udalostí a zodpovednosť 

za ne 

Neochota aktérov pri 

tvorbe metodických 

materiálov ( skrípt, 

zborníku, portfólia, 

atď.) 

nízka stredný 

Finančné ohodnotenie 

aktérov, ownership 

projektu, autorské 

spolupodieľanie sa na 

materiáloch/publikačná 

činnosť 

 
3. 6. Prierezové témy 
Prakticky všetkými týmito témami - životné prostredie, klimatická zmena, rodová rovnosť, ľudské práva a 

ďalšími sa bude zaoberať novovznikajúci predmet. Ten sa napriek tomu, že bude venovaný primárne tomu 

ako učiť postupom GRV, nie čo učiť, týmto témam nevyhne, nakoľko ich bude využívať ako vzorové k 

ukážkam vzdelávacích postupov ako takých. Témami sa budú zaoberať aj skriptá k predmetu, ktoré 

vzniknú. Viac informácií o skriptách a predmete sa nachádza v prílohách č. 4. A v ešte vyššej miere sa 

nimi budú zaoberať nadväzujúce vzdelávacie aktivity a tiež sieťovacie aktivity, ktorých budú integrálnou 

súčasťou. 

 
 

4. PERSONÁLNE KAPACITY PRE REALIZÁCIU PROJEKTU -  PERSONÁLNA MATICA 
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Uvádzame len najdôležitejšie položky v rozpočte, viaceré pozície a zvlášť rozsah ich role budú určené až v úvode projektu v súvislosti s realizáciou analýzy v 

špecifickom cieli č. 1. Rovnako sa to týka aj rozsahu práce jednotlivých expertov, ktorí sa budú v rôznej miere podieľať na príprave analýzy a ich konkrétna 

rola a časová dotácia bude predmetom diskusií pri príprave dizajnu výskumu. 

 

 
PERSONÁLNA MATICA 

  

Proje
ktový 
tím 

 
Meno a priezvisko 

 
Funkcia v projekte 

 
Číslo 

podpolo
žky v 

rozpočte 

Aktivity, ktoré bude 
zabezpečovať v rámci 

projektu 

 
Obdobie 
vykonáva
nia práce 

na 
projekte 

 
Rozsah práce 
(osobo/deň) 

Lenka Putalová primárne projektová 
manažérka, sekundárne 
lektorka a konzultantka v 
GRV ako pedagogickom 
prístupe 

9.1.01. a 
2.1.06, 
2.1.08., 
2.1.16. 

Projektový manažment, 
projektové správy a 

monitoring, administrácia 
partnerskej spolupráce, 
administratívne vedenie 

pracovných skupín 

1-21 33% - 145 
osobodní 

Lenka Sobotová Finančná manažérka hlavná 9.1.02. Celková finančná 
administrácia projektu, 

finančné správy 

1-21 40% - 168 
osobodní 

Zuzana Kamenická finančný manažér u partnera 
1 

3.1.02 finančná administrácia 
partnerskej časti projektu, 

finančné správy 
 

1-21 44 osobodní 

Martin Neupauer finančný manažér u partnera 
2 

3.1.01 finančná administrácia 
partnerskej časti projektu, 

finančné správy 

1-21 44 osobodní 

 
Odbo
rný 

perso
nál 

Peter Ivanič Odborný koordinátor - 
žiadateľ 

2.1.19., 
2.1.03-

04, 
2.1.10., 
1.3.08. 

Odborná spolukoordinácia 
pracovných skupín (predmet 

a analýza), vzdelávacích 
aktivít a sieťovania, účasť na 

príprave skrípt a zborníka 

1-20 70 osobodní + 
osobodni na 

analýze určené v 
úvode projektu 

Katarína Bajzíková Odborná koordinátorka - P1 3.2.02., 
2.1.06, 
2.1.07 
2.1.12, 

Odborná spolukoordinácia 
pracovných skupín (predmet 

a analýza), vzdelávacích 
aktivít a sieťovania, , účasť 

1-20 70 osobodní + 
osobodni na 

analýze určené v 
úvode projektu 
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2.1.13 na príprave skrípt a zborníka 

Juraj Hipš Odborný koordinátor - P2 3.2.01.,  
2.1.06, 
2.1.07 
2.1.12, 
2.1.13 

Odborná spolukoordinácia 
pracovných skupín (predmet 

a analýza), vzdelávacích 
aktivít a sieťovania, , účasť 

na príprave skrípt a zborníka 

1-20 70 osobodní + 
osobodni na 

analýze určené v 
úvode projektu 

Zlatica Huľová Odborná koordinátorka - P3, 
garantka predmetu na UMB 

3.2.03.,  
2.1.06, 
2.1.07 
2.1.12, 
2.1.13 

Účasť v pracovných 
skupinách (predmet aj 

analýza), odborná  
koordinácia predmetu na 
fakulte, účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 70 osobodní + 
osobodni na 

analýze určené v 
úvode projektu 

Alžbeta Bojková Odborná koordinátorka - P4, 
garantka predmetu na UMB 

3.2.04.,  
2.1.06, 
2.1.07 
2.1.12, 
2.1.13 

Účasť v pracovných 
skupinách (predmet aj 

analýza), odborná  
koordinácia predmetu na 
fakulte, účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 55 osobodní + 
osobodni na 

analýze určené v 
úvode projektu 

Zuzana Fialová Lektorka, výskumníčka 2.1.14., 
2.1.12., 
2.1.13 

Lektorovanie vzdelávacích 
podujatí, účasť v pracovných 

skupinách (predmet aj 
analýza), účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 12 + osobodni na 
analýze určené v 
úvode projektu 

Dušan Ondrušek Lektor, výskumník 2.1.14., 
2.1.12., 
2.1.13 

Lektorovanie vzdelávacích 
podujatí, účasť v pracovných 

skupinách (predmet aj 
analýza), účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 12 + osobodni na 
analýze určené v 
úvode projektu 

Lukáš Zorád Lektor, výskumník 2.1.14., 
2.1.12., 
2.1.13 

Lektorovanie vzdelávacích 
podujatí, účasť v pracovných 

skupinách (predmet aj 
analýza), účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 12 + osobodni na 
analýze určené v 
úvode projektu 

Katarína Karcolová Lektorka 2.1.16. Lektorovanie vzdelávacích 
podujatí, účasť v pracovných 

skupinách (predmet aj 
analýza), účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 20 

Andrej Návojský Lektor, výskumník, metodik 2.1.10.. 
2.1.06-

Lektorovanie vzdelávacích 
podujatí, účasť v pracovných 

1-20 12 + osobodni na 
analýze určené v 
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10, 
2.1.12., 
2.1.13, 
2.1.17 

skupinách (predmet aj 
analýza), účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

úvode projektu 

Galanská Nina Lektorka  2.1.17 Lektorovanie vzdelávacích 
podujatí, účasť v pracovných 

skupinách (predmet aj 
analýza), účasť na príprave 

skrípt a zborníka 

1-20 3 osobodni 

Ostat
ný 

perso
nál 

Jana Fedáková PR manažment 8.1.01. PR činnosti súvisiace s 
propagáciou projektu, aktivít 

a výstupov. 

1-20 20 osobodní 

Lucia Kamarášová spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Katarína Kurčíková spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Gallayová Zuzana spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Jana Šolcová  spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Marta Králiková spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Mária Bolečeková spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 1-20 n/a 
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smeru vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

Mária Gajarská Kučerová spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Frédérique Házeová spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Veronika Cillingová  spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Andrea Chlebcová Hečková spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

Júlia Vrábľová spolupracujúca VŠ 
vyučujúca nepedagogického 
smeru 

1.3.07. vkladanie GRV dimenzie do 
vzdelávania študentov VŠ, 
konzultácie, respondentka 

pri analýze 

1-20 n/a 

 
A ďalší VŠ vyučujúci, s ktorými partneri v konzorciu aktívne spolupracujú a ktorí sa určitým spôsobom zapoja do projektu (do výskumu, 

sieťovania či vzdelávania), ale ktorých CV sme nepriložili do personálnej matice. 
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5. PLÁN REALIZÁCIE A MONITORINGU PROJEKTU 
5.1 Časový harmonogram aktivít projektu 

 
 2018 2019   

Aktivita číslo a 

názov 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Implementujúci 

subjekt 

manažment projektu                      žiadateľ  

1.1.1. Analýza 

východiskového 

stavu 
    

                
        

             žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 

1.1.2. Návrh 

programového 

rámca 
    

                
        

             žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 + ďalší pridružení 

partneri a experti 

1.1.3. Návrh 

evaluačného 

nástroja 
    

                
        

             žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 + ďalší pridružení 

partneri a experti 

2.1.1 Sieťovacie 

podujatia F2F 
                     žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 

2.1.2 Sieťovacie 

podujatia online 
                     žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 

2.1.3 TEDtalk 

konferencia 
                     žiadateľ, P2 

2.1.4 Online 

platforma 
                     žiadateľ 

3.1.1 GRV predmet                      žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 

3.1.2 Portfólio 

aktivít 
                     žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 

3.1.3 Rozvoj 

existujúcich VŠ 

predmetov (mimo 

pedagogických VŠ) 

                     žiadateľ, P1, P2, P3, 

P4 

3.1.4 Publikovanie 

článkov 
                     žiadateľ 

 
 

5.2 Monitorovací plán  
Monitorovacie cesty podobného charakteru, aké sú vykonávané pri klasických rozvojových intervenciách, 

nie sú pri tomto projekte relevantné, nakoľko projekt bude realizovaný na Slovensku v miestach priameho 

dosahu partnerov v konzorciu a projektový manažér a zvyšok tímu, ako aj vedenie organizácie bude 

prítomné pri realizácii jednotlivých jeho krokov. 

Monitoring bude prebiehať priebežne na základe predpripravenej monitorovacej tabuľky 

pozostávajúcej z tzv. pracovných balíčkov a ukazovateľov označujúcich realizáciu jednotlivých aktivít. 

Priebežný stav bude každé tri mesiace prezentovaný vedeniu organizácie žiadateľa a prezentácia bude aj 

prílohou najbližšej priebežnej správy pre SAMRS. Okrem monitoringu budeme vykonávať aj internú 

evalváciu kvality a dopadov vzdelávania. 

 

Manažment 
Projekt budeme manažovať prostredníctvom pracovných balíčkov (PB) 1 až 13, ktoré budú rozdelené na 

viaceré ukazovatele. Monitoring prebehne na základe kvantifikovateľných ukazovateľov uvedenými v 

matici logického rámca aj v PB 1 až 13, podľa ich termínov. Konkrétne rozdelenie PB vytvoríme po 

prípadnom schválení žiadosti o grant, nižšie uvedené rozdelenie je preto v tejto fáze rámcové. 

 

 

PB 1. Manažment 
Celkový manažment a monitoring. Ukazovatele: stretnutia projektového tímu, reporty. Zodpovednosť: 
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žiadateľ (organizácia stretnutí, príprava kvartálnych monitorovacích správ, príprava pravidelných správ pre 

SAMRS, logistika, zmluvné záležitosti, celkový finančný manažment a podobne). Časová dotácia: Celé 

trvanie projektu + 1 mesiac 

 

PB 2. Predpríprava analýzy - vytvorenie pracovnej komisie, príprava zadania analýzy a jej 

realizačného tímu, stanovenie dizajnu výskumu 

Ide o nevyhnutnú súčasť prípravy analýzy, ktorá prebehne v úplnom úvode. Ukazovatele:  zoznam členov 

komisie, pripravené zadanie, pripravený dizajn výskumu. Zodpovednosť: žiadateľ, partnerské MVO, 

partnerské VŠ. Časová dotácia: 1-3 

 

PB 3. Realizácia analýzy 
Ide o kľúčovú časť projektu v rámci ktorej vzniknú analytické výstupy, ktoré budeme používať už počas 

priebehu projektu pri realizácii jeho jednotlivých aktivít. Viaceré aktivity predovšetkým v prvom klastri sú 

na realizáciu analýzy priamo naviazané. Ukazovatele: realizovaná analýza, stretnutia pracovnej komisie, 

spracované výsledky analýzy. Zodpovednosť: žiadateľ a pracovná komisia, partnerská VŠ. Časová 

dotácia: 4-16 

 

PB 4. Príprava odporúčaní a evalvačného nástroja 

Táto časť projektu vznikne na základe realizácie a výstupov analýzy, ktoré nám umožnia sformulovať 

konkrétne odporúčania ako aj vytvoriť funkčný evalvačný nástroj. Ukazovatele: sformulované konkrétne 

podložené odporúčania s konkrétnymi ukazovateľmi plnenia, návrh funkčného a na existujúcich aktivitách 

otestovaného evalvačného nástroja. Zodpovednosť: žiadateľ a pracovná skupina, partnerská VŠ, ďalší 

aktéri GRV vrátane prizvaných SAMRS, MZV či MŠ, Časová dotácia: 10-16 

 

PB 5. Sieťovanie tvárou v tvár a online. Ide o aktivity nutné k naplneniu celkového cieľa projektu, 

využijeme pritom bežné aktivity konzorcia, avšak vo vzájomnej synergii, čo je unikátnym prvkom tohto 

projektu. Ukazovatele: zrealizované sieťovacie aktivity, výstupy zo sieťovacích aktivít, interná evalvácia 

podujatí. Zodpovednosť: partneri v konzorciu pod vedením žiadateľa. Časová dotácia: 3-20 

 

PB 6. Konferencia a workshopy. Ide o vyvrcholenie a najnáročnejšiu aktivitu v rámci sieťovania, preto 

má samostatný pracovný balíček. Ukazovatele: príprava na podujatie, realizácia podujatia, interná evalvácia 

podujatia. Zodpovednosť: koordinuje CEEV Živica v spolupráci s partnerskou VŠ v BB a ďalšími 

partnermi. Časová dotácia: 11-16 

 

PB 7. Príprava a realizácia predmetu Globálne rozvojové vzdelávanie v učiteľskej praxi. Ide o 

kľúčovú časť projektu spojenú s aktívnou podporou medzidisciplinárnej spolupráce akademikov a expertov 

z externého prostredia v rámci prípravy predmetu a inštitucionalizácie GRV do širšieho akademického 

prostredia. Ukazovatele: vytvorená pracovná skupina (experti, garanti, metodici, didaktici, konzultanti), 

stretnutia pracovnej skupiny, prezentácie a/alebo workshopy predstavujúce skriptá a predmet na iných VŠ 

na Slovensku, zrealizovaný pilotný semester, správa o zapracovaní zmien, evalvačná správa, zrealizovaný 1 

následný semester. Zodpovednosť: žiadateľ a pracovná skupina koordinovaná žiadateľom, partnerská VŠ. 

Časová dotácia: 1-18 

 

PB 8. Skriptá, zborník a kurikulum. Aktivity spojené s plánovaním obsahovej, metodickej a didaktickej 

časti pripravovaného predmetu a prípravou skrípt. Ukazovatele: detailná štruktúra kurikula predmetu, 

vzdelávacie ciele, návrh metodológie a metodiky predmetu a skrípt, stretnutia pracovnej skupiny, samotný 

obsah skrípt, samotný obsah zborníku o GRV, skriptá a zborník v pdf formáte, zborník v tlačenom formáte. 

Zodpovednosť: žiadateľ a pracovná skupina koordinovaná žiadateľom, partnerská VŠ. Časová dotácia: 3-

18 

 

PB 9. Portfólio nadväzujúcich vzdelávacích aktivít. Aktivity spojené s vytvorením balíka vzdelávacích 

aktivít voľne nadväzujúcich na predmet z PB 7. Ukazovatele: systematický logicky usporiadaný zoznam 

ponúkaných predmetov, realizované vzdelávacie aktivity z portfólia. Zodpovednosť: žiadateľ a jednotliví 

projektoví partneri a pridružení partneri realizujúci konkrétne aktivity. Časová dotácia: 3-20  
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PB 10. Podpora nepedagogických akademikov pri začleňovaní GRV dimenzie do ich výučby. Pôjde o 

metodicko-didaktický a expertný inkubátor pre záujemcov z nepedagogických VŠ, spojený s podporou 

GRV aktivít, ktorú nedostanú od škôl. Ukazovatele: poskytnuté konzultácie, vypracované odborné návrhy 

na včlenenie GRV do predmetov záujemcov, realizované GRV aktivity včlenené do existujúcej výučby 

mimo pedagogických VŠ. Zodpovednosť: koordinuje žiadateľ v úzkej spolupráci s partnermi a 

pridruženými expertmi a konzultantmi. Časová dotácia: 8-20 

 

PB 11. Diseminácia a šírenie povedomia o možnostiach medzidisciplinárnej spolupráce, o existencii 

GRV predmetu na VŠ, skrípt, zborníku a o GRV ako takom. Cieľom je rozšíriť povedomie a) o 

možnosti získať komplexné GRV kompetencie vďaka VŠ predmetu a nadväzujúcim GRV aktivitám v 

rámci uceleného programu, b) o možnosti sieťovania s odborníkmi na rôzne témy so spoločným 

menovateľom GRV, c) o možnosti podpory rozvoja VŠ predmetov s GRV dimenziou na nepedagogických 

VŠ, d) o existencii online platformy s ponukou vzdelávania, publikácií, programových dokumentov a 

populárno-vedeckého pedagogického obsahu, e) širšej verejnosti o GRV a jeho roli pri príprave žiakov a 

študentov na existenciu v rýchlo sa meniacom svete. Ukazovatele: opísané v bode 6. Zodpovednosť: 

žiadateľ, partnerská VŠ, partneri. Časová dotácia: po celé trvanie projektu 

 

PB 12: Aktívna exploitácia výsledkov. Nad rámec bežnej diseminácie, hľadanie partnerov na iných VŠ s 

cieľom zaistiť, aby bolo kurikulum a skriptá (prípadne ich časti) prijaté na iných VŠ pracoviskách na 

Slovensku. Ukazovatele: Zoznam potenciálnych partnerov, osobné prezentácie predmetu a skrípt, 

prezentácia predmetu prostredníctvom online prezentácie Zodpovednosť: žiadateľ v spolupráci s VŠ. 

Časová dotácia: 1-22 

 

PB 13: Evalvácia kvality a dopadov vzdelávania. Cieľom je vyhodnotiť úspešnosť projektu a prípadne 

ešte počas jeho trvania podniknúť kroky na prípadné riešenie nedostatkov. Ukazovatele: Evalvačný manuál  

(pre-test & post-test, metodológia evalvácie), evalvačné nástroje (napr. scenáre k štruktúrovaných 

rozhovorom, online dotazníky a podobne), realizácia evalvácie pilotáže predmetu na VŠ a nadväzujúcich 

aktivít, správa z evalvácie pilotáže s odporúčaniami. Zodpovednosť: Žiadateľ, partnerská VŠ súčinná pri 

diseminácii a komentovaní evalvačných dotazníkov a správ, partnerské organizácie realizujúce nadväzujúce 

GRV aktivity. Časová dotácia: 8-20 
 

Monitorovaci

a cesta č. 

Pozícia osoby, 

ktorá 

monitorovaciu 

cestu vykoná 

Obdobie, v ktorom sa 

monitorovacia cesta má 

uskutočniť (predbežný 

plán) 

Výstupy a ich 

indikátory, ktoré 

budú v rámci 

monitorovacej 

cesty hodnotené 

Riziká, 

ktoré sa 

budú 

posudzovať 

Zdroje overenia, 

dokumenty a 

zdroje, z ktorých 

budú čerpané 

informácie a údaje 

 n/a Projektový 

manažér 

Počas celého obdobia 

realizácie projektu 

Plnenie vyššie 

uvedených 

ukazovateľov 

a ich termínov 

Časový 

posun 

aktivít, 

kvalita 

realizácie 

aktivít 

Zdroje overenia 

plnenia vyššie 

uvedených 

ukazovateľov 

 
 

6. KOMUNIKAČNÝ PLÁN (MAX. ½ STRANY) 
6. 1. Komunikačný plán prezentácie výstupov projektu 

V úvode projektu žiadateľ v spolupráci s partnerskými organizáciami a VŠ vytvorí diseminačnú a 

exploitačnú stratégiu. Dokument zadefinuje cieľové skupiny, ich potreby a postup pri ich napĺňaní. 

Podstatným marketingovým znakom stratégie bude, že budeme tému podávať pod jednotou značkou 

iniciatívy, oproti dnešnému fragmentovanému prístupu. Stratégia bude rozdelená na dve časti – klasickú 

disemináciu výsledkov a aktívnu exploitáciu výsledkov. Zameria sa na dve úrovne – 1) šírenie povedomia 

o možnosti výmeny skúseností a sieťovania u akademikov a odborníkov v oblasti GRV a jeho začleňovania 

do výučby 2) šírenie povedomia o vzdelávacích možnostiach a informačných zdrojoch GRV. 

A) Exploitácia - zoznam relevantných akademikov a odborníkov (zameraných na globálne rozvojové 

témy, aj pedagogicky orientovaných) a osobné prezentácie iniciatívy. Vyhľadávanie spojenectiev a 
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kontaktov na katedrách iných vysokých škôl. Zoznam relevantných možností ako rôzne šíriť a valorizovať 

projektové výstupy a výsledky.. 

B) Diseminácia a PR - vytvoríme jednoduchú vizuálnu identitu bez zbytočných vyšších nákladov, čím 

podporíme jednotnú vizuálnu identitu GRV programu a v širšom zmysle GRV ako takého. Tým z 

marketingového hľadiska zvýšime potenciál GRV získať priestor vo verejnom diskurze oproti parciálnej 

prezentácii charakteristickej pre dnešný stav. Používať ho budeme predovšetkým na elektronické 

materiály (vizuály, bannery, videá, ppt prezentácie, atď.) distribuované a prezentované na relevantných 

www stránkach (stránky univerzít a fakúlt, www.facebook.com stránky univerzít a katedier, 

www.globalnevzdelavanie.sk, www.mvro.sk, sociálne siete partnerov, webstránky partnerov a iné) počas 

projektových aj iných podujatí. Z promotlačovín pôjde len o plagáty (A2 a A3) distribuované na školách, v 

univerzitných knižniciach, na katedrách a v študentských domovoch a pod. Jednotný dizajn použijeme aj vo 

všetkých výstupoch ako sú vzdelávacie prezentácie, handouty, pozvánky, skriptá, či zborník. Okrem 

tlačovín a bannerov budeme projekt marketovať na sociálnych sieťach a prostredníctvom direct 

marketingu (profil programu na Facebooku, cielené reklamy na Facebooku, odkazy vložené na 

Facebookové stránky relevantných katedier). Cieľové skupiny a konečných príjemcov oslovíme 

sieťovacími podujatiami opísanými vyššie, kde sa viac dozvedia o možnostiach medzidisciplinárnej 

spolupráce, s konkrétnymi možnosťami, ako aj o koncepte GRV, súčasne s možnosťami zapojenia sa. 

Okrem toho sa zúčastníme na viacerých konferenciách. O programe budeme informovať aj v novinovej 

sekcii HN Globálne (vedie ju žiadateľ) v špeciálnej rubrike Fokus prinášajúcej tzv. vysvetľujúci a na 

žurnalistický obsah, pričom ho doplníme o tzv. na riešenia zameraný rozmer. No a napokon klasické 

tlačové správy, prinajmenšom 3 (spustenie projektu, spustenie predmetu, výsledky analýzy). A 

populárnovedecké články vytvorené expertmi publikované aj v HN Globálne. Budeme tiež podporovať 

cezhraničné partnerstvá s aktérmi, ktorí sa venujú GRV v zahraničí ako je napríklad Palackého univerzita 

v českom Olomouci. 
 
 

7. FINANČNÉ INFORMÁCIE (MAX. 1 STRANA) 
7. 1. Rozpočet (komentár k rozpočtu) 

Popis vybraných položiek rozpočtu: 
Číslo 

položky v 

rozpočte 

Názov položky Vysvetlenie a výpočet Suma 

spolu 

1.3.07 

GRV rozvoj 

existujúcich 

predmetov na 

nepedagogických VŠ 

Táto suma je určená paušálne, jej konkrétne využitie 

bude možné stanoviť až po realizácii analýzy zo 

špecifického cieľa. Jej zámerom je umožniť VŠ 

vyučujúcim vložiť GRV dimenziu do ich predmetov 

spôsobom, ktorý je šitý na mieru potrebám ich 

študentov. Môže ísť napríklad o odborné exkurzie, 

lektorné pre inak ťažko zaplatiteľných expertov a 

podobne. Okrem analýzy bude realizácia tejto položky 

priamo naviazaná na bod 2.1.10. 

3000,- 

Eur 

2.2.19. 

 

Lektori aktivít, ktoré 

spoznáme vďaka 

analýze 

Využitie tejto položky bude závisieť od výsledkov 

analýzy, ktorá môže odhaliť poskytovateľa GRV aktivít 

hodných zaradenia do portfólia, ktoré momentálne 

nepoznáme. Týmto zaistíme inklúziu ďalších GRV 

hráčov do portfólia vzdelávacích podujatí. 

 

20 osobodní x 100 euro = 2000, čo umožní zrealizovať 

prinajmenšom 10 dní vzdelávania. 

2000,- 

Eur 

about:blank
about:blank
http://www.mvro.sk/
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1.2.06. 

Online aktívna 

platforma - upgrade 

www.globalnevzdela

vanie.sk 

Táto aktivita bude slúžiť k vytvoreniu infraštruktúry k 

zdieľaniu a podpore značky globálneho vzdelávania ako 

takého. Zmenou marketingového prístupu na webe a 

zvýšením interaktivity tohto webu, ktorý vznikol na 

základe požiadavky NSGV podporíme povedomie 

zainteresovanej verejnosti a podporíme výmenu dobrej 

praxe a skúseností. Výpočet vznikol na základe 

konzultácie s IT odborníkmi, ktoré sme predostreli 

základné predstavy.  

 

2 500,

- Eur 

 

8. UDRŽATEĽNOSŤ (MAX. 3 STRANY) 
8.1. Finančná,  inštitucionálna a manažérska udržateľnosť 

Udržateľnosť projektových aktivít a výsledkov po ukončení externej podpory bude zabezpečená na 

viacerých úrovniach: 

 

Inštitucionálna podpora smerujúca k finančnej udržateľnosti - cieľom projektu je podpora 

multidisciplinarity a inovatívnosti pri vnášaní GRV do širšieho vzdelávacieho procesu. V projekte budú čo 

najviac zaangažovaní aktéri GRV na všetkých úrovniach vzdelávania a v projekte bude vysoko 

podporované ich sieťovanie pre ďalší rozvoj GRV s cieľom vytvoriť štruktúry, ktoré zostanú funkčné aj po 

ukončení projektu.  

Podpora existujúcich a vznik nových vysokoškolských GRV predmetov/programov, analýza 

súčasného stavu GRV a jeho ďalšie smerovanie napomôže prevzatiu zodpovednosti a vyššej miery 

vlastníctva iniciatív vyvíjaných v rámci projektu. Tieto aktivity napomôžu k dlhodobému dopadu projektu. 

Finančné zdroje si bude po ukončení projektu vyžadovať potenciálne pokračovanie predmetu na 

VŠ, ide však o mininálne náklady. A aj tie hodláme v rámci projektu eliminovať vybudovaním interných 

kapacít oboch zainteresovaných univerzitných pracovísk. Všetky hlavné projektové aktivity budú 

dokončené pred ukončením grantu a nebudú si vyžadovať ďalšiu finančnú podporu. Skriptá budú 

distribuované online prostredníctvom relevantných kanálov a v tlači v prípade konkrétneho záujmu (viď 

exploitácia), detto zborník štúdií o začleňovaní GRV do praxe. 

Nakoľko GRV je jednou z oblastí záujmu žiadateľa a partnerov, pokračovanie práce na iniciatíve 

zastrešenej týmto projektom bude súčasťou ich ďalších pracovných plánov. Ďalšie financovanie, ak to bude 

nutné, žiadateľ a partneri dokážu zabezpečiť z vlastných zdrojov.  

 

Sieťovanie (networking) ako podpora nových udržateľných štruktúr spolupráce - partnerstvá 

vytvorené počas projektu (medzi VŠ, MVO, učiteľmi) poskytujú perspektívu ďalšej spolupráce v oblasti 

zlepšovania podmienok pre začleňovanie GRV do študijných programov na VŠ pedagogických i 

nepedagogických smerov. Zároveň ponúkajú  priestor pre hlbšiu diskusiu v oblasti GRV v rámci 

akademickej pôdy a väčšiu spoluprácu medzi MVO, VŠ a učiteľmi na Slovensku. Vytvorenie neformálneho 

voľného zoskupenia aktérov GRV z najrôznejších oblastí podporí budovanie kapacít pre GRV na viacerých 

úrovniach, či už prostredníctvom podujatí tvárou v tvár, online či na konferencii, ako aj v rámci 

vzdelávacích podujatí. 

 

Jasne zadefinovaná koncepcia ako predpoklad udržateľného rozvoja GRV - štruktúrnym dopadom 

projektu bude aj analýza stavu GRV na Slovensku z aktivity 1.1. Tá do budúcna umožní zameriavať 

činnosť aktérov GRV na oblasti, kde je to skutočne potrebné. Keďže v súčasnosti neexistuje aktuálna 

stratégia pre GRV, táto analýza spolu s odporúčaniami na ďalší rozvoj GRV a základnými štandardmi pre 

GRV, by mohli slúžiť ako materiál, ktorý absentujúcu stratégiu podporí vytvorením podkladov na novú 

NSGV. Vznikom metodických materiálov pre študentov VŠ podporíme inšitucionalizáciu GV v rámci 

programov na VŠ, čím vytvoríme priestor na akademický výskum tejto pedagogickej oblasti, ktorá je dosiaľ 

pokrývaná len čiastkovo. 

 

Zdroje informácií ako predpoklad ďalšieho začleňovania GRV do vzdelávania v SR – V rámci 

projektu vzniknú skriptá, zborník, portfólio GRV aktivít a platforma na zdieľanie obsahu, ktoré 

poskytnú kompetencie a priestor na výmenu skúseností a znalostí v oblasti GRV študentom VŠ, 
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akademickým pracovníkom či učiteľom. Zároveň tým však vznikne aj štruktúra, ktorá po ukončení projektu 

neskončí, ale bude pokračovať. Aktuálne informácie v oblasti GRV budú naďalej v zosyntetizovanej 

podobe dostupné na online platforme z bodu 2.1.4. na stránke www.globalnevzdelavanie.sk, ktorá už 

fungovala pred začatím projektu a bude počas projektu upgradovaná na platformu k zdieľaniu GRV obsahu 

najrôznejšími aktérmi. Tým bude aj naďalej slúžiť ako súčasť aktivít GRV žiadateľa, projektových 

partnerov a asociovaných partnerov a expertov a napĺňať nielen ciele projektu. K udržateľnosti z pohľadu 

zdrojov prispeje aj premyslená kampaň zameraná na exploitáciu výsledkov projektu, primárne skrípt, 

zborníka a online platformy, ale aj vzdelávacích podujatí v portfóliu, ktoré koncom projektu neskončí. 

 

Manažérska udržateľnosť výstupov a výsledkov tohto projektu bude zabezpečená vďaka know-how, 

ktorým žiadateľ a partneri disponuju, ako aj kontinuitou s predchádzajúcimi projektmi s rovnakým 

zameraním. Osoby zodpovedné za implementáciu projektu boli a sú priamo zainteresované aj do viacerých 

obdobných projektov, ktoré už boli úspešne uzavreté, respektíve v niektorých prípadoch stále prebiehajú. 

 

 
8.2. Zapojenie cieľových skupín a konečných príjemcov 

Cieľové skupiny boli do prípravy projektu zaangažované od prvopočiatku. Myšlienka zrealizovať 

takýto typ projektu vychádzal zo zistených potrieb konečných príjemcov - študentov pedagogických i 

vyučujúcich na nepedagogických fakultách, ktorí sa zúčastňovali vzdelávacích workshopov o GRV 

organizovaných predkladateľom projektu a jeho partnermi, ako aj vďaka aktivitám partnerov na 

univerzitách. Pri príprave projektového návrhu žiadateľ komunikoval s VŠ pedagogických smerov a MVO, 

ktoré v GRV oblasti dlhodobo pracujú. Pocit spoluvlastníctva výrazne posilní aj fakt, že práve zástupcovia 

VŠ pedagogických smerov spolu s odborníkmi na GRV budú tí, ktorí stanovili akým smerom sa má uberať 

pripravované vzdelávanie a zároveň sa budú priamo podieľať na formovaní 

programov/predmetov/kurzov/workshopov.  

Podarilo sa nám pritom vytvoriť rôznorodý tím ľudí z rôznych prostredí, inštitúcií a organizácií. 

Počas prípravy sme s nimi konzultovali ich potreby a príležitosti, ktoré im iniciatíva ponúka, nastavovali 

predbežnú stratégiu a plán procesu. Zároveň sme projekt diskutovali aj s cieľovými skupinami s cieľom 

reflektovať ich potreby - viď bod 2.2. analýza potrieb cieľových skupín. 

Začleňovanie cieľov, princípov a tém GRV do VŠ študijných programov napomôže budovaniu 

kapacít študentov VŠ pedagogických i nepedagogických smerov. Bohatý výber aktivít v portfóliu aktivít 

umožní študentom, akademikom a učiteľom zvyšovať svoje kompetencie práve v oblastiach, ktoré si sami 

vyberú. Projekt tak umožní budovanie kompetencií šitých na mieru vysokému počtu multiplikátorov. 

Zároveň v rámci metodicko-didaktickej a expertnej podpory poskytneme nepedagogickým VŠ vyučujúcim 

možnosť budovať svoje kapacity v GRV, čím opätovne podporíme multiplikačný rozmer projektu. 

S vysokými školami budú intenzívne spolupracovať MVO, podporí sa tak kontakt a diskusia medzi 

akademikmi a odborníkmi z MVO. Tak prinesú do projektu svoje skúsenosti a expertízu, čím sa podporí 

budovanie kapacít. V rámci projektu vzniknú viaceré metodické materiály (skriptá, zborník, štandardy), 

ktoré budú fungovať ako dlhodobá metodická opora pre ďalšiu realizáciu predmetov/kurzov/workshopov či 

ďalšie vzdelávanie študentov VŠ. Vytvorením štandardov pre materiály/aktivity GRV by vznikol akýsi 

kvalitatívny a obsahový rámec, ktorý v súčasnosti na Slovensku chýba. 

Nemalým prínosom je aj fakt, že týmto projektom dôjde k zjednoteniu fragmentovaného prostredia 

GRV, čím dokáže obraz tohto postupu v očiach odbornej verejnosti získať vyššiu kredibilitu a tým aj vyšší 

potenciál ďalšieho šírenia. 

Šírenie výsledkov projektu bude realizované prostredníctvom konferencie a uverejňovaním  na 

webovej stránke www.globalnevzdelavanie.sk, sociálnych sietí partnerov a projektu a weboch partnerov 

zapojených do projektu.  

 
Viac o diseminácii a exploitácii sa nachádza v bode 6 projektového dokumentu. 

 
 

8. 3.  Primeraná technológia  
Projekt si nevyžaduje využitie špeciálnej technológie. Použité IT riešenia - zavesenie obsahu na web - je 

štandardom, s ktorým má žiadateľ bohaté skúsenosti. Potrebným vybavením je laptop.  

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
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9. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI A PARTNEROCH PROJEKTU (MAX. 5 STRÁN) 
9. 1.  Profil žiadateľa 

        

Právna forma žiadateľa Nezisková organizácia (n.o.) 

Dátum a číslo registrácie 5.1.2016, OVVS-499/2015-NO 

Počet zamestnancov 
resp. spolupracujúcich 
SZČO – ak relevantné 

26 

Hlavná oblasť pôsobenia Poskytovanie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v SR a v zahraničí, 
podpora ľudských práv, publikačná a vydavateľská činnosť, organizácia 
seminárov a školení, poskytovanie sociálnych služieb, podpora a prevádzka 
chránených dielní. 

Počet rokov pôsobenia 
žiadateľa v danom 
regióne 

Nezisková organizácia žiadateľa je nástupcom občianskeho združenia, ktoré 
má 14-ročné skúsenosti s implementáciou projektov GRV na Slovensku. 

Finančná kapacita 
žiadateľa 

Výnosy/príjmy organizácie rok 2015 0 

rok 2016 355797 

Náklady/výdavky organizácie Rok 2015 0 

Rok 2016 349737 

 
9. 2. Kapacita žiadateľa manažovať a implementovať projekt 

Žiadateľská nezisková organizácia (n.o.) nadväzuje personálne a expertízou na aktivity dvoch subjektov (o.z. a 
o.p.s.), ktorých referencie za posledných 5 rokov činnosti sú uvedené nižšie: 
 

Názov projektu: Globálne výzvy 
(nielen) pre žurnalistov 

Sektor: DAC/OECD kód – 11420 

Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný príspevok 
poskytnutý donorom (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Slovensko 37824,00 
 

SlovakAid 34034,00 10/2015 – 08/2017 

Ciele a 
výsledky 
intervencie 

Projekt, na ktorom participuje žiadateľ, Katedra žurnalistiky FiF UK a Hospodárske noviny si dáva za 
hlavný cieľ zvýšiť povedomie odbornej a laickej verejnosti o globálnych a rozvojových problémoch. 
Jeho špecifickým cieľom je vytvorenie odbornej platformy pre medzidisciplinárnu spoluprácu v oblasti 
GRV s dôrazom na verejnú informovanosť o rozvoji. 
Výsledky projektu sa dajú zaradiť do 2 klastrov - 1) predmet Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov 
vyučovaný na katedre žurnalistiky a skriptá k tomuto predmetu, 2) mediálne výstupy študentov na 
tému globálnych a rozvojových problémov publikované v sekcii HN Globálne, tj podporená verejná 
informovanosť o rozvoji.  

 

Názov projektu: Budúci učitelia pre 
dnešný svet 

Sektor: DAC/OECD kód – 11182 
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Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný príspevok 
poskytnutý donorom (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Slovensko 35 253,40 SlovakAid 34 753,40 10/2015 – 03/2017 

Ciele a 
výsledky 
intervencie 

Zámerom projektu bolo vytvorenie koncepčného prístupu k ukotveniu globálneho a rozvojového 
vzdelávania vo vysokoškolských študijných programoch pedagogických smerov. Toto ukotvenie bude 
uskutočnené prostredníctvom vytvorenia stratégie na začlenenie cieľov, princípov a tém globálneho 
rozvojového vzdelávania (GRV) do vysokoškolských študijných programov pedagogických smerov. 
Táto stratégia bude vychádzať zo zrealizovanej štúdie, zadefinuje východiskový stav a poukáže na 
možnosti efektívnej spolupráce pri reflektovaní rozvojových tém a globálnych súvislostí vo vzdelávaní 
budúcich pedagógov. 
Hlavnými výsledkami projektu sú: 

 Zrealizovaná štúdia - prieskum a analýza potrieb v oblasti implementácie cieľov, princípov a 
tém GRV na vysokoškolských (VŠ) pedagogických smerov. 

 Vypracovaná a publikovaná stratégia a odporúčania týkajúce sa implementácie cieľov, 
princípov a tém GRV na VŠ pedagogických smerov. 

 

Názov projektu: World-
classTeaching 

Sektor: DAC/OECD kód – 11130, 11320 

Miesto 
realizácie 

Celková 
hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný príspevok poskytnutý 
donorom (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Rakúsko, 
Poľsko, 
Slovensko, 
Veľká Británia 

1 087 871 (pre 
všetkých 
partnerov 
projektu) 

EuropeAid/EC, 
SlovakAid 

EuropeAid – 979 024 (všetci partneri 
projektu) 
SlovakAid - 17 657,60 

01/2013 - 
12/2015 

Ciele 
a výsledky 
intervencie 

Cieľomprojektu bolo zvyšovať kapacity stredoškolských učiteľov, prinášaním globálnej dimenzie do 
vybraných predmetov systematickým spôsobom a tým pádom prinášať globálne (rozvojové) 
vzdelávanie do formálneho vzdelávacieho sektora. Zvýšenie zastúpenia rozvojových tém v školách 
bude viesť tiež k zvýšeniu povedomia a zmene postojov verejnosti o rozvojových témach.  
Hlavným dopadom projektu bolo oboznámenie učiteľov a učiteliek z praxe, ako aj odbornej 
verejnosti v oblasti vzdelávania s možnosťami , ako začleniť globálnu dimenziu, resp. globálne témy 
to oficiálneho školského kurikula vybraných predmetov na stredných školách. Tým sa prispeje ku 
kvalitnejšiemu začleneniu GV do formálneho vzdelávacieho systému, čo je jedným z cieľov Národnej 
stratégie globálneho vzdelávania na Slovensku. 

 
 

Názov projektu: Afrika bez mýtov Sektor: DAC/OECD kód – 11320 

Miesto 
realizácie 

Celková 
hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný príspevok 
poskytnutý donorom (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Slovensko, 
Keňa 

35 125  SlovakAid 31 618 10/2013 – 03/2015 

Ciele 
a výsledky 
intervencie 

Projekt, mal za cieľ rozvíjať kapacity učiteľov začleniť globálne (rozvojové) vzdelávanie do 
formálneho vzdelávania a prispieť k rastu povedomia o rozvojových témach. 
 
Rovnako mal za cieľ rozvíjať aj kompetencie žiakov na stredných školách, predovšetkým 
kompetencie ako rozvíjanie medzikultúrneho dialógu, nabúranie stereotypov medzi slovenskými 
a kenskými žiakmi a porozumenie vzájomného prepojenia životov slovenskej mládeže s ľuďmi 
žijúcich v krajinách a oblastiach globálneho Juhu. 
 
Projekt podporil začlenenie globálneho učenia do viacerých predmetov.  
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  9. 3.  Profil partnera v prijímajúcej krajine 

 

Partner č. 1           

Názov PDCS, o.z. 

Právna forma občianske združenie 

Dátum a číslo registrácie        12.6.1997, IČO: 31782451  

Hlavná oblasť pôsobenia prevencia a riešenie konfliktov, rozvojová spolupráca a 

globálne vzdelávanie, rozvoj občianskej spoločnosti, 

občianska participácia, participatívne vzdelávanie 

Počet zamestnancov – ak relevantné 12 

Zdroj príjmov granty, kontrakty a dary 

Názov projektu:  
MDG AwarenessAmongSchoolChildren 
And Teachers 

Sektor: DAC/OECD kód– 11220, 11320 

Miesto 
realizácie 

Celková hodnota 
projektu (EUR) 

Donor Dotácia/finančný 
príspevok poskytnutý  
donorom (EUR) 

Dátumy 
implementácie 
Mesiac/rok 

Švédsko, 
Veľká 
Británia, 
Estónsko, 
Slovensko, 
Afganistan 

1 298 593 (pre 
všetkých partnerov 
projektu) 

EuropeAid/EC 937 000 (všetci partneri 
projektu) 

05/2009 – 02/2012 

Ciele 
a výsledky 
intervencie 

Cieľ projektu bolo zvýšiť povedomie medzi európskymi deťmi a mládežou v oblasti hlavných 
globálnych tém, rozvíjať medzikultúrny dialóg, rozbíjať stereotypy medzi globálnym severom a 
juhom a miskoncepciu medzi Západnými krajinami a moslimskými komunitami.  
 
Tieto ciele sa projekt snažil dosiahnuť skrz partnerstvo s afganskými školami. Dôležitou časťou 
projektu bola výmena know-how medzi európskymi partermi v oblasti globálneho vzdelávania na 
školách a výmena príkladov dobrej praxe, modelov a stratégii v GV na úrovni vzdelávacích autorít.  
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Popíšte skúsenosti partnera s 

obdobnými aktivitami ako 

predpokladá intervencia/uveďte 

príklady aktivít resp. projektov 

Partner sa venuje problematike GRV na vysokých 

školách v rámci projektov Riešenie konfliktov v 

rozvojovom kontexte I. II., v spolupráci s 

univerzitami: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Palackého v 

Olomouci zabezpečuje univerzitné kurzy, simulačné 

bloky, neformálne diskusie a tréningy pre študentov a 

pedagógov. Lektorsky sa zúčastňuje jesenných a 

letných škôl venujúcich sa témam rozvojovej 

spolupráce a globálneho vzdelávania. V danej 

problematike pripravuje študijné materiály a 

publikácie, ktoré sú dostupné na webovej stránke 

www.pdcs.sk.Rovnako sa autorsky spolupodieľa na 

príprave analýz občianskej spoločnosti.  

História spolupráce so žiadateľom V rámci GRV skupiny PMVRO 

 

Partner 2            

Názov Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 

Právna forma Občianske združenie 

Hlavná oblasť 

pôsobenia 

Výchova a vzdelávanie 

Počet 

zamestnancov  ak 

relevantné 

23 

Popíšte skúsenosti 

partnera s 

obdobnými 

aktivitami ako 

predpokladá 

intervencia/uveďte 

príklady aktivít 

resp. Projektov 

Dlhodobá realizácia projektov globálneho vzdelávania, zameraných na 

základné, stredné a vysoké školy. Tvorba metodík, interaktívnych 

exponátov, lektorovanie, školenie pedagógov.Prehľad realizovaných 

projektov: 

2010- 2013- Svet v nákupnom košíku- EuropeAid, SlovakAid 

2011- Bohatstvo rozvojovychkrajin II.- Slovakaid 

2011-2012- GRV v pohybe- Slovakaid 

2014- 2015- GV v súvislostiach- Slovakaid 

2015- 2016- GV pre univerzity 21. storočia- SlovakAid 

2016- 2018- Akademici aktívne a prakticky- SlovakAid 

2017- 2018- Univerzitná sieť globálneho vzdelávania 

  

 

Partner č. 3           

Názov Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

Právna forma Verejná vysoká škola 

http://www.pdcs.sk/
http://www.pdcs.sk/
http://www.pdcs.sk/
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Dátum a číslo registrácie        1.9.1964, IČO: 30232295 

Hlavná oblasť pôsobenia Vysokoškolská príprava budúcich pedagógov 

Počet zamestnancov – ak relevantné  

Zdroj príjmov Štátny rozpočet 

Popíšte skúsenosti partnera s 

obdobnými aktivitami ako 

predpokladá intervencia/uveďte 

príklady aktivít resp. projektov 

Primárnou činnosťou partnera je vzdelávanie 
a budovanie kapacít. V rámci svojej činnosti 
spolupracujú aj s externými partnermi. 

História spolupráce so žiadateľom V rámci projektov so žiadateľom. 

 

Partner č. 4           

Názov Katedra histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v 

Košiciach 

Právna forma Verejná vysoká škola 

Dátum a číslo registrácie        1959, IČO: 00397768 

Hlavná oblasť pôsobenia Vysokoškolská príprava budúcich pedagógov so 

špecializáciou na dejepis. 

Počet zamestnancov – ak relevantné 9 

Zdroj príjmov Štátny rozpočet 

Popíšte skúsenosti partnera s 

obdobnými aktivitami ako 

predpokladá intervencia/uveďte 

príklady aktivít resp. projektov 

Primárnou činnosťou partnera je vzdelávanie 
a budovanie kapacít. V rámci svojej činnosti 
spolupracujú aj s externými partnermi. 

História spolupráce so žiadateľom V rámci projektov so žiadateľom. 

 


