

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy	
Kód ITMS	24140110251	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Levice
Obec	Šahy
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Prispieť k modernizácii a rozšíreniu infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti separovaného zberu v meste Šahy
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšiť informovanosť a uvedomelosť občanov mesta Šahy v oblasti separovaného zberu
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitniť jestvujúci systém separovaného zberu v meste Šahy prostredníctvom vybudovania kontajnerových stanovišť a obstarania technológie

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0	2012	200	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2012	1	2013
	Počet zakúpených vriec	Počet	0	2012	5 000	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	Počet	0	2012	125	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0	2012	2	2013

Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2013	202,67	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	0	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2013	7 400	2018
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2013	0	2018

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2012	1	2013
	Počet zakúpených vriec	Počet	0	2012	5 000	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	Počet	0	2012	125	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0	2012	2	2013
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2013	202,67	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	0	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2013	7 400	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0	2012	200	2013
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2013	0	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Aktivita 2 Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel	Počet zakúpených vriec	Počet	5 000
		Počet zakúpených zberných nádob	Počet	125
		Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	2
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	Počet	200
2.	Aktivita 3 Realizácia informačnej kampane	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	1

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 0 Verejné obstarávanie	03/2012	07/2013
Aktivita 1 Vybudovanie kontajnerových stanovišť	05/2012	11/2013
Aktivita 2 Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel	11/2012	11/2013
Aktivita 3 Realizácia informačnej kampane	11/2012	11/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2012	11/2013
Publicita a informovanosť	03/2012	11/2013

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	74 674,00	0,00	74 674,00	Aktivita 1 Vybudovanie kontajnerových stanovišť
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	31 300,00	0,00	31 300	Aktivita 2 Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel
633006 Všeobecný materiál	1 250,00	0,00	1 250,00	Aktivita 2 Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	189 540,00	0,00	189 540,00	Aktivita 2 Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel
637005 Špeciálne služby	2 130,00	0,00	2 130,00	Aktivita 0 Verejné obstarávanie
	7 500,00	0,00	7 500,00	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	0,00	1 000,00	Aktivita 3 Realizácia informačnej kampane
637004 Všeobecné služby	1 400,00	0,00	1 400,00	Publicita a informovanosť
<b>CELKOVO</b>	<b>308 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 794,00</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 0 Verejné obstarávanie	2 130,00	0,00	2 130,00
2	Aktivita 1 Vybudovanie kontajnerových stanovišť	74 674,00	0,00	74 674,00
3	Aktivita 2 Obstaranie a rozmiestnenie zberových nádob a zberových vozidiel	222 090,00	0,00	222 090,00
4	Aktivita 3 Realizácia informačnej kampane	1 000,00	0,00	1 000,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	7 500,00	0,00	7 500,00
	Publicita a informovanosť	1 400,00	0,00	1 400,00
<b>CELKOVO</b>		<b>308 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 794,00</b>