

Príloha č. 2 - Aktualizovaný plán implementácie

	Okt 2017	Nov 2017	Dec 2017	Jan 2018	Feb 2018	Marec 2018	Apríl 2018	Máj 2018	Jún 2018	Júl 2018	Aug 2018	Sept 2018	Okt 2018
Aktivita 1.1. obstarávanie a dodávanie liekov a ďalšieho zdravotníckeho materiálu a vybavenia	X			X			X			X			
Aktivita 2.1. nábor kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, komunitných zdravotných úradníkov a komunitných zdravotných dobrovoľníkov	X												
Aktivita 2.2. školenie a podpora kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, komunitných zdravotných úradníkov a komunitných zdravotných dobrovoľníkov	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aktivita 3.1. Podpora prevádzok CZZS a MZJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aktivita 4.1. Monitorovacia cesta							X						