DODATOK C.2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzavrety podla § 269 ods. 2 zak. € 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov v nadvaznosti na 8§ 3 ods. 2 pism. c¢) zdkona € 292/2014 Z.z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych ainvesti€nych fondov aozmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

Tento Dodatok k Zmluve o partnerstve (dalej len ,,Dodatok®) je uzavrety v zmysle ¢lanku 15
ods. 3 Zmluvy o partnerstve k realizacii projektu s kddom ITMS2014+ ,,313012N944", ndzov
projektu ,,Vyskum a vyvoj nového plazmového vrtného a frézovacieho systému PLASMABIT
BHA pre G&inné a ekologické hibenie vrtov a zavedenie nového produktu do produkéného

procesu“ medzi zmluvnymi stranami:

nazov:
sidlo:
zapisany v:

konajuci:

ICO:

GA Drilling, a.s.

Trnava, Priemyselna 5, 917 01

Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa,
vlozka €islo: 10576/T

Ing. lgor Koci$, predseda predstavenstva

Dusan Kocis, podpredseda predstavenstva

31382606

(dalej len ,,Hlavny partner* alebo ,,Prijimatel™)

nazov:
sidlo:
zapisany v:
konajuci:
ICO:

Ustav materialov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dubravské cesta 9/6319, 845 13 Bratislava, Slovenska republika
Registri organizacii Statistického tradu Slovenskej republiky
Ing. Martin Nosko, PhD., riaditel

00490750

(dalej len ,,Partner 1%)

nazov:
sidlo:
zapisany v:
konajuci:
ICO:

Zilinské univerzita v Ziline

Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

Registri organizacii Statistického Gradu Slovenskej republiky
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor

00397563

(dalej len ,,Partner 2%)
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(Partner 1 az Partner 2 d’alej samostatne v texte aj ako ,,Partner” alebo spolu len ako
,,Partneri)

(Hlavny Partner a Partneri d’alej spolo¢ne aj ako ,,Clenovia partnerstva“ alebo jednotlivo
aj ako ,,Clen partnerstva“)

Clanok 1

Clenovia partnerstva sa dohodli na zmene Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizacii
projektu s kodom ITMS2014+ ,,313012N944“ (dalej len ,,ZoP*), uvedenej v Clanku 2 tohto
Dodatku.

Clanok 2

(1) Tymto Dodatkom sa v ZoP v platnom zneni upravuje Clanok 1 Zakladné ustanovenia,

odsek 1., kde sa pévodny odsek 1. nahrddza novym znenim odseku 1. v nasledovnom
zneni:
,Clenovia partnerstva sa dohodli na uzatvoreni tejto ZoP s cielom upravit' ich vzajomné
prava a povinnosti a ostatné zmluvné podmienky suvisiace s realizaciou Projektu s ndzvom
,, Vyskum a vyvoj nového plazmového vrtného a frézovacieho systému PLASMABIT
BHA pre ainné a ekologické hibenie vrtov a zavedenie nového produktu do
produkéného procesu”“ (dalej len ,Projekt) avsulade spodmienkami Vyzvy
na predkladanie ziadosti o poskytnutie NFP, kéd Vyzvy OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-12
a Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord bude uzatvorend medzi Ministerstvom hospodarstva
Slovenskej republiky ako Poskytovatelom a Hlavnym partnerom ako Prijimatel'om.*

Priloha ZoP

(2) V prilohe ¢. 1 ZoP ,Prehlad hlavnych a podpornych aktivit a meratel’nych
ukazovatelov projektu® sa tabul'ka ,,1. Prehl'ad aktivit Projektu realizovanych Partnermi*
nahradza novou tabulkou ,,1. Prehl'ad aktivit Projektu realizovanych Partnermi a tabul'ka
,,2. Indikativny harmonogram (Casovy ramec) Realizacie aktivit Projektu Partnermi®
nahradza novou tabul'kou ,,2. Indikativny harmonogram (Casovy ramec) Realizacie aktivit
Projektu Partnermi‘.

Nové tabulky su sucast'ou prilohy €. 1 k Dodatku.

Priloha ¢. 1 k Dodatku sa stava neoddelite'nou su¢astou ZoP.

Clanok 3
(1) Tento Dodatok je vyhotoveny v 5 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane kazdy
Clen partnerstva 1 rovnopis a2 rovnopisy su poskytnuté Poskytovatelovi ako priloha

Zmluvy o poskytnuti nenévratného finan¢ného prispevku.
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(2) Clenovia partnerstva vyhlasuju, Ze si text tohto Dodatku riadne a ddsledne pre¢itali, jeho
obsahu a pravanym ucinkom z neho vyplyvajacich porozumeli. Ich zmluvné prejavy su
dostatocne jasné, urCité a zrozumitelné, vyjadrujice ich slobodni avaznu volu.
Podpisujuce osoby s opravnené k podpisu tohto Dodatku a na znak suhlasu ho podpisali.

(3) Tento Dodatok nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost’ az
nadobudnutim uc¢innosti Dodatku k Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, ktory bude upravovat navrhovani zmenu ZoP. Ak tento Dodatok bude
podpisany v rozny den, Dodatok nadobuda platnost’ diiom, pocas ktorého bol pripojeny
posledny podpis.

(4) Tento Dodatok sa stava neoddelitel'nou sucastou ZoP.

Prilohy ZoP:
Priloha €. 1 Prehlad hlavnych a podpornych aktivit a meratel'nych ukazovatel'ov projektu

Podpisy Clenov partnerstva:

Za Hlavného partnera, v Trnave, dria

Podpis: ..o
Dusan Kocis

Za Partnera 1, v Bratislave, dna

Podpis: ..o
Ing. Martin Nosko, PhD.

Za Partnera 2, v Ziline diia

Podpis: ..o
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD.
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EUROPSKA UNIA
Eurépsky fond regionalneho rozvoja

OP Integrovana infradruMdra 2014 - 2020

MINISTERSTVO
u DOPRAVY A VYSTAVBY

K S MINISTERSTVO
sUr HOSPODARSTVA

n SIOVENSKE| REPUBLIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Priloha €. 1Zmluvy o partnerstve - pre dopytovo-orientované projekty
Prehlad hlavnych a podpornych aktivit a meratel'nych ukazovatel'ov projektu
1. Prehlad aktivit Projektu realizovanych Partnermil:

A. Zoznam hlavnych aktivit realizovanych Partnermi v ramci Projektu

zoznam hlavnych aktivit (HA)

1. Aktivita 1 Priemyselny vyskum

realizécia prislusnej HA sa sklada z nasledujucich aktivit:
Navrh konstrukéno-technologického rieSenia plazmového vrtného a
frézovacieho nastroja
Vyskum zvySenia efektivity procesu odstraiovania horniny
Vyskum optimalneho napéjacieho prudového zdroja pre elektricky
obluk v tlakovom prostredi
Vyskum zvySenia Zivotnosti nastroja pri procese odstranovania
horniny
Integraciajednotlivych prvkov nastroja do virtudlneho modelu
Vytvorenie vstupného modulu pre meranie a overovanie primarnych
funk&nosti kondtrukénych névrhov jeho Casti
Vytvorenie prvého prototypu PLASMABIT BHA pre fazu
experimentalneho vyvoja
Navrh a vyroba funkéného koncového konektora pre PLASMABIT
BHA vo vysokotlakovom prostredi ajeho testovanie
Vyroba laboratérneho modelu vrtného a frézovacieho zariadenia
Vyskum navy3enia efektivity procesu odstrafiovania horniny na
ciel'ové hodnoty
Vytvorenie spolahlivého elektrického napéjacieho systému pre
elektricky obluk, generator plazmotvorného média a riadiaci systém v
zariadeni PLASMABIT BHA

1VS8etky vecné Udaje musia nadvézovat na zoznam HA a PA uvedenychv Prilohe €. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP
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Partner realizujici prislusnu HA:
GA Drilling, a.s. - Hlavny partner

GA Drilling, a.s.
GA Drilling, a.s.

GA Drilling, as.

GA Drilling, a.s.
GA Drilling, a.s.

GA Drilling, a.s.

GA Drilling, a.s.

GA Drilling, as.
GA Drilling, a.s.

GA Drilling, a.s.

Hlavny partner
Hlavny partner

Hlavny partner

Hlavny partner
Hlavny partner

Hlavny partner

Hlavny partner

Hlavny partner
Hlavny partner

Hlavny partner



Priprava a testovanie vlastnosti elektrod s rozdielnym objemovym
podiclom W (W-La203) dr6tov

Ustav materialov a mechaniky strojov
Slovenskej akadémie vied — Partner 1

Analyza vplyvu chemického zloZenia roztavenej vrstvy na povrchu
elektrody na proces horenia oblika

Ustav materialov a mechaniky strojov
Slovenskej akadémie vied — Partner 1

Analyza moznosti zmeny chemického zloZenia roztavenej vrstvy a jej
prinosu k horeniu oblika

Ustav materialov a mechaniky strojov
Slovenskej akadémie vied — Partner 1

Navrh konecného dizajnu elektrédy a overenie jeho prevadzkovych
vlastnosti

Ustav materialov a mechaniky strojov
Slovenskej akadémie vied — Partner 1

Vyskum topoldgic a matematického opisu energetického napajania
(vedenia a vykonového obvodu) s identifikaciou prevadzkovych
parametrov zat'aze a vol'bou elektronickych ochran

Zilinska univerzita v Ziline — Partner 2

Simula¢na analyza a optimalizacia vlastnosti navrhnutej topoldgie
systému prenosového vedenia s nahradnou zatazou pre definované
prevadzkové stavy

Zilinska univerzita v Ziline — Partner 2

Fyzikalne (laboratorne) overeniec a optimalizacia vlastnosti

navrhovan¢ho riesenia prenosového vedenia s pripravou podkladov
pre parametre ciclovej aplikacie

Zilinska univerzita v Ziline — Partner 2

Aktivita 2 Experimentalny vyvoj

Optimalizacia a odstranenie prevadzkovych a konStrukénych
nedostatkov, vyvoj prototypu a jeho testovanie

GA Drilling, a.s. — Hlavny partner

Kontinualne odstraiiovanie horniny vo vrte, odlad’ovanie

procesu, konstrukéné upravy a vyvoj zariadenia podla

dosiahnutych vysledkov

GA Drilling, a.s. — Hlavny partner

Aktivita 3
duSevného vlastnictva

Ochrana  prav

Postupnd ochrana prav dusevného vlastnictva podavanim
prihlasok na uzitkové vzory, eurdpske a americké patentové
prihlasky a PCT patentové prihlasky

GA Drilling, a.s. — Hlavny partner

Aktivita 4 Realizacia inova¢nych
opatreni

Verejné obstaravanie a Cinnosti s tym spojené

GA Drilling, a.s. — Hlavny partner

Zakupenie, instalacia a sprevadzkovanie pristrojov urenych na
vyrobu nového produktu, vratane spustenia skuSobnej prevadzky

GA Drilling, a.s. — Hlavny partner
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vyroby

B. Zoznam podpornych aktivit realizovanych Partnermi v ramci Projektu
zoznam podpornych aktivit (PA) realizcia prisluSnej PA sa sklada z nasledujucich aktivit: Partner realizujdci prislusnu PA:
Vsetky opravnené podporné aktivity, ktoré Hlavny partner GA Drilling, a.s. - Hlavny partner
v projekte zabezpeCuje ale nemdézu byt priamo priradené
k niektorej z konkrétnych cinnosti hlavnych aktivit, vratane
zabezpecCenia informovania a komunikacie o projekte
VSetky opravnené podporné aktivity, ktoré Partner v projekte Ustav materialov a mechaniky strojov
zabezpeCuje ale nemOzu byt priamo priradené Kk niektorej Slovenskej akadémie vied - Partner 1
z konkrétnych ¢innosti hlavnych aktivit, vratane zabezpeCenia
informovania a komunikécie o projekte
Vsetky opravnené podporné aktivity, ktoré Partner v projekte Zilinska univerzita v Ziline - Partner 2
zabezpeCuje ale nemOzu byt priamo priradené Kk niektorej
z konkrétnych ¢innosti hlavnych aktivit, vratane zabezpeCenia
informovania a komunikéacie o projekte

1. Podporné aktivity

2. Indikativny harmonogram (Casovy ramec) Realiz4cie aktivit Projektu Partnermi

Hlavné aktivity realizované Hlavnym partnerom v ramci Projektu23

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu Hlavnym partnerom: 06/2019
Ukongenie realizacie hlavnych aktivit Projektu Hlavnym partnerom: 09/2023
zoznam hlavnych aktivit (HA) o obdobie realizacie prislusnej HA .
zaCatie ukoncenie
1. Aktivita 1 Priemyselny vyskum 06/2019 08/2022
2. Aktivita 2 Experimentalny vyvoj 09/2022 08/2023

2VSetky Casoveé Udaje musia nadvézovat na zoznam HA a PA uvedenych v Prilohe €. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP
3Projekt bol z dévodu Okolnosti vylugujicej zodpovednost’ pozastaveny od 01.02.2021 do 15.08.2021, jeho celkova dizkaje tak planovana na 46 mesiacov
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3.
4.
Zacatie realizacie podpornych aktivit Projektu Hlavnym partnerom:

1

1.

Aktivita 3 Ochrana prav dusevného vlastnictva
Aktivita 4 Realizécia inovacnych opatreni

Ukoncenie realizacie podpornych aktivit Projektu Hlavnym
partnerom:

09/2019 04/2023
07/2022 09/2023
06/2019

08/2023

Hlavné aktivity realizované Partnerom 1v ramci Projektu23

Zacatie realizécie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 1
Ukoncenie realiz&cie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 1

zoznam hlavnych aktivit (HA)

Aktivita 1 Priemyselny vyskum
Zacatie realizécie podpornych aktivit Projektu Partnerom 1

Ukoncenie realizacie podpornych aktivit Projektu Partnerom 1

06/2019
08/2022
obdobie realizacie prislusnej HA
zaCatie ukoncenie
06/2019 08/2022
06/2019
08/2022

Hlavné aktivity realizované Partnerom 2 v rdmci Projektu23

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 2:
UkoncCenie realizacie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 2:

zoznam hlavnych aktivit (HA)

Aktivita 1 Priemyselny vyskum
Zacatie realiz&cie podpornych aktivit Projektu Partnerom 2:
Ukoncenie realiz&cie podpornych aktivit Projektu Partnerom 2:

06/2019
08/2022
obdobie realizéacie prislusnej HA
zaCatie ukoncenie
06/2019 08/2022
06/2019
08/2022

Strana4z 7



3. Zoznam meratel’nych ukazovatelov, vratane ukazovatel'ov relevantnych k HP, k dosiahnutiu ktorych Partneri prispievaju Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu uvedenych v tabul'’ke v bode 1. tejto prilohy (v nadvédznosti na ¢lanok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve)

Kad

P0O091

P0231

P0280

P0282

P0284

P0288

Néazov ukazovatela

Narast zamestnanosti
v podporovanych podnikoch

Pocet novych vyskumnych
pracovnikov v podporovanych
subjektoch/podnikoch

Pocet podanych patentovych
prihlaSok

Pocet podnikov
spolupracujucich
s vyskumnymi institaciami

Merna
jednotka

FTE

FTE

Pocet

Podniky

Pocet podnikov, ktoré dostavaju Podniky

granty

Pocet podnikov, ktoré dostavaju Podniky

podporu s ciefom predstavit’
vyrobky, ktoré su pre firmu
nové

Cielova
hodnota
ukazovatela
15,0000

10,0000

10,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Hlavny partner

Cas plnenia

K - koniec realizacie projektu,
U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

K - koniec realizacie projektu

K - koniec realizacie projektu

K - koniec realizéacie projektu

K - koniec realizacie projektu

K - koniec realizacie projektu

4 Staci uviest’ odkaz na prislusny riadok €asti A. tabulky uvedenej v bode 1 tejto prilohy
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Priznak Hlavna aktivita, ktorou sa

rizika

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

prispieva k dosiahnutiu
ukazovatel'a4
Riadok 1, Riadok 2

Riadok 1

Riadok 3

Riadok 1, Riadok 2

Riadok 1, Riadok 2

Riadok 1, Riadok 2

Relevancia
k HP

PraN, UR

PraN, UR

UR

UR

PraN, UR

UR



P0289 | Pocet podnikov, ktoré dostavaju | Podniky | 1,0000 K - koniec realizacie projektu | Ano Riadok 1, Riadok 2 UR
podporu s ciel'om predstavit
vyrobky, ktoré su pre trh nové

P0325 | Pocet podporenych Pocet 1,0000 K - koniec realizacie projektu | Nie Riadok 1, Riadok 2 N/A
vyskumnych institacii

P0355 | Pocet prihlasok registracie prav | Pocet 15,0000 K - koniec realizacie projektu | Nie Riadok 3 UR
dusevného vlastnictva

P0512 | Pocet produktov, ktoré sti pre | Pocet 1,0000 K - koniec realizacie projektu | Nie Riadok 4 PraN, UR
firmu nové

PO513 | Pocet produktov, ktoré sti pre | Pocet 1,0000 K - koniec realizacie projektu | Ano Riadok 4 PraN, UR

trh nové
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Kod

P0325

P0326

Kad

P0325

P0326

Néazov ukazovatela

Pocet podporenych
vyskumnych
institucii

Pocet podporenych
vyskumnych
institucii
spolupracujtcich s
podnikmi

Néazov ukazovatela

Pocet podporenych
vyskumnych
institacii

Pocet podporenych
vyskumnych
institacii
spolupracujtcich s
podnikmi

Merna
jednotka
Pocet

Pocet

Merna
jednotka
Pocet

Pocet

Cielova hodnota Cas plnenia

ukazovatel'a
1,0000

1,0000

Ciel'ova hodnota

ukazovatela
1,0000

1,0000

K - koniec
realizacie
projektu
K - koniec
realizacie
projektu

Cas plnenia

K - koniec
realizcie
projektu
K - koniec
realizacie
projektu

Partner 1

Priznak rizika

Nie

Nie

Partner 2

Priznak rizika

Nie

Nie
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Hlavna aktivita, ktorou sa prispieva  Relevancia k HP
k dosiahnutiu ukazovatel'a4

Riadok 1 N/A

Riadok 1 UR

Hlavna aktivita, ktorou sa prispieva  Relevancia k HP
k dosiahnutiu ukazovatel'ad4

Riadok 1 N/A

Riadok 1 UR



