
Príloha č. 5 zmluvy

por.č. názov výstupu: typ/druh výstupu:

obdobie (v mesiacoch) od 

začiatku realizácie projektu 

potrebné pre dosiahnutie 

výstupu:

1. Celkový plán projektu Správa (Report) 1

2.
Priebežná správa s finančnými 

ukazovateľmi
Správa (Report) 12

3. Business plán pre fázu III. Správa (Report) 22

4.
Záverečná správa spolu s 

uzávierkou
Správa (Report) 22

5. IT implementačný plán Správa (Report) 2

6. Nová infraštruktúra pre platformu Iné (Other) 14

7.
Finálna testovacia správa pred 

spustením
Správa (Report) 20

8. Súhrnná implemntačná správa Správa (Report) 22

9.
Správa, aktualizácia predikčných 

modelov
Správa (Report) 9 a 21

10.
Správa, aktualizácia 

komercializačnej stratégie
Správa (Report) 18

11. Veda a Výskum - Súhrnná správa Správa (Report) 22

12. Diseminačné nástroje a materiály DEC 9

13. Registrácia značky DEC 11

14.
Záverečná správa o diseminácií a 

IPR 
Správa (Report) 22

Projektový líder WP3 spolu s vedúcim výskumu a vývoja 

pripravia súhrnnú správu týkajucu priebehu 

implementácie - metodiky, výsledky validácie, vykonaných 

zmien v algoritmoch, nutnosti dodatočných pokusov etc.

Vytvorenie tlačových a marketingových materiálov, videí, 

materiálov pre školenia a semináre, prezentácie, 

rozšírenie webovej stránky, etc. 

Tvorba manuálu podnikovej identity, podanie ochrannej 

známky pre EÚ a USA.

Súhrnná správa o vykonaných aktivitách a výsledkoch v 

oblasti ochrany duševného vlastníctva, exploitácie a 

diseminácie 

Vytvorená nová robustná infraštruktúra pre potreby 

globálne operujúcej platformy

Koniec programovacích prách nastane v máji avšak v 

priebehu júna líder WP2 spolu s CTO pripravia súhrnnú 

správu týkajucu priebehu IT implementácie spolu s 

kompletnou technickou dokumentáciou

Správa s podrobným popisom, a testovacími činnosťami, 

postupmi zisťovania a odstraňovania porúch

Správa týkajúca sa metodiky pokusov, priebehu validácie 

v rozdielnych geografických podmienkach, komentár k 

získaným dátam, príprava grafov a tabuliek s výsledkami 

pozorovaní a výpočtov a zhrnutie prác týkajúcich sa 

spresnovania algoritmov vzhľadom k prebiehajúcim 

klimatickým zmenám.

Súhrnná správa o približne 15 stranách pripravená v roku 

2023. Tento výstup zlepší a zaktualizuje strategický plán 

komercializácie na nasledujúce obdobie po skončení 

inovačného grantového projektu.

Podrobne naplánovane kroky a činnosti dizajnérov, front- 

a back-end programátorov.

výstupy (deliverables) projektu:

stručný popis výstupu:

Podrobný projektový plán

Priebežná správa o vykonaných činnostiach s finančným 

vyjadrením

Business plán pre fázu III.

Vyhodnotenie projektu
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