Priloha €. 5 zmluvy

EUROPSKA UNIA
Eurépsky fond regionalneho rozvoja
OP Integrovana infrastruktira 2014 ~ 2020

MINISTERSTVO
HOSPODARSTVA

MINISTERSTVO

DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKE] REPUBLIKY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

vystupy (deliverables) projektu:

obdobie (v mesiacoch) od
zadiatku realizacie projektu

por.&. nazov vystupu: typ/druh vystupu: strucny popis vystupu: potrebné pre dosiahnutie
vystupu:
1. Celkovy plan projektu Sprava (Report) Podrobny projektovy plan 1
Priebeznd sprava s finanénymi , Priebeind sprava o vykonanych ¢innostiach s finanénym
2. o Sprava (Report) . , 12
ukazovatelmi vyjadrenim
3. |Business plan pre fazu lll. Sprava (Report) Business plan pre fazu Ill. 22
Zaverecna sprava spolu s , . .
4. (. P P Sprava (Report) Vyhodnotenie projektu 22
uzavierkou
5 ITimol taEny ol spréva (R 9 Podrobne naplanovane kroky a ¢innosti dizajnérov, front- 2
! implementacny pian prava {Repor a back-end programatorov.
Vytvorena nova robustnd infrastruktura pre potreb
6. Novd infrastruktura pre platformu [Iné (Other) v . . prep v 14
globdlne operujucej platformy
Findlna testovacia sprava pred , Sprava s podrobnym popisom, a testovacimi ¢innostami,
7. ) Sprava (Report) - . Y . . 20
spustenim postupmi zistovania a odstrariovania poruch
Koniec programovacich prach nastane v méji avsak v
i L. .. 3 3 priebehu juna lider WP2 spolu s CTO pripravia suhrnnu
8. Suhrnnd implemntacna sprava Sprava (Report) . L . . . 22
spravu tykajucu priebehu IT implementacie spolu s
kompletnou technickou dokumentaciou
Spréva tykajuca sa metodiky pokusov, priebehu validacie
v rozdielnych geografickych podmienkach, komentar k
Sprava, aktualizacia predikénych , ziskanym détam, priprava grafov a tabuliek s vysledkami
9. P P v Sprava (Report) v P pv P 8 . P .y 9a21
modelov pozorovani a vypoctov a zhrnutie prac tykajucich sa
spresnovania algoritmov vzhladom k prebiehajicim
klimatickym zmenam.
Suhrnna sprdva o priblizne 15 stranach pripravend v roku
Sprava, aktualizacia , 2023. Tento vystup zlepsi a zaktualizuje strategicky plan
10. . L. Sprava (Report) L ., . . 18
komercializacnej stratégie komercializacie na nasledujuce obdobie po skonéeni
inovac¢ného grantového projektu.
Projektovy lider WP3 spolu s vedtcim vyskumu a vyvoja
1 Veda a Visk Sth 3 ) Sprava (R " pripravia suhrnnu spravu tykajucu priebehu 2
: €da a Vyskum - >uhrnna sprava prava {Repor implementacie - metodiky, vysledky validacie, vykonanych
zmien v algoritmoch, nutnosti dodatoc¢nych pokusov etc.
Vytvorenie tlacovych a marketingovych materialov, videi,
12. |Diseminacné nastroje a materidly |DEC materidlov pre Skolenia a seminare, prezentdcie, 9
rozsirenie webovej stranky, etc.
13 Registraci X DEC Tvorba manudlu podnikovej identity, podanie ochrannej 1
’ egistracia znacky znamky pre EU a USA.
7 _ ) di L Suhrnna sprdva o vykonanych aktivitach a vysledkoch v
14. averecna sprava o diseminactia Sprava (Report) oblasti ochrany dusevného vlastnictva, exploitacie a 22

IPR

diseminacie




