
Príloha č.2 Dodatku č.2

Názov výdavku - návrhované znenie v zmysle ŽoZ č. 4
Skupina  výdavkov - návrhované znenie 

v zmysle ŽoZ č. 4

Merná jednotka - 

návrhované znenie v 

zmysle ŽoZ č. 4

Počet jednotiek - 

návrhované znenie v 

zmysle ŽoZ č. 4

Jednotková cena 

(EUR) - návrhované 

znenie v zmysle ŽoZ č. 4

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR) - návrhované znenie 

v zmysle ŽoZ č. 4

Z toho oprávnené výdavky 

vynaložené mimo 

oprávneného územia v 

súlade s čl. 70 ods. 2 

všeobecného nariadenia

(EUR) - návrhované znenie 

v zmysle ŽoZ č. 4

Z toho oprávnené výdavky 

vynaložené mimo 

Európskej únie v súlade s 

čl. 70 ods. 3 všeobecného 

nariadenia

(EUR) - návrhované znenie 

v zmysle ŽoZ č. 4

Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu) - návrhované znenie v zmysle ŽoZ č. 4

Výskumno-vývojoví pracovníci - zamestnanci 521 Mzdové výdavky projekt 1,0 3 342 230,00 3 342 230,00 443 000,00 0,00

Výdavok zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov pracujúcich na pozíciách 

"Vedúci výskumno-vývojový pracovník" a "Výskumno-vývojový pracovník" v 

počte 36 zamestnancov za celú dobu realizácie projektu v súlade s 

personálnou maticou projektu.

Vzhľadom na potrebu aktulizácie časového harmonogramu realizácie projektu 

dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa začne v 

11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza projektu tak 

bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do druhej fázy. 

Inžinieri výrobnej linky - zamestnanci 521 Mzdové výdavky projekt 1,0 1 127 770,00 1 127 770,00 189 270,00 0,00

Výdavok zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov pracujúcich na pozíciách 

"Vedúci výroby a údržby", "Inžinier výrobnej linky", "Vedúci logista" a 

"Manažment kvality" v počte 17 zamestnancov za celú dobu realizácie 

projektu v súlade s personálnou maticou projektu.

Vzhľadom na potrebu aktulizácie časového harmonogramu realizácie projektu 

dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa začne v 

11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza projektu tak 

bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do druhej fázy. 

Pracovníci výrobnej linky - zamestnanci 521 Mzdové výdavky projekt 1,0 984 400,00 984 400,00 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov pracujúcich na pozícii 

"Pracovník výrobnej linky" a "Supervízor výroby" v počte 35 zamestnancov za 

celú dobu realizácie projektu v súlade s personálnou maticou projektu.

Vzhľadom na potrebu aktulizácie časového harmonogramu realizácie projektu 

dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa začne v 

11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza projektu tak 

bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do druhej fázy. 

Inžinieri výrobného dizajnu - zamestnanci 521 Mzdové výdavky projekt 1,0 1 409 599,70 1 409 599,70 199 200,00 0,00

Výdavok zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov pracujúcich na pozíciách 

"Vedúci inžinier výrobného dizajnu" a "Inžinier výrobného dizajnu" v počte 15 

zamestnancov za celú dobu realizácie projektu v súlade s personálnou maticou 

projektu.

Vzhľadom na potrebu aktulizácie časového harmonogramu realizácie projektu 

dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa začne v 

11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza projektu tak 

bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do druhej fázy. 

Administratívni pracovníci - zamestnanci 521 Mzdové výdavky projekt 1,0 1 135 612,06 1 135 612,06 637 069,86 0,00

Výdavok zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov na koordinačných, 

podporných a manažérskych pozíciách, ktorí sa budú podieľať na realizácii 

projektu zabezpečovaním nevyhnutných administratívnych činností spojených 

s realizáciou IPCEI projektu (bližší popis pracovnej náplne všetkých pracovných 

pozícií je uvedený personálnej matici projektu). Ide o výdavok za celú dobu 

realizácie projektu za všetky pracovné pozície č. 105-129 v personálnej matici 

projektu.

Riadenie projektu - zamestnanci 521 Mzdové výdavky projekt 1,0 63 273,60 63 273,60 63 273,60 0,00

Výdavok zahŕňa celkovú cenu práce zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať 

riadenie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Ide o výdavok za celú 

dobu realizácie projektu za pracovnú pozíciu č. 104 uvedenú v personálnej 

matici projektu (bližší popis pracovnej náplne je uvedený v personálnej matici 

projektu).

Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie 

projektu dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa 

začne v 11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza 

projektu tak bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do 

druhej fázy. 

PODROBNÝ  ROZPOČET  PROJEKTU

Hlavná aktivita projektu "Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom EuBatIn"



Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry 551 Odpisy projekt 1,0 4 828 750,00 4 828 750,00 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry za celú dobu 

realizácie projektu. Ide o poloautomatizovanú linku na výrobu prototypových 

batériových článkov a o laboratórne vybavenie pre interné laboratórium na 

výskum batériových článkov vo Voderadoch. Laboratórne vybavenie je a bude 

obstarávané priebežne na základe potrieb realizácie projektu, pričom aktuálne 

počítame s nasledovným vybavením, ktoré bude v prípade potreby priebežne 

dopĺňané o ďalšie vybavenie: rukavicový box (glove box) pre výskum lítium-

iónových batérií; diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC); 

termogravimetrická analýza (TGA); rotačný reometer; systém zachytávania 

NMP; kalorimeter s akcelerovanou rýchlosťou reakcie; potenciostaty (rôzne 

druhy); vákuové pece; vákuová pec s odnímateľnou vákuovou komorou; 

vákuový miešač na miešanie suspenzie; laboratórne váhy; nanášací stroj na 

výskum batérií; lis na valcovanie za tepla na výskum batérií; kompaktná 

disková rezačka na výrobu gombíkových batérií; automatizovaný formovač 

batériových článkov; automatizované zariadenie na demontáž gombíkových 

batérií; viskozimeter; laserový disfrakčný analyzátor veľkosti častíc; systém 

počítačovej tomografie (Computed-Tomography - CT); FEG-skenovací 

elektrónový mikroskop-energetický disperzný röntgenový spektroskop (SEM-

EDS); teplotná testovacia komora; digitálny mikroskop; opticko-emisný 

spektrometer (ICP-OES); vákuový miešač (rôzne druhy); pyknometer; trhací 

prístroj (testile tester); detektor úniku lítium-iónovej batérie; infračervená 

kamera; rozprašovač pre SEM/leštička prierezov pre výskum batérií; Karl Fisher 

tiltrácia;  BET analyzátor plochy povrchu a distribúcie veľkosti pórov.

Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie 

projektu dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa 

začne v 11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza 

projektu tak bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do 

druhej fázy. 

Odpisy budovy vedecko-výskumného centra 551 Odpisy projekt 1,0 60 302,50 60 302,50 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa odpisy budovy, v ktorej sa nachádza vedecko-výskumné 

centrum, v ktorom sa budú realizovať aktivity projektu za 12 mesiacov v roku 

2023 a odpisy technického zhodnotenia budovy o hodnotu realizácie 

chladenia.  

Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie 

projektu dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa 

začne v 11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza 

projektu tak bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do 

druhej fázy.  

Poznámka: Na zabezpečenie splnenia podmienok výzvy si žiadateľ InoBat Auto 

uplatnil právo na formálnu úpravu rozpočtu projektu za účelom dosiahnuť 

jeho súlad s podmienkami oprávnenosti výdavkov stanovenými vo výzve, 

ktoré je uvedené v poznámke pod čiarou vo výzve OPII-MH/DP/2021/9.5-34 

na strane 12. Predkladaná ŽoNFP v porovnaní s notifikovaným projektom 

neuvažuje s odpismi budovy za roky 2021 a 2022 z dôvodu zosúladenia 

reálneho stavu projektu a predloženej ŽoNFP.

Materiál pre výskum a vývoj 112 Zásoby projekt 1,0 1 775 727,22 1 775 727,22 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa nákup rôzneho druhu materiálu nevyhnutného pre účely 

riešenia výskumno-vývojových úloh projektu za celú dobu realizácie projektu. 

Ide o nasledovné druhy materiálu, ktoré budú v prípade potreby priebežne 

dopĺňané o ďalší materiál: NMC811 prášok pre katódu lítium-iónovej batérie, 

anódový prášok, zmes kremíku/oxidu kremičitého a grafitu, NMP rozpúšťadlo, 

separátor, elektrolyty a ich komponenty (rozpúšťadlá, soli, aditíva), medená 

fólia, hliníková fólia, materiál na výrobu obalov batérií, uhlíkové nanorúrky 

(CNT), polyméry-pojivá pre katódu a anódu (skupiny látok na báze PVdF, CMC, 

SBR, PAA a pod.).

Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie 

projektu dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa 

začne v 11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza 

projektu tak bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do 

druhej fázy. 

Zmluvný výskum a vývoj 518 Ostatné služby projekt 1,0 7 250 000,00 7 250 000,00 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa nákup služieb zmluvného výskumu u rôznych dodávateľov 

nevyhnutných pre účely riešenia výskumno-vývojových úloh projektu za celú 

dobu realizácie projektu. Výdavok zahŕňa výskumno-vývojové služby 

poskytované technologickým partnerom projektu, spoločnosťou Wildcat 

Discovery Technologies, Inc., na základe dlhodobej zmluvy. V rámci výskumno-

vývojových služieb bude dodávateľ skúmať rôzne variácie chemického zloženia 

batériových článkov na základe výskumnej mapy žiadateľa. Výdavok je pre 

Projektový manažment - poradenské, právne a iné služby 518 Ostatné služby projekt 1,0 606 152,70 606 152,70 247 244,00 0,00

Výdavok zahŕňa nákup poradenských, právnych a iných služieb od 

dodávateľov, expertov v danej problematike, ktoré sú nevyhnutné pre 

realizáciu projektu. Ide o výdavok za celú dobu realizácie projektu. V rámci 

tejto položky počítame o.i. s nasledovnými službami, ktoré budú v prípade 

potreby priebežne dopĺňané o ďalšie služby : poradenstvo a konzultácie v 

oblasti obstarávania a verejného obstarávania; prenájom administratívnych 

priestorov/Mostová 6 Bratislava vrátane prevádzkových nákladov; všeobecné 

Pracovné cesty pre IPCEI projekt 512 Cestovné náhrady projekt 1,0 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Ide o výdavky spojené s pracovnými cestami zamestnancov, t.j. o cestovné 

náhrady (ubytovanie, doprava, účastnícke/konferenčné poplatky a iné služby 

spojené s pracovnými cestami hradené zamestnancami). 

Poistenie 548 Výdavky na prevádzkovú činnosť projekt 1,0 541 666,58 541 666,58 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa nákup poistenia majetku za celú dobu realizácie projektu. 

Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie 

projektu dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa 

začne v 11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza 

projektu tak bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do 

druhej fázy. 



Spotreba energie vedecko-výskumného centra 502 Spotreba energie projekt 1,0 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

Výdavok zahŕňa spotrebu energie vedecko-výskumného centra, v ktorom sa 

budú realizovať aktivity projektu za celú dobu realizácie projektu. Konkrétne 

ide o výdavky na elektrickú energiu, zemný plyn, technické plyny, vrátane 

nákladov na distribučné a prenosové služby. 

Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie 

projektu dochádza oproti FGQ k posunu o jeden mesiac, a teda projekt sa 

začne v 11/2021 (a nie v 10/2021 ako bolo uvedené vo FGQ). Druhá fáza 

projektu tak bude trvať o mesiac dlhšie a výdavky z 10/2021 sa presunú do 

druhej fázy. 

Upratovacie služby 511 Opravy a udržiavanie projekt 1,0 13 868,00 13 868,00 0,00 0,00

Výdavok zahrńňa nákup upratovacích služieb v budove vedecko-výskumného 

centra prijímateľa vo Voderadoch, v ktorej prebieha realizácia projektu za 4 

mesiace v roku 2023.

Spolu celkové oprávnené výdavky projektu 1 779 057,46 0,00

Spolu celkové oprávnené výdavky projektu

25 189 352,36

Spolu oprávnené výdavky projektu vynaložené 

mimo oprávneného územia v súlade s čl. 70 

ods. 2 všeobecného nariadenia 1 779 057,46

Podiel oprávnených výdavkov projektu 

vynaložených mimo oprávneného územia v 

súlade s čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia 

na celkových oprávnených  výdavkoch 

projektu 7,06

25 189 352,36


